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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’'opera di seguito
descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dal D.Lgs.
106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da
eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque
riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene
I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione
per eliminare o ridurre i rischi stessi durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs.
81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da
considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori.
Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano,
anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le
imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).

| contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nei
capitoli C ed M.

Il presente documento & cosi composto:
e Relazione tecnica e prescrizioni (101 pagine)
e Appendici

Appendice 1 - Planimetria di cantiere

Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con |'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla viabilita esterna
al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza.

L’appendice si compone di n. 3 elaborati per planimetrie di cantiere tipo per le varie fasi di lavoro.

Appendice 2 — Cronoprogramma dei lavori
Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste.
Il cronoprogramma e stato suddiviso in 3 semestri.

Appendice 3 — Modulistica
Elenco di moduli fac-simile per la gestione di vari aspetti e adempimenti richiesti dalla normativa.

Definizioni e abbreviazioni:
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/20089.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il
responsabile del procedimento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)




Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che
non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Subappaltatore

L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un
rapporto contrattuale con una impresa affidataria.

Si intende per subappaltatore anche l'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i
funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta Iimpresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. Egli é
sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dellimpresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’'Impresa per tutte le questioni inerenti la
sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente all’'Impresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art.
100 del Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso
decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC.
La redazione del POS é obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al punto 3.2
dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pitl
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.




Metodologia per la valutazione dei rischi:

La metodologia per I'individuazione dei rischi ¢ stata:

1.
2.
3.

distinguere eventuali stralci esecutivi;
individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza 'opera;
individuare i rischi per ogni lavorazione.

| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei
lavori riportato in All. 6.1.2) e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni lavorazione e stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene:

la descrizione della lavorazione;

gli aspetti significativi del contesto ambientale;
I"analisi dei rischi;

le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
i contenuti specifici del POS;

la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L'indice cresce all’aumentare del rischio
ed e associato alle seguenti valutazioni:

Stima

(1

©

Valutazioni
il rischio & basso:
si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni
significativi
il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
il rischio e alto:
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede
il massimo impegno e attenzione




A ANAGRAFICA DELL'OPERA:

A.1  INDIRIZZO DEL CANTIERE

Ubicazione: Via Rovereto, 19 — 35142 Padova

Estremi catastali: Censita al catasto del Comune di Padova con i seguenti dati:
Foglio: 1770, Mappale: 665

Coordinate geografiche:

45°22'18,9"N; 11°50' 45,7"E

latitudine = 45.371935; longitudine = 11.846042.

A.2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Stazione appaltante:
Comune di Padova — Via del Municipio, 1 —35122 Padova PD - codice fiscale 00644060287
Area LLPP Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi — via N. Tommaseo, 60 — 35131 Padova PD

Responsabile dei Lavori:
ARCH. STEFANO BENVEGNU’ — ¢/o Comune di Padova Area LLPP Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Coordinatore per la progettazione (CSP):
ING. PIERANGELO SALVADEGO - Via Europa, 11/b - 35020 Rubano (PD) - c.f.: SLV PNG 70B11 G224K

Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori (CSE):
ING. PIERANGELO SALVADEGO - Via Europa, 11/b - 35020 Rubano (PD) - c.f.: SLV PNG 70B11 G224K

Progettista:
Comune di Padova Area LLPP Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Direttore dei lavori:
ING. ARCH. FABIANA GAVASSO - c/o Comune di Padova Area LLPP Settore Edilizia Pubblica e Impianti
Sportivi

A.3  INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE

La Stazione Appaltante individuera un’unica impresa affidataria con requisiti attinenti al lavoro da eseguire.
Si prevede che I'impresa affidataria sia anche impresa esecutrice edile e responsabile degli allestimenti di
cantiere, della custodia dello stesso, degli approvvigionamenti di servizi, di noli e di materiali in misura
preponderante rispetto ai subappaltatori.

Per lI'individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di
accettazione”.

Un probabile organigramma sara, pertanto, cosi di seguito individuato, salvo ulteriori possibili modifiche
che possano essere richieste ed avvallate dalla Stazione appaltante.



Organigramma del cantiere

COMMITTENTE
Cumune di Padova

RdL

Arch. Stefano Benvegnu

CSE

Ing. Salvadego Pierangelo

IMP affidataria
EDILE

IMPRESA IMPRESA IMPRESA IMPRESA IMPRESA IMPRESA IMPRESA
esecutrice esecutrice esecutrice esecutrice esecutrice esecutrice esecutrice
subappalt. subappalt. subappalt. subappalt. subappalt. subappalt. subappalt.
IMPIANTI IMPIANTI SERRAMENTI LATTONERIE OPERE DA OPERE DA EDILE
IDROTS ELETTRICI FABBRO PITTORE SPECIALIZ.
A4 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 270 giorni naturali consecutivi

Importo complessivo lavoro: € 1.350.000,00.

Ammontare presunto dei soli lavori: € 980.000,00.

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 9 (nove)

Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 1177 uomini / giorno

L'intervento completa i precedenti lavori di ristrutturazione dei due fabbricati siti in via Rovereto 13 e 15.

Il lotto su cui insiste il fabbricato di via Rovereto 19, si presta alla realizzazione di un progetto di co-
abitazione, che richiede, oltre alla presenza di normali unita immobiliari ad uso abitativo, ampi spazi
(coperti e scoperti) destinati all'uso comune e alla condivisione tra i coresidenti, che li gestiranno in modo
collettivo, ottenendo in questo modo benefici dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Il progetto prevede il recupero dei 10 alloggi, da tempo murati in quanto in forte stato di degrado, la
realizzazione di una sala comune e la sistemazione dell’area esterna.

A.5 DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

Si tratta di lavori di ristrutturazione di un fabbricato di edilizia popolare esistente con la realizzazione di una
appendice come nuova pertinenza che sara destinata ai servizi di uso collettivo.

La principale modifica che si apportera agli appartamenti a livello planimetrico ¢ la traslazione dei quattro
alloggi piccoli al PT, in modo da renderli idonei agli anziani e dotarli di una piccola area verde privata e di
una serra.

Negli appartamenti a due camere entrambe resteranno matrimoniali, ma saranno leggermente ridotte per
ampliare le zone giorno. Al posto dei terrazzini esistenti verranno realizzate delle balconate in parte
coperte con delle serre. Anche sopra al nuovo bagno del PT verranno realizzati due terrazzini.



Il complesso, di dieci appartamenti, sara dotato di una sala polifunzionale con bagno (anche adatto ai
disabili), ufficio e locale deposito, collegata direttamente all’edificio residenziale mediante un passaggio
coperto nel giardino. L’area esterna sara attrezzata a verde e parcheggio privato.

IMPIANTI

Gli alloggi e la sala polifunzionale, saranno dotati di impianto termico centralizzato, con caldaia a
condensazione, tubazioni in rame e radiatori tubolari in acciaio dotati di termo valvole, considerata la
ridotta dimensione degli alloggi (soprattutto quelli al piano terra). | tre bagni al piano terra per disabili
avranno la doccia a pavimento e i sanitari di tipo normale ma posizionati in modo da essere utilizzati anche
da persone in con ridotta capacita motoria. Gli impianti elettrici saranno dotati di luce di emergenza in ogni
alloggio e nella sala comune e prevedono anche un impianto di luci esterne.

STRUTTURE

Verranno recuperate le strutture originarie del fabbricato esistente ma verranno demoliti e rimossi gli
aggetti orizzontali a sbalzo come i poggioli che sono stati, nel tempo, oggetto di forte degrado e
ammaloramento. | nuovi poggioli verranno collegati al fabbricato con una struttura esterna a telaio in
acciaio indipendente ancorata ad una nuova fondazione indipendente.

Il nuovo padiglione cohousing verra realizzato con strutture in calcestruzzo armato e tamponamenti in
muratura tradizionale. Il solaio di copertura del padiglione avra struttura portante in legno.

La struttura di collegamento tra padiglione cohousing e abitazione sara realizzata con profili in alluminio da
serramento.

B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE:

B.1  CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

L'area riservata alle attivita di cantiere sara I'intero lotto di pertinenza del fabbricato esistente.

Il lotto risulta di forma irregolare con I'edificio da ristrutturare posizionato in modo baricentrico rispetto
alla dimensione longitudinale predominante del lotto. La forma € comunque riconducibile ad un trapezio
inclinato rispetto alla perpendicolare a via Rovereto con annessi due triangoli che costituiscono appendici
al lotto e vanno a formare, rispettivamente, una piazzola di ingresso carraio al lotto sul lato est e I'area di
pertinenza del nuovo padiglione cohousing sul lato opposto.

Attualmente I'area si presenta priva di recinzione su via Rovereto ed e accessibile solo a piedi poiché una
fitta vegetazione ha invaso sia il cortile sia parte del fabbricato in forma rampicante.

L'esterno sara oggetto di profondi lavori di bonifica dalla vegetazione, dai cumuli di terra retrostanti il
fabbricato che sono ad oggi collinette coperte da strato vegetale.

Il fabbricato, per evitare occupazioni abusive, risulta, ad oggi, completamente murato.

Prima dell’inizio della fase di cantiere si opereranno i lavori di ripulitura del lotto, di rimozione delle
chiusure murarie etc.

Il lotto verra quindi recintato a cantiere solamente quando sara possibile la movimentazione dei mezzi
nell’area di pertinenza che si presenta con superficie ampia e idonea alle operazioni senza particolari
presenze di interferenze da segnalare.

In fase di progettazione il coordinatore ha richiesto al Comune di poter eliminare la presenza di un cavo
ENEL BT posto tra la sede stradale di via Rovereto e il confine di proprieta prospiciente. In caso I'ente non
arrivasse in tempo utile per l'inizio delle operazioni si provvedera a concordare tutte le misure di tutela
necessarie al fine di evidenziare I'interferenza.

B.2  CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Dal punto di vista geologico generale ci troviamo nella bassa pianura veneta, composta da sedimenti di
tipo alluvionale costituiti in prevalenza da alternanze ripetute di terreni prevalentemente sabbioso-limosi e
terreni argillosi derivanti dalle fasi di deposizione e dalle successive divagazioni dei principali fiumi veneti.

| sedimenti con granulometria maggiore (sabbie e limi sabbiosi) corrispondono a fasi di trasporto
caratterizzate da energia maggiore rispetto ad episodi di lenta deposizione di sedimenti limosi o argillosi,
che generalmente avvengono in ambienti palustri ai margini delle zone di periodica esondazione. ||
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territorio € pressoché pianeggiante, con una tendenza generale a degradare verso sud-est, ed e
contraddistinto dalla tipica morfologia imposta dal succedersi dei fenomeni di erosione, deposizione e
divagazione operata dai fiumi che hanno percorso a pil riprese questo tratto di pianura.

Una probabile stratigrafia della zona individua, pertanto, dall’alto: limi, limi sabbiosi poggianti su sabbie a
stratificazione incrociata e “ripples” interpretate come una barra di accrescimento laterale entro un corpo
di canale (Unita di Mezzavia), inciso su depositi di piana di esondazione inquadrati nel sintema di Bassano
corrispondenti ad una ipotetica fascia di un metro di profondita e sottostante ad esso.

(fonte: ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA
NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 147 PADOVA SUD)

B.3 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

La meteorologia prevalente ¢ il tipico clima della pianura padana, in parte, pero, mitigato dalla vicinanza
del mare Adriatico.

Gli inverni sono solitamente piuttosto rigidi, con minime spesso al di sotto dello zero, soprattutto da fine
dicembre a meta febbraio; le precipitazioni sono generalmente scarse e solo sporadicamente nevose in
questi ultimi anni. Le nebbie sono un fenomeno caratteristico e comune per tutta la val Padana e sono
presenti anche nel padovano, seppure in misura minore rispetto al passato. Le brinate, intense e durevoli
anche per tutto il giorno fino anche a 10 giorni consecutivi, sono molto rare e solo eccezionalmente
insistono per tutto il giorno.

Le primavere negli ultimi anni dimostrano una certa tendenza ad un prolungamento della stagione fredda,
con ripetuti afflussi freddi dai Balcani che si susseguono anche fino ad aprile inoltrato, con episodi anche
nevosi. Discreti sono gli apporti di pioggia. Maggio & caratterizzato dai primi caldi che possono arrivare
anche sui 30 °C. Anni anomali, presentano periodi caldi anche in aprile, ma la tendenza degli ultimi anni per
i mesi di marzo e di aprile e per un clima fresco, caratterizzato da tempo prevalente da est. In questi mesi
compaiono anche i primi temporali caratteristici della pianura padana, eccezionalmente di una certa
intensita.

Le estati sono molto calde ed afose, con un clima che mette a severo disagio. Non sono pochi i giorni di
giugno, luglio ed agosto in cui la combinazione tra alte temperature ed elevate umidita relative rende
molto disagevole 'ambiente climatico. Le precipitazioni estive sono in genere scarse, ma talvolta l'irruzione
di aria fredda produce episodi temporaleschi anche di forte intensita, soprattutto verso la fine dell’estate;
frequenti sono le grandinate, anche con dimensioni pericolose dei chicchi e i colpi di vento talvolta
producono danni consistenti. Le temperature massime sono attorno ai 34, 35 °C e possono perdurare
anche per pil giorni.

L’autunno negli ultimi decenni dimostra sempre piu una tendenza ad essere un prolungamento dell’estate,
con temperature abbastanza alte nel primo periodo, in lenta discesa verso il suo finire; solo qualche
episodio di maestrale preannuncia in questi ultimi anni il sopraggiungere dell’inverno. La stagione
autunnale e contraddistinta solitamente da un guasto nel tempo verso la fine di settembre, da belle
giornate in ottobre, che durano anche per un lungo periodo e infine da un clima umido e nebbioso in
novembre. Le precipitazioni possono essere a volte abbastanza intense, con sciroccate pronunciate.

B.4  EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Per tutti i lavori, nei quali sono previsti scavi, & calcolata una profondita di fondo scavo modesta, tale da
escludere il rinvenimento di ordigni bellici anche in considerazione del fatto che, gli scavi, saranno
effettuati tutti su porzioni del lotto di pertinenza del fabbricato. Edificio che e stato in uso, per un lungo
periodo, successivo al termine degli ultimi conflitti nei quali il suolo italiano ha subito bombardamenti.

Inoltre, I'ufficio d’area LLPP del Comune di Padova Settore Edifici Pubblici e Impianti Sportivi, dichiara che:

il fabbricato é conosciuto e sono conosciute le vicende dello stesso, essendo, esso, in disponibilita al
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Patrimonio _del Comune stesso e, per tale ragione, trasmette al Coordinatore l'informazione che, sia il

fabbricato che l'intera zona circostante, non sono mai state oggetto di bombardamenti nel periodo bellico.

In ottemperanza alla legge 1 ottobre 2012, n. 178 recante Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici sara necessario segnalare al
coordinatore ogni variazione inerente gli scavi.

In caso di rinvenimento di ordigni bellici, si dovranno interrompere tutte le lavorazioni ed avvisare il
comando dei Carabinieri competente per il territorio. L'area di cantiere andra evacuata e si attivera la
procedura prevista dal Genio Militare — sezione Bonifica Campi Minati (B.C.M.) e le lavorazioni non
potranno riprendere fino al termine della bonifica.

B.5 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Si segnala, attualmente, la linea enel aerea in BT per alimentazione fabbricato.

In fase di progettazione il coordinatore ha richiesto al Comune di poter eliminare la presenza di un cavo
ENEL BT posto tra la sede stradale di via Rovereto e il confine di proprieta prospiciente. In caso I'ente non
arrivasse in tempo utile per l'inizio delle operazioni si provvedera a concordare tutte le misure di tutela
necessarie al fine di evidenziare I'interferenza.

Non si rileva, allo stato attuale, la presenza di linee di sottoservizi in prossimita del cantiere.

| sottoservizi interferenti con le attivita di scavo sono solamente quelli di pertinenza del fabbricato che
dovranno essere sezionati a livello della recinzione prima dell’inizio di ogni attivita di scavo.

Tutte le linee di fornitura saranno ripristinate integralmente con i lavori oggetto di intervento.

B.6  RISCHIE MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI:

B.6.1 Lavori in sede stradale/autostradale

Non sono previste lavorazioni in concomitanza della sede stradale prospiciente in ogni caso, per tutta la
durata dei lavori, 'impresa dovra garantire:
e una continua pulizia della sede stradale;

e sia segnalato il nominativo del responsabile di cantiere addetto alla sorveglianza del traffico vicinale;

e Sia effettuata una verifica visiva dello stato della portanza degli strati di sottofondo, successivamente
a precipitazioni intense e, a seguito di eventuale passaggio di mezzi pesanti a servizio del cantiere
edile, prevedere ulteriori sottofasi di consolidamento della sede stradale.

B.6.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Non presenti
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B.6.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
Non presenti

B.6.4 Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

Non si € a conoscenza se nelle abitazioni limitrofe siano previsti cantieri per il periodo delle lavorazioni.
Tuttavia, trattandosi di fabbricato in quartiere residenziale con prevalenza di fabbricati realizzati dagli anni
‘50 agli anni ‘80 del 1900, & frequente I'attivita di cantiere per ristrutturazione o demolizione e nuova
costruzione in tutta la zona circostante. Tutti gli edifici limitrofi presentano, comunque, lotto di pertinenza
ben individuato, recintato e con accessi indipendenti tali da escludere rischi elevati da interferenze per
attivita di cantiere limitrofe.

L'impresa affidataria avra il compito di segnalare al Coordinatore se, nel corso dell’attivita di cantiere, si
dovessero insediare attivita limitrofe, di cantiere e non, con potenziale interferenza sia per i mezzi e le
attivita d’opera strettamente connesse al cantiere, sia per attivita di fornitura e carico scarico dei mezzi
destinati al cantiere. Successivamente verranno concordate le misure di tutela da attuare e
contestualizzate con apposito verbale di coordinamento.

B.6.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela

Non si riscontrano edifici circostanti oggetto di particolari esigenze di tutela. Viene segnalata la sola
presenza di gru. La movimentazione dei carichi e le interferenze della gru saranno oggetto di apposita
valutazione sia nei paragrafi seguenti dedicati, sia nella planimetria di cantiere.

B.6.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere

Il rischio di caduta di oggetti all’'esterno dell’area di cantiere si prevede per tutte le lavorazioni di
manutenzione della copertura e dei paramenti murari, in particolare nella fase di rimozione del manto
esistente e nella realizzazione delle nuove strutture di supporto.

A seconda delle condizioni climatiche e dell’esposizione dei lavori si valutera di munire le opere
provvisionali di teli o reti di protezione, appositamente dimensionati per essere ancorati e, nel caso anche
mantovane parasassi per le zone di passaggio piu prossime al cantiere.

La predisposizione di tali eventuali protezioni sara protratta almeno per la durata delle lavorazioni di cui
sopra.

B.6.7 Valutazione preventiva del rumore verso I’esterno
Durante I'esecuzione dei lavori € presumibile I’emissione di rumori in particolare durante le attivita:

e Demolizioni parziali interne
e Rimozioni e svellimenti
e Tracce per assistenze murarie

La zona in oggetto si trova, per il piano di classificazione acustica del Comune di Padova, in classe Ill con i
seguenti limiti di emissione: DIURNO 6:00 / 22:00 = 55 dB; NOTTURNO 22:00 / 6:00 = 45 dB.
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Alle classi acustiche sono associati valori limite di emissione, di immissione e di qualita.

Tabella dei valori (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Class Valori limite valore limite . .
L. . L. valori qualita
e emissione immissione
. . . notturn
diurno notturno diurno notturno  diurno
Leq in dB(A) Leqg in dB(A) Leq in dB(A)
I 45 35 50 40 47 37
I 50 40 55 45 52 42
1 55 45 60 50 57 47
v 60 50 65 55 62 52
\Y 65 55 70 60 67 57
VI 65 65 70 70 70 70

L'Impresa affidataria dovra prendere visione della classificazione adottata per I'area di intervento e,
gualora necessario, chiedere deroga al Comune.

Per le attivita elencate in precedenza € probabile il superamento dei limiti massimi di emissione acustica
indicati dal Comune per la zona in esame (ai sensi della Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h - D.P.C.M.
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14 novembre 1997 - L.R. 10 maggio 1999 n. 21 - Art. 7). In tale eventualita I'lmpresa affidataria dovra

comunicare, anche tramite autocertificazione, il rispetto dei limiti di emissione, al comune.

B.6.8 Emissione di agenti inquinanti

Non si prevede, ad ora, I'emissione di agenti inquinanti in atmosfera.

C CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C.1  SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante la costruzione dell’edificio, pud

essere cosi riassunta (vedi Cronoprogramma dei lavori in Appendice 2):

APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Allestimento

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, SVELLIMENTI

SOTTOFONDO ISOLANTE PIANO TERRA

PLATEA DI FONDAZIONE PORZIONE NUOVO FABBRICATO

STRUTTURE IN ELEVAZIONE NUOVO FABBRICATO

MURATURA PERIMETRALE NUOVO FABBRICATO
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| 40 | APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Smobilizzo |

La valutazione del rischio verra fatta per le varie fasi di lavoro che ricomprendono, di seguito, una stima
della durata delle stesse suddivise per sottofasi e capitoli di spesa contenuti nel computo metrico
estimativo. La stima & da intendersi approssimativa in quanto & possibile che le maestranze possano essere
in numero maggiore o minore a seconda del lavoro e che possano subentrare accordi contrattuali
differenti nel corso delle lavorazioni.

La durata presunta dei lavori sara, pertanto pari a 508 giorni lavorativi per una entita dei lavori pari a 1951
uomini*giorno. Si prevede che i giorni utili siano pari a 5/7 per settimana e, considerando anche le pause
festive, i lavori saranno svolti su un periodo di 500 giorni naturali consecutivi che equivalgono a circa 420
giornate lavorative.

Si opta per uno sfasamento temporale di tutte le ditte e lavorazioni sino alla fase di finitura interna degli
alloggi, che sara svolta in concomitanza alle opere esterne, andando a realizzare, pertanto, sfasamento
spaziale tra opere di finitura interne ed opere di completamento esterne. Si veda in proposito il
Cronoprogramma dei lavori che individua graficamente le sequenze di lavorazione ipotizzate.

NOTA:

Nell’analisi delle singole fasi, nei paragrafi “Azioni di coordinamento e misure di sicurezza” e “Contenuti
minimi del POS” non verranno indicate tutte le misure operative a carico delle singole imprese che devono
essere comungque poste in essere prima, durante e alla fine di ogni singola lavorazione, ovvero tutte quelle
procedure che i preposti sono tenuti ad operare indipendentemente dal cantiere e dallo stato delle opere
come prescritto dalle norme, e dalle consuetudini consolidate (a titolo di esempio: controllo del corretto
uso dei DPI da parte degli operatori, controllo dell’efficienza delle attrezzature e delle macchine operatrici,
controllo dei percorsi e della viabilita di cantiere, relative misure di cautela da porre in essere per le singole
lavorazioni...). Questo allo scopo di evidenziare le procedure con una elevata priorita in relazione alla
lavorazione da svolgere.

Durata Interfe | Lay out
presunta Durata | Personale renze/ di
lavorazione | presunta | presunto sovrap | riferime
Cap. | Cod. FASE SOTTOFASE (gg) fase (gg) (u) u/gg p. nto
APPRESTAMENTI DI Si 1/2
1 CANTIERE: Allestimento 5 3 15
1.A Recinzione
Aree di deposito materiali e
1.B attrezzature
Servizi igienici e igienico
1.C assistenziali
1.D Apperecchi di sollevamento
1.E Viabilita di cantiere
Impianto elettrico di cantiere
/protezione da scariche
1.F atmosferiche / messa a terra
1.G Approvvigionamento idrico
Parapetti, passerelle, andatoie e
1.H camminamenti provvisori
PONTEGGI E OPERE Si/No P
2 PROVVISIONALI 12 4 48
Montaggio ponteggio per edificio
2.A da recuperare
Montaggio ponteggio per nuovo
2.B padiglione
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Smontaggio ponteggio per edificio

2.C da recuperare
Smontaggio ponteggio per nuovo
2.D padiglione
SCAVI E MOVIMENTI No
TERRA 36
Pulizia delle superfici dalla
3.A vegetazione
Taglio / abbattimento alberi e
3.B rimozione ceppaie
3.C Scarifica superficiale
3.D Scavi per fondazioni
Scavi per cassonetti di sottofondo
3.E per percorsi pedonali e carrai
3.F Scavi per sottoservizi e fognature
3.G Reinterri
DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI, TAGLI, No
SVELLIMENTI 25
Rimozione baracche e arredi
4.A giardino
Demolizione di balconi, conrnicioni,
4.B aggetti orizzontali
Demolizione di pareti divisorie
4.C interne
Taglio di muratura piena a tutto
4.D spessore
Taglio di travi, setti, pilastri e
4.E porzioni di manufatti in c.a.
Tagli parziali di spessore di
4.F muratura
Rimozione di manto di copertura in
4.G tegole
Rimozione di sottofondi di
4.H allettamento ammalorati e non
Rimozione di contropareti,
perlinati, controsoffitti intonacati e
4.1 non
Rimozione di mensole, tende,
4L tettoie
Rimozione di tubazioni, accessori,
apparecchi sanitari, corpi scaldanti
4.M e porzioni di impianto dismesse
Picchettatura e rimozione di
4.N intonaci e finiture superficiali
4.0 Rimozione di pavimenti
4.p Rimozione di rivestimenti
Rimozione di ringhiere, parapetti e
4.Q opere da fabbro
Rimozione di canali d igronda, tubi
4.R pluviali, scossaline
4.5 Rimozione di serramenti interni
Rimozione di serramenti esterni,
4.T oscuri, verande, cassonetti
Rimozione graffiato a flamma e con
4.U solventi
SOTTOFONDO No
ISOLANTE PIANO TERRA 8
PLATEA DI
FONDAZIONE .
PORZIONE NUOVO SifNo
FABBRICATO 20
6.A Getto di magrone
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6.B Posa ferro sagomato
6.C Getto di cls
STRUTTURE IN
ELEVAZIONE NUOVO Si/No
7 FABBRICATO 5 20
Realizzazione di casseforme per
7.A pilastri e setti verticali
7.B Posa di ferro sagomato
7.C Getti di cls
7.D Rimozione di casseforme per c.a.
MURATURA
PERIMETRALE NUOVO Si/No
8 FABBRICATO 5 20
Murature in elevazione vari
8.A spessori
8.B Realizzazione canna fumaria C.T.
SOLAIO DI COPERTURA Si/No
9 IN LEGNO PADIGLIONE 7 28
9.A Opere provvisionali
9.B Posa orditura primaria
9.C Posa orditura secondaria e pannelli
9.D Rimozione opere provvisionali
DIVISORI INTERNI IN No
10 LATERIZIO 6 24
10.A Tramezze interne nuovo fabbricato
10.B Tramezze interne risutrutturazione
ISOLAMENTI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI No
11 E SOTTOTETTO 2 6
12 IMPERMEABILIZZAZIONI 3 Si
impermeabilizzazione copertura
12.A nuovo fabbricato
Impermeabilizzazione copertura
12.B fabbricato recuperato
Impermeabilizzazione di balconi e
12.C logge
13 OPERE DA LATTONIERE 2 6 Si
Canali di gronda e scossaline nuovo
13.A fabbricato
Canali di gronda e scossaline su
13.B fabbricato recuperato
13.C Tubi pluviali
IMPIANTO
IDROTERMOSANITARIO Si
14 GREZZO 11 33
Allestimento centrale termica
14.A centralizzata
14.B Distribuzione linee acqua sanitaria
Distribuzione riscaldamento e posa
14.C collettori e terminali
14.D Distribuzione gas
Posa di caldaia, centrali di
14.E accumulo e accessori C.T.
IMPIANTI ELETTRICI si
15 GREZZO 13 39
15.A Posa impianti elettrici al grezzo
14.B Posa impianto telefonico al grezzo
15.C posa di impianto di antenna TV
15.D Posa di impianto citofonico
15.E Distribuzione fili
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15.F Cablaggio quadri
POSA MANTO DI No
16 COPERTURA 3 9
16.A Realizzazione copertura in lamiera
16.B Posa di tegole
Sfiati, comignoli, pezzi speciali in
16.C copertura
16.D Posa di lucernario
ISOLAMENTI SU
SUPERFICI VERTICALI No
17 INTERNE 2 6
ISOLAMENTO Si/No
18 PERIMETRALE ESTERNO 10 30
19 STRUTTURE IN ACCIAIO 4 12| Si/No
19.A Nuove strutture verticali in acciaio
Nuove strutture orizzontali in
19.B acciaio
20 OPERE DA FABBRO 3 9| Si/No
20.A Parapetti
20.B Inferriate
20.C Ringhiera scale
20.D Cancelli
OPERE A SECCO IN Si/No
21 GESSO RIVESTITO 4 16
Realizzazione di contropareti
21.A interne
Realizzazione di controsoffitti
21.B interni
REALIZZAZIONE DI
SOTTOFONDI E Si/No
22 MASSETTI 4 20
22.A Sottofondi alleggeriti interni
22.B Massetti di allettamento interni
22.C Massetti di allettamento per logge
RESTAURI E No
23 TRATTAMENTI 5 25
Pulizia con acido di pavimentazione
23.A esistente
23.B Sabbiature a secco e ad umido
23.C Recupero chimico di marmi e pietre
23.D Recupero vano scala
POSA SOGLIE E No
24 DAVANZALI 2 6
25 ASSISTENZE MURARIE 17 51 No
25.A Posa di opere morte interne
25.B Realizzazione di tracce per impianti
Fissaggio scatole vani e
25.C alloggiamenti impiantistici
25.D Attraversamenti a solaio
25.E Chiusura tracce
25.F Stabilitura spallette e rasature
26 INTONACI INTERNI 10 30| Si/No
POSA PAVIMENTI E Si/No
27 RIVESTIMENTI 23 92
27.A pavimenti interni
27.B pavimenti logge perimetrali esterne
27.C rivestimenti interni
27.D Rasature e livellamenti pavimenti
27.E Posa battiscopa
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TINTEGGIATURE

Si/No
28 ESTERNE 10 40
TINTEGGIATURE Si/No
29 INTERNE 15 60
SERRAMENTI Si/No
30 PERIMETRALI ESTERNI 6 30
Finestre e porte in legno, oscuri,
30.A cassonetti, tapparelle
30.B Serramenti in alluminio
30.C Vetrate
31 SERRAMENTI INTERNI 6 30| Si/No
31.A Porte interne in legno
31.B Portoncini blindati
31.C Porte vani condominiali
FINITURA IMPIANTO si
32 IDROTERMOSANITARIO 12 48
Posa di apparecchi sanitari e
32.A accessori
Posa di corpi scaldanti interni e
32.B raccorderia
32.C Collaudo C.T. Si
FINITURA IMPIANTI
33 ELETTRICI 14 56
33.A posa frutti, placche
33.B posa citofoni e accessori
33.C Posa corpi illuminanti esterni
34 SOTTOSERVIZI 25 75 No
34.A linea gas e allacciamenti
34.B Linea acqua e allacciamenti
34.C Linea elettrica e allacciamenti
34.D Linea telefonica e allacciamenti
34.E Linea illuminazione esterna
RECINZIONE No
35 PERIMETRALE ESTERNA 13 39
Recinzione su muretta con
35.A ringhiera
35.B Recinzione su stanti
35.C Posa cancelli
Posa manufatti prefabbricati
35.D contatori
36 FOGNATURE 10 30 No
PAVIMENTAZIONI
PERIMENTRALI No
37 ESTERNE 10 40
37.A Sottofondi stabilizzati
Pavimentazione stradale con
37.B cordoli e zanelle
37.C Marciapiedi
38 OPERE DA GIARDINIERE 10 60 No
38.A Messa a dimora piante
38.B Tappeto erboso
39 ARREDI ESTERNI Posa panchine, fioriere, portabici 2 6 No
APPRESTAMENTI DI No
40 CANTIERE: Smobilizzo 6 18

Parapetti, passerelle, andatoie e

40.A camminamenti provvisori
40.B Recinzione

Aree di deposito materiali e
40.C attrezzature
40.D Servizi igienici e igienico




assistenziali

40.E Apperecchi di sollevamento

40.F Viabilita di cantiere

Impianto elettrico di cantiere
/protezione da scariche
40.G atmosferiche / messa a terra

40.H Approvvigionamento idrico

L] [270G6G | 321] [1177]

L'analisi delle lavorazioni, pertanto consistera nelle seguenti:

C.2  ANALISI DELLE LAVORAZIONI

FASE 1: APPRESTAMENTI DI CANTIERE: ALLESTIMENTO.

Descrizione della lavorazione

Lavorazione che comporta il conferimento in cantiere di particolari attrezzature come baracche, box,
servizi igienici. Vengono considerate tutte le operazioni preliminari di preparazione del fondo con scarifiche
e scavi e con la stesa di materiali per rendere stabili le attrezzature.

Se necessario viene installato un apparecchio di sollevamento come gru o gru automontante. Verranno
realizzati gli impianti di cantiere come impianto elettrico e di illuminazione di emergenza, impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche e impianto di messa a terra.

La cantierizzazione verra completata disponendo in cantiere tutto il necessario per segnalare i suddetti
apprestamenti e i rischi dell’lambiente di lavoro. Verranno conferiti in cantiere anche i mezzi di
segnalazione e soccorso.

Viene inoltre realizzata una solida recinzione di cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di vegetazione abbondante da ripulire. Presenza di parti di struttura incoerenti in pericolo di
distacco. Presenza di abbondante materiale da asportare e demolire.
Il tutto in assenza dell’iniziale recinzione di cantiere in presenza di traffico veicolare vicinale.

Analisi dei rischi

e  Elettrocuzione (quadro e approvvigionamento elettrico)

e Cadutain piano

e  Urti/ Contatti con mezzi.

e Tagli abrasioni con utensili manuali (allestimento recinzioni)
e  Crolli (gru), investimenti.

e  Presenza di persone estranee al cantiere.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Trattandosi di immobile in lotto gia provvisto di recinzioni, verranno inizialmente rimesse in efficienza le
recinzioni esistenti. Si dovra fare in modo di precludere la visibilita dalla strada attraverso la recinzione al
fine, anche, di evitare proiezione di materiale all’esterno dell’ambito di cantiere.
Nelle fasi lavorative in cui e necessaria la presenza del ponteggio si dovranno prevedere le misure
integrative finalizzate alla segnalazione e preclusione a terzi del ponteggio cosi come previsto alla FASE 2.
L'impresa dovra, inoltre, allestire i contatori di cantiere nelle posizioni concordate con la committenza e
dagli accordi che intercorreranno con gli enti preposti alle forniture.
L'impresa, dovra allestire la baracca di cantiere che verra adibita a:

- magazzini e depositi delle attrezzature dell'impresa;

- locali diriposo e locali spogliatoio;

- seviziigienci.
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In fasi successive sara possibile I'occupazione di uno spazio interno previo accordo con la DL ed il
coordinatore.
Saranno previsti inoltre:

- spazi destinati a carico e scarico dei materiali da costruzione;

- spazi destinati al carico e scarico delle macerie e dei rifiuti di cantiere;

- Montaggio gru.
Nella movimentazione dei carichi si dovra porre particolare attenzione di non sostare nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento compresi camion gru.
Il tutto sara disposto come da planimetria concordata e controfirmata.
Tutte gli apprestamenti sono descritti nel paragrafo “Costi della Sicurezza” oltre che indicate in planimetria
di cantiere.
Si prevede I'allestimento del quadro elettrico di cantiere da parte di ditta specializzata.

La ditta effettuera il trasporto degli allestimenti uno alla volta cominciando dai dispositivi che, da
planimetria di cantiere, risultano pil verso la parte retrostante, e, via via effettuera montaggi e messa in
esercizio fino a uscire verso I'ingresso

Gli apprestamenti di cantiere, come |'apparecchio di sollevamento, dovranno tenere conto degli spazi di
manovra necessari sia interni sia nel percorso urbano di accesso al cantiere, che presenta piu soluzioni
possibili ma, alcune, di difficile percorribilita per presenza costante di veicoli parcheggiati a bordo
carreggiata.

Per tutte le attrezzature prefabbricate che giungono in cantiere dovra essere organizzata apposita
procedura per la movimentazione dei carichi che, necessariamente, coinvolgera le ditte fornitrici anche con
la verifica dell’idoneita tecnica professionale e la valutazione dei DUVRI dei fornitori.

L'impresa principale si fara carico di informare fornitori e subappaltatori delle problematiche inerenti gli
accessi al cantiere. Per il resto si fa riferimento all’appendice 1.

Per il montaggio della gru dovra essere prevista apposita procedura nel POS.

Impresa esecutrice: impresa affidataria / impresa impianti elettrici / noli di elementi prefabbricati

(trasporto in cantiere da parte del noleggiatore).

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Il Pos della ditta appaltatrice e di tutte le ditte esecutrici coinvolte, dovra contenere la sequenza delle
operazioni, I'elenco del personale addetto alle specifiche mansioni e tutte le abilitazioni del personale
stesso all’utilizzo delle specifiche macchine operatrici.
Si ricorda la procedura ai sensi del DPR 462 /2001:
- la dichiarazione di conformita dell'impianto € a carico dell'impresa elettrica della quale
saranno verificati i requisiti;
- le denuncie ARPAV E ISPESL sono a carico del datore di lavoro ovvero impresa appaltatrice
sia per impianto di messa a terra che per la protezione contro le scariche atmosferiche.
- Libretti d’'uso e manutenzione, fascicoli di certificazione dell’apparecchio di sollevamento.
- Verifica del basamento della gru da effettuarsi sulla base della relazione geologica.

Stima del rischio della fase:

FASE 2: PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della lavorazione

L'impresa dovra assicurarsi che, perimetralmente, tutto il fabbricato sia privo di elementi di disturbo e che
le manovre di montaggio siano il piu possibile agevoli per mezzi, materiali e personale addetto.

Le ceste degli elementi di montaggio saranno trasportate e scaricate a pié d’opera con camion gru.

Per il montaggio sara necessario precludere i percorsi a ridosso del fabbricato per tutta la durata del
lavoro.
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I montaggio seguira le fasi previste dal Pimus attenendosi alle linee guida ISPESL per la posa dei ponteggi.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Come si evince dalla descrizione del contesto ambientale nella parte introduttiva del presente PSC,
I'impresa principale si fara carico di trasmettere alle ditte fornitrici e/o al proprio personale addetto alla
presente fase, tutte le problematiche inerenti:

e accessi e approvvigionamento dei materiali;

e possibilita di stoccaggio dei materiali a pie d’opera;

e presenza in cantiere di altro personale non impiegato nella specifica lavorazione;
e conformazione del fabbricato e della superficie di appoggio nelle varie zone;

o verifica della stabilita e della possibilita di ancoraggio dell’opera provvisionale nelle varie fasi di
installazione (da prevedersi nel PIMUS).

Analisi dei rischi

e  (Cadutain piano.

e  Caduta dall’alto e da postazioni sopraelevate.
e  Urti/ Contatti con mezzi.

e Investimento da cataste di elementi metallici.
e  Tagli abrasioni con utensili manuali.

e  Crolli (gru), investimenti.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Il ponteggio dovra prevedere:
- Protezione dalla caduta di materiale in concomitanza degli ingressi: mantovana parasassi;
- Garantire il transito pedonale di cantiere al piano campagna e segnalazione ingombri con
apposita segnaletica;
- Protezione dalla polvere per le lavorazioni in facciata che lo richiedono: eventuale rete
antipolvere dovra essere oggetto di apposito calcolo all’azione del vento;
- Proteggere e consentire il transito per lavori anche in copertura.
- Tutti gli schemi risolutivi sia su base ministeriale che su apposito progetto dovranno essere
contenuti nel Pimus.
Il PIMUS dell’'impresa dovra essere consegnato al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio delle operazioni.

Impresa esecutrice: Impresa edile / (Eventuale) impresa specializzata per ponteggi (nolo a caldo)

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Pos e Pimus.
Nominativi e attestati degli addetti al ponteggio.
Elenchi e documentazione dei DPI utilizzati nella fase.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 3: SCAVI E MOVIMENTI TERRA

Descrizione della lavorazione

Gli scavi saranno eseguiti o a mano con picchi e badili o con mezzi meccanici ovvero con terne ed
escavatori di qualsiasi dimensione.

La fase ricomprende tutte le sottofasi di scavo e movimento terra e le conseguenti sottofasi di reinterro.

Le lavorazioni di scavo saranno eseguite sia internamente cono lo scopo di preparare le fondazioni interne
ai lavori di risanamento e alla realizzazione dei sottofondi del piano terra; sia esterne per la realizzazione
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delle fondazioni del nuovo padiglione, per la realizzazione di fognature e sottoservizi e per la preparazione
alle opere esterne.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di mezzi d’opera in cantiere. Presenza di traffico veicolare modesto nella strada vicinale di
accesso. Possibilita di personale a bordo scavo. Possibilita di condizioni meteo avverse per eccessiva
piovosita.

Analisi dei rischi

e Crollo delle pareti di scavo.

e Ribaltamento dei mezzi.

e Investimento da gru e da materiale in movimento.
e Investimento da mezzi in transito.

e Caduta in piano e su dislivelli.

e Urti/ Contatti con mezzi.

e Rottura di parti meccaniche.

e Investimento.

e Tagli abrasioni con utensili manuali.

e Affaticamento nel caso di scavo manuale
e Postura nel caso di scavo manuale

e Rumore (escavatore)

e Vibrazione (escavatore)

e (Calore nella stagione estiva

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Il ciglio superiore dello scavo dovra risultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere
sgombre da irregolarita o blocchi. Le operazioni saranno svolte manualmente con picconi e badili e/o con
ausilio di escavatore e autocarro munito di cassone.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Il terreno non presenta stratigrafie con
particolari rischi significativi per il transito delle macchine operatrici.

Eventualmente, quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo
o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura
o al consolidamento del terreno.

Non si prevedono profondita di scavo superiori al metro e, pertanto, al fine di evitare dislivelli in piano
maggiori di 50 cm, per gli scavi con sedime largo come per le fondazioni, i sottofondi delle corsie e dei
marciapiedi, & consigliabile porre il ciglio di scavo inclinato.

Per gli scavi a sezione obbligata per fognature e sottoservizi, sara opportuno isolare tutta la linea del fronte
di scavo e procedere a tratti d’opera.

Sia per le operazioni di transito che nel fondo dello scavo € prevista la presenza del moviere a terra per
coordinare le azioni dei mezzi.

I moviere dovra comunque mantenersi a debita distanza dal rischio di movimenti imprevisti dei mezzi.

Sul fondo scavo prevedere sempre la pulizia attraverso I'utilizzo di badili, pale o altri utensili manuali.
Sospendere le operazioni in caso di maltempo e/o di eccessiva comprimibilita del terreno.

Vista I’entita dell’opera non e allegata la sequenza degli scavi al PSC. Resta comunque onere della ditta la
valutazione dei rischi e delle modalita di scavo anche in base all’art. 118 del D.Lgs 81/08.

L'autocarro dovra transitare in area esterna al sedime di scavo (specialmente quando a pieno carico) e a
distanza sufficiente (pari ad almeno 1 volta e mezza la profondita di scavo) dal ciglio di scavo.

Se necessario, tramite I'autocarro e I'escavatore, predisporre un cassonetto di materiale incoerente — tipo
spezzato di cava — sul fondo dell’area di transito, in quantita sufficiente al transito dei mezzi di servizio agli
scavi ed alla successiva fase di getto di platea di fondazione.
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Nel caso di materiale di origine incognita urgera procedere con analisi chimica a campione per verificare la
presenza di materiali tossici o nocivi. Nel caso, I'impresa dovra essere sospesa la lavorazione, comunicare
al CSE I'avvio delle analisi e concordare come procedere con altre lavorazioni, mettendo in sicurezza le
porzioni gia in vista. Ad analisi effettuate si concordera una nuova procedura operativa sulla base dei
risultati

Per la campionatura eventuale si raccomanda di ricorrere all’operazione muniti di guanti e altri indumenti
come tute monouso.

Impresa esecutrice: Impresa edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Descrizione delle sequenze e modalita di scavo.
Fascicolo d’uso dei macchinari utilizzati (escavatore).

Stima del rischio della fase:

FASE 4: DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, SVELLIMENTI

Descrizione della lavorazione

Lavorazione che interessa tutte le operazioni di rimozione di tubazioni di vari materiali, taglio degli
ancoraggi e rimozione di apparecchi sanitari e radiatori, serramenti, asportazione di porzioni di intonaco, di
piastrelle di pavimento e di rivestimento, eventuale asportazione di intere porzioni di massetti di
sottofondo, di isolamenti e di sottofondi.

Nel caso specifico, la valutazione del rischio sara affine anche alle operazioni di rimozione dei manufatti
ammalorati esterni come baracche e tettoie, tende, antenne etc.

Si considerano ricomprese anche le demolizioni parziali di struttura come quelle che comportano il taglio di
mensole, sporti, aggetti e cornici e le asportazioni di parti metalliche come ringhiere e lattonerie esistenti
da eseguirsi a mano con utensili manuali e con disco diamantato ad alimentazione elettrica, se necessario,
per il taglio degli ancoraggi, anche quando sia necessario predisporre particolari opere provvisionali di
supporto (anche cautelativo) delle porzioni strutturali esistenti interessate dalle operazioni.

Asportazione del manto di copertura in coppi tramite accatastamento su pallet appositi per trasporto a pie
d’opera con ausilio di gru.

Asportazione di impermeabilizzazione tramite taglio con utensili di piccole porzioni.

Nella fase si intendono compresi anche tutti i lavori di preparazione all'inserimento di architravi o di
demolizioni leggere per permettere I'attraversamento di impianti (nel caso si veda anche la valutazione dei
rischi relativa alla fase delle assistenze).

Si potra operare su postazione sopraelevata con cavalletti nei vani interni e da ponteggio perimetrale
esterno.

La demolizione avverra con I'ausilio di utensili elettrici, manuali.

Tutti i materiali verranno accatastati per tipologia di rifiuto e conferiti al piano campagna o direttamente
sul cassone dell’autocarro previa valutazione dei carichi.

Si prevede anche 'uso occasionale di appositi apparecchi aspiranti per detriti.

Alle postazioni di lavoro si accedera o dal ponteggio esterno o da postazioni sopraelevate interne realizzate
con appositi ponti su cavalletto.

Le strutture esistenti saranno svincolate con utensili manuali o con sega a disco diamantato ad
alimentazione elettrica, se necessario per il taglio degli ancoraggi. Si potra anche optare per l'uso di
martello demolitore avendo preventivamente indicato nel POS le fasi di asportazione delle strutture.
Eventuali parti strutturali ingombranti saranno imbragate e asportate con la gru e depositate a pie d’opera.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibile presenza di operatori in prossimita delle operazioni. Possibile presenza di mezzi d’opera in ambito
di cantiere. Possibile eccesso di polveri. Possibilita di ritrovamento di materiali non consoni, nocivi o
incoerenti.
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Analisi dei rischi

e Elettrocuzione (approvvigionamento elettrico, rinvenimento impianti elettrici).
e Investimento da pareti.

e (Caduta in piano anche su impalcati.

e Caduta dall’alto.

e Proiezione di schegge.

e Polvere.

e Rumore.

e Tagli abrasioni con utensili elettrici e manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Sara oggetto di valutazione anche la possibilita di generarsi di polveri di inalazione dovute al taglio o
all’asportazione nonché la presenza di gas malsani all'interno delle tubazioni da tagliare a livello delle
superfici.

Operare con gli utensili elettrici collegati con le prese BT interne e prolunghe con cavi muniti di doppio
isolamento, sezionando le porzioni di impianto sottotraccia delle pareti da demolire.

Delimitare gli ambiti di intervento. Ogni singolo operatore sara impiegato nel proprio ambito. La presenza
del secondo operatore e giustificata solamente per la pulizia e la protezione degli ambiti di lavoro e per
I'assistenza all’addetto alla demolizione.

Prevedere turni di decompressione dal rumore e dalle vibrazioni per gli addetti alle demolizioni.

Prevedere turni di decongestionamento della schiena nel caso di carichi pesanti e/o ingombranti.
Prevedere I'uso di mascherine antipolvere tipo monouso conformi EN 149.

Nel caso di materiale di origine incognita urgera procedere con analisi chimica a campione per verificare la
presenza di materiali tossici o nocivi. Nel caso, I'impresa dovra essere sospesa la lavorazione, comunicare
al CSE I'avvio delle analisi e concordare come procedere con altre lavorazioni, mettendo in sicurezza le
porzioni gia in vista. Ad analisi effettuate si concordera una nuova procedura operativa sulla base dei
risultati

Per la campionatura eventuale si raccomanda di ricorrere all’operazione muniti di guanti e altri indumenti
come tute monouso.

Impresa esecutrice: Impresa edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Sequenza sommaria delle demolizioni nel POS

Stima del rischio della fase:

FASE 5: SOTTOFONDO ISOLANTE AL PIANO TERRA

Descrizione della lavorazione

La fase consta di trattamento perimetrale delle murature ammalorate tramite il picchettamento puntuale
di fessurazioni da eseguirsi con utensili manuali o, meno frequentemente, con piccoli demolitori.

Per la valutazione del rischio relativo alla demolizione degli intonaci ammalorati in grandi superfici si fa
riferimento alla FASE 3.

Successivamente alla preparazione e alla raschiatura e spazzolatura delle superfici, saranno applicati
materiali chimici speciali il cui trattamento necessita di apposita preparazione tecnica da parte degli
operatori.

Si prevede anche la possibilita dell’'uso di utensili elettrici leggeri come trapani, frese a disco, smerigliatori,
pialle elettriche.
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Per la valutazione del rischio afferente i getti in calcestruzzo si fara riferimento alle specifiche fasi ai punti
successivi.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si consiglia di svolgere la lavorazione in condizioni meteo favorevoli consultando anticipatamente le
previsioni per il periodo. La lavorazione sara svolta a finestre spalancate e mantenendo i locali arieggiati e
illuminati abbondantemente.

Analisi dei rischi

e  Schiacciamento dita;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  Elettrocuzione con uso di utensili elettrici;
e  (Caduta da postazione sopraelevata;

e  (Cadutain piano;

° Rumore;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

e Inalazione di polveri e sostanze pericolose;
e  Contatto pelle/sostanze pericolose;

° Contatto occhi/sostanze pericolose.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Tutti i cicli di risanamento con prodotti chimici dovranno essere vagliati preventivamente con DL e CSE.
L'impresa dovra orientare la scelta dei prodotti cercando di prevenire la tossicita dei prodotti e dei
trattamenti da eseguire.
Gli ambienti dovranno essere sempre arieggiati e sgombri per favorire 'esodo del personale in ogni
momento.
Si prescrive il divieto assoluto verso ogni addetto ad accingersi all’utilizzo dei prodotti senza prima avere:

o consultato la scheda di sicurezza dei prodotti;

o aver provveduto a procurarsi ed indossare gli specifici DPI indicati nelle schede di sicurezza

specifiche.

Tutte le lavorazioni non afferenti alla presente fase saranno sospese.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase:

FASE 6 : PLATEA DI FONDAZIONE PORZIONE NUOVO FABBRICATO

Descrizione della lavorazione

Nella complessiva valutazione del rischio la fase in esame si svolge nelle seguenti sottofasi su sedime di
scavo gia predisposto:

- Realizzazione di casseri con pannelli da cantiere adeguatamente dimensionati;

- Preparazione delle superfici orizzontali con teli e/o isolamenti;

- Getti di magrone di sottofondo, muri e pilastri in elevazione, riempimenti, solette;

- Posa di ferro sagomato in stabilimento o con spezzoni da predisporre in opera;

- Posa difogli di rete elettrosaldata e legature con filo di ferro in opera;

- Predisposizione di cavedi, attraversamenti impiantistici, tubazioni di scarico;

- Getti di calcestruzzo preconfezionato conferito in cantiere con autobotte da ditte esterne

autorizzate.
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E’ previsto I'ingresso in cantiere di mezzi muniti di gru (camiongru) e mezzi muniti di pompa a sbraccio peri
getti.
Possibile utilizzo di banco con morsa piegaferri.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di mezzi d’opera in cantiere. Presenza di traffico veicolare modesto nella strada vicinale di
accesso. Possibilita di personale a bordo lavorazione. Possibilita di condizioni meteo avverse per eccessiva
piovosita.

Analisi dei rischi

e (Caduta in piano;

e Investimento da parti meccaniche in movimento;
e Investimento da materiale in movimento (anche materiale incoerente);
e |nvestimento da mezzi in transito;

e Ribaltamento dei mezzi;

e Cadutain piano e su dislivelli;

e Urti/ Contatti con mezzi;

e Rottura di parti meccaniche;

e Investimento da parte di mezzi in manovra;

e Tagli abrasioni con utensili manuali;

e Schiacciamento dita;

e Elettrocuzione;

e Rumore;

e Posture per sollevamento dei carichi;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le lavorazioni possono essere svolte con I'ausilio di ditte terze che forniscono i materiali.

L'impresa dovra valutare, di volta in volta, con il referente delle ditte fornitrici individuate, tutte le
problematiche inerenti I'accesso delle pompe anche nelle posizioni meno accessibili. Dovra essere presa in
considerazione anche la sosta dei mezzi all’'interno dell’area di cantiere.

La fase dovra essere preliminare a tutte le fasi che prevedono la modifica delle pavimentazioni esterne
esistenti in modo da non dover sostare, con le autobotti, nella pubblica via se non in casi eccezionali che
dovranno essere concordati preventivamente e saranno oggetto di occupazione temporanea del suolo
pubblico. Tutti gli oneri di assistenza tecnica a tale pratica restano a carico dell'impresa appaltatrice.

Un operatore dell'impresa sara incaricato di accogliere le ditte e agevolare le manovre di carico e scarico
dei materiali nonché dei getti di calcestruzzo.

Dovra essere verificato di volta in volta lo stato del consolidamento delle strade di accesso al lotto.

In caso di cedimenti eccessivi, in presenza delle autobotti, richiedere autobotti munite di sbraccio piu lungo
ed operare direttamente dalla pubblica via previa richiesta al Comune dei permessi temporanei di sosta.
Sara a carico dell'impresa edile la verifica puntuale dei DUVRI dei fornitori e I'eventuale coordinamento di
aspetti relativi a eventuali interferenze.

Impresa esecutrice: Impresa edile / Fornitori di acciaio sagomato e calcestruzzo preconfezionato.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Fascicolo d’uso dei macchinari utilizzati. Evidenza della verifica dei DUVRI dei fornitori.

Stima del rischio della fase:

FASE 7: STRUTTURE ELEVAZIONE NUOVO FABBRICATO

Descrizione della lavorazione

La fase si svolge nelle seguenti sottofasi su opere di fondazione gia realizzate:
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- casseratura e opere di sostegno dei getti;
- opere provvisionali di accesso alle postazioni sopraelevate;
- posa di ferro sagomato all’'interno dei casseri con ausilio di gru;
- Predisposizione di cavedi, attraversamenti impiantistici, tubazioni di scarico;
- Getto di calcestruzzo preconfezionato conferito in cantiere con autobotte da ditte esterne
autorizzate.
- Rimozione casseri, pulizia delle superfici;
- Smontaggio opere provvisionali.
E’ previsto I'ingresso in cantiere di mezzi muniti di pompa a sbraccio per i getti.
Possibile utilizzo di banco con morsa piegaferri.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di operatori in ambito di cantiere. Presenza di mezzi d’opera in ambito di cantiere. Possibilita di
ferri per riprese di getto al piano campagna.

Analisi dei rischi

e Ribaltamento e investimento dei carichi e dei mezzi;

e Investimento di materiale e cataste di materiale;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  Schiacciamento dita;

e  (Caduta da postazione sopraelevata;

e  (Cadutain piano;

° Rumore;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

e Infilzamento da tondini per c.a esposti per riprese di getto.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per il raggiungimento delle postazioni piu elevate si ricorrera ad opere provvisionali appositamente
realizzate ed adeguatamente dimensionate. Le postazioni interne saranno raggiunte con opere
provvisionali provvisorie e/o semoventi al fine di poter raggiungere con le pompe per calcestruzzo tutti i
punti oggetto di intervento.

Tutte le postazioni soprelevate (h>2m) interne ed esterne saranno munite di protezione con parapetti o, in
alternativa saranno previsti ancoraggi provvisori per operare in trattenuta con dispositivi di protezione
individuale di terza categoria.

| tondini per c.a. posti lungo i pani di lavoro degli operatori dovranno essere protetti con apposito tappo di
protezione a “fungo” di colore rosso.

Impresa esecutrice: Impresa edile, impresa specializzata per ferro sagomato in subappalto, fornitore cls in

subappalto.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Tutta la fase di getto delle pareti perimetrali sara oggetto di apposita procedura del POS.

Stima del rischio della fase:

FASE 8: MURATURA PERIMETRALE NUOVO FABBRICATO

Descrizione della lavorazione

Realizzazione di muratura perimetrale in laterizio o altro materiale a blocchi. Gli elementi da installare
saranno accatastati nell’lambito interno del fabbricato e successivamente distribuite nelle zone di lavoro
tramite gli apparecchi di sollevamento.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
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Presenza di operatori in ambito di cantiere. Presenza di mezzi d’opera in ambito di cantiere. Possibilita di
ferri per riprese di getto al piano campagna.

Analisi dei rischi

e  Schiacciamento dita;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;
e Sfondamento degli elementi;
e  (Cadutain piano;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

e  Ribaltamento del materiale.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le cataste degli elementi non dovranno essere troppo alte per evitare rischio di ribaltamento.

Le opere provvisionali definitive perimetrali — ponteggio del nuovo padiglione — procederanno di pari passo
alla realizzazione della muratura perimetrale. La prima parte della lavorazione sara gestita su ponti su
cavalletto.

Mantenere le cataste e i bancali di materiale in posizione comoda e accessibile agli apparecchi di
sollevamento ma consona alla possibilita degli operatori di muoversi senza ostacoli di percorso o in
prossimita delle postazioni.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schema delle opere provvisionali appositamente realizzate per la lavorazione.
Verifica delle zone di lavoro.

Stima del rischio della fase:

FASE 9: SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO PADIGLIONE

Descrizione della lavorazione

Sulle murature perimetrali, accedendo alle postazioni sopraelevate realizzate come dalle precedenti fasi
operative verranno disposte le strutture lignee mantenendole ancorate alla gru sino alla completa fase di
ancoraggio.

Per la posa dell’orditura secondaria & richiesta apposita procedura integrativa da inserire nel Piano

Operativo di Sicurezza.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibili operazioni in quota con operatore esposto a rischio caduta dall’alto.

Possibilita di condizioni climatiche avverse (troppo freddo o troppo caldo) per tempi prolungati in
copertura.

Analisi dei rischi

e (Caduta dall’alto e da postazioni sopraelevate.
e  (Cadutain piano.

e Sfondamento del piano dilavoro.

e  Urti/ Contatti con mezzi.

e  Tagli abrasioni con utensili manuali.

e  Crolli (gru), investimenti.
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e  Caduta di materiale o investimento di materiale (gru).
e  Postura.

e  Colpidi calore.

e Gelo.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Tutte le operazioni saranno svolte in postazione sopraelevata con rischio di caduta dall’alto.

Nel predisporre il proprio piano operativo, I'impresa dovra prediligere soluzioni di protezione passiva delle
cadute ed evitare rischi connessi alla tipologia prescelta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, I'impresa potra optare per le seguenti tipologie di riduzione dei
rischi:
- Utilizzo di orditura a pannelli autoportanti o a lastre preconfezionate da installarsi in opera con

apparecchio di sollevamento e realizzazione di opere provvisionali completamente protette per la
sola zona di appoggio;

- Utilizzo di banchinaggio a “rompitratta” con ausilio di rete a maglia fine stesa all’intradosso e
protezioni perimetrali delle postazioni di lavoro.

- Come la precedente con realizzazione di linea vita provvisoria UNI EN 355 e utilizzo di dispositivi
di protezione individuale di terza categoria con fattore di caduta 0.

- Banchinaggio completo del piano di posa del solaio con pannelli in legno portanti su
puntellazione in acciaio. Il banchinaggio sara disposto operando con linea vita provvisoria.

Qualsiasi scelta sia operata dall'impresa ed avvallata dal coordinatore si ritiene gia compensata nei costi

della sicurezza (vedi paragrafo Costi)

Impresa esecutrice: Impresa edile / (Eventuale) impresa specializzata per ponteggi (nolo a caldo)

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Pos e Pimus.
Elenchi e documentazione dei DPI utilizzati nella fase.

L'impresa nel proprio POS proporra le misure scelte per la posa dei solai al CSE e potra operare solo previa

operazione scritta.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 10: DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO

Descrizione della lavorazione

Nella fase sono ricomprese tutte le operazioni di realizzazione di divisori interni di spessore variabile come
da progetto.

Lavorazione eseguita con l'ausilio di spatole, cazzuole, frattazzo e staggia previa stesura di fili per
mantenere |'ortogonalita dei manufatti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La lavorazione ¢ eseguita internamente. Particolare attenzione dovra essere posta ai percorsi di accesso ai
vani per le squadre addette alla lavorazione.

Analisi dei rischi
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e Lesioni ed abrasioni alle mani

° Postura

e  Carichi

e Investimento da movimentazione materiale (con gru)

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le zone di lavoro devono essere mantenute pulite e sgombre. Si dovra prestare particolare attenzione alla
parte di impianti gia impostata come le dorsali e i cavedi tecnici.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Stima del rischio della fase: 0

FASE 11: ISOLAMENTI SU SUPERFICI ORIZZONTALI E SOTTOTETTO

Descrizione della lavorazione

Vengono ricomprese nella fase tutte le lavorazioni che comportano I'utilizzo di materiali coibenti per
superfici orizzontali come solai e coperture.

| materiali utilizzati saranno a pannello confezionati in bancali e trasportati sugli automezzi e distribuiti nel
cantiere tramite la gru oppure saranno prodotti che verranno insufflati nelle intercapedini appositamente
rese stagne prima dell’'operazione.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibili condizioni climatiche estreme.

Analisi dei rischi

e  (Caduta da postazione sopraelevata

e Cedimento, ribaltamento o investimento del ponteggio
e Cedimento delle protezioni su postazioni di lavoro

e  Elettrocuzione o scariche atmosferiche

e (Cadutain piano

e  Urti/ Contatti con mezzi.

e  Tagli abrasioni con utensili manuali

e  Colpidi calore.

e Gelo

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Rispetto agli aspetti delle precedenti schede, da tenere comunque in considerazione, si dovra procedere
alla verifica dell’accesso alle postazioni di lavoro pil alte che dovra avvenire tramite I'apposita impalcatura.

Verificare preventivamente le schede di sicurezza dei singoli materiali utilizzati ed allegarle al POS.
Attenersi alle prescrizioni operative dei fornitori per i vari materiali utilizzati.

Verificare sempre la ventilazione dei locali ad intercapedine come il sottotetto prima dell’accesso degli
operatori.

Nel caso di condizioni meteo avverse per troppo caldo o troppo freddo, sospendere le operazioni e

riprenderle in giornate piu favorevoli.

Impresa esecutrice: Impresa edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Schede di posa del produttore dei materiali.
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Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase:

FASE 12: IMPERMEABILIZZAZIONI

Descrizione della lavorazione

Nella valutazione del rischio della fase vengono ricomprese tutte le operazioni di fornitura e posa di
materiali impermeabilizzanti forniti in teli, rotoli o pannelli, nonché tutti i materiali mono e bicomponenti
in gel, pasta, fluidi, da comporre e impastare a pié d’opera o nella fase di posa.

Si prevede la possibilita di sfiammatura con cannello, collegato a bombola di propano liquido, di membrane
bituminose in rotolo, la posa di teli traspiranti tramite chiodatura o graffatura, la stesura a spatola o
frattazzo delle materie viscose e fluide.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Lavori in copertura. Possibile presenza di guano. Possibili condizioni meteo estreme (soprattutto calore e
presenza di ghiaccio per gelo).

Analisi dei rischi

e Lesioni ed abrasioni alle mani;
e  (Caduta dall’alto;

e  (Caduta da postazione sopraelevata;
° Ustioni;

e Incendio;

e  Contatto con materie chimiche;
e Inalazione di materie chimiche;
e Calore;

e  Crolli, cedimenti;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le lavorazioni in copertura saranno condotte solamente con condizioni meteo ottimali, sia evitando la
pioggia sia evitando il caldo eccessivo.
Prima dell’inizio delle lavorazioni il preposto dell'impresa principale verifichera il rischio di presenza di zone
con ridotta e/o assente portanza delle superfici e, concordando le soluzioni con il coordinatore, disporra le
relative contromisure.
L'impresa provvedera nel proprio POS a valutare la presenza di dispositivi di protezione collettiva
provvisori o il banchinaggio completo delle superfici non portanti.
Le lavorazioni in copertura saranno condotte solamente con condizioni meteo ottimali, sia evitando la
pioggia sia evitando il caldo eccessivo. Inoltre:
o Tutte le eventuali discontinuita orizzontali non strutturali come ad esempio, le finestre da tetto
dovranno essere temporaneamente con impalcati interni e/o con reti di protezione.
o La maodifica del ponteggio, possibile a operazioni ultimate, potra essere eseguita solamente previa
valutazione dei sistemi di ancoraggio fissi o provvisori.
o Tutte le procedure saranno oggetto di apposita descrizione contenuta nel PIMUS dell'impresa.
o Le cataste di materiale pronte per essere posate non dovranno superare pesi critici per la struttura
anche in ambito della sola leggera deformazione;
o Tutti i materiali e attrezzature utili alla posa dovranno essere approvvigionati ai piani di volta in
volta evitando che ci siano problemi di condizioni meteo avverse nei periodi notturni o di fermo
cantiere;
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o Per tutta la durata delle operazioni di sfiammatura delle membrane bituminose, si dovra
mantenere I'estintore pronto all’'uso nella zona di lavoro badando di non esporlo al calore ed ai
raggi solari.

Impresa esecutrice: Impresa edile o impresa specializzata in coperture e/o lattonerie.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Verifiche di portanza delle superfici; schede di sicurezza dei materiali utilizzati.

Stima del rischio della fase:

FASE 13: OPERE DA LATTONIERE

Descrizione della lavorazione

La fase & specifica per le opere delle imprese specializzate nella posa di profili sagomati di lamiera leggera
che costituiscono le parti d’'opera come grondaie, scossaline, protezioni all’acqua e tubi di convogliamento
delle acque piovane.

Le lavorazioni saranno effettuate prevalentemente in copertura o in quota, in prossimita della linea di
gronda accedendo dalle opere provvisionali gia predisposte.

Si considera la possibilita che, per motivi di lavorazioni interferenti, 'accesso alla linea di gronda possa
essere effettuato con PLE o altri apparecchi per I'accesso in quota. Nel caso, tutti gli operatori, dovranno
essere muniti di apposito attestato d’uso dei macchinari.

| profili di lamiera verranno preventivamente distribuiti con la gru in prossimita della linea di gronda.

Gli operatori accederanno all’ultima zona dell’'impalcato e opereranno con forbici e rivettatrice.

Uso di utensili manuali da lattoniere come cesoie, rivettatrici, sparachiodi.

Gli operatori accederanno all’ultima zona dell’'impalcato e opereranno con forbici e rivettatrice.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si considera la possibilita che, per motivi di lavorazioni interferenti, 'accesso alla linea di gronda possa
essere effettuato con PLE o altri apparecchi per I'accesso in quota. Nel caso, tutti gli operatori, dovranno
essere muniti di apposito attestato d’'uso dei macchinari. Per il meteo: come alle voci precedenti in merito
alle lavorazioni in copertura.

Analisi dei rischi

e  Ribaltamento e investimento dei carichi;
e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  (Caduta dall’alto;

e  Crolli, cedimenti;

e  (Cadutain piano;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Valutare a pie d’opera i carichi in gioco in modo da distribuire con la gru i fogli di lamiera e i profili da
utilizzare avendo cura di non avere carichi concentrati.

Per la distribuzione del materiale, un operatore sara alla gru ed uno ai vari punti in copertura. L'operatore
della gru sara un addetto dell’impresa principale.

| profili di lamiera verranno preventivamente distribuiti con la gru in prossimita della linea di gronda.
Operare sempre con guanti e DPI.
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Impresa esecutrice: Impresa edile e impresa specializzata: lattoniere.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Verbale di consegna/cessione per uso delle attrezzature tra imprese

Stima del rischio della fase:

FASE 14: IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO GREZZO

Descrizione della lavorazione

Lavorazione che ricomprende brevi periodi iniziali di accesso al cantiere da parte della ditta impiantistica,
finalizzati alla realizzazione delle porzioni di impianto di scarico che dovranno essere inserite nei getti del
calcestruzzo.

Le colonne di scarico delle porzioni di fabbricato in ristrutturazione potranno essere realizzate in opera
direttamente su cavedi predisposti o ricavati con tracce.

La fase di lavoro dovra procedere a stralci alternando con I'impresa edile le opere complementari.

Le lavorazioni saranno svolte con utensili manuali e tutti gli utensili elettrici atti a costituire piccolo banco
di saldatura per tubazioni. La postazione degli operatori sara allestita di volta in volta piano per piano
avendo cura di mantenere in ordine e puliti tutti gli ambiti di lavoro.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di operatori dell'impresa edile in cantiere per assistenza. Presenza di mezzi delle imprese al piano
campagna in prossimita degli accessi al fabbricato. Presenza di traffico veicolare di modesta entita in
prossimita della strada vicinale.

Analisi dei rischi

e  Schiacciamento dita;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  Elettrocuzione con uso di utensili elettrici;
e  (Caduta da postazione sopraelevata;

e  (Cadutain piano;

° Rumore;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L'impresa appaltatrice dovra concordare di volta in volta e preventivamente, qualora i contratti con i
fornitori, non lo prevedano espressamente, i seguenti aspetti:

- Accesso, apertura del cantiere e sorveglianza dello stesso;

- Carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto;

- Distribuzione in cantiere dei materiali oggetto di posa;

- Custodia dei materiali e delle attrezzature delle singole ditte;

- Sorveglianza sanitaria delle singole ditte e, nel caso, integrare i piani operativi di sicurezza
con i nominativi delle figure preposte a Primo Soccorso, Sorveglianza antincendio presenti
in cantiere.

Tutti questi aspetti saranno valutati preventivamente all’ingresso in cantiere e saranno oggetto di appositi
verbali o di comunicazioni scritte al coordinatore per la sicurezza.

La presenza dell'impresa edile in cantiere, sara finalizzata interamente all’assistenza alla fase in essere in
qguanto e previsto lo sfasamento temporale delle lavorazioni correlate alla realizzazione di impianti al
grezzo.

Si puo optare per la presenza contemporanea di altra ditta impiantistica (elettricista) solamente se sono
definiti e concordati preliminarmente con il CSE gli ambiti di lavoro (sfasamento spaziale), con il solo scopo
di ottimizzare la fase di assistenza muraria.
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Si prescrive il divieto assoluto da parte degli impiantisti di tagliare o modificare strutture in legno o acciaio
di sostegno delle pareti. Usare gli appositi cavedi. In caso di impossibilita concordare la soluzione con
I'impresa edile.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice impianti idrotermosanitari.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Sequenza delle lavorazioni impiantistiche. Opere oggetto di apposita assistenza. Attestati tecnico
professionali delle specifiche mansioni.

Stima del rischio della fase:

FASE 15: IMPIANTO ELETTRICO GREZZO

Descrizione della lavorazione

Verranno posate canaline in PVC in appositi cavedi perimetrali su tracce gia realizzate e nelle contropareti
in cartongesso.

Le pareti in cartongesso verranno preferibilmente realizzate parzialmente lasciando la possibilita di operare
all’elettricista.

Il fissaggio delle scatole e delle canaline alle pareti avverra con fascette di plastica o con viti autofilettanti
su struttura in acciaio zincata del cartongesso o su morali in legno dolce appositamente predisposti.
Passaggio dei cavi tramite sonda flessibile. Fissaggio dei morsetti operata con cacciavite.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di operatori dell'impresa edile in cantiere per assistenza. Presenza di mezzi delle imprese al piano
campagna in prossimita degli accessi al fabbricato. Presenza di traffico veicolare di modesta entita in
prossimita della strada vicinale.

Analisi dei rischi

e  Schiacciamento dita;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  Elettrocuzione con uso di utensili elettrici;
e  (Caduta da postazione sopraelevata;

e  (Cadutain piano;

° Rumore;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L'impresa appaltatrice dovra concordare di volta in volta e preventivamente, qualora i contratti con i
fornitori, non lo prevedano espressamente, i seguenti aspetti:
- Accesso, apertura del cantiere e sorveglianza dello stesso;
- Carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto;
- Distribuzione in cantiere dei materiali oggetto di posa;
- Custodia dei materiali e delle attrezzature delle singole ditte;
- Sorveglianza sanitaria delle singole ditte e, nel caso, integrare i piani operativi di sicurezza
con i nominativi delle figure preposte a Primo Soccorso, Sorveglianza antincendio presenti
in cantiere.
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Tutti questi aspetti saranno valutati preventivamente all’ingresso in cantiere e saranno oggetto di appositi
verbali o di comunicazioni scritte al coordinatore per la sicurezza.

Tutte le eventuali connessioni impiantistiche dovranno essere effettuate con alimentazione sezionata.
Verificare la presenza di impianti idrotermosanitari o elettrici annegati nella muratura.

La presenza dell'impresa edile in cantiere, sara finalizzata interamente all’assistenza alla fase in essere in
qguanto e previsto lo sfasamento temporale delle lavorazioni correlate alla realizzazione di impianti al
grezzo.

Si pud optare per la presenza contemporanea di altra ditta impiantistica (idraulico) solamente se sono
definiti e concordati preliminarmente con il CSE gli ambiti di lavoro (sfasamento spaziale), con il solo scopo
di ottimizzare la fase di assistenza muraria.

Si prescrive il divieto assoluto da parte degli impiantisti di tagliare o modificare strutture in legno o acciaio
di sostegno delle pareti. Usare gli appositi cavedi. In caso di impossibilita concordare la soluzione con
I'impresa edile.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice impiantista elettrico.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Sequenza delle lavorazioni impiantistiche. Opere oggetto di apposita assistenza. Attestati tecnico
professionali delle specifiche mansioni.

Stima del rischio della fase:

FASE 16: POSA MANTO DI COPERTURA

Descrizione della lavorazione

Si intendono ricomprese in questa fase tutte le opere di realizzazione del manto di copertura in tegole o
coppi in laterizio. Ma anche la realizzazione della nuova copertura del padiglione in lamiera e tutte le opere
di completamento delle coperture come realizzazione di sfiati e comignoli, posa di lucernari e posa di pezzi
speciali.

Le ditte accederanno alla copertura tramite il ponteggio perimetrale appositamente realizzato per
garantire percorsi sicuri ed agevoli a tutti gli operatori.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di personale a bordo fabbricato. Presenza di mezzi in ambito di cantiere. Possibilita di condizioni
meteo avverse. Possibilita di cambi repentini delle condizioni meteo.

Analisi dei rischi

e  (Caduta dall’alto e da postazioni sopraelevate.

e (Cadutain piano.

e Sfondamento del piano di lavoro.

e  Urti/ Contatti con mezzi.

e  Tagli abrasioni con utensili manuali.

e  Crolli (gru), investimenti.

e  Caduta di materiale o investimento di materiale (gru).
e  Postura.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Tutte le operazioni saranno svolte in postazione sopraelevata con rischio di caduta dall’alto.

Si suppone che tutte le operazioni vengano svolte su superfici strutturali completate con adeguata
portanza e ad impermeabilizzazione gia completata. In ogni caso, in presenza di superfici sfondabili o verso
il vuoto, come lucernari o cavedi, nel predisporre il proprio piano operativo, I'impresa dovra prediligere
soluzioni di protezione passiva delle cadute ed evitare rischi connessi alla tipologia prescelta.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, I'impresa potra optare per le seguenti tipologie di riduzione dei
rischi:
e Completamento delle linee di gronda con parapetti aerei temporanei rispondenti alla UNI EN
13374 in base all’inclinazione delle falde stesse.

e Realizzazione di linea vita provvisoria UNI EN 355 e utilizzo di dispositivi di protezione individuale di
terza categoria con fattore di caduta 0.

E’ possibile che l'installazione delle opere provvisionali finalizzata alla fase ed alle altre fasi di accesso alle
coperture sia preceduta dall’accesso in quota con PLE o altri apparecchi di sollevamento.

Nel caso di condizioni meteo disagevoli o estreme si dovranno sospendere le operazioni e riprenderle nelle
ore meno esposte della giornata o nelle giornate successive.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile, impresa subappaltatrice specializzata.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Attestati per lavoratori con specifiche mansioni per 'utilizzo di PLE se necessario.

Stima del rischio della fase:

FASE 17: ISOLAMENTI SU SUPERFICI VERTICALI INTERNE

Descrizione della lavorazione

La fase & inerente la sola posa/applicazione delle porzioni coibenti (per coibentazione termica o acustica)
delle pareti divisorie interne che costituiranno isolamento a controparete o in intercapedine.
Riconducendo I'analisi del rischio delle pareti verticali alla realizzazione delle partizioni interne e delle
opere in cartongesso.

Si prevede I'utilizzo di materiali a pannello rigido o flessibile, anche in lana minerale o applicazioni a
spruzzo tipo intonaci speciali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di personale a bordo fabbricato. Presenza di mezzi in ambito di cantiere. Possibilita di condizioni
meteo avverse. Possibilita di cambi repentini delle condizioni meteo.

Analisi dei rischi

e  (Caduta da postazione sopraelevata

e Cedimento delle protezioni su postazioni di lavoro
e  Elettrocuzione o scariche atmosferiche

e Cadutain piano

e  Urti/ Contatti con mezzi.

e  Tagli abrasioni con utensili manuali

e  Proiezione di schegge sull’operatore

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Si dovra procedere alla verifica dell’accesso alle postazioni di lavoro piu alte che dovra avvenire tramite
apposite opere provvisionali interne.

In accordo con il CSE I'impresa dovra valutare le postazioni, come ponti di carico, utili alla movimentazione
dei pannelli da installare.

Verificare preventivamente le schede di sicurezza dei singoli materiali utilizzati ed allegarle al POS.
Attenersi alle prescrizioni operative dei fornitori per i vari materiali utilizzati.

Impresa esecutrice: Impresa edile.
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Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schede di posa e di sicurezza del produttore dei materiali. Nel caso di fibrati minerali che prevedano I'uso
di particolari DPI allegare la documentazione dei DPI adottati.

Stima del rischio della fase:

FASE 18: ISOLAMENTO PERIMETRALE ESTERNO

Descrizione della lavorazione

Accedendo alle postazioni di lavoro dal ponteggio perimetrale esterno: fissaggio dei pannelli di isolamento
tramite appositi tasselli inseriti con utensili elettrici, rasatura di resina superficiale per ancoraggio rete in
velo-vetro, seconda rasatura, finitura superficiale in intonachino o primer ed intonachino.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di personale a bordo fabbricato. Presenza di mezzi in ambito di cantiere. Possibilita di condizioni
meteo avverse. Possibilita di cambi repentini delle condizioni meteo.

Analisi dei rischi

e  (Caduta da postazione sopraelevata

e Cedimento, ribaltamento o investimento del ponteggio
e Cedimento delle protezioni su postazioni di lavoro

e  Elettrocuzione o scariche atmosferiche

e (Cadutain piano

e  Urti/ Contatti con mezzi.

e  Tagli abrasioni con utensili manuali

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Rispetto agli aspetti delle precedenti schede, da tenere comunque in considerazione, si dovra procedere
alla verifica dell’accesso alle postazioni di lavoro pil alte che dovra avvenire tramite I'apposita impalcatura.
Si prevede la possibilita della finitura della parte basamentale da effettuarsi una volta avvenuto lo
smontaggio del ponteggio.

Verificare preventivamente le schede di sicurezza dei singoli materiali utilizzati ed allegarle al POS.
Attenersi alle prescrizioni operative dei fornitori per i vari materiali utilizzati.

Verifica puntuale e quotidiana dei percorsi dei cavi di alimentazione degli utensili elettrici.
Verifica dell’illuminazione delle vie di esodo.

Impresa esecutrice: Impresa edile, impresa specializzata: pittore, tinteggiature.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Schede di posa del produttore dei materiali; Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase:

FASE 19: STRUTTURE IN ACCIAIO

Descrizione della lavorazione

Lavorazione che ricomprende tutte le opere di realizzazione di strutture verticali sulle indicazioni degli
elaborati grafici strutturali esecutivi che prevedono I'utilizzo di profilati in acciaio, lamiere collaboranti,
getti in calcestruzzo di piccole entita.

Nella fase vengono ricomprese tutte quelle lavorazioni di carpenteria metallica nuovi o integrativi rispetto
all’esistente per apertura vani porta, disassamento porzioni di pareti portanti, supporto delle falde di
copertura.
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Si prevede nella fase anche I'uso di prodotti chimici per favorire la collaborazione strutturale delle varie
parti di strutture.

Nella fase sono ricomprese tutte le opere preparatorie di trasporto e distribuzione ai piani di profilati con
apparecchio di sollevamento e a mano; opere di sostegno delle superfici da trattare.

Possibilita di utilizzo di cannello a fiamma ossiacetilenica per ripristino di saldature.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di personale a bordo fabbricato. Presenza di mezzi in ambito di cantiere. Possibilita di condizioni
meteo avverse. Possibilita di cambi repentini delle condizioni meteo.

Analisi dei rischi

e Ribaltamento e investimento dei carichi e dei mezzi;
e Investimento di materiale e cataste di materiale;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  Schiacciamento dita;

e  Caduta da postazione sopraelevata;

e  (Cadutain piano;

° Rumore;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Il progetto strutturale, prevede gia elementi di facile movimentazione e trasporto per la realizzazione delle
fasi in oggetto.

Resta inteso che I'impresa dovra valutare preventivamente tutti i percorsi dei profilati e la movimentazione
degli stessi in ambito di cantiere previa consultazione delle ditte fornitrici.

Nel caso di difficolta di carattere oggettivo, I'impresa dovra sospendere le forniture e avvertire il
coordinatore al fine di consultare il professionista in ambito strutturale per studiare eventuali soluzioni
alternative.

Per la posa di profilati esposti verso il vuoto sara possibile operare solamente a seguito del banchinaggio
completo del piano di lavoro e la protezione del perimetro di manovra degli operatori.

Tutte le postazioni interne ed esterne saranno munite di protezione con parapetti ad una quota tale da
garantire la cauta da postazione sopraelevata.

In caso di saldatura operare sempre, oltre che con scarpe antinfortunistica, tuta, guanti ed elmetto anche
con maschera per saldatori. Verificare |'efficienza delle bombole e del cannello. Non conservare bombole
in ambito di cantiere ma riporle sui mezzi della ditta e riportarle in sede quotidianamente.

Impresa esecutrice: Impresa edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Il POS dovra prevedere la sequenza della fase comprensiva delle necessarie opere provvisionali.

La sequenza di montaggio degli elementi sara oggetto di apposita procedura del POS.

Tutte le schede chimiche, di sicurezza e le modalita di applicazione degli ancoranti chimici eventuali
saranno contenuti nel POS.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 20: OPERE DA FABBRO

Descrizione della lavorazione

Gli elementi preconfezionati in stabilimento saranno trasportati preferibilmente pre-assemblati in cantiere
compatibilmente con i mezzi di trasporto utilizzati.
Dal mezzo di trasporto verranno imbragati con la gru e posizionati direttamente in opera.
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La lavorazione coinvolgera tempi molto stretti e sara comprensiva di tutte le opere complementari di
collegamento tramite chiodatura e tassellatura e impermeabilizzazione con guaine traspiranti con uso di
utensili elettrici, manuali e graffettatrici.

Eventuale uso di saldatrice per piccole porzioni. Uso complementare di zincatura a freddo spray.

Si prevede la presenza di operatori che accederanno alla quota di lavoro tramite PLE o altro apparecchio di
sollevamento appositamente preposto. Uno o piu operatori guideranno le manovre in quota ancorati ad
un punto fisso del fabbricato e utilizzando DPI di terza categoria.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di personale a bordo fabbricato. Presenza di mezzi in ambito di cantiere. Possibilita di condizioni
meteo avverse. Possibilita di cambi repentini delle condizioni meteo.

Possibilita di lavorazioni con operatori esposti verso il vuoto per cui predisporre apposita procedura

Analisi dei rischi

e Ribaltamento e investimento dei carichi e dei mezzi;
e Investimento di materiale e cataste di materiale;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  Schiacciamento dita;

e  (Caduta da postazione sopraelevata;

e  (Cadutain piano;

° Rumore;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Il carico e lo scarico del materiale e 'immagazzinamento saranno effettuati a opere esterne concluse o in
fase conclusiva in modo da poter gestire nel miglior modo la logistica di cantiere, per questo motivo
I'accesso ai balconi da parte dell’operatore che opera all’'interno del fabbricato potrebbe avvenire in fase di
lavoro nelle quali le terrazze sono prive di parapetto.

Saranno realizzate postazioni sopralevate per gli operatori limitate alle zone di aggancio degli elementi
prefabbricati. Tutte le postazioni interne ed esterne saranno munite di protezione con parapetti ad una
quota tale da garantire la cauta da postazione sopraelevata.

In alternativa e possibile operare con dispositivi di protezione individuale di terza categoria con ancoraggio
a_punti fissi interni (appositamente calcolati e verificati) in completa trattenuta se, per esigenze
tempistiche, risultino gia asportate le opere provvisionali

Tale procedura sara oggetto del Piano Operativo della ditta esecutrice come indicato in seguito.

Impresa esecutrice: Impresa edile. Impresa opere da fabbro.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Sequenza del montaggio dei singoli pannelli secondo lo schema di ancoraggio provvisorio (che potra essere
lasciato in dotazione all’'opera) per I'operatore/i che svolge mansioni all'interno del fabbricato come da
sequenza ipotizzata:

e il punto 1 e I'ancoraggio appositamente realizzato e dimensionato;

e il punto 2 e la ringhiera del piano superiore a montaggio terminato e verificato.
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Procedura ricompresa alla voce COSTI con la seguente dicitura:

Sistema certificato di ancoraggio tipo UNI EN 795 2002 di partenza per la posa dei parapetti interni delle
scale e delle ringhiere delle terrazze. Il sistema potra essere lasciato in dotazione all'opera per le future
manutenzioni. Nel prezzo si intende compreso il calcolo dell'ancoraggio, la raccolta delle certificazioni del
produttore del sistema e I'utilizzo di DPI di terza categoria

Valida per montaggio ringhiere dei parapetti e del vano scala interno.

Stima del rischio della fase:

FASE 21: OPERE A SECCO IN GESSO RIVESTITO

Descrizione della lavorazione

Realizzazione di pareti divisorie in gesso rivestito - o materiali assimilabili come gessofibra, posati con
tecnologia “a secco” - avvitato con apposite viti autofilettanti su struttura metallica zincata pressopiegata a
freddo. Stesura rete apposita sui giunti. Stuccatura e carteggiatura a gesso di viti e giunti. Controplaccaggio
della muratura perimetrale interna effettuato con la medesima tecnica a finitura degli impianti.

Per i controsoffitti si adotta la medesima tecnologia con ancoraggio al solaio strutturale i pendini di
sostegno dell’orditura in profili zincati.

Uso di avvitatore a batteria e altri utensili manuali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La presenza della gru puo agevolare il trasporto al piano primo dei bancali di materiale da utilizzare.
Presenza di operatori in ambito di cantiere. Presenza di mezzi, in ambito di cantiere, di ditte estranee alla
presente lavorazione.

Analisi dei rischi

e Investimento da movimentazione materiale (con gru);
° Postura;

° Movimenti ripetuti;

e Sollevamento dei carichi;

e  Elettrocuzione (avvitatore, lampada);

e Inalazione di polvere (carteggiatura);

e  Lesioni, urti, colpi, abrasioni alle mani e ai piedi;

e  Schiacciamento delle dita.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Verificare i carichi dei solai prima della posa di bancali nei locali interni.

Per permettere la posa del grezzo degli impianti si sospendera la fase alla posa della prima lastra ovvero al
completamento di meta parete in modo da poter alloggiare impianti elettrici e idrici di distribuzione.

Le lastre di controsoffitto dovranno essere posizionate alla quota dell’orditura con ausilio di alza-lastre.

Impresa esecutrice: Impresa esecutrice edile. Impresa opere da pittore, tinteggiatore.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Documentazione comprovante |’avvenuta presa visione del PSC Schede di sicurezza prodotti.
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Stima del rischio della fase: 0

FASE 22: REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI E MASSETTI

Descrizione della lavorazione

Fase che riguarda la valutazione del rischio di tutte le opere di predisposizione di strati orizzontali di
allettamento di pavimenti interni ed esterni (marciapiedi e terrazze).

Massetti tradizionali e massetti alleggeriti:

Perimetrazione con materiale impermeabile dei vari ambienti da realizzare. Posa di conglomerato o con
pompa direttamente dal fornitore o con sacchi premiscelati in cantiere con piccola betoniera.

Staggiatura di tipo normale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di personale e operatori in ambito di cantiere. Presenza di mezzi d’opera in ambito di cantiere.

Analisi dei rischi

e Investimento dei mezzi in manovra o parti meccaniche in movimento (autopompe);
e  Schiacciamento stritolamento degli arti;

e Inalazione di polvere (consultare scheda di sicurezza prodotti o le modalita di posa);
e  Schiacciamento dita;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  (Cadutain piano;

e  Movimenti ripetuti;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L'impresa appaltatrice si prende in carico la lavorazione o con fornitore esterno o tramite la realizzazione in
loco della lavorazione a seconda delle dimensioni delle porzioni da realizzare.

Nel caso di fornitura, I'impresa trasmettera il PSC al fornitore per la presa visione e coordinera il personale
addetto all’operazione (proprio o esterno).

Nelle fasi di preparazione degli impasti si dovranno coordinare gli spazi dedicati ai mezzi e le modalita di
miscelazione del materiale. Prevedere opportuni spazi esterni per lo stazionamento dei mezzi di trasporto.
Si dovra controllare che le apparecchiature e i mezzi di trasporto siano muniti di revisioni e controlli
periodici.

Tutti i fornitori esterni dovranno ricevere per tempo il PSC e dovranno trasmettere il DVR alle aziende
appaltatrici per le verifiche di competenza. Dovra essere data evidenza della suddetta trasmissione di
documenti al coordinatore.

Operare per le manovre dei mezzi con indumenti ad alta visibilita. Verificare i piani di appoggio dei silos e
delle attrezzature utilizzate. Verificare i percorsi dei tubi di pompaggio.

Utilizzo di otoprotettori per addetti alle macchine operatrici.

Informare ed informare operatori addetti alla movimentazione di carichi pesanti. Mai movimentare carichi
con peso maggiore ai 25 kg.

Procurarsi la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Sospendere tutte le operazioni e tutte le altre fasi in corso nel breve periodo di durata della fase. La
sospensione, ovvero, I'avanzamento della fase sara comunicata a tutte le ditte interessate.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile. Fornitori.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Misure di mitigazione dei rischi della lavorazione. Schede di sicurezza prodotti.
Elenco dei DPI. Dichiarazione di conformita CE dei macchinari utilizzati.
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Stima del rischio della fase:

FASE 23: RESTAURI E TRATTAMENTI

Descrizione della lavorazione

Lavorazione che ricomprende tutte le opere di pulizia approfondita di murature o materiali lapidei da
effettuarsi con macchinari in pressione come idropulitrici o sabbiatrici.

Nella fase vengono ricomprese tutte quelle lavorazioni puntuali che comportano l'utilizzo di utensili
manuali e di sostanze chimiche particolari con funzione consolidante strutturale e non.

Nella fase sono ricomprese tutte le opere preparatorie di protezione con teli e nastro dei paramenti
murari, e di trasporto e distribuzione ai piani di sacchi, secchi, contenitori con apparecchio di sollevamento
e a mano con possibilita di puntellazione delle superfici da trattare.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di personale e operatori in ambito di cantiere. Presenza di mezzi d’opera in ambito di cantiere.
Lavorazione in esterno: possibilita di condizioni climatiche avverse.

Analisi dei rischi

e Ribaltamento e investimento dei carichi e dei mezzi;
e Investimento di materiale e cataste di materiale;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  Schiacciamento dita;

e  (Caduta da postazione sopraelevata;

e  (Cadutain piano;

° Rumore;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

e Inalazione di polveri;

e  Sostanze chimiche: inalazione, contatto con arti, occhi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L'impresa dovra valutare preventivamente tutti i percorsi dei materiali chimici e la movimentazione degli
stessi in ambito di cantiere previa consultazione delle ditte fornitrici.

Stesso dicasi per le attrezzature di lavaggio e sabbiatura che dovranno essere scelte ed adattate alle
distanze da coprire in relazione alla presenza delle opere provvisionali.

Si prevede che la fase possa essere svolta in totale sfasamento temporale rispetto alle altre lavorazioni.
Particolare attenzione dovra essere posta nella fase preliminare di scelta dei prodotti e dei macchinari da
utilizzare: Procurarsi la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati ed adeguare i DPI ai prodotti scelti.

Si dovra controllare che le apparecchiature e i mezzi di trasporto siano muniti di revisioni e controlli
periodici.

Prima dell’utilizzo verificare i percorsi delle alimentazioni e delle erogazioni delle sabbiatrici.

Utilizzo di otoprotettori per addetti alle macchine operatrici.

Informare ed informare operatori addetti alla movimentazione di carichi pesanti. Mai movimentare carichi
con peso maggiore ai 25 kg.

Sospendere tutte le operazioni e tutte le altre fasi in corso nel breve periodo di durata della fase.
Sospendere le lavorazioni in caso di condizioni climatiche avverse che possano comportare rischi per gli
operatori.

Impresa esecutrice: Impresa edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
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Tutte le schede chimiche, di sicurezza e le modalita di applicazione degli ancoranti chimici eventuali
saranno contenuti nel POS.

Stima del rischio della fase:

FASE 24: POSA SOGLIE E DAVANZALI

Descrizione della lavorazione

Operazioni di posa di lastre in marmo fissate in collante cementizio sui fori porta e finestra; copertine di
parapetti in muratura.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Come per le fasi precedenti.

Analisi dei rischi

e Ribaltamento e investimento dei carichi e dei mezzi;

) Rottura e/o ribaltamento o investimento di parti meccaniche;
e  (Caduta in piano;

e  Sollevamento dei carichi, movimenti ripetuti;

o Postura.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Il trasporto dei marmi al cantiere sara effettuato tramite autocarro munito di gru. Il bancale sara posato a
pie d’opera. La distribuzione delle lastre sara effettuata con I'apparecchio di sollevamento presente in
cantiere e posizionata a mano. Si prevede la possibilita di suddividere le lastre in pil spezzoni previo
accordo con la D.L. Si prevede la possibilita che la fornitura e la distribuzione a pie d’opera sia a carico di
ditte terze.

Prima dell’inizio delle operazioni: verifica del carico delle macchine sull’apparecchio di sollevamento.

In caso di superamento del carico limite di 30 kg per operatore opera con camion-gru.

Per la posa delle singole lastre operare sempre in piu addetti a seconda del peso delle lastre e, nel caso di
riscontro di peso eccessivo, adoperare un transpallet per la distribuzione ai piani.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile. Fornitore: ditta terza.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (collanti cementizi).

Stima del rischio della fase:

FASE 25: ASSISTENZE MURARIE

Descrizione della lavorazione

Assistenze murarie agli impiantisti collegate alla realizzazione di nuovi impianti o parti di impianto da
realizzarsi attraverso tubazioni o cavidotti in intercapedine, cavedio o sottotraccia in murature tradizionali
o pareti in gesso rivestito.

Per gli impianti in muratura tradizionale e prevista la demolizione di porzioni di muratura e la chiusura delle
tracce in malta.

Per impianti su pareti in cartongesso e previsto I'inserimento di supporti lignei, metallici o scatole in
plastica fissati con fascette, chiodi o viti autofilettanti poste in opera con avvitatore.

Nella valutazione dei rischi si intendono comprese tutte le lavorazioni che comportano il fissaggio di opere
morte per serramenti, il fissaggio di scatole di derivazione (anche per climatizzatori) a parete e tutte le
opere di rasatura e stabilitura atte a preparare le murature per la fase successiva di intonacatura delle
pareti verticali.
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Si prevede I'utilizzo di martello demolitore o scanalatrice per la realizzazione delle tracce sia in verticale
che in orizzontale, carriole, secchi, cazzuole, frattazzi e altri utensili manuali.
Lavorazione svolta anche in postazione sopraelevata su ponte su cavalletti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di operatori di altre ditte in ambito del cantiere. Presenza di mezzi d’opera in ambito di cantiere.
Possibilita di riscontro di vecchi impianti con materiali pericolosi. Possibilita di materiali da trattare carenti
o incoerenti.

Analisi dei rischi

e  Schiacciamento dita;

e Lesioni ed abrasioni alle mani;

e  Elettrocuzione con uso di utensili elettrici;
e  (Caduta da postazione sopraelevata;

e  (Cadutain piano;

° Rumore;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

e  Cedimenti di pareti.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nella fase di demolizione delle murature in laterizio, nel caso si operi con martello demolitore, I'impresa
dovra valutare attentamente le emissioni sonore e, fermo restando gli obblighi di operare nei consueti
orari diurni, allestire la pratica di cui al paragrafo B.6.7.

L'impresa dovra segnalare la propria presenza a tutte le ditte impiantistiche e procedere con ordine
segnalando di volta in volta le zone di lavorazione.

Nel caso si riscontrino materiali non consoni, nelle fasi di realizzazione tracce, questi devono essere
segnalati, va eseguita una campionatura (muniti di appositi DPI come tute, guanti e occhiali) e va portato il
campione in laboratorio. Si potranno riprendere le operazioni solamente dopo aver accertato la natura del
materiale in base alle analisi chimiche ed alle relative procedure per I'asportazione e lo smaltimento.

Tutte le imprese presenti in cantiere, saranno strutturate con un proprio preposto per quanto riguarda gli
aspetti di evacuazione e di primo soccorso.

Il preposto dell'impresa edile principale, se presente, & assunto come referente principale anche per tutte
le imprese presenti nel momento delle fasi di sovrapposizione. Gli artigiani lavoratori autonomi, se
presenti, risponderanno direttamente al preposto dell'impresa edile.

Al fine di ridurre il disagio del personale presente in cantiere la ditta principale utilizzera le apparecchiature
rumorose in totale assenza delle ditte impiantistiche, che potranno iniziare la posa degli impianti
solamente a tracce aperte e concluse.

Nell’'uso del martello demolitore controllare le connessioni elettriche: i cavi potranno essere utilizzati solo
se provvisti di doppio isolamento.

Porre particolare attenzione ai DPI da adottare nelle fasi di demolizione:
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Utilizzo di martello pneumatico
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Durante ['utilizzo di martello demolitore dovranno essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale come occhiali
antischegge proteggi occhi, otoprotettori, guanti imbottiti anti-vibrazioni e scarpe antinfortunistiche.

Programmare i periodi di pausa in base alle vibrazioni sostenute senza andare mai oltre i 30 minuti continui
e consecutivi di utilizzo.
Se necessario prevedere la costante bagnatura delle superfici per evitare I'inalazione eccessiva di polveri.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile. Idraulico, elettricista. Artigiani.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Procedure, mezzi e attrezzature per la realizzazione delle assistenze (marcatura CE e libretti d'uso
attrezzature elettriche utilizzate).

Documentazione comprovante l'avvenuta presa visione del PSC da parte dei fornitori e degli artigiani
autonomi.

Stima del rischio della fase:

FASE 26: INTONACI INTERNI

Descrizione della lavorazione

Stesura a spruzzo, staggiatura e frazzonatura di intonaci premiscelati in apposita miscelatrice/spruzzatrice.
Nella valutazione del rischio & prevista la possibilita di zone realizzate secondo le tecniche tradizionali di
intonacatura: movimentazione di inerti in secchi, carriole, tramogge...; movimentazione di sacchi di leganti
in polvere preconfezionati; realizzazione di impasti; rinzaffature; staggiature; rasature.

Si prevede la presenza in cantiere di betoniera a bicchiere girevole e silos per malte.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di personale e operatori in ambito di cantiere (anche non strettamente legati alla lavorazione).
Presenza di mezzi d’'opera in ambito di cantiere.

Analisi dei rischi

e Movimentazione manuale dei carichi;

e Inalazione di polvere;

e Proiezione di materiale;

e Contatto di polvere con gli occhi;

e Lesioni ed abrasioni alle mani con utensili manuali;
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e (Caduta da postazione sopraelevata;
e (Caduta in piano;

e Postura;

e Movimenti ripetuti.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Operare sulle posizioni pil elevate tramite ponte su cavalletti.
Pulizia quotidiana dei piani e delle postazioni di lavoro.

Per I'utilizzo di ponti su cavalletti si ricorda che dovranno essere sempre di altezza inferiore ai 2,00 m; che
dovranno avere larghezza minima 90 cm e che i tavolati dovranno essere ben accostati e vincolati tra loro.
La sporgenza degli assi non dovra superare i 20 cm su ambo i lati.

Si fa assoluto divieto di:
- Montarli su impalcati esterni;
- Sovrapporli uno sull’altro;
- Utilizzare mezzi di fortuna come pile e mattoni per il raggiungimento della quota di lavoro.

Utilizzo di ponti su cavalletti
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Utilizzo di ponti su cavalletti a norma e su appoggi stabili per Pesecuzione di intonaci e
tinteggiature sulle pareti interne.

Prima dell’inizio delle lavorazioni verificare stato dell’arte della miscelatrice, della betoniera e del silos.

Le attrezzature esterne come silos e betoniera dovranno essere posizionate in piano, in zone del cantiere
con pavimentazione compatta.

Tutte le attrezzature dovranno rispondere alla direttiva macchine ed essere dotate di conformita CE.
Allegare al POS le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Per le problematiche di postura e movimenti ripetuti prevedere periodi di decompressione della schiena e
degli arti.

Utilizzare respiratori antipolvere tipo monouso EN 149 soprattutto nella fase finale di raschiatura.
Utilizzare occhiali da cantiere soprattutto nelle fasi di rinzaffo.

Impresa esecutrice: impresa edile o impresa incaricata specializzata per gli intonaci.
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Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

e Elenco dei DPI da utilizzare nella lavorazione;
e Libretti delle macchine utilizzate;
e Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase:

FASE 27: POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Descrizione della lavorazione

Nella valutazione del rischio si considerano tutte le lavorazioni afferenti compresa la posa dei battiscopa e
le operazioni di levigatura e lucidatura dei materiali in opera se previste.

Distribuzione ai piani del materiale da posare. Taglio e sfrido della ceramica e/o del legno in prossimita dei
bordi. Incollaggio, inserimento di distanziatori e stuccatura di pavimenti e rivestimenti.

Il taglio avviene con apposita taglierina a scatto, con lama rotante e/o utensili elettrici da taglio.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La presenza della gru puo agevolare il trasporto ai piani del materiale.

Analisi dei rischi

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

e  Movimenti ripetuti;

e  Elettrocuzione (avvitatore, lampada);

e Inalazione di polvere (taglio con lama rotante).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prevedere fasi di defaticamento della schiena a seguito di trasporto ai piani, e degli arti a seguito della posa
dei pavimenti.
Uso costante delle ginocchiere e degli altri DPI previsti dalle schede di colle, stucchi o impermeabilizzanti.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile. Artigiani.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Documentazione comprovante |'avvenuta presa visione del PSC da parte dei fornitori e degli artigiani
autonomi.

Procedure di lavoro.

Schede di sicurezza prodotti.

Stima del rischio della fase: 0

FASE 28: TINTEGGIATURE ESTERNE

Descrizione della lavorazione

Accedendo alle postazioni di lavoro dal ponteggio perimetrale esterno: lavori di tinteggiature di porzioni di
muratura non interessate dalla posa dell’isolamento perimetrale a cappotto.

Nella fase sono inserite tutte le operazioni necessarie per la protezione dei materiali non interessati dalla
lavorazione.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di operatori al piano campagna in prossimita del bordo del fabbricato. Presenza di mezzi di ditte
varie in ambito di cantiere. Possibilita di condizioni meteo estreme per eccesso di calore o eccesso di
freddo.

Analisi dei rischi
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e  (Caduta da postazione sopraelevata

e Cedimento, ribaltamento o investimento del ponteggio
e  Cedimento delle protezioni su postazioni di lavoro

e  Elettrocuzione o scariche atmosferiche

e  (Caduta in piano, scivolamento (esempio gelo)

e  Urti/ Contatti con mezzi.

e  Tagli abrasioni con utensili manuali

e  Proiezione di materiale all’esterno

e  Proiezione di schegge sull’operatore

e Calore

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La valutazione dei rischi della fase e assimilabile a tutti i lavori su ponteggio perimetrale.
Si prevede la possibilita della finitura della parte basamentale da effettuarsi una volta avvenuto lo
smontaggio del ponteggio.

Tutte le lavorazioni sul ponteggio sono soggette al controllo di congruita dell’opera provvisionale da parte
della ditta appaltatrice; della ditta fornitrice e installatrice del ponteggio, della ditta utilizzatrice.

Appositi verbali di gestione e consegna delle attrezzature dovranno essere redatti prima dell’inizio di ogni
lavorazione. Le ditte utilizzatrici del ponteggio dichiareranno di essere formate ed informate sul corretto
utilizzo dello stesso e si impegneranno a non manometterlo per nessun motivo senza la supervisione dei
responsabili delle ditte che affidano I’attrezzatura.

Verificare preventivamente le schede di sicurezza dei singoli materiali utilizzati ed allegarle al POS.
Attenersi alle prescrizioni operative dei fornitori per i vari materiali utilizzati.

Sospendere le lavorazioni in caso di condizioni meteo avverse.

Impresa esecutrice: Impresa edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Verbale di consegna del ponteggio alle ditte esecutrici redatto in base alle specifiche del PIMUS.
Schede di posa e di sicurezza del produttore dei materiali.

Stima del rischio della fase:

FASE 29: TINTEGGIATURE INTERNE

Descrizione della lavorazione

Tinteggiatura a rullo, pennello o spruzzo di tinta a base acrilica.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Per il raggiungimento dei punti piu alti delle stanze e previsto il possibile uso di scale e cavalletti. Non si
prevedono per questa fase postazioni di lavoro con altezza maggiore ai 2 m.

Analisi dei rischi

e Sollevamento dei carichi;
e Postura
° Movimenti ripetuti;
e  Cadute da postazione sopraelevate;
e  Cadute in piano;
e  Tagli, graffi, abrasioni alle mani per utensili manuali;
e  Elettrocuzione (miscelatore su punta di trapano).
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Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per il raggiungimento dei punti pilu alti delle stanze e previsto il possibile uso di scale e cavalletti. Non si
prevedono per questa fase postazioni di lavoro con altezza maggiore ai 2 m.

Preferire sempre la soluzione a rullo con prolunga per il raggiungimento delle parti piu alte interne del
fabbricato.

Prevedere fasi di defaticamento della schiena, e degli arti.

Uso costante delle ginocchiere e degli altri DPI previsti dalle schede dei prodotti utilizzati soprattutto per
uso di additivi nei prodotti.

Controllare sempre I'efficienza dei dispositivi elettrici prima dell’'uso e prima di riporli.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile. Artigiani.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Documentazione comprovante l'avvenuta presa visione del PSC da parte dei fornitori e degli artigiani
autonomi.

Schede di sicurezza prodotti.

Stima del rischio della fase: 0

FASE 30: SERRAMENTI PERIMETRALI ESTERNI

Descrizione della lavorazione

Distribuzione ai piani del materiale. Fissaggio al supporto e fissaggio delle parti accessorie. Opere
complementari di stuccatura, finitura e sigillature siliconiche.
Uso dell’avvitatore e del trapano. Uso delle scale doppie.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La fase dovra svolgersi con ponteggio perimetrale installato. Presenza di operatori e mezzi d’opera in
ambito di cantiere.

Analisi dei rischi

e  Ribaltamento e investimento di materiale;

e Sollevamento dei carichi;

° Postura;

° Movimenti ripetuti;

e  Elettrocuzione (utensili);

e Lesioni, urti, colpi, abrasioni alle mani e ai piedi;
e  Caduta da postazione sopraelevata;

e  Caduta di utensili dall’alto.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La presenza della gru puo agevolare il trasporto ai piani dei serramenti da posare.

La fase dovra svolgersi con ponteggio perimetrale installato.

E’ possibile la fornitura delle singole vetrate in sottofase successiva. Resta inalterata la valutazione dei
rischi connessi alla fase in oggetto.

Prima dell’inizio della fase dovranno essere comunicate le zone e la sequenza degli interventi. Tutte le zone
di lavoro dovranno essere isolate e spostate di volta in volta in successione.

Si dovra evitare di procedere con installazioni di fori finestra non protetti con potenziale caduta verso il
vuoto. Gli operatori non potranno posizionarsi su davanzali per la posa dei serramenti o degli accessori.
Anche le scale doppie dovranno essere assicurate in modo tale da ridurre posture scomode e dovranno
essere mantenute stabili da un secondo operatore.
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Oltre al costante uso dei consueti DPI, si prescrive |'utilizzo di otoprotettori se i lavoratori sono esposti a
sollecitazioni uditive dei mezzi di consegna delle merci e/o ad utensili come avvitatori particolarmente
rumorosi.

Prevedere fasi di defaticamento della schiena, e degli arti.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile. Artigiani.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Documentazione comprovante l'avvenuta presa visione del PSC da parte dei fornitori e degli artigiani
autonomi.

Stima del rischio della fase:

FASE 31: SERRAMENTI INTERNI

Descrizione della lavorazione

Distribuzione ai piani del materiale. Fissaggio al supporto e fissaggio delle parti accessorie. Opere
complementari di stuccatura, finitura.
Uso dell’avvitatore e del trapano. Uso della scala doppia o scaletta.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di altre ditte di finitura in altri ambiti di cantiere.

Presenza di ditte nei percorsi esterni perimetrali di accesso al cantiere. Presenza di mezzi di trasporto in
sosta all’interno del cantiere.

Analisi dei rischi

e Sollevamento dei carichi;

e Postura

° Movimenti ripetuti;

e  Elettrocuzione (utensili);

e  Lesioni, urti, colpi, abrasioni alle mani e ai piedi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio della fase dovranno essere comunicate le zone e la sequenza degli interventi. Tutte le zone
di lavoro dovranno essere isolate e spostate di volta in volta in successione.

Le scale doppie dovranno essere assicurate in modo tale da ridurre posture scomode e dovranno essere
mantenute stabili da un secondo operatore.

Oltre al costante uso dei consueti DPI, si prescrive 'utilizzo di otoprotettori se i lavoratori sono esposti a
sollecitazioni uditive dei mezzi di consegna delle merci e/o ad utensili come avvitatori particolarmente
rumorosi.

Prevedere fasi di defaticamento della schiena, e degli arti.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile. Artigiani.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Documentazione comprovante |'avvenuta presa visione del PSC da parte dei fornitori e degli artigiani
autonomi.

Stima del rischio della fase: 0
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FASE 32: FINITURA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO

Descrizione della lavorazione

Fase che comprende le operazioni di posa degli apparecchi sanitari, delle rubinetterie, dei corpi scaldanti e
la finitura delle connessioni della centrale termica con il raccordo delle tubazioni.

Distribuzione ai piani del materiale. Fissaggio al supporto e fissaggio delle parti accessorie. Opere
complementari di stuccatura, finitura e sigillature siliconiche.

Uso di utensili manuali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La fase deve essere svolta con i locali sgombri da attrezzature e maestranze non interessate dai lavori.
E’ possibile la distribuzione al piano dei materiali tramite gru.

Presenza di altre ditte di finitura. Presenza di mezzi di trasporto e d’opera e presenza di operatori nella
porzione esterna di pertinenza del fabbricato

Analisi dei rischi

e Sollevamento dei carichi;

o Postura

e  Movimenti ripetuti;

e  Elettrocuzione (utensili);

e  Lesioni, urti, colpi, abrasioni alle mani e ai piedi;
e  Affaticamento.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio della fase dovranno essere comunicate le zone e la sequenza degli interventi. Tutte le zone
di lavoro dovranno essere isolate e spostate di volta in volta in successione.

E’ possibile che, per la distribuzione ai piani di materiale pesante, sia presente la gru ma non il ponteggio
perimetrale esterno.

Nel caso si dovra mantenere una porzione di ponteggio perimetrale con funzione di ponte di carico
attrezzato con i cancelli come prescritto dalle norme.

In alternativa si prevede il trasporto ai piani da parte degli operatori che dovranno distribuire il carico
sempre in un minimo di due persone e prevedere gli opportuni periodi di decongestione degli arti e della
schiena.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice impianti idrotermosanitari.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Documentazione comprovante |'avvenuta presa visione del PSC da parte dei fornitori e degli artigiani
autonomi.

Stima del rischio della fase: 0

FASE 33: FINITURA IMPIANTI ELETTRICI

Descrizione della lavorazione

Fase che comprende la posa dei frutti elettrici, dei quadri comando, dei dispositivi di segnalazione e dei
terminali di tutti gli impianti elettrici, telefonici, televisivi, reti, allarmi e citofoni. Distribuzione ai piani del
materiale. Fissaggio al supporto e fissaggio delle parti accessorie. Opere complementari di stuccatura,
finitura.

Fase di collaudo dell’'impianto.

Uso di avvitatore, trapano, utensili manuali, tester.
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La fase deve essere svolta con i locali sgombri da attrezzature e maestranze non interessate dai lavori.

Presenza di altre ditte di finitura. Presenza di mezzi di trasporto e d’opera e presenza di operatori nella
porzione esterna di pertinenza del fabbricato

Analisi dei rischi

e  Elettrocuzione;
e  Lesioni, urti, colpi, abrasioni alle mani e ai piedi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio della fase dovranno essere comunicate le zone e la sequenza degli interventi. Tutte le zone
di lavoro dovranno essere isolate e spostate di volta in volta in successione.

Tutta la fase verra gestita in assenza di qualsiasi tensione. Sara possibile I'adozione di linea provvisoria di
cantiere dal quadro di cantiere solamente per l'illuminazione provvisoria dei locali.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice impiantista elettrico.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Documentazione comprovante l'avvenuta presa visione del PSC da parte dei fornitori e degli artigiani
autonomi.

Stima del rischio della fase: o

FASE 34: OPERE ESTERNE: SOTTOSERVIZI

Descrizione della lavorazione

Fase che prevede I'utilizzo di piccolo escavatore per scavi di sezione e profondita limitata. Posa di matasse
o verghe di tubazioni per la predisposizione di sottoservizi. Preparazione dei letti di posa e rinterri in sabbia
effettuati a mano con l'ausilio di pale e badili. Rinterro con escavatore pronto alla realizzazione dei
sottofondi stradali.

Previsti getti di completamento di porzioni di pavimentazione, di protezione tubazioni e per alloggiamenti
vani contatori.

Verranno inoltre realizzate la fornitura e posa di pozzetti prefabbricati e coperchi e lavori manuali di rialzo
in quota dei chiusini.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Il terreno non presenta stratigrafie con particolari rischi significativi per il transito delle macchine
operatrici.

Presenza in cantiere di transito di mezzi per lavori di finitura interni. Presenza in cantiere di altri operatori
per opere di finitura.

Analisi dei rischi

e  Urti, contatti, collisioni di mezzi.

e Cedimento di parti meccaniche dell’escavatore.

e Investimento da gru e da materiale in movimento.
e Investimento da mezzi in transito.

e Ribaltamento dei mezzi.

e Cadutain piano e su dislivelli.

e Urti/ Contatti con mezzi.

e Rottura di parti meccaniche.

e Investimento.

e Tagli abrasioni con utensili manuali.

e Rumore.
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e Vibrazioni corpo intero.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco.

Eventualmente, quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo
o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura
o al consolidamento del terreno.

Nelle fasi di allacciamento alle reti cittadine, se non a carico degli enti fornitori, valutare I'opportunita di
operare con occupazione di suolo pubblico o quantomeno segnalare (con la segnaletica prevista dal Codice
della Strada) tutte le operazioni in prossimita della sede stradale (anche notturna per il periodo di
permanenza delle operazioni).

Sia per le operazioni di transito che nel fondo dello scavo € prevista la presenza del moviere a terra per
coordinare le azioni dei mezzi.

Il moviere dovra comunque mantenersi a debita distanza dal rischio di movimenti imprevisti dei mezzi.

Sul fondo scavo prevedere sempre la pulizia attraverso I'utilizzo di badili, pale o altri utensili manuali.
Sospendere le operazioni in caso di maltempo e/o di eccessiva comprimibilita del terreno.

Vista I’entita dell’opera non e allegata la sequenza degli scavi al PSC. Resta comunque onere della ditta la
valutazione dei rischi e delle modalita di scavo anche in base all’art. 118 del D.Lgs 81/08.

L'autocarro dovra transitare in area esterna al sedime di scavo (specialmente quando a pieno carico) e a
distanza sufficiente (pari ad almeno 1 volta e mezza la profondita di scavo) dal ciglio di scavo.

Se necessario, tramite I'autocarro e I'escavatore, predisporre un cassonetto di materiale incoerente — tipo
spezzato di cava — sul fondo dell’area di transito, in quantita sufficiente al transito dei mezzi di servizio agli
scavi ed alla successiva fase di getto di platea di fondazione.

Impresa esecutrice: Impresa edile. Ditte esecutrici impianti idraulico ed elettrico.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schema sequenziale e modalita di scavo.
Fascicolo d’uso dei macchinari utilizzati (escavatore).

Stima del rischio della fase:

FASE 35: RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA

Descrizione della lavorazione

Fase di lavoro che consta nella rimozione della recinzione di cantiere, scavo a sezione obbligata lungo il
confine tra il lotto di pertinenza e la pubblica via.

Posa di ferro sagomato, realizzazione di casseri e getti di calcestruzzo.

Successiva fornitura e fissaggio di montanti tubolari di sostegno dei cancelli; di pannelli prefabbricati
metallici per recinzioni; installazione di cancelli pedonali e carrai.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Lavoro da effettuarsi in prossimita della pubblica via in presenza di traffico veicolare vicinale.

Presenza in cantiere e in prossimita del cantiere di mezzi di fornitura tra cui camiongru e autobotti per
getti. Carico e scarico di forniture. Presenza di ditte per opere di finitura interna. Presenza di mezzi in
cantiere per opere di finitura interna.

Analisi dei rischi

e  Urti, contatti, collisioni di mezzi.

e Cedimento di parti meccaniche dell’escavatore.

e Investimento da gru e da materiale in movimento.
e Investimento da mezzi in transito.

e Ribaltamento dei mezzi.
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e Cadutain piano e su dislivelli.

e Urti/ Contatti con mezzi.

e Rottura di parti meccaniche.

e Investimento.

e Tagli abrasioni con utensili manuali.

e Rumore.

e Vibrazioni corpo intero.

e Presenza di personale terzo estraneo al cantiere.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per la fase e probabile la presenza anche non contemporanea dell'impresa delle opere edili e dell'impresa
delle opere da fabbro.

La recinzione di cantiere dovra essere riposizionata almeno al termine di ogni giornata lavorativa.

Per le fasi di scavo in prossimita del ciglio stradale, come per le fasi di realizzazione di fognature e
sottoservizi, sara necessaria una eventuale occupazione temporanea della sede stradale o quantomeno
una segnalazione temporanea stradale del cantiere.

Si prevede la possibilita di effettuare la lavorazione anche in fasi antecedenti alle fasi di finitura interna e di
realizzazione delle opere esterne rendendo salva la possibilita di anticipare la rimozione degli apparecchi di
sollevamento.

Questa opzione dovra essere discussa con il Coordinatore e con la Stazione Appaltante.

Prima dell’inizio della fase, la ditta incaricata si occupera di far liberare da tutti i mezzi e attrezzature tutte
le zone interessate dalla lavorazione. Zone che dovranno essere isolate e segnalate con nastri e transenne
e con opportuna segnaletica stradale.

Sia per le operazioni di transito che nel fondo dello scavo € prevista la presenza del moviere a terra per
coordinare le azioni dei mezzi.

I moviere dovra comunque mantenersi a debita distanza dal rischio di movimenti imprevisti dei mezzi.

Sul fondo scavo prevedere sempre la pulizia attraverso I'utilizzo di badili, pale o altri utensili manuali.
Sospendere le operazioni in caso di maltempo e/o di eccessiva comprimibilita del terreno.

Tutti gli autocarri, compresi i mezzi di fornitura del calcestruzzo dovranno transitare in area esterna al
sedime di scavo (specialmente quando a pieno carico) e a distanza sufficiente al ciglio di scavo.

Nel Piano Operativo dovranno essere valutati i rischi per lavorazioni comportanti getti di calcestruzzo e
lavorazioni di opere metalliche con possibilita di saldatura.

Impresa esecutrice: Impresa edile. Impresa opere da fabbro.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schema sequenziale e modalita di esecuzione dei lavori.
Fascicolo d’uso dei macchinari utilizzati (escavatore).

Stima del rischio della fase:

FASE 36: FOGNATURE

Descrizione della lavorazione

Come per la fase 34.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Come per la fase 34

Analisi dei rischi

e  Urti, contatti, collisioni di mezzi.

e Cedimento di parti meccaniche dell’escavatore.

e Investimento da gru e da materiale in movimento.
e Investimento da mezzi in transito.
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e Ribaltamento dei mezzi.

e Cadutain piano e su dislivelli.

e Urti/ Contatti con mezzi.

e Rottura di parti meccaniche.

e Investimento.

e Tagli abrasioni con utensili manuali.
e Rumore.

e Vibrazioni corpo intero.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Come per la fase 34.

Impresa esecutrice: Impresa edile. Ditte esecutrici impianti idraulico ed elettrico.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schema sequenziale e modalita di scavo.
Fascicolo d’uso dei macchinari utilizzati (escavatore).

Stima del rischio della fase:

FASE 37: PAVIMENTAZIONI PERIMETRALI ESTERNE

Descrizione della lavorazione

Fase che prevede I'utilizzo di piccolo escavatore per scavi di sezione e profondita limitata. Fornitura e posa
in cantiere di materiale incoerente di sottofondo. Fornitura e posa in cantiere di materiale di
pavimentazione come masselli riuniti in bancali pesanti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza in cantiere di mezzi di fornitura. Carico e scarico di forniture. Presenza di ditte per opere di
finitura interna. Presenza di mezzi in cantiere per opere di finitura interna.

Analisi dei rischi

e  Urti, contatti, collisioni di mezzi.

e Cedimento di parti meccaniche dell’escavatore.
e Investimento da gru e da materiale in movimento.
e Investimento da mezzi in transito.

e Ribaltamento dei mezzi.

e Cadutain piano e su dislivelli.

e Urti/ Contatti con mezzi.

e Rottura di parti meccaniche.

e Investimento.

e Tagli abrasioni con utensili manuali.

e Rumore.

e Vibrazioni corpo intero.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio della fase, la ditta incaricata si occupera di far liberare da tutti i mezzi e attrezzature tutte
le zone interessate dalla lavorazione. Zone che dovranno essere isolate e segnalate con nastri e transenne.
Sia per le operazioni di transito che nel fondo dello scavo € prevista la presenza del moviere a terra per
coordinare le azioni dei mezzi.

Il moviere dovra comunque mantenersi a debita distanza dal rischio di movimenti imprevisti dei mezzi.

Sul fondo scavo prevedere sempre la pulizia attraverso I'utilizzo di badili, pale o altri utensili manuali.
Sospendere le operazioni in caso di maltempo e/o di eccessiva comprimibilita del terreno.
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Vista I’entita dell’opera non ¢ allegata la sequenza degli scavi al PSC. Resta comunque onere della ditta la
valutazione dei rischi e delle modalita di scavo anche in base all’art. 118 del D.Lgs 81/08.

L'autocarro dovra transitare in area esterna al sedime di scavo (specialmente quando a pieno carico) e a
distanza sufficiente (pari ad almeno 1 volta e mezza la profondita di scavo) dal ciglio di scavo.

Impresa esecutrice: Impresa edile.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schema sequenziale e modalita di esecuzione dei lavori.
Fascicolo d’uso dei macchinari utilizzati (escavatore).

Stima del rischio della fase:

FASE 38: OPERE DA GIARDINIERE

Descrizione della lavorazione

Fase che prevede la messa a dimora di piante e la stesa di erba in rotoli conferiti in cantiere con autocarri o
autogru.

Lavoro svolto con utensili manuali pesanti come picchi, pale e badili ma anche con mezzi elettrici e con
motore a scoppio, motoseghe e motozappe.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza in cantiere di mezzi di fornitura. Carico e scarico di forniture. Presenza di ditte per opere di
finitura interna. Presenza di mezzi in cantiere per opere di finitura interna.

Analisi dei rischi

e  Urti, contatti, collisioni di mezzi.

e Cedimento di parti meccaniche degli utensili.
e Proiezione di schegge.

e Cedimenti di parti vegetali.

e Investimento da gru (autogru) e da materiale in movimento.
e Investimento da mezzi in transito.

e Ribaltamento dei mezzi.

e Cadutain piano e su dislivelli.

e Urti/ Contatti con mezzi.

e Investimento.

e Tagli abrasioni con utensili manuali.

e Rumore.

e Vibrazioni corpo intero.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio della fase, la ditta incaricata si occupera di far liberare da tutti i mezzi e attrezzature tutte
le zone interessate dalla lavorazione. Le zone dedicate agli interventi dovranno essere esclusivamente
dedicate alla lavorazione e, nel caso di presenza di altre ditte in cantiere, dovranno essere isolate e
segnalate con nastri e transenne.

Particolare attenzione dovra essere posta alla fase di scarico delle piante dopo il conferimento in cantiere.
Il personale addetto dovra sostare a debita distanza dal raggio di azione del mezzo.

Usare costantemente i DPI necessari alla lavorazione in particolare otoprotettori nel caso di operazioni con
motoseghe o altri utensili rumorosi.

Sospendere le operazioni in caso di maltempo e/o di eccessiva comprimibilita del terreno.
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Prima dell’ingresso in cantiere dovranno essere corrisposte le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nel
caso di utilizzo di particolari fertilizzanti e per i combustibili delle attrezzature alimentate da motore a
scoppio.

Impresa esecutrice: Impresa florovivaistica.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Schema sequenziale e modalita di esecuzione dei lavori.

Fascicolo d’uso dei macchinari utilizzati (escavatore).

Schede di sicurezza sostanze utilizzate (fertilizzanti, benzina, gasolio...)

Stima del rischio della fase: 0

FASE 39: ARREDI ESTERNI

Descrizione della lavorazione

Lavorazione che prevede il conferimento in cantiere di elementi di arredo urbano come panchine, cestini,
fioriere e rastrelliere.

Il materiale verra scaricato dai mezzi, posizionato in sede e, se richiesto dalla tipologia di prodotto, fissato
al suolo con tassellature o getti di boiacca di cemento.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di altre ditte di finitura in altri ambiti di cantiere.

Presenza di ditte nei percorsi esterni perimetrali di accesso al cantiere. Presenza di mezzi di trasporto in
sosta all'interno del cantiere.

Analisi dei rischi

e Sollevamento dei carichi;

° Postura

e  Elettrocuzione (utensili);

e Investimento del materiale;

e  Cedimento di parti meccaniche (camion gru)

e  Lesioni, urti, colpi, abrasioni alle mani e ai piedi.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima dell’inizio della fase dovranno essere comunicate le zone e la sequenza degli interventi. Tutte le zone
di lavoro dovranno essere isolate e spostate di volta in volta in successione.
Prevedere fasi di defaticamento della schiena, e degli arti.

Impresa esecutrice: impresa esecutrice edile

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Documentazione comprovante |'avvenuta presa visione del PSC da parte dei fornitori e degli artigiani
autonomi.

Stima del rischio della fase: 0

FASE 40: APPRESTAMENTI DI CANTIERE: SMOBILIZZO

Descrizione della lavorazione

Lavorazione che comporta la rimozione dal cantiere delle attrezzature come baracche, box, servizi igienici.
Tali operazioni possono essere svolte anche in fasi avanzate di cantiere a lavorazioni non completamente
terminate (si veda in proposito Appendice Planimetria di cantiere 2 e Planimetria di cantiere 3).

La recinzione di cantiere realizzata in Fase 1 verra rimossa con la realizzazione della recinzione definitiva.
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di altre ditte di finitura in altri ambiti di cantiere.

Presenza di ditte nei percorsi esterni perimetrali di accesso al cantiere. Presenza di mezzi di trasporto in
sosta all’interno del cantiere.

Analisi dei rischi

e  Elettrocuzione (quadro e approvvigionamento elettrico)

e  Cadutain piano

e  Urti/ Contatti con mezzi.

e  Tagli abrasioni con utensili manuali (allestimento recinzioni)
e  Crolli (gru), investimenti.

e  Presenza di persone estranee al cantiere.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Come per la Fase 1 per le misure di salvaguardia degli operatori.

Impresa_esecutrice: impresa affidataria / impresa impianti elettrici / noli di elementi prefabbricati

(trasporto in cantiere da parte del noleggiatore).

Contenuti specifici del POS dell’'impresa esecutrice
Sequenza delle operazioni da effettuare.

Stima del rischio della fase:

C3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

C.3.1 Rischio di investimento
E’ previsto il rischio di investimento da parte di:
- mezzi di trasporto concernenti il cantiere;
- mezzi di trasporto estranei al cantiere;
- Carichi sospesi in movimento della gru;
- Pareti e/o macerie in fase di demolizione;
- Puntellamenti e opere provvisionali di sostegno provvisorie.
Il capocantiere o preposto dovra quotidianamente farsi carico dell’informazione del personale che entra in
cantiere dei potenziali di rischio investimento.
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Movimentazione dei carichi

Rischi

| GADUTA MATERIALI

]|

Si prescrive ['utilizzo di casco di protezione per tutti gli operatori impegnati in aree ricadenti sotto il raggio d'azione della movimentazione
dei carichi. E' inoltre vietato stazionare al di sotto di carichi sospesi.

In ogni caso sara opportuno segnalare sia ai residenti che al personale:

- I'imminente arrivo di mezzi per carico e scarico materiale;

- l'apprestarsi all’'uso dell’apparecchio di sollevamento.
Le manovre di ingresso, carico e scarico in cantiere dei mezzi dovra essere organizzato sempre con la
presenza di due operatori a terra oltre all’autista, al fine di coordinare le manovre.

Rischio stimato basso 0

C.3.2 Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici

Al fine di evitare il rischio di ribaltamento della gru e dei silos delle malte, I'impresa valutera
preventivamente, con un proprio tecnico incaricato, la verifica della pavimentazione d’appoggio, la
distribuzione dei carichi anche in fase dinamica, la congruita del piano di appoggio.

Al termine della valutazione dovra fornire alla committenza apposita relazione o verbale in cui si evince che
la valutazione del basamento della gru e stata eseguita e che sono state prese tutte le misure di cautela
previste.

Tutte le spese relative alla valutazione del presente rischio sono ricomprese alla voce Costi della sicurezza
all’articolo 16.

| camion provvisti di gru dovranno operare sempre con gli stabilizzatori in azione secondo le specifiche
tecniche contenute nel fascicolo del mezzo.

Rischio stimato basso 0

C.3.3 Rischio di seppellimento o sprofondamento
Non previsto

C.3.4 Rischio di annegamento
Non previsto

C.3.5 Rischio di caduta dall’alto

Previsto rischio di caduta dall’alto per tutte le fasi di svolgimento dei lavori sul ponteggio e sulle altre opere
provvisionali utili nelle fasi di accesso alle postazioni di lavoro in facciata ed in copertura.
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Si prescrive I'assoluto divieto di modificare le opere provvisionali e per le operazioni di montaggio e
smontaggio delle stesse il costante uso dei DPI con caratteristiche adeguate ed assolutamente mai
modificati di propria iniziativa.

Il rischio resta elevato soprattutto in relazione alle fasi di montaggio e smontaggio delle stesse opere
provvisionali.

Opere provvisionali di accesso alle postazioni e dispositivi di protezione individuale saranno oggetto di
specifiche indicazioni dei Piani Operativi di Sicurezza e saranno vagliate assieme al CSE.

Prima della consegna del Ponteggio all'impresa Edile dovranno eseguirsi tutte le verifiche di sicurezza di cui
all’allegato XIX al D.Lgs 81/08.

Particolare attenzione dovra essere comunque posta nella realizzazione di postazioni sopraelevate ed in
particolare per ponti su cavalletti e per ponti mobili su ruote. Si prescrive che, prima del loro utilizzo, siano
sempre verificate le condizioni normative che dovranno essere rispettate alla lettera.

Rischio stimato alto 9

C.3.6 Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria
Non previsto

C.3.7 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Non previsto

C.3.8 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni

Previsti rischi di cedimenti strutturali nelle sequenze di montaggio delle strutture di acciaio, nella
realizzazione di fori a solaio, nell’apertura di vani porta nelle murature portanti interne.

L'impresa descrivera nei propri piani operativi le opere di sostegno cautelative - tipo contrafforti e puntelli
- messe in opera prima delle suddette fasi.

Rischio stimato alto 9

C.3.9 Rischio di incendio o esplosione

Previsto per la presenza di tubazioni dismesse sottotraccia in caso di saturazione di gas. Porre attenzione a
tutte le operazioni di ancoraggio di strutture alle partizioni esistenti. Limitare le fonti di innesco interne.
Durante tutte le fasi di rimozione e svellimento, i locali dovranno essere arieggiati e, nel caso di polvere
eccessiva, questa dovra essere costantemente bagnata.

Previsto, inoltre, rischio di innesco nell’'uso di cannello e bombola in GPL per sfiammatura delle membrane
bituminose in presenza di materiali infiammabili.

Si prevede la presenza costante di un estintore per tutta la durata dei lavori (Cap. 12 Costi della Sicurezza).
Durante la fase di posa con sfiammatura delle membrane bituminose, I'estintore dovra essere mantenuto
in prossimita delle zone di lavoro.

Il preposto dovra porre attenzione alla presenza di infiammabili prima di ogni operazione di sfiammatura.

Rischio stimato medio

C.3.10 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Previsto per le fasi di lavoro in copertura nella stagione estiva. Valutare le condizioni meteo e nel caso
sospendere le lavorazioni nelle ore piu a rischio.

Uno dei maggiori rischi per la salute dei lavoratori € rappresentato dall’esposizione ai raggi UV.
Un’esposizione ottimale si ha in base ai seguenti parametri:

61



INDEX

Si pud stare Cercare posti al'ombra nelle ore Evitare d stare & sole nelle ore
allaperto attorno al mezzogiomo attorne al mezzogiomo
senza rischi E' preferibile indossare cappello, Assicurarsi di trovare posti all'ombra
crema protettiva e magletta E' d'cbbligo indossare cappello,

crema protettiva e maglietta

Il preposto di ogni impresa potra consultare I'indice UV previsto per la giornata e per le ore di lavoro
consultando una semplice applicazione per smartphone o per computer.

In base all'informazione desunta dalla applicazione il preposto di ogni impresa disporra le adeguate
contromisure che consistono nell’adozione di: occhiali da sole; indumenti schermanti; creme solari.

Il rischio di gelate invernali rappresenta piu che altro una possibile causa di scivolamento su tutte le
superfici pedonabili al piano campagna e in quota.

Altro rischio legato al gelo eccessivo € correlato alla fase di scavo che potrebbe causare comportamenti
anomali dei fronti di scavo e nel bilanciamento dei mezzi di scavo.

In caso di gelo eccessivo sospendere le lavorazioni in esterno e concordare con il coordinatore eventuali
contromisure.

Rischio stimato medio

C.3.11 Rischio di elettrocuzione

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico (ovvero, di impianti ed
apparati elettrici comunque denominati) dovranno essere effettuate da impresa abilitata.

Preventiva verifica da parte dell'impresa della presenza di impianti, reti e sopra/sottoservizi interferenti.
Prima di tutte le operazioni di collegamento alla rete di cantiere o alla linea di alimentazione definitiva del
fabbricato, 'impresa dovra valutare che le linee e parti elettriche siano state messe in sicurezza e che siano
state poste in essere tutte le misure preventive e protettive necessarie a tutelare lavoratori e terzi nello
svolgimento del cantiere.

Rischio stimato basso 0

C.3.12  Rischio per esposizione al rumore

Durante l'’esecuzione dei lavori & presumibile I'emissione rumorosa in particolare per le attivita di
demolizione ed edili in genere. | lavoratori devono utilizzare i DPI forniti dalle singole ditte e definiti in base
alla valutazione fonometrica riportata nei POS delle singole imprese.

Sara cura dell'impresa affidataria I’eventuale predisposizione di barriere antirumore, per la protezione di
terze parti che dovessero risultare particolarmente esposte.

E’ facolta del CSE richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici o
richiedere verifiche fonometriche in sito al fine di verificare I'effettiva esposizione dei lavoratori.

Rischio stimato basso o
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C.3.13  Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni

Le attivita di cantiere previste non prevedono I'utilizzo di agenti cancerogeni.

Si segnala il rischio derivante dall’utilizzo di collanti, sigillanti, vernici, etc. utilizzate per il consueto
svolgimento delle lavorazioni. Al fine di ridurre al massimo I'esposizione dei lavoratori nei confronti del
materiale nocivo verranno adottate le apposite misure preventive descritte al paragrafo D.9.

Per tutte le altre sostanze, come combustibili per i mezzi o per attrezzature, che possono presentare
carattere di agente cancerogeno per esposizioni prolungate, le imprese forniranno apposite schede di
sicurezza allegate al POS.

Rischio stimato basso o

C.3.14  Rischio per esposizione ad agenti biologici

Non e prevista I'esposizione ad agenti biologici per le lavorazioni da eseguire. Esiste la possibilita di venire
in contatto con materiale biologico come carogne animali o guano nelle fasi di demolizione.

Nelle fasi di allaccio alla fognatura pubblica cittadina & possibile venire a contatto con materiale biologico
nel caso di rotture accidentali. Le contromisure e le particolari procedure da adottare saranno concordate
con le figure preposte aziendali e con gli enti di gestione delle reti fognarie.

Rischio stimato basso 0

C.3.15 Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione

L'impresa dovra verificare preventivamente I'esatto posizionamento delle reti presenti nelle zone di lavoro
e nelle aree operative, al fine di evitare interferenze con I'attivita di cantiere.

Durante le operazioni di movimentazione aerea dei carichi (carico/scarico materiali e apprestamenti di
cantiere; rotazione della gru) le imprese devono assicurarsi che nel campo di azione delle macchine
operatrici sia mantenuta una distanza minima di sicurezza da eventuali linee aeree in tensione interferenti
secondo la seguente tabella:

Tensione nominale distanza minima
Un consentita e
[kv] [m] S
<1 3
1< Un <30 3,5
30< Un <132 5
>132 7

Rif: Tab. | allegato IX del D Lgs 81/08 e s.m.i.

Qualora questo non sia possibile dovranno essere disposte idonee opere di protezione delle linee stesse
onde evitare contatti accidentali.

Rischio stimato basso 0

C.3.16  Rischio da caduta di oggetti dall’alto

Rischio presente nel corso di tutte le operazioni di carico/scarico di materiali ed elementi ed, in generale, in
presenza di movimentazione aerea dei carichi e nelle lavorazioni in quota.

Tutti i carichi dovranno essere movimentati da personale esperto (munito di formazione specifica nel caso
di utilizzo di apparecchi di sollevamento). Particolare attenzione si dovra porre all'imbracatura del carico
che dovra essere effettuata secondo i consueti accorgimenti per rendere il carico stabile, bilanciato e con
pesi distribuiti uniformemente all'imbracatura stessa (triangolo di 60°).
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Il sollevamento di materiali sciolti dovra essere effettuato solo con appositi accessori come cassoni e
benne, contenitori.

Prima delle operazioni di sollevamento le zone dovranno essere individuate, delimitate e rese inaccessibili.
Le zone a terra, interessate dal rischio di caduta di oggetti dall’alto, dovranno essere segnalate anche con
apposita segnaletica conforme al D.Lgs 493/96.

Nel caso di zone costantemente a rischio di attraversamento di carichi sospesi, queste dovranno essere
precluse a qualsiasi passaggio e transennate. La segnalazione e la preclusione di specifiche aree & a carico
dell'impresa affidataria.

L'impresa affidataria dovra verificare costantemente lintegrita e I'adeguatezza delle misure e
apprestamenti predisposti in funzione dell’avanzamento dei lavori generali.

L'impresa vigilera, inoltre, sul costante uso dell’elmetto protettivo da parte del personale operante in
cantiere.

Rischio stimato medio

C.3.17 Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
Non é previsto il montaggio di prefabbricati pesanti.

C.3.18 Rischio da stress lavoro-correlato

Si individuano i fattori potenziali di stress lavoro correlato nei presenti punti:

e [|organizzazione e processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di
autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte al lavoro e competenze dei
lavoratori, carico di lavoro, ecc.);

e e condizioni e I'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al
rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.);

e la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di
occupazione, potenziali cambiamenti, ecc.);

e | fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter fare fronte alle
situazioni, percezione di mancanza di aiuto, ecc.)

Una volta identificati i problemi di stress si dovra agire sulla prevenzione, eliminazione o riduzione.
Responsabilita delle misure da adottare € completamente in carico al datore di lavoro delle singole
aziende.

In ogni caso:

Non sono previsti turni di lavoro eccedenti le 9 ore diurne.

Si demanda ai singoli POS la valutazione del rischio in oggetto per ogni addetto presente in cantiere.

Si fa assoluto divieto alle imprese di trasferire richieste di prestazioni straordinarie alle maestranze legate
alle mancate o disattese clausole contrattuali con la committenza. Eventuali ritardi saranno sopperiti con
I'aumento della forza lavoro. L'impresa si impegna a garantire queste condizioni con I'accettazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Rischio stimato basso o

C.3.19 Lavori con radiazioni ionizzanti
Non previsto.

C.3.20 Lavoriin pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Non previsti.

C.3.21  Lavori subacquei con respiratori
Non previsti.
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C.3.22  Lavoriin cassoni ad aria compressa
Non previsti.

C.3.23  Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
Non previsti.

C.3.24  Rischio di esposizione a temperature elevate

Oltre agli sbalzi di temperatura (paragrafo C 3.10) esiste il rischio concreto per lavorazioni con esposizione
ad alte temperature. Prevalentemente per lavorazioni esterne prolungate nella stagione estiva ma anche
per lavori interni in spazi con scarsa ventilazione sempre nelle stagioni calde.

E' possibile utilizzare I'Indice di calore (Heat Index), proposto dall'lstituto Nazionale Francese
per la Ricerca sulla Sicurezza, ricavandolo dalla tabella riportata in base alla temperatura
dell'aria e all'umidita relativa:
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Questi indici sono validi per lavoro all'ombra e con vento leggero
In caso di lavoro al sole 'indice letto in tabella va aumentato di 15.

Secondo lo Spisal provinciale di Padova gli effetti del calore possono essere di 4 livelli:

1. Colpo disole: E’ legato all’esposizione diretta al sole. Si riconosce per rossore cutaneo, edema,
febbre, cefalee.

2. Crampi da calore: spasmi dolorosi alle gambe e all’addome.

3. Esaurimento da calore: in condizioni di temperatura corporea normale eccessiva sudorazione,
astenia, cute pallida e fredda.

4. Colpo di calore: temperatura corporea oltre i 40°, cute secca, respirazione frequente e polso
rapido, rapida perdita di conoscenza.

Al fine di evitare eventuali patologie sara possibile mettere in relazione temperatura, umidita ambientale e
carico di lavoro come indicato nella tabella precedente con i seguenti indici risultanti:

- Da 80 a 90: Cautela per affaticamento;

- Da90 a 104: estrema cautela per rischio crampi e affaticamento;

- Da 105 a 129: possibile colpo di calore!;

- Oltre 130: elevato rischio di colpo di calore!
Il rischio sara pil elevato se il fisico non ha avuto il tempo di acclimatarsi al caldo. Il tempo di
acclimatazione e stimato dagli 8 ai 12 giorni.

MISURE DI PREVENZIONE

Organizzare innanzitutto il lavoro in modo da minimizzare il rischio:

- variare 'orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde, programmando i lavori piu pesanti
nelle ore piu fresche;

- effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti;

- programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole;
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- evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo;

prevedere abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro; & sbagliato lavorare a pelle nuda perché il
sole pud determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe piu calore. E’ importante anche un leggero
copricapo che permetta una sufficiente ombreggiatura.

Le pause in un luogo fresco sono assolutamente necessarie per permettere all’organismo di riprendersi. In
alcune situazioni pud essere necessario predisporre un luogo adeguatamente attrezzato. La frequenza e
durata di queste pause deve esser valutata in rapporto al clima ma anche alla pesantezza del lavoro che si
sta svolgendo e all’'utilizzo del vestiario tra cui devono essere considerati anche i dispositivi di protezione
individuale. Occorre sottolineare che tali pause devono essere previste come misure di prevenzione da chi
organizza il lavoro ed i lavoratori devono essere invitati a rispettarle; esse non devono essere lasciate alla
libera decisione del lavoratore (per es.: quando ti senti stanco ti puoi fermare). Infatti il corpo umano,
mentre avverte la temperatura esterna elevata e la fatica fisica, non € in grado di avvertire I'accumulo
interno di calore; questo puo portare a situazioni di estrema gravita (colpo di calore) senza che I'individuo
se ne renda conto.

Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca: & importante per disperdere il calore.

L'idratazione & un fattore & molto importante. E’ necessario bere per introdurre i liquidi e i sali dispersi con
la sudorazione: in condizioni di calore molto elevato il nostro organismo puo eliminare anche pit di 1 litro
di sudore ogni ora che quindi deve essere reintegrato. Bere poco & pericoloso, perché il calore viene
eliminato attraverso il sudore e la mancata reintroduzione di liquidi e sali puo portare all’esaurimento della
sudorazione e favorire quindi il colpo di calore. E consigliabile quindi bere bevande che contengono Sali
minerali (integratori).

Non si devono assolutamente bere alcolici per due motivi:

1) perché si aggiungono calorie;

2) perché I'alcol disidrata, cioé sottrae acqua dai tessuti. E’ consigliato inoltre evitare il fumo.

L'alimentazione deve essere povera di grassi, ricca di zuccheri e sali minerali: Preferire pasti leggeri, facili
da digerire, privilegiando la pasta, la frutta e la verdura e limitando carni e insaccati.

L'informazione dei lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore € fondamentale perché
possano riconoscerli e difendersi, senza sottovalutare il rischio. La patologia da calore puo infatti evolvere
rapidamente e i segni iniziali possono non essere facilmente riconosciuti dal soggetto e dai compagni di
lavoro.

La sorveglianza sanitaria € infine & molto importante perché il medico del lavoro aziendale, valutando lo
stato di salute dei lavoratori, puo fornire indicazioni indispensabili per prevenire il rischio da colpo di calore
in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore. La presenza di alcune malattie come le
cardiopatie, malattie renali, diabete, obesita possono ridurre anche drasticamente la resistenza
dell'individuo all’esposizione a calore; I'esposizione a calore inoltre aumenta il rischio di aggravamento
della malattia di cui si soffre. Il medico competente dell’azienda con il giudizio di idoneita al lavoro da
indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilita di poter sostenere |'esposizione a calore; di
conseguenza i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneita dovranno essere impiegati in
attivita piu leggere e con maggiori pause.

RICONOSCERE | SINTOMI

La "patologia da calore" puo evolvere rapidamente, i primi segnali di pericolo di colpo di calore possono
essere poco evidenti e insidiosi: riconoscerli ed effettuare una diagnosi precoce puo salvare la vita. Pensare
che l'idratazione prevenga il colpo di calore € un errore. La verita e che idratarsi € importante ma non e
sufficiente per prevenire il malore. | segni premonitori di un iniziale colpo di calore possono includere:
irritabilita, confusione, aggressivita, instabilita emotiva, irrazionalita e un compagno potrebbe notare
perdita di lucidita. Vertigini, affaticamento eccessivo e vomito possono essere ulteriori sintomi. Tremori e
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pelle d'oca segnalano una riduzione della circolazione cutanea, predisponendo ad un veloce aumento della
temperatura. Spesso il soggetto comincia a iperventilare (come fanno i cani) per ridurre il calore; questo
puod causare formicolio alle dita come preludio del collasso. Incoordinazione e mancanza d'equilibrio sono
segni successivi, seguiti dal collasso con perdita di conoscenza e/o coma. In fase di collasso la temperatura
corporea puo raggiungere o superare i 42,2°C.

MODALITA’ DI SOCCORSO

Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e Chiamare il 118;

Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea,
mantenendo la persona in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti;

Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su fronte, nuca ed estremita.

Rischio stimato medio

67



D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1  RECINZIONI / DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

Per la disposizione degli apprestamenti di sicurezza e dei presidi di cantiere sono state predisposte 3 tavole
esemplificative denominate Planimetria di Cantiere P.C.1, P.C.2, P.C.3.

L'impresa affidataria potra proporre soluzioni alternative alle previsioni di piano se le alternative
mantengono le condizioni di sicurezza previste o se sono migliorative.

Con gli elaborati Planimetria di cantiere si individuano 3 macro-fasi di lavoro cosi riassumibili:

Fase di scavi per fondazioni e sottofondi di viabilita interna:

- In questa macro-fase si considerano comunque presenti gli apprestamenti di cantiere come
impianti elettrici (quadro generale); baracca per riposo; baracca per spogliatoio; bagno
chimico e apparecchio di sollevamento installato. Nella fase si individuano anche i getti
della platea del nuovo padiglione cohousing;

- La seconda macro-fase & quella di accantieramento completato. Sara la fase di maggiore
durata e costituisce la base per la disposizione completa degli apprestamenti, della viabilita
e degli accessi;

- La terza macro-fase riguarda le operazioni finali di sistemazione delle pertinenze del
giardino esterne con la realizzazione degli impianti interrati (fognature, sottoservizi,
illuminazione esterna). In questa fase & possibile trasferire in locali interni al fabbricato gli
spazi spogliatoio e di riposo purché questi risultino gia completati e sia agevole il
mantenimento di pulizia e decoro degli spazi stessi.

Il cantiere sara accessibile direttamente da Via Rovereto. Attualmente la linea di delimitazione del lotto
fronte strada e priva di qualsiasi recinzione. Sara pertanto possibile concordare accessi pedonali e carrai in
punti differenti dalla previsione di piano che prevede gli accessi al lotto nella stessa posizione in cui
saranno realizzati gli accessi definitivi — questo per una migliore gestione degli accessi dei sottoservizi
provenienti dalle reti cittadine.

La Stazione Appaltante assicura il lotto sgombro e accessibile attorno al fabbricato esistente, per I'inizio dei
lavori.

Quando non diversamente indicato per Planimetria di Cantiere si intendera, nel seguito, la tavola P.C.2.

Gli apprestamenti, gli impianti e i dispositivi saranno disposti come in planimetria salvo diversi accordi.
Nelle altre porzioni di confine (eccetto il fronte strada) non & prevista una recinzione apposita di cantiere
poiché e usufruibile la recinzione del lotto gia esistente che dovra essere verificata, recuperata e
mantenuta in buono stato ed eventualmente integrata dove necessario.

La recinzione di cantiere dovra avere caratteristiche, come da Decreto, di solidita e resistenza adeguate.

E’ richiesta la segnalazione evidente della recinzione fronte strada, tramite rete da cantiere colore arancio,
soprattutto per inibire la proiezione di polveri all’esterno del cantiere.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la
denominazione di ogni impresa (vedi capitolo “Definizioni ed abbreviazioni”).

D.2  VIABILITA’ DI CANTIERE

Si veda la Planimetria di Cantiere.

Sara cura dell'impresa affidataria garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in
modo sicuro. Essa pertanto dovra riportare nel proprio POS in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita di
cantiere nelle diverse fasi.
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WIETATO
L' ACCESSO Al
NOM ADDETTI
Al LAVORI

Segnaletica da installare in corrispondenza degli accessi
alle aree di cantiere ed anche in corrispondenza delle aree
operative che dovranno risultare interdette ai lavoratori
non direttamente impegnati nelle lavorazioni.

ATTENZIONE
USCITA

AUTOMEZZ|

Segnaletica da installare in prossimita degli accessi carrai
alle aree di cantizre, dove sono previste le manovre di
immissione sulla wviabilita interna all’area dellimpianto
sportive e sulla viabilita pubblica circostante. Il presente
cartello deve essere installato anche in corrispondenza
dell'accesso A per la segnalazione agli utenti dell'impianto
sportivo (fase 1 dei lavori).

D.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

Si veda la Planimetria di cantiere in appendice 1.

Sia per I'accesso al cantiere, sia per guanto concerne i percorsi interni alle singole unita immobiliari, sara

necessario che ogni ditta prenda visone dei luoghi prima di accedere con qualsiasi tipo di attrezzatura o

mezzo pesante.

Per tutte le manovre di accesso, uscita e carico/scarico nell’ambito di cantiere & prescritta la presenza di

operatore con qualifica di moviere a terra per facilitare le manovre e verificare il traffico, sia pedonale che

carraio, in transito su via Rovereto e, occasionalmente, in caso di traffico cittadino veicolare intenso, anche

sulla principale Via Armistizio.
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D.4  AREE DI DEPOSITO

D.4.1 Aree di carico e scarico

ia
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Individuate per le fasi iniziali dei lavori nella Planimetria di cantiere.
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Non essendo possibile una delimitazione categorica delle aree si raccomanda la massima pulizia che dovra
essere verificata quotidianamente. Nel corso dei lavori sara possibile lo spostamento di dette aree in zone
piu idonee a seconda delle lavorazioni da effettuare. L'impresa principale potra definire tali aree in
autonomia ma dovra informare il coordinatore se si ravvisano problematiche di interferenza nella
definizione delle zone di carico e scarico. Eventuali modifiche sostanziali saranno oggetto di appositi verbali
di coordinamento concordati con tutte le ditte interessate alle fasi di lavoro concomitanti alle modifiche
intervenute.

D.4.2 Deposito attrezzature

Per le lavorazioni da svolgere, non si individuano particolari esigenze di immagazzinamento di materiali o
attrezzature. Tutte le attrezzature di dimensione ridotta potranno essere conservate nelle baracche di
riposo in uso promiscuo con il personale, purché non siano costituite da sostanze, preparati o attrezzature
pericolose per i rischi di incendio, esplosione o esalazione di sostanze tossiche o nocive in aree confinate.

In caso di necessita di aree da disporre a magazzino, di dimensioni ragguardevoli, potranno essere
concordate e saranno individuate in Planimetria di Cantiere con apposita modifica.

| materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento. | POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e
deposito.

E’ possibile I'utilizzo di locali interni per lo stoccaggio sia di materiali che di attrezzature, fatta salva la
verifica, da parte delle imprese responsabili delle varie attrezzature, che non si tratti di materiali e/o
sostanze con intrinseci rischi di incendio, esplosione e/o con emissione di sostanze tossiche o nocive.

Per tutte le altre attrezzatture che non possono essere conservate all’aperto € previsto il conferimento
quotidiano in cantiere.

La corretta custodia e sorveglianza di tutti i macchinari e attrezzature resta in carico all'impresa affidataria
o alle imprese proprietarie dell’attrezzature con benestare dell'impresa affidataria.

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione

Non sono previsti, ad ora, materiali con rischio di incendio e d’esplosione ad esclusione dei combustibili dei
mezzi di trasporto usati nell’ambito di cantiere.

Le bombole di gpl per la sfiammatura delle guaine bituminose e le bombole di acetilene per le eventuali
saldature, saranno conferite in cantiere per il solo periodo interessato dalla lavorazione.

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
| materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal cantiere il
prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio; in particolare:

o i rifiuti di cantiere, assimilabili ad urbani, prodotti dalle singole ditte, saranno accatastati giornalmente
e conferiti con le modalita indicate da ogni ditta singolarmente ognuna per i rifiuti di propria
competenza;

e quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attivita di
demolizione, costruzione e scavo, saranno oggetto di conferimento a magazzino specializzato (la
ditta dichiarera nel proprio POS le modalita di conferimento e conservera gli appositi formulari;

e altrettanto dicasi per quelli classificati come “pericolosi” che dovranno essere oggetto di specifica
valutazione del rischio nel POS. Allo stato odierno non si prevedono rifiuti pericolosi non assimilabili
alle precedenti categorie.

A seguito delle lavorazioni di cantiere & possibile la produzione delle seguenti tipologie di rifiuto:
e rifiuti di costruzioni, demolizioni, rimozioni;
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e rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti, sigillanti, adesivi,
vernici...

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

D.5  SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI

D.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente

Tutti i servizi logistici, propri all’lambito di cantiere sono messi a disposizione dall'impresa principale
affidataria.

E’ possibile, in fase iniziale o nelle fasi piu avanzate di finitura, che qualche locale interno sia adibito a
spazio logistico finalizzato a destinazioni come spogliatoi o servizio mensa (vedi P.C.3)

Per tutti gli altri servizi dovra esserci una copertura totale degli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

D.5.2 Servizi da allestire a cura dell’lmpresa affidataria

L'impresa affidataria dovra provvedere a fornire e affidare a tutti i lavoratori presenti e per tutta la durata
dei lavori, un bagno chimico da cantiere.

Quando non & possibile allestire servizi all'interno del fabbricato, i servizi da allestire a cura dell'impresa
affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e
rispettare le dimensioni minime di cui all’allegato IV del D.Lgs 81/08.

spogliatoi: mq 1,5 per ogni operaio fino a 10 operai (1 mq in pit per ogni ulteriore
operaio)

lavabo: n® 1 ogni 5 operai, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi

servizi igienici: n® 1 fino a 10 operai (pii 1 ogni ulteriori 30 operai)

mensa: mq 1,5 per ogni operaio

locale di ricoverol: per il riposo, la protezione dei lavoratori dalle intemperie e la consumazione
b‘ef pasti, dotato di tavolo, sedie e riscaldato nei mesi invernali

docce: n® 1 ogni 10 operai — non se ne prevede l'utilizzo

N.B.: il reale dimensionamento dei servizi da allestire deve tenere conto:

# del numero di addetti per ogni turno di lavoro;

» del numero di addetti presenti all'interno di ciascuna area di cantiere.
I numero dei lavoratori previsti per le singole imprese sara al massimo di 6 addetti per I'impresa edile e di
9 addetti nel corso dei lavori.
Quando no sara possibile mantenere i requisiti assistenziali minimi, sara possibile convenzionarsi con un
locale pubblico della zona.

D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE

D.6.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Non sono previste macchine e/o attrezzature messe a disposizione dal committente

D.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere
Un elenco di macchine e attrezzature non esaustivo ¢ il seguente:

a) Camion gru.

b) Autocarro con cassone.

¢) Mezzi furgonati.

d) Gru.

e) Autobotti.
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f) Ponteggio perimetrale di facciata.
g) Escavatore

h) Terna
i)  Costipatrici a rullo, rana compattatore
j)  Trabatelli

k) Betoniera a bicchiere

[) Piattaforme aeree carrate.
m) Compressori /idropulitrici
n) Transpallet

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

Per quanto concerne i rischi significativi derivanti dall’'uso comune o contemporaneo delle attrezzature, si
rimanda alle fasi di lavoro ed ai paragrafi sulla logistica di cantiere.

L'uso dei vari mezzi e attrezzature e previsto per la quasi totalita dei lavori in forma non contemporanea e
quasi ad appannaggio della sola impresa edile.

In caso di cessione di macchine e/o attrezzature da un’impresa ad altra impresa, questo dovra essere
contestualizzato e verbalizzato secondo il modello fornito dal CSE all’inizio dei lavori.

Non sono previsti rischi particolari riferiti all’'uso consueto o all'interferenza d’uso delle macchine e
attrezzature, se non quelli specifici della fase di lavorazione a cui si fa riferimento.

D.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su
richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.
L’elenco delle macchine e delle attrezzature ¢ il seguente:

a) Gru.

b) Ponteggio perimetrale di facciata.

Per il resto delle attrezzature, si prevede che ogni impresa operi per proprio conto.

L'uso della gru sara previsto solamente in presenza dell'impresa principale o di personale formato ed
informato sull’utilizzo previo verbale di cessione dell’attrezzatura da parte dell'impresa principale.

E’ possibile che impiantisti, serramentisti, fabbro, accedano al ponteggio perimetrale per lavorazioni

localizzate. Sara cura dell’'impresa verificare che il personale in transito sul ponteggio sia formato ed

informato dei rischi e che lo stesso personale, si impegni a non modificare/manomettere il ponteggio.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

D.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente

La Stazione Appaltante non mette a disposizione approvvigionamenti ma accetta che si possano utilizzare
gli stacchi delle utenze eventualmente gia presenti in cantiere, per favorire i contratti di fornitura tra
I'impresa e gli enti di servizio.

D.7.2 Impianti da allestire a cura dell’lmpresa affidataria
L'Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le
prescrizioni di seguito riportate:
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a) Impianto di fornitura elettrica compreso il contatore;

b) Impianto di adduzione idrica compreso il contatore;

c) Quadro elettrico di cantiere;

d) Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e collegamento per il ponteggio (se necessario);
e) Messa a terra;

In mancanza di impianto di messa a terra, & vietato I'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica,

prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso con dichiarazione di conformita e

denuncia all’ASL e all’'ISPELS competenti per territorio.

Sara cura dell'impresa affidataria:

e assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione
artificiale;

e Le sedi stradali limitrofe siano pulite giornalmente;

e Predisporre la cartellonistica di sicurezza;

e difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o I'investimento di materiali.

D.7.3 Impianti di uso comune

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici
Quadro elettrico Impresa edile Tutte
messa a terra Impresa edile Tutte
Approvvigionamento idrico Impresa edile Tutte
Scariche atmosferiche Impresa edile Tutte

La realizzazione dell’ impianto elettrico dovra essere oggetto di una preventiva valutazione in
merito agli assorbimenti previsti dagli impianti ed attrezzature di cantiere, relativamente al punto di
allaccio ed alla fornitura disponibile. La realizzazione dell’ impianto elettrico di cantiere avverra a
cura della impresa edile aggiudicataria per cio che riguarda la fornitura e I installazione del quadro
generale; sara a cura delle singole imprese esecutrici per cio che invece riguarda la predisposizione
delle linee di alimentazione delle attrezzature, i collegamenti all’ esistente impianto di terra o a
quello di nuova installazione e |' installazione dei quadretti di zona (tipo ASC). Si prevede
I" installazione, previo accordo con I’ Ente erogatore, di un quadro elettrico principale di cantiere,

I

dal quale saranno asserviti tutti gli impianti fissi e quelli mobili. L' impianto elettrico dovra essere
realizzato utilizzando personale specializzato. Dovra essere rilasciata dall’ installatore dichiarazione
di conformita alla regola d' arte, attestante il rispetto delle norme CEl in materia di impiantistica di
cantiere. Al quadro principale saranno collegati i quadri secondari (di zona), i quali, costruiti in serie

per cantieri (ASC) saranno muniti di targa indelebile indicanti il nome del costruttore e la conformita
alle norme (CEI 17.13/4). Il quadro generale deve essere collocato in un contenitore isolante IP44
provvisto di chiusura a chiave e pulsante per comando di emergenza (colore rosso su fondo giallo).
Tutte le derivazioni a spina per apparecchi utilizzatori con potenza superiore a 1000W devono essere
provviste di interruttore onnipolare a monte della presa. Oltre alle derivazioni per betoniera, sega
circolare, eventuali paranchi elettrici devono essere previste derivazioni “disposizione” per eventuali

utenze installate successivamente I’ inizio dei lavori. | conduttori utilizzati dovranno avere sezione
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adeguata al carico; i conduttori flessibili utilizzati da ciascuna impresa per derivazioni provvisorie o
per |I' alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura

meccanica:

. Cavi per installazione fissa AO7RN-K cavo con conduttori flessibili sotto guaina in PCP;
. Cavi flessibili isolati in gomma HO7RN-F cavo flessibile guaina pesante in PCP

. AO7RN-F cavo flessibile guaina pesante in PCP;

. Cavi flessibili isolati in gomma e PVC FG1K-F con isolamento esterno in PCP;

. FG10K-F con isolamento esterno in PCP

Tutti i quadri dovranno riportare indicazione dei circuiti comandati. L' eventuale richiesta di
allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere dovra essere fatta al direttore
tecnico di cantiere o al capocantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta
fornitura sara sempre e comunque subordinata alle seguenti condizioni:

a) fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore
di linea e interruttore differenziale;

b) esecuzione dell' impianto elettrico del subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica
ed eseguite a regola d’arte;

¢) fornitura di dichiarazione di conformita.

In cantiere saranno utilizzati apparecchi illuminanti fissi, riservati ai baraccamenti e I’illuminamento
delle aree esterne, e lampade trasportabili per I'illuminazione delle zone di lavoro interne. Sono da
prevedere in particolare lampade di potenza adeguata a garantire un sufficiente illuminamento delle
zone adibite a demolizioni interne.

Gli apparecchi di illuminazione, se utilizzati in luoghi conduttori ristretti (umidi o bagnati o grandi
masse metalliche) dovranno essere utilizzati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) tramite
trasformatore di sicurezza. Il trasformatore deve essere tenuto fuori del luogo conduttore

ristretto. (D. LGS. 81/08 e s.m.i.) (art. 706.471.2b CEl 64-8/7) Gli apparecchi di illuminazione utilizzati
all’ esterno possono essere soggetti a getti d’ acqua, pertanto ¢ consigliato un grado di protezione
IP55. Le lampade elettriche portatili devono essere adeguate agli usi a cui sono destinate ed in
particolare:

- avere |I' impugnatura di materiale isolante non igroscopico;

- avere le parti in tensione completamente protette contro ogni possibile contatto diretto;

- avere involucro di vetro o di materiale traslucido a protezione della lampadina;

- essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla
impugnatura isolante;

- garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate

all’ impugnatura.
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Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’'uso corretto degli

impianti di uso comune.

D.8  SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXIl del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo
e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.
Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non
conoscono la lingua italiana.

La segnaletica non va assolutamente alterata o manomessa. Ogni impresa potra prevedere specifiche
segnaletiche relative alle lavorazioni che intende effettuare ma, tale segnaletica puo essere solo integrativa
e migliorativa dell’esistente.

Tutte le imprese potranno integrare la segnaletica di informazione e di sicurezza per gli addetti previa
proposta al CSE ed approvazione del CSE e della committenza.

Per la predisposizione si fa riferimento alla planimetria di cantiere.

D.9 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

D.9.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente
Non sono previste sostanze e preparati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

D.9.2 Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere
tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco, non esaustivo delle possibili sostanze pericolose ¢ il seguente

SOSTANZA O PRODOTTO FASE LAVORATIVA DI UTILIZZO
Collanti, adesivi e bicomponenti Posa pavimenti e rivestimenti
Sigillanti Opere edili
Olii, carburanti Mezzi d’opera
Cemento Opere edili
Vernici — Idropitture - Solventi Tinteggiature — Opere da pittore

Si rimanda ai singoli POS la valutazione del rischio nell’utilizzo di sostanze.

Attenzione dovra essere posta anche alla fase di conservazione e immagazzinamento delle sostanze stesse.

Se possibile, a parita di prestazioni richieste dai prodotti, il datore di lavoro, dovra optare per sostanze che
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non emettono vapori tossici o nocivi in particolari condizioni di uso ma anche ambientali (calore, ambienti
non ventilati...) in fase di conservazione.

Sara cura dei datori di lavoro delle singole ditte individuare le sostanze con il minore rischio di tossicita per
la salute e per I'ambiente, da utilizzare nelle varie lavorazioni.

Si dovra porre particolare attenzione alla classica etichettatura arancione dei prodotti.

Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze

pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

D.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA

D.10.1 Indicazioni generali
Sara cura dell'impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi

di idoneo personale addetto. L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in
cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre
in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Nella gestione dei sub affidamenti I'impresa affidataria dovra assicurare il servizio di gestione delle
emergenze di primo soccorso ed evacuazione in modo tale che siano sempre presenti:

- N. 1 Addetto all’evacuazione antincendio

- N. 2 Addetti alle mansioni di Primo Soccorso
Tutto il personale dovra essere in possesso dei requisiti avendo frequentato appositi corsi di formazione
tecnico professionale e i successivi aggiornamenti richiesti, se necessari.
L'impresa affidataria prediligera imprese presenti in cantiere provviste nel loro organico di addetti in
possesso dei requisiti, ovvero, che hanno frequentato appositi corsi di Servizio Prevenzione e Protezione,
Primo Soccorso e Antincendio.
In caso di carenze di organico da parte delle imprese esecutrici, I'impresa affidataria dovra farsi carico del
servizio.
Per le sole fasi di sovrapposizione delle maestranze, le imprese faranno riferimento alle direttive imposte
dal responsabile dell'impresa edile salvo diversi accordi che possano essere evidenziati in fase esecutiva
nelle riunioni di coordinamento.

D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso
Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi, sentito il
medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla
tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo
individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:
e perigruppiAeB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
e per il gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori occupati e
dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, multisimbolo all'ingresso del cantiere e procedura operativa contenuta nel POS.
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L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di addetti al pronto soccorso durante l'intero
svolgimento dell’opera. L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza
di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di
appartenenza dell'impresa.

Si ricorda che la normativa prevede che gli addetti siano muniti di mezzo di comunicazione idoneo ad
attivare il soccorso presso il Servizio Sanitario Nazionale. E’ sufficiente che sia presente in cantiere un
telefono cellulare. Gli addetti al servizio di Primo Soccorso si accerteranno guotidianamente che i propri

dispositivi siano carichi e in piena operativita.

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Padova
Tel: 049 8213227
(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove é inserito il cantiere é attivo il numero di telefono
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del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) € importante mantenere la calma, esporre
il motivo della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile alle domande poste
dall’operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu idoneo e
I"accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare le esigenze del caso.
Le domande poste dall’operatore sono:

e generalita e numero telefonico del chiamante;

e il luogo di provenienza della chiamata;
e il nome (se possibile) e le condizioni dell’infortunato;
e il luogo dove si e verificato I'evento;

e il numero di persone coinvolte;

e stati di coscienza o di incoscienza;

e eventuali emorragie visibili, eventuali persone incastrate...;
e presenza di eventi come incendi o fughe di gas.

D.10.3  Prevenzione incendi
In cantiere, in considerazione delle lavorazioni previste, saranno presenti materiali infammabili e
combustibili. Le principali fonti di rischio potrebbero essere costituite da:

e eventuali operazioni di saldatura;

e depositi di vernici e prodotti inflammabili in genere;

e depositi di legname, materiali di rifinitura, materiali plastici...;

e depositi di materiali di risulta, sfridi;

e bombole per sfiammatura o saldatura
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Per ulteriori specifiche si veda il paragrafo C.3.9.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova
Tel: 0497921711
(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove é inserito il cantiere é attivo il numero di telefono
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del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

La distanza dal vicino comando provinciale di Padova e stimata attorno ai 15/17 minuti.

Nella segnalazione di eventuali incendi o principi di ignizione si raccomanda la calma e la chiarezza.

Quale presidio antincendio disponibile presso le aree di cantiere dovra essere predisposto, a cura
dell'impresa affidataria, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, un
estintore a polvere di capacita estinguente almeno pari a 34A 233B C.

L'addetto all’evacuazione antincendio dell'impresa affidataria assicurera che I'estintore sia revisionato e
mantenuto efficiente per tutta la durata dei lavori.

Nelle fasi salienti di sflammatura delle membrane e di saldatura a fiamma, I’estintore sara mantenuto nei
pressi delle aree di lavoro previa informazione di tutti gli operatori presenti in cantiere. L’estintore sara poi
riposto nel luogo deputato alla sua conservazione e |li mantenuto per tutta la durata dei lavori salvo
operazioni d’emergenza.

D.10.4 Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, si / non si richiedono particolari misure
di evacuazione.

Dovra essere comunque mantenuto sempre libero il percorso di accesso pedonale dalla recinzione al
fabbricato. L'impresa affidataria & responsabile delle modalita di segnalazione ed attuazione di tale
prescrizione.

E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza
vengono riassunte le piu significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni
di interferenza.

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Le operazioni a carico dell'impresa principale saranno specificate nelle condizioni di contratto dei
subfornitori a seconda del tipo di prestazione. Per la valutazione dei rischi si fa riferimento alle schede di
lavorazione specifiche per le interferenze.

Le fasi di interferenza vengono evidenziate in appendice 2: Cronoprogramma dei lavori.

Nella valutazione della sequenza delle lavorazioni si & optato per mantenere uno sfasamento temporale di
tutte le lavorazioni che comportino la presenza di ditte strutturate con personale, mezzi e attrezzature
proprie in cantiere. Nell’ultima fase di lavoro si € optato per consentire I'accesso all’interno del cantiere
alle ditte incaricate di opere di finitura, come pavimentisti e tinteggiatori, in concomitanza alla
realizzazione delle opere esterne in carico all'impresa edile.
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E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

Nella valutazione della sequenza delle lavorazioni si &€ optato per mantenere uno sfasamento temporale di
tutte le lavorazioni che comportino la presenza di ditte strutturate con personale, mezzi e attrezzature
proprie in cantiere. Nell’ultima fase di lavoro si € optato per consentire I'accesso all’interno del cantiere
alle ditte incaricate di opere di finitura, come pavimentisti e tinteggiatori, in concomitanza alla
realizzazione delle opere esterne in carico all'impresa edile.
Si evidenziano le seguenti interferenze e le relative misure di prevenzione:

a) Presenza di ditte terze per carico, scarico materiali

b) Assistenze agli impianti
c) Assistenze agli artigiani: lattonerie, tinteggiature, cartongesso, posatori, serramentisti.
d) Sfasamento spaziale tra opere di sistemazione esterna e finiture interne.
Per l'ultimo punto d) si dispone che I'impresa edile che si occupa della viabilita di cantiere, supervisioni
anche lingresso e l'uscita delle ditte incaricate delle finiture interne e disponga, quotidianamente, un
servizio di protezione degli scavi e degli accessi al fabbricato, se necessario, con opere provvisionali
adeguate al flusso di personale e attrezzature che verra indicato dalle ditte stesse.
Inoltre, per tutta la durata dei lavori, si dovra interpretare come interferenza:
- la presenza in cantiere di lavoratori di ditte differenti, addetti a varie mansioni nello stesso
momento, anche in zone separate e ben identificate all’interno del cantiere;
- l'informazione di ditte terze della conformazione e delle caratteristiche del cantiere da per
approvvigionamenti di materiale;
- l'informazione di ditte o lavoratori autonomi che devono accedere al cantiere anche per un
solo giorno, della dimensione e dell’'ubicazione dei servizi di cantiere, anche per noli a caldo
e prestazioni d’opera;
- l'informazione di ditte o lavoratori autonomi che devono accedere al cantiere anche per un
solo giorno, della conformazione logistica e dei potenziali rischi di cantiere;
- l'assistenza all’accesso di ditte o lavoratori autonomi che devono accedere al cantiere
anche per un solo giorno.
Tali situazioni dovranno essere gestite dalla singola ditta che incarica le ditte terze della lavorazione, previo
accordo con il coordinatore della sicurezza, che dovra valutare i requisiti delle ditte e degli addetti con un
anticipo di almeno 10 giorni, salvo che la ditta non le abbia gia ricomprese nel proprio Piano Operativo.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.
In relazione al Cronoprogramma lavori in appendice 2, si evidenzia come nelle varie fasi di permanenza di
piu ditte possa configurarsi con le seguenti situazioni:

1) Ditta esterna che effettua forniture per conto di ditta appaltatrice.
In questo caso I'onere di controllo dei requisiti di sicurezza del fornitore (come per esempio il DUVRI del
fornitore) dovranno essere richiesti dall'impresa appaltatrice che dovra integrare la propria
documentazione coerentemente con i contenuti del fornitore;

2) Presenza contemporanea di ditte che collaborano per la realizzazione di una stessa parte d’opera:
Si configurano in questo caso tutte le operazioni di assistenza muraria alla realizzazione di impianti nonché
il trasporto a pié d’opera di materiali e attrezzature di un’impresa da parte di un’altra impresa senza
cessione di attrezzature.

3) Presenza non contemporanea di ditte che collaborano per la realizzazione di una stessa parte

d’opera:

In questo caso c’e la possibilita che vengano cedute da un’impresa macchine e attrezzature ad un’altra
impresa che deve risultare formata ed informata sull’uso specifico.

4) Presenza contemporanea di ditte impiegate su diverse parti d’opera.
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Ne € un esempio la contemporanea presenza di una ditta che lavori all’interno, impiegata in opere di
finitura, ed una ditta impiegata alla definizione degli spazi esterni.

| controlli dei requisiti, in capo al CSE nonché le problematiche relative alle interferenze tra imprese, e la
suddivisione dei compiti sara oggetto di apposite procedure descritte al capitolo G e gestita con appositi
verbali.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

Il CSE potra richiedere integrazioni documentali e fornire ulteriori prescrizioni per interferenze
non previste che possano essere necessarie nel corso dei lavori.
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F COSTI

F.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:
o per cid che concerne le opere provvisionali & stato considerato addebitabile alla sicurezza
I'intero costo;
) per cid che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal
costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di
legge;
o per cio che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si e fatto ricorso ai noli e,
quando cido non é stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili
riutilizzi.

F.2 STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
seguenti oneri:

a. degli apprestamenti previsti nel PSC;

b. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

C. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio e degli impianti di evacuazione fumi;

d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g. delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture

e servizi di protezione collettiva.

Tale stima é stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura.

| prezzi unitari delle singole voci sono stati desunti dal Prezziario Regionale 2014 Regione Veneto.

Ove non applicabili i precedenti, si & provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi
desunte da indagini di mercato.

| costi, valutati complessivamente in € 26.985,82 (Euro Ventiseimilanovecentoottantacinque virgola
ottantadue), non sono soggetti a ribasso d’asta e risultano cosi suddivisi:
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ARTICOLO

N°.

Codice

Indicazione dei lavori e delle provviste

misure

Unita

misura

Quantita

IMPORTI

PREZZO

TOTALE

701.01.g

7.01.01]

PARAGRAFO 1
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

RECINZIONE DI CANTIERE

Realizzazione direcinzione di cantiere,
come da planimetria allegata al PSC
(appendice 1) in tutte le zone dove non &
aftualmente presente la recinzione di
confine di proprietd permanente - o dove la
recinzione di confine risulta carente o
ammalorata -.

La recinzione dovrd essere completa di
accessi pedonali e carrai distinti e custodifi;
la recinzione dovrd impedire I'accesso agli
estranei ed avere caratteristiche di solidita e
infrospezione nonché adeguato sostegno a
cartelli e segnaletica. Nel prezzo sono
ricompresi, inoltre, tutti gli oneri per la
custodia e il rifacimento per tutta la durata
delle lavorazioni sino alla chiusura del lotto
con la recinzione definitiva.

Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI
DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di
plastica stampata su paletti di legno

Zona fronte strada ml 49 + interventi punt ml
20

Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche

Fornitura e posa con rete metallica zincata
su tubi da ponteggio

Cancello pedonale 2 mg + Cancello carraio
mq 14

RECINZIONE ALLA BASE DEGLI APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO

mq

mq

69,00

15,00

20,04

18,78

1382,76

281,70
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1.01.05.a

Recinzione per la protezione alle zone in
movimento del basamento dell'appareccio
di sollevamento, nel caso di basamento
rotante o in movimento. Nel prezzo si
considerano anche tutte le recinzioni
provvisorie, e i relativi spostamenti a zona,
dei basamenti di macchinari in movimento
come PLE carrate o a pantografo come da
normativa di riferimento per lo specifico
mezzo utilizzato.

Recinzione provvisionale di aree di cantiere
con rete in polietilene ad alta densita di
peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile
di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati
infissi nel terreno ad una distanza non
superioream 1,5

basamento ml 10 + interventi punt ml 10

APPRESTAMENTI

Nolo di box prefabbricati delle dimensioni
minime di 10,5 mq da adibire:

N. 1 box spogliatoio completo di panche
per sedersi, appendini e armadietti da
lavoro (completi di serratura per custodia) e:

N. 1 box multiuso: ufficio piu locale ristoro
completo di tavolo e seggiole

N. 1 box wc chimico (dimensioni minime) o
collegato alla rete fognaria purché
completo di lavabo.

Nel prezzo si intendono tutti gli oneri per la
custodia, la pulizia costante, riscaldamento
e raffrescamento degli ambienti, la
robustezza e tutto cid che occorre a
mantenere un microclima adeguato ai
tempi di permanenza all'interno dei locali
da parte dei lavoratori. Tutti i collegamenti
interni alla rete elettrica di cantiere, saranno,
inoltre assoggettati a dichiarazione di
conformita degli impianti da parte di ditta
abilitata.

In alternativa ai box prefabbricati sard
possibile adibire gli spazi necessari in una
stanza interna del fabbricato solamente
dopo che questa sia stata resa agibile con
caratteristiche igieniche adeguate ai
lavoratori e previo accordo con DL e CSE.

In alternativa alla presenza del box da
adibire a locale di ristoro € contemplata
l'ipotesi di convenzionarsi con locale
pubblico della zona purcheé sia ubicato a
distanze raggiungibili in pochi minuti.

Nel prezzo si intendono compensati tutti gli
oneri di noleggio, custodia, efficienza,
pulizia si dei box prefabbricati sia per
eventuali alternative e per tutta la durata
dei lavori.

mq

50,00

17,66

883,00
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7.01.07)

2.01.07.c

2.01.07.d

7.01.09)

2.01.09.a

2.01.09.b

Compensato per la durata dei lavori

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente cenfrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e famponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera
intferna ed esterna e coibente cenfrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti eleftrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di WC alla
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso frasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese

Cad/me

cad./me

1,00

8,00

1,00

8,00

523,09

128,56

413,19

166,96

523,09

1 028,48

413,19

1 335,68
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12.01.12)
701.12.a
201.12b
D.03.6.a

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
nel cantiere, realizzato da struttura di base,
sollevata da ferra, e in elevato con profilati
di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari.
Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PLE

Piattaforma aerea elevabile con altezza di
lavoro minima m 17 e sbarccio adeguato
per assistenza a tutte le fasi di lavorazione in
quota in assenza di ponfeggio perimetrale o
altra protezione, previsto - a solo fitolo
esemplificativo- per montaggi di opere da
fabbro, completamento opere
impiantistiche, completamento opere da
lattoniere...

Nel prezzo si infendono compresi tutti gli
oneri di trasporto, consumo e carburante.
NOLO DI PIATTAFORMA

altezza di lavoro minima m 17 Nolo di
piattaforma aerea autocarrata a braccio
telescopico con rotazione del braccio di
3602 continui con navicella di dimensioni
variabili ed un angolo di rotazione di
almeno 1002, possibilite di effettuare le
operazioni di comando sia da terra che
direttamente dalla navicella, altezza di
lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00
e portata della navicella di Kg. 200, il tutto
completo di accessori d'uso e
perfettamente funzionante compreso
manovratore

Tempo stimato per lavorazioni in quota in
assenza di ponteggio

PONTEGGIO PERIMETRALE ESTERNO

Realizzazione di ponteggio esterno
completo, posto in opera per tutta la durata
dei lavori per il quale si rende necessario,
sospensioni e proroghe comprese, realizzato
nel completo rispetto delle leggi, normative
e regolamenti vigenti in materia.

Il ponteggio deve essere completo di telai,

cad./me

1,00

8,00

24,00

498,28

127,52

42,23

498,28

1020,16

1013,52
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2.01.85

2.01.85.a

7.01.85.B

correnti, diagonali, tavolati metallici,
fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi,
mantovana parasassi, ponti e sottoponti,
scale, botole ed ogni altro elemento
accessorio e complementare necessario a
dare il ponteggio finito a regola d'arte.
Carico scarico, montaggi e smontaggio
frasporti movimentazioni, manutenzioni
periodiche ed ogni altro onere compreso.
Compreso, inoltre, ogni onere per redazione
PIMUS completo di progetto e eventuale
calcolo integrativo su schemi di montaggio
difformi dal libretto di autorizzazione
ministeriale.

Completamento della protezione delle
falde di copertura con parapetto aereo
dimensionato - in base all'inclinazione del
tetto - secondo UNI EN 13374 classe B o, in
alternativa, prolungamento del ponteggio
perimetrale con protezione aerea con le
medesime caratteristiche della norma UNI di
riferimento.

Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita

Fabbricato residenziale da recuperare 2 *
(11,54+1,57) * 10,2

(22,25+1,5+1,5) * 10,2
(19,11+1,5) * 10,2

Padiglione attivitd cohousing 50 * 6

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese
successivo al primo o frazione di mese
12*1035,21

PARAGRAFO 2

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI

SERVIZIO PROTEZIONE SCAVI ANDATOIE E
PASSERELLE

Fornitura e nolo di lamiere di acciaio
spessorate o di manufatti in legno atti a
consentire I'accesso a mezzi di fornitura e
personale nelle fasi di scavo dei sottoservizi
e delle fognature; atti a proteggere gradini
e dislivelli dovuti alle operazioni di scavo e
afti a proteggere i percorsi degli operatori
dove necessario.

mq
mq
mq

mq

mq

mg/me

267,44
257,55
210,22

300,00

1
035,21

12
422,52

9.87

0.35

10217,52

4 347,88
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2.01.78.b

1.02.13)

1.02.13.a

2.01.81.00

7.01.50)

7.01.50.00

Passerella pedonale con parapettiin
lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata
con profili metallici ad U, completa di
parapetti in tubo di ferro, completamente
zincata a caldo e dotata di scivoli di
raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo
mensile.

PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA'
dimensioni 1,20 x 4,00

PROTEZIONE LATERALE DELLA SCALA NELLE
FASI DI SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI LATERALI

Parapetto laterale di protezione anticaduta
costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a
cm 180 di altezza utile non inferiore a cm
100; dotato di mensole con blocco a vite
per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di
parapetto

PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali
o scale nolo per il primo mese

Protezione di percorso pedonale
prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel
terreno sui fianchi degli scavi, costituito da
parapetto regolamentare realizzato con
montati di legno infissi nel terreno, due
tavole di legno come correnti orizzontali e
tavola fermapiede. Costo per tutta la durata
dei lavori.

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

PARAGRAFO 3
IMPIANTI DI TERRA

IMPIANTO DI TERRA

Compreso ogni onere per certificazione e
invio della documentazione agli enti
competenti.

Impianto di terra per cantiere medio (25 kW)
- apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato e apparecchi portatili - con
Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da
conduttore di terra in rame isolato
diretftamente interrato da 16 mmq, e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 metri;
collegamento delle baracche e del
ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a
200 hom) con conduttore equipotenziale in
rame isolato da 16 mmag.

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

cad/me

a corpo

2,00

25,50

10,00

1,00

70,71

8.88

13,89

400,89

141,42

226,44

138,90

400,89
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20

7.01.43)

7.01.43.00

7.01.48)

1.01.48.c

7.01.40)

7.01.40.00

7.01.54)

1.01.54.c

PARAGRAFO 4

IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE

VERIFICA AUTOPROTEZIONE E
COLLEGAMENTO A TERRA PONTEGGIO

Calcolo e verifica di autoprotezione del
ponteggio contro le scariche atmosferiche
e, se necessario, collegamento a terra di
ponteggio

Collegamento a terra di ponteggio per
impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di
ponteggio con minimo due calate
d'estremitd) eseguito con conduttore isolato
da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato
da m 2,00 infisso nel terreno. Per calata.

COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE
ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA

Collegamento di interconnessione
dell'impianto contro le scariche
atmosferiche con limpianto elettrico di terra
eseguito framite conduttore in rame isolato.

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE
ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da
35 mmqg

PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE

Impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche di gru a torre rotante eseguito
con quattro calate agli estremi di base della
torre, conduttore isolato da 35 mmgq,
collegate ad altrettanti dispersori in acciaio
zincato da m 2,00 infissi nel terreno.

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE
ROTANTE

Collegamento elettrico a terra di parti
metalliche con resistenza di terra minore di
200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non
dotati di impianto di protezione di scariche
atmosferiche, con cavo in rame isolato
escluso lo scavo e il successivo rinterro.

COLLEGAMENTO A TERRA con cavo in rame
da 35 mmq

PARAGRAFO 5
IMPIANTI ANTINCENDIO

ESTINTORE

a corpo

4,00

8,00

1,00

3,00

49,15

47,99

233,78

45,96

196,60

383,92

233,78

137.88

88



22

701.71)

2.01.71b

B.99.148.00

Estintore a polvere omologato, compreso
cartello di segnalazione, compresa
I'eventuale manutenzioneperiodica prevista
per legge- Peso kg 9.

Estintore portatile a polvere ad omologato
(DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

PARAGRAFO 6
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

CASSETTA PRESIDI MEDICALI

Cassetfta contenente presidi medicali
prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958.
Fornitura e custodia per la durata dei lavori.

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n2 388 del
15/07/2003 allegato 1 maggiorato)
contenuto in armadietto in metallo
verniciato con polvere epossidica colore
bianco, anta portante é vani 4 ripiani interni
, serratura con chiave. Con dimensioni
esterne 460x340x180. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dI
15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1
mascherina antipolvere + visiera paraschizzi
3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE 2
Disinf. 500 mI IODOPOVID. 10 % iodio PMC 10
busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2
Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN
13152 2 BR per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone
50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI
cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 2
A145 2 rocchetti cerotto ad m&x2,5¢cm 3
Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x
350 minigrip 1 Termometro clinico CE con
astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con
fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane
orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine
di sapone liquido; 3 bustine salviette
disinfettanti PMC; 2 bustine salviette
ammoniaca 1 PINOCCHIO + VENTO kit
completo 1 coperta isotermica oro/arg. 160
x 210 1 Telo friangolare TNT cm 96x96x136 2
Preparato 3,5 g GEL per ustioni STERILE 2
Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1
Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

SEGNALETICA

cad/me

12,00

1,00

3,61

220,46

43,32

220,46
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24

25

26

1.01.25)

2.01.25.

7.01.26)

2.01.26.h

7.01.27)

1.01.27.e

7.01.28)

1.01.28.a

Segnaletica di cantiere varia da apporsi
dentro e fuori dall'area di cantiere,
conforme al D.Lgs 493/96, attuazione della
direftiva 95/58 CEE e simbologia a norme
UNL, il costo & da intendersi per tutta la
durata del cantiere anche per cartelli
installati per lavorazioni occasionali.

Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 160x230 mm visibilitd é m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x
220 mm visibilitd 6 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 125x333 mm visibilitd 4 m

Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
UNIin lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm
visibilitad 4 m

PARAGRAFO 7

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE
PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

ANCORAGGI E LINEE VITA PROVVISORIE E
PER SPECIFICHE OPERAZIONI MANUTENTIVE

4,00

4,00

2,00

2,00

5,11

5,06

4,51

3.70

9.02

7,40

20,44

20,24
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28

1.01.95)

1.01.95b

7.01.90)

2.01.90.a

Sistema cerfificato di ancoraggio tipo UNI
EN 795 2002 di partenza per la posa dei
parapetti interni delle scale e delle ringhiere
delle terrazze. Il sistema potrd essere lasciato
in dotazione all'opera per le future
manutenzioni. Nel prezzo si infende
compreso il cacolo dell'ancoraggio, la
raccolta delle certificazioni del produttore
del sistema e I'utilizzo di DPI di terza
categoria

Sistema di protezione anticaduta realizzato
con funi di frattenuta ed ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo I'uso

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA

Montaggio di piastra per superfici verticali
ed anello

BANCHINAGGIO DEI PIANI DI POSA DEGLI
ORIZZONTAMENTI

Maggiore onere per il banchinaggio
completo degli orizzontamenti per la posa di
solaio di copertura e per le aperture a solaio
verso il vuoto ad altezza maggiore di m 2,00.
Il piano dovra essere stabile, protetto
perimetralmente e con accesso agevolato
da gradini e dovrd consentire agli operatori
di operare senza presenza di ostacoli.

In alternativa alla presente procedura
l'impresa potrd proporre nel proprio Piano
Operativo valide alternative come reti
anticaduta e procedure di ancoraggio a
linee vita provvisorie. Le alternative si
infendono comunqgue compensate dalla
presente voce.

Tavolato in abete dello spessore adeguato
per la formazione di piani di lavoro,
elementi fermapiede, parapetti, mantovane
e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti
diversi. Valutato in metri quadri di effettivo
sviluppo.

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO

per il primo mese

PARAGRAFO 8

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
INTERFERENTI

PARAGRAFO ¢

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE
ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA.

OPERATORI PER MANOVRE

cad

mq

5,00

83,56

38,00

11,49

190,00

960,10
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30

31

7.03.03.00

7.03.01)

7.03.01.00

7.03.03.00

Costo stimato di operaio specializzato che
coordina mezzi in enfrata e in uscita e
manovre di automezzi di servizio al cantiere
necessari in relazione alla particolare
limitata accessibilita dello stesso.

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE
D'EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo,
anche giornaliero, previste dal piano
d'emergenza o, in assenza di piano, dalle
norme in materia di prevenzione incendi e
salvataggio.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prezzo orario per preposto o operatore
specializzato per partecipazione alle riunioni
di coordinamento e per la trasmissione ed |l
controllo dei piani.

Incontri iniziale e periodici del responsabile
di cantiere con il coordinatore per
I'esecuzione per esame piano di sicurezza e

indicazione di direftive per la sua attuazione.

Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

ATTIVITA' DI CONTROLLO PERIODICHE

Prezzo orario per preposto o operatore
addetto al controllo delle procedure, delle
postazioni di lavoro, alla conformitd della
documentazione

Costo stimato 0.5 min/g x 180 gg / 60 min

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE
D'EMERGENZA

Attuazione delle procedure di conftrollo,
anche giornaliero, previste dal piano
d'emergenza o, in assenza di piano, dalle
norme in materia di prevenzione incendi e
salvataggio.

8,00

10,00

15,00

19,63

25,82

19,63

157,04

258,20

294,45

TOTALE ONERI SICUREZZA

26 985,82
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G PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete I'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai
loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

G.1  PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell'impresa affidataria per ogni
eventuale danno derivato, compresa 'applicazione della penale giornaliera cosi come previsto nell’appalto.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

G.2  PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di
coordinamento.

G.3  PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite I'impresa
affidataria;
3. fornire ai propri subappaltatori:
° copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra
I'altro I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
° comunicazione del nominativo del CSE;
° I’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
° adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo e-mail) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici
del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile
(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e
delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
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Solo dopo 'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del

programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non

comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 3 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste
nel piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i

lavoratori autonomi;

garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;

7. assicurare:
e i mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
e idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
e il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);

9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

noA

G.4  PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio
e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a
rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza,
secondo le norme di buona tecnica, sottoposte alle verifiche periodiche previste.
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, € richiesto quanto segue:
e le misure, secondo la legge, della resistenza di terra;
e |a verifica, almeno con cadenza mensile, del funzionamento dei differenziali
dell'impianto elettrico;
e la continua verifica del mantenimento del grado di protezione contro la polvere e
I’'umidita per i componenti quali quadri elettrici, quadri di derivazione, ecc.
La custodia delle proprie attrezzature dovra essere a carico esclusiva delle singole ditte salvo accordi
differenti intercorsi che dovranno essere verbalizzati.
Il controllo periodico delle proprie macchine e attrezzature per tutto il periodo di permanenza delle
stesse in cantiere spetta alle singole ditte presenti in cantiere.

G.5  PRESCRIZIONI PER L’'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

E’ sempre preferibile che ogni impresa utilizzi macchine e attrezzature di propria proprieta o direttamente
noleggiate.

In caso di necessita di cessione di macchine e attrezzature dovra essere formalizzata la cessione
dell’attrezzatura (procedura che pud essere effettuata utilizzando i modelli allegati in calce al presente
documento “Mod.Imp- 8”).
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L'impresa affidataria dell’attrezzatura o macchina dovra garantire che quest’ultima venga utilizzata da
personale formato ed informato sull’utilizzo e sui potenziali rischi.

- La ditta che disporra la fornitura del ponteggio si incarichera di fornire a tutte le ditte coinvolte nei
lavori tutte le informazioni necessarie in merito mantenendo in cantiere il PIMUS per Ia
consultazione.

- La fornitura della gru dovra essere accompagnata da tutta la documentazione inerente le
certificazioni di conformita, le istruzioni d’'uso e copia del fascicolo comprovante le manutenzioni
periodiche.

- Limpiantista elettrico (o un’impiantista elettrico abilitato incaricato dall’affidataria) si fara carico
della verifica e della progettazione del quadro e dell'impianto di messa a terra. Le dichiarazioni di
conformita relative dovranno essere quanto prima consegnate al responsabile della ditta edile per
la trasmissione di cui al DPR 462/2001.

Tutte le macchine e attrezzature potranno essere gestite con i modelli di verbale di gestione che il CSE
provvedera ad inoltrare alle ditte.

Tutti i carichi delle singole ditte da movimentare con la gru saranno manovrati esclusivamente dal
personale incaricato della impresa edile/fornitore della gru, in possesso di appositi attestati.

G.6  D.P.l, ESORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra riportare
il nominativo del medico competente. In caso I'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale
circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

| lavoratori dovranno essere dotati dei DPI necessari alle mansioni che sono chiamati a svolgere.

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere
conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere
preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di lll° cat.
obbligatorio anche I'addestramento).

In particolare:

e nelle fasi di presenza di piu ditte nell’ambito di cantiere, I'accesso ai locali interni, attraverso i
varchi disposti sul perimetro alla presenza del ponteggio, sara d’obbligo I'utilizzo dell’elmetto
protettivo.

e l'impresa edile, sara costantemente attrezzata di dispositivi di terza categoria per le lavorazioni che
comportano il rischio di caduta dall’alto.

e per tutte le operazioni che richiedono I'utilizzo di martello demolitore 'operatore a terra dovra
dotarsi di calzature di sicurezza con suole antisdrucciolo, indumenti protettivi (tuta), indumenti ad
alta visibilita, otoprotettori, guanti, occhiali protettivi o visiera, mascherine con filtro P1 per la
protezione delle vie respiratorie.

In ogni caso, anche i lavoratori autonomi sono chiamati all’'uso dei DPI e dovranno consegnare, con il resto
della documentazione di verifica dei requisiti prima dell’ingresso in cantiere al CSE la lista dei DPI utilizzati.

G.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione dei lavoratori al rumore é stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione
prevenzione infortuni.

| dati presi a riferimento sono guelli ufficialmente riconosciuti e desumibili dal sito del FSC di Torino.

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione,
dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature
rumorose in uso e dei relativi D.P.l. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:
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a) in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un
ppeakl pari a 112 Pa per gli addetti per gli addetti alle normali attivita di cantiere, per i quali si
richiede adeguata informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore,
sulle procedure di lavoro, sull’'uso corretto dei D.P.l., nonché la disponibilita degli stessi D.P.l.
per I'udito;

b) in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un
ppeak’ pari a 140 Pa per gli addetti per gli addetti all’utilizzo di utensili elettrici e trapani a
percussione martello demolitore ed escavatoristi, per i quali il datore di lavoro fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell’'udito, elabora ed applica un
programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, i
sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a
rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai
i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto
dell’attuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal
produttore.

Si dovranno prediligere DPI che garantiscano una protezione sufficiente, tale da non generare danni
all’apparato uditivo, ma che non raggiungano livelli di iperprotezione tali da provocare sensazione di
isolamento e difficolta di percezione di suoni dall’'ambiente circostante.

E’ necessario quindi verificare I'efficacia dei dispositivi applicando le indicazioni fornite dalla UNI EN 458
riportate nella seguente tabella:

Livello effettivo all’orecchio I’Aeq in dB Stima della protezione
Superiore a 85

Compreso tra 85 e 80 Accettabile

Compreso tra80e 75

Compreso tra 75 e 70 Accettabile

Inferiore ai 70

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei DPI scelti e
assegnati ai lavoratori esposti.

G.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER | LAVORATORI

Per I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce
un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un
periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la
valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione
standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’l.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente
dai produttori o fornitori.
Nela cantiere in esame & previsto un “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
significativo per i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si riscontra una fascia di esposizione con 2.5
m/s2 <A(8)<5 m/s2 nell’utilizzo di smerigliatrici e trapani elettrici.
Le misure di tutela richieste per questi lavoratori sono:

e Adozione di sistemi ergonomici per ridurre la pressione di spinta da applicare all’utensile;

e Sostituzione di attrezzature con altrettante meno vibranti;

e Manutenzione periodica regolare degli utensili;

e Alternare cicli di lavoro con lavorazioni esposte e lavorazioni non esposte a vibrazioni;

”

Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”.
Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”.
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e Informazione sulla riduzione dei rischi comprensiva di consigli su massaggi da effettuare alle mani
nelle pause di lavoro;
e Controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.
Nel cantiere in esame si prevede il “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s” < A(8) < 1.15 m/s’
per gli addetti all’utilizzo di escavatore, per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti:
e Sorveglianza sanitaria con esami di routine;
e Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per I'applicazione di idonee
misure di tutela. In particolare, la formazione dovra essere orientata verso i seguenti contenuti:
1. metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni;
2. posture di guida e corretta regolazione del sedile;
3. ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;
4. come prevenire il mal di schiena.
Il datore di lavoro dovra comunque:
e Programmare |'organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre I'esposizione. Tra
tali misure prioritaria importanza riveste:
e pianificare la manutenzione dei macchinari;
e identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai piu alti livelli di vibrazioni ed organizzare
laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti per ridurre le esposizioni individuali;
e pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove
possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;
e Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi I'acquisto di
macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.
Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni
con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.

G.9 DOCUMENTAZIONE

G.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al
CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente
documentazione:

e piano operativo di sicurezza (POS);

e copia iscrizione alla C.C.1.A.A.;

e dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

o certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come

previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

e nomina del referente;

e informazione sui subappaltatori;

e dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

e dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

e dffidamento e gestione di macchine ed attrezzature.
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE
avverra tramite le singole affidatarie.
L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del
Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la
copia del presente PSC debitamente sottoscritto.
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G.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente

documentazione:
e indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
e comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione
degli apparecchi di sollevamento;
e copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;
e libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;
e verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;
e verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
e attestazione del costruttore per i ganci;
e dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;
o libretto degli apparecchi a pressione;
e piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;
e copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da
schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;
e progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza
superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;
e programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota
mediante funi;
e dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;
e denuncia all’ASL e all'ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (D.P.R. 462/01);
e copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta
abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS
competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);
e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
e libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE

G.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione delle
riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a
partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.

| verbali verranno ritrascritti al CSE che inoltrera alle singole imprese il contenuto e dara un tempo congruo
per eventuali integrazioni o osservazioni. Una volta trascorso il periodo senza interventi da parte delle
ditte, il verbale si intendera approvato.
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G.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra
documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica
dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni,
alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale
riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure
previste nel PSC.

G.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’'andamento dei
lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare I'attuazione del PSC. Nel
caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire
riunioni di coordinamento straordinarie.

G.10.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le
necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una
riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra I'altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni
di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

G.11 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte di modifica ai
contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Inoltre ciascuna impresa & tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto
previsto nel PSC e/o nel POS.

G.12 REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.
Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma
1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:
a) idatiidentificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
e e attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;
e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;
e il nominativo del medico competente ove previsto;
e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere.

99



b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dallimpresa esecutrice;

c) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) [l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

i) Ielenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

j) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.
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FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n° 101 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in premessa.
Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

ING. PIERANGELO SALVADEGO .......coeveriererererireienenees

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese Legale rappresentante

nome e cognome
timbro
firma
nome e cognome
t|mbr0 ....'..................
firma
nome e cognome
timbro ...'.........
firma
nome e cognome

timbro
firma

nome e cognome
timbro
firma
nome e cognome
timbro
firma
nome e cognome
timbro
firma
nome e cognome

timbro
firma

Referente

nome e cognome

Appendici:

1. PLANIMETRIE DI CANTIERE (nelle varie fasi di lavoro) —

2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
3. MODULISTICA: Modelli per le imprese

3 tav.
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Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto civ. 19

al fine direalizzare un intervento di cohousing a Padova.




Mod. IMP-1: DICHIARAZIONE ART. 90 COMMA 9 LETTERA b) DEL D.LGS. 81/2008
(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Spett.le Committente

OGGETTO: lavori di
Dichiarazione art. 90 comma 9 lettera b)del D.Lgs. 81/2008.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di
legale rappresentante dell'impresa

DICHIARA

1) che l'impresa medesima & iscritta alla C.C.I.A.A. di
aln®

2) che l'organico medio annuo (0.M.A.) distinto per qualifica & il seguente:

QUALIFICA O.M.A.

3) che gli estremi delle denunce a INPS, INAIL e casse edili sono i seguenti:
INPS

INAIL

CASSE EDILI

4) che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil

rappresentativo applicato ai lavoratori dipendenti é:

5) che rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro.

Alla presente dichiarazione allega inoltre il certificato di regolarita contributiva rilasciato da

Inoltre assicura che i propri eventuali subappaltatori trasmetteranno al committente dichiarazione
analoga alla presente, impegnandosi a non far accedere al cantiere tali subappaltatori prima di detta

comunicazione.
In fede

P L A

L'impresa esecutrice

(Timbro e firma)
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COMUNE DI PADOVA
Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto civ. 19

al fine direalizzare un intervento di cohousing a Padova.




Mod. IMP-2: NOMINA DEL REFERENTE
(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Spett.le Coordinatore per I'esecuzione

OGGETTO: lavori di

Il sottoscritto in qualita di legale rappresentante
dell'impresa nomina il (eventuale titolo
di studio) (nome e cognome) , quale

REFERENTE di cantiere in oggetto, e dichiara di avergli tempestivamente consegnato ed illustrato il

piano di sicurezza e coordinamento.

| compiti del REFERENTE sono contenuti nel paragrafo “Definizioni ed abbreviazioni” del Piano di
sicurezza e di coordinamento. Il referente, tra I'altro, € tenuto ad essere sempre presente in

cantiere, anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa.

In fede

P L A

L'impresa

(Timbro e firma)

Per accettazione

IL REFERENTE

Si conferma I'accettazione di quanto sopra riportato e in particolare la presenza continua in cantiere

anche nel caso vi fosse un solo dipendente dell’impresa.

Per accettazione

ILREFERENTE
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COMUNE DI PADOVA
Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto civ. 19

al fine direalizzare un intervento di cohousing a Padova.




Mod. IMP-3: INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTATORI

Spett.le Coordinatore per I'esecuzione

Data, / /

CANTIERE Dl:

IMPRESA: REFERENTE:

NOME SUBAPPALTATORI N. TIPO DI LAVORAZIONE PRESENZA REFERENTE
dal_/ / al_/ /
dal_/ /  al_/_/
dal_/ / al_/ /
dal_/ /&l /_/
dal_/ / al_/ /
dal_/ /  al_/_/

L'impresa dichiara:

di aver ricevuto I'autorizzazione del committente ai subappalti

di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento a tutti i propri subappaltatori nei tempi previsti dalla legge

di assicurare che i piani operativi di sicurezza dei subappaltatori nonché la modulistica prevista dal piano di sicurezza e coordinamento siano trasmessi dai
subappaltatori al coordinatore per I'esecuzione

4. di comunicare con sufficiente anticipo eventuali variazioni o subappalti non previsti utilizzando il presente modulo.

wmN e

L'impresa

(Timbro e firma)
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COMUNE DI PADOVA
Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto civ. 19

al fine di realizzare un intervento di cohousing a Padova.




Mod. IMP-4: DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA
TRASMISSIONE DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA DELLE IMPRESE

SUBAPPALTATRICI
(A CURA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA)

Spett.le  Coordinatore per I'esecuzione

OGGETTO: lavori di

Adempimenti relativi alla verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza

(POS) delle imprese esecutrici (art. 97 del D. Lgs. 81/2008).

Il sottoscritto in qualita di legale rappresentante
dell'impresa affidataria , che ha incaricato
I'impresa esecutrice dell’esecuzione delle

seguenti lavorazioni:

consegna il piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice

e

DICHIARA
di aver trasmesso il Piano di Sicurezza e di Coordinamento all'impresa esecutrice e di aver
successivamente verificato la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS) dell'impresa

esecutrice rispetto al proprio.

Si impegna a riattuare la stessa procedura in occasione di ogni ingresso di ulteriori imprese esecutrici

all'interno del cantiere in oggetto.

In fede

P A

Il legale rappresentante
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COMUNE DI PADOVA
Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto civ. 19

al fine direalizzare un intervento di cohousing a Padova.




Mod. IMP-5: DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI Al PIANI DI

SICUREZZA
(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Spett.le  Coordinatore per I'esecuzione

OGGETTO: lavori di

Adempimenti relativi alla diffusione del Piano di Sicurezza.

Il sottoscritto in qualita di legale rappresentante
dell'impresa esecutrice , incaricata dall'impresa
aggiudicataria dell’esecuzione delle seguenti
lavorazioni: consegna il

proprio piano operativo di sicurezza e

DICHIARA
a) diaver ricevuto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro i termini previsti dalla legge
b) diaver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte

c) cheil PSC e il POS sono stati messi a disposizione del RLS/RLST *almeno 10

giorni prima dell’inizio dei lavori.

Siimpegna a ri-attuare la stessa procedura per ogni variazione dei piani di cui sopra.

In fede

P L A

Il legale rappresentante

*NB : indicare il nome del RLS interno o, in caso di mancata nomina, riportare quello dell’RLST
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COMUNE DI PADOVA
Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto civ. 19

al fine direalizzare un intervento di cohousing a Padova.




Mod. IMP-6: DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DI

COORDINAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI
(A CURA DI TUTTI | LAVORATORI AUTONOMI)

Spett.le  Coordinatore per I'esecuzione

OGGETTO: lavori di

Il sottoscritto lavoratore autonomo incaricato
dall'impresa aggiudicataria dell’esecuzione dei seguenti
lavori: ,

DICHIARA

a) diaver ricevuto entro i termini di legge il Piano di sicurezza e di coordinamento
b) diaver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte

c) che osservera quanto ivi prescritto.

In fede

P L A

Il lavoratore autonomo
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Mod. IMP-7: DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA

SICUREZZA DI PRESA VISIONE DEI PIANI
(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Spett.le  Coordinatore per I'esecuzione

OGGETTO: lavori di

Dichiarazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del

Piano.

Il sottoscritto in qualita di Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza dell'impresa )

DICHIARA
a) di aver preso visione del Piano di sicurezza e di coordinamento relativo al cantiere

prima che il Piano venisse accettato dall'impresa;

b) di essere stato preventivamente consultato in merito alla redazione del relativo Piano operativo

di sicurezza della propria impresa.

In fede

P L A

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Mod. IMP-8: AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Spett.lelmpresa

OGGETTO: lavori di

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere

seguenti macchine e attrezzature:

Macchina / attrezzatura Tipo e n° Matricola

L'impresa affidante

(Timbro e firma)
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Mod. IMP-8 (continua)

Il Sig. in qualita di Direttore di cantiere

dell'lmpresa

DICHIARA
a) di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione
b) di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo delle macchine

e delle attrezzature consegnate

E SI IMPEGNA A
a) far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale
idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente
b) informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto
di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature

¢) mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

In fede
N/
L'Impresa affidataria
(Timbro e firma)
Allegato 3 al PSC Modelli_per_le_imprese— Moduli per le imprese e/o i lavoratori autonomi 10

COMUNE DI PADOVA
Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto civ. 19

al fine direalizzare un intervento di cohousing a Padova.




Mod. IMP-9: MODULO DI VERIFICA DI AVVENUTA EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE
ESPOSIZIONE PERSONALE AL RUMORE

(Da compilare se non riportata all’interno del POS)

OGGETTO: lavori di

IMPRESA:

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE ALL'INTERNO DEL CANTIERE PREVISTA NEL PIANO DI
SICUREZZA

Fascia di esposizione Lex, 8h < 80 dB(A) e Ppeak < 135 dB(C)

Fascia di esposizione con 80 dB(A) < Lex, sh < 85 dB(A) e Ppeak < 137 dB(C)

Fascia di esposizione con 85 dB(A) < Lex, sh < 87 dB(A) e Ppeak < 140 dB(C)

o 0o O O

Fascia di esposizione Lex, 8h > 87 dB(A) o Ppeak > 140 dB(C)

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE PERSONALE AL RUMORE DEI LAVORATORI DEL CANTIERE DA
PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE

U Eseguita e pari a Lex, sh........... dB(A) e Ppeak.......... dB(C)

U Non eseguita

MISURE DI SICUREZZA DA METTERE IN ATTO DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Adottata Da

adottare
- Informazione e formazione ai lavoratori sui rischi, misure, DPI
- Assegnazione ai lavoratori dei DPI e formazione sul loro corretto uso
- Provvedimenti e controlli sanitari

L'impresa

(Timbro e firma)
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Mod. IMP-10:

OGGETTO:

Il sottoscritto

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO RELATIVA Al LAVORATORI

AVENTI IL COMPITO DI MANOVRATORE AUTOGRU
(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE CHE UTILIZZANO AUTOGRU IN CANTIERE)

Spett.le  Coordinatore per I'esecuzione

lavori di
Dichiarazione del datore di lavoro relativa al manovratore dell’ autogru.

in qualita di datore di lavoro

dell'impresa aggiudicataria/esecutrice ,

relativamente all’autogru (identificare I'autogru) Marca Modello

da installare e utilizzare all’interno del cantiere in oggetto

COMUNICA

che il compito di manovratore dell’ autogru verra svolto dai seguenti lavoratori:

>

YV V VYV

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

DICHIARA

che fara utilizzare I'autogru esclusivamente al suddetto personale idoneo, tecnicamente capace,
informato e formato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e specificatamente sui rischi e
sulle misure preventive nell’'uso dell’autogru, contenuti sia all'interno del manuale d'uso del
costruttore dell’ autogru che all'interno del PSC del cantiere in oggetto, in particolare secondo
guanto riportato nel capitolo “AUTOGRU” dell’allegato “Schede di sicurezza di impianti, macchine e

attrezzature”.
In fede
i /[
Il legale rappresentante
Per accettazione
| manovratori dell’autogru
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