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CRONOPROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERAZIONI

Il servizio consiste nella cura delle alberature dei parchi, dei giardini e delle aree verdi, e pud a puro
titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

* Interventi urgenti e in emergenza

Potatura alberi;

Abbattimento alberi;

Rimozione ceppaie;

Irrigazioni di soccorso;

Spollonature

Potatura cespugli e siepi

» Altri piccoli interventi manutentivi saltuari (spollonatura, raccolta foglie, sfalcio
scarpate, cura delle aiuole, interventi di irrigazione di soccorso, pulizia pozzetti e
caditoie, impianti irrigazione, sostituzioni materiali e piante, verde indesiderato
superfici pavimentate, sistemazione superfici in ghiaia, interventi
fitosanitari,abbattimenti e potature urgenti di alberi)

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’'impiego di forza lavoro,
si & utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento
reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da
effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da
eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la
loro collocazione temporale & possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni
manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avra il massimo impiego di manodopera.

L'epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in autunno, a causa del
sommarsi di operazioni quali: lo sfalcio dei prati, lo sfalcio delle scarpate, la potatura degli arbusti, la
potatura di alcuni specie di alberi, la cura delle aiole ornamentali, I'attivazione degli impianti
d’irrigazione e altro. Tutte le operazioni citate richiedono un consistente numero di ore e sono
necessariamente vincolate alle due stagioni.

PERTANTO, ALL’ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE
ECONOMICO DOVRA TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITA DI
ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER
ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO, PIU ATTIVITA
IN UNA PLURALITA DI SITI.

L’articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potra subire variazioni e slittamenti in funzione
del’andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
parchi e giardini pubblici, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, scarpate stradali, banchine stradali,
alvei fluviali, aree marginali degradate.

Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare principalmente i seguenti elementi
costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti, siepi, piante arboree b) impianti:
irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento acque meteoriche, reti dati, reti
distributive del gas; c) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche, viabilita pedonale, viabilita
carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali, marciapiedi, strutture edili di varia natura;



Diagramma di gantt delle principali operazioni per alberature

SETTIMANE gennaio febbraic marzo aprile maggio giugno luglio agosto sattembra owobre | novembre | dicembre
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Fornitura materiali

Fornitura alberature

Potatura alberi

Abbattimento alberi

Spollonature

Potatura alberi in area stradale

Spollonature in area stradale

Potatura cespugli da fiere

Potatura siepi

Messa a dimora di alberi

Trattamenti processionaria rimozione nidi n ™

Irrigazioni di soccorso
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Previsione impiego massimo manodopera
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