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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di sicuregzi Coordinamento (PSC) relativo all’'opera
di seguito descritta, secondo quanto previsto dzdrbto.

Per le informazioni dettagliate sui lavori da seeguisi rimanda al progetto. Nel presente
documento alcune informazioni sono comunque rigertin forma sintetica per agevolare la
lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene I'individuazione, I'analisi e laluéazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridumiechi durante I'esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsatestive di tutti gli obblighi previsti in
materia di sicurezzan capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti gieresponsabilita delle
imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del gEete piano, anche tutti gli obblighi previsti
dalla normativa in materia di sicurezza tale scopo, tra I'altro, le imprese integremanl PSC,
come previsto dalle norme, con il proprio piano igievo di sicurezza (POS). | contenuti minimi
del POS sono richiamati nelle sezioni C ed H.

Il presente documento e cosi articolato:

— Relazione tecnica e prescrizioni
In guesta sezione sono esplicitati i soggetti iessati all’opera, le
caratteristiche del sito, i potenziali rischi cosse con le attivita e gli
insediamenti limitrofi, I'organizzazione del camntee le prescrizioni inerenti la
salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documa&znibne necessaria al cantiere
ai fini della sicurezza, la stima dei costi deliausezza e le prescrizioni per i
soggetti coinvolti.

— Appendici

— Sezione 1 - Appendice 1 - Programma dei lavori
Riporta il programma lavori, eventualmente suddiviger lotti operativi. Lo
sviluppo cronologico dei lavori viene qui riportasotto forma di diagramma di
Gantt con esplicitati i collegamenti funzionali elsingole lavorazioni, nonché
la stima dei tempi necessari alla loro esecuzione.

— Sezione 2 - Appendice 2 - Planimetrie di cantiere
Contiene la rappresentazione dell’area di cantmre l'ubicazione dei servizi,
le indicazioni sulla viabilita esterna al cantiede, recinzioni e altri aspetti
significativi per la sicurezza.

— Abbreviazioni
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti @wazioni:

Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/08 e successive modificlé ‘worrettivo” D.Lgs. 106/09 del 04/08/2009

Responsabile dei lavori (RDL)

[art.89] Soggetto (Persona fisica) che pud essecaricato dal committente per svolgere i compitiesbo
attribuiti dal decreto; nel campo di applicazionel dlecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e .$.puo
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essere incaricato dal committente ai fini della getiazione o della esecuzione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera (art. 89 c.1 letteraed Decreto).

Nel caso di opera pubblica, il RDL & il Responsabinico del Procedimento ai sensi dell’art.7 ddlla
109/94 e successive modifiche.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettaei(CSP)

[art.89] Soggetto (Persona fisica) incaricato, dammittente o dal R.D.L., dell'esecuzione dei cotindi
cui all'articolo 91 del Decreto e in possesso agjuisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzi(@®E)

[art.89] Soggetto (Persona fisica) incaricato, dammittente o dal R.D.L., dell'esecuzione dei cotindi

cui all'articolo 92, che non pud essere il datordadoro delle imprese affidatarie ed esecutricum suo
dipendente o il Responsabile del Servizio di Preienme e Protezione (RSPP) da lui designato. Le
incompatibilita di cui al precedente periodo noreggno in caso di coincidenza fra committente e espr
esecutrice. Il C.S.E. deve essere in possessoedeiisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria

[art.89] L'impresa affidataria & titolare del coatto di appalto con il committente che, nell’eseonz
dell’'opera appaltata, pud avvalersi di imprese gdadtatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso imic
titolare del contratto di appalto sia un consortia imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appaltdblici o privati, anche privo di personale depgotalla
esecuzione dei lavori, I'impresa affidataria € Iinesa consorziata assegnataria dei lavori oggetto d
contratto di appalto individuata dal consorzio reglo di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralita di imprese conzsate assegnatarie di lavori, quella indicatal’agtio di
assegnazione dei lavori come affidataria, sempeeahbia espressamente accettato tale individuazione

Impresa esecutrice

[art.89] L’'impresa esecutrice esegue un’opera dedi essa impegnando proprie risorse umane e madter
intervenendo quindi all’interno del cantiere pefegfuare una lavorazione.

Si intendono quindi imprese esecutrici anche leriese o i lavoratori autonomi, sub affidatari e nochge a
gualsiasi titolo intervengono in cantiere per effi@fre una lavorazione o parte di essa; ad esempio:

. fornitori di calcestruzzo con autopompa / autareera che eseguono operazioni di carico/scarico
materiale o che effettuano le operazioni di getto;

. fornitori di materiale che effettuano lo scaridello stesso e/o il sollevamento in quota con mezzi
propri (ad es. autogru);

. noli a caldo di automezzi e macchine operatrimi enanovratore;

. montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/opianti di cantiere.

Subappaltatore
Qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita aum espletate che richiedono I'impiego di manodaper

guali le forniture con posa in opera e i noli adml(Art. 18 comma 12° della legge 19 marzo 199G%),

ovvero I'impresa esecutrice e/o il lavoratore auwtom interviene in cantiere per I'esecuzione deiolav
sulla base di un rapporto contrattuale con una espraffidataria.

Si intende per subappaltatore anche I'impresa dsieeue/o il lavoratore autonomo che instaura pparto

contrattuale con chi sia a sua volta subappaltateeeconsentito dal committente).
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Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa efém® nei rapporti con il committente e con il CSgli
persona competente e capace e dotata di adegtealii di esperienza e/o di studio e dirige le attavidi
cantiere della propria impresa e tra l'altro:

1. verifica e controlla I'applicazione del POS d &&C;

2. agisce in nome e per conto dell'Impresa peretug questioni inerenti la sicurezza e costituisce
I'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comurammi fatte al Referente si intendono fatte validarte
all'lmpresa;

3. riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redaltai CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto 'tiabresa
stessa;

4. & sempre presente in cantiere anche qualorassef un solo lavoratore dell'lmpresa;

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e mimima le proprie maestranze e i propri subappattat

6. informa preventivamente il CSE dell’arrivo inmtaéere di nuove maestranze o subappaltatori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS

[art.89] Il soggetto cui art. 2 c.1 lettera i, céneolge le funzioni di cui agli artt. 50 e 102 de¢@eto.

Lavoratore autonom@ersona fisica la cui attivita professionale cdmiisce alla realizzazione dell'opera

senza vincolo di subordinazione, con obblighi cliaat. 94 del Decreto “... si adegua alle indicaai

fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei layvar fini della sicurezza.”.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

[art.100] E’ il presente documento, che viene rédatal C.S.P. e tenuto aggiornato dal C.S.E., cosm¢e
guanto previsto negli allegati Xl.e XV.

Il committente o il responsabile dei lavori trasteeil piano di sicurezza e di coordinamento a tuee
imprese invitate, art. 101 c.1. del Decreto.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovransottoporre a consultazione del R.L.S. il P.S&t, 102
del Decreto. Ciascuna impresa affidataria dovr&rrattere il P.S.C. alle imprese esecutrici e abtatori
autonomi, art. 101 c.2.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell'impessecutrice, con riferimento al cantiere oggeted d
presente PSC, ai sensi del D. Lgs. 81/08. La redezdel POS ¢é obbligatoria.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indassatnuta dal lavoratore allo scopo di proteggedatro
uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la wiezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.

— Metodologia per la valutazione dei rischi
La metodologia seguita per I'individuazione deichs é stata:
1. individuare eventuali lotti operativi;
2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi, inddaare le lavorazioni
3. per ogni lavorazione, individuare i rischi.
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| rischi sono stati quindi analizzati con riferintenal contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse impresede/erse lavorazioni (si veda il
programma lavori in appendice 1) e ad eventualiqodircorrelati.

Per ogni fase di lavorazione é stata elaborataelativa scheda di analisi riportata nella
sezione C.2. e guesta contiene:

* la descrizione della lavorazione

» gli aspetti significativi del contesto ambientale

* l'analisi dei rischi

* le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza

* icontenuti specifici del POS

» la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un ioeliche varia da 1 a 3, ottenuto tenendo
conto sia della gravita del danno, sia della proli@bche tale danno si verifichi. Tale
indice cresce all’laumentare del rischio ed e asdocalle seguenti valutazioni:

Stima Significato

1 il rischio & basso: si tratta di una situazione lametjuale un’eventual
incidente provoca raramente danni significativi.

2 il rischio € medio: si tratta di una situazione laetjuale occorre la dovu
attenzione per il rispetto degli obblighi legiskdatie delle prescrizioni de
presente piano.

3 il rischio e alto: si tratta di una situazione ghexr motivi specifti del cantieré
o della lavorazione richiede il massimo impegndterazione
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A ANAGRAFICA DELL'OPERA

A.1 CARATTERISTICHE DELL 'OPERA
Descrizione: progetto restauro della copertura e dellecii@e della scuola primaria
Piave e secondaria Zanella.

SCUOLA “RANDI”

L'edificio ha una conformazione a C, con tetto &dacon alcune parti piane. La copertura
dell'edificio & di tipo tradizionale con struttuggortante principale in laterocemento e manto di
copertura in coppi.

A seguito delle numerose infiltrazioni piovane eeesa la necessita di procedere ad un progetto di
revisione del manto di copertura e al restaurcedaltciate.

L’intervento previsto consiste nel restauro deltciate con revisione del manto di copertura
mediante:

- ripassatura del manto di copertura in coppi, leosostituzione di quelli deteriorati con altri dine

il riutilizzo di quelli integri;

- interposizione di pacchetto isolante costituitophinnello monolitico in poliuretano dello spessore
di cm. 10 rivestito di lamina di alluminio, con centino portategole in acciaio al fine di realizan
tetto ventilato.

- modifica della cornice di gronda e sostituzioedallattonerie.

- restauro della facciate mediante: Idrolavaggio adropulitrice per la preparazione del fondo,
riparazione della parti ammalorate e ripristino casante, applicazione di consolidante aggrappante,
applicazione di due mani di idropittura lavabilegabrzo.

SCUOLA “ZANELLA”
L'edificio ha una conformazione a C, con tettolddal.a copertura dell’edificio e di tipo tradiziale
con struttura portante principale e risulta neagsgaocedere al restauro delle facciate.
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L'intervento previsto, si puo cosi sintetizzare:

- restauro dell facciate con preparazione del dondparazione della parti ammalorate con
ripristinocon rasante, applicazione di consolidaatggrappante, applicazione di due mani di
idropittura lavabile al quarzo.

Scuola secondariasecondo grado statal@énella” Viale Arcella n°17 - 35132 Padova

Si dovra cercare di prevedere la realizzazionesdelidetti lavori durante i periodi di chiusura delle
attivita scolastiche o durante un periodo di basdfluenza dell'indotto scolastico (alunni,
professori, personale ATA ecc), concordando preivamente tra Committente e le amminstrazioni
degli Istituti scolastici tempistiche e interferendegl stessi.

Ubicazione: Via Piave n°23 — 35138 Padova

Dati Scuola: Scuola primaria stataldRandi”

Fa parte dell’11° Istituto Comprensivo Antonio \didi
Tel. +39 049 8712112  http://www.icvivaldi.it/

Ubicazione: Viale Arcellan®1l7 - 35132 Padova
Dati Scuola: Scuola secondaria di secondo grado statZenella”
Fa parte del 4° Istituto Comprensivo di Padova
Tel. +39 049 604241 — fax. + 39 049 8895105
http://Inx.4icpadova.it/wordpress/?page_id=151
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Durata presunta dei lavori (in _giorni naturali coasutivi): 120 (circa 90 giorni per la
scuola Randi e circa 30 giorni per la scuola Zaell

Ammontare complessivo presunto dei lavori a basstd: € 186.000,00 (esclusi gli oneri
della sicurezza pari ad € 36.000,00)

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 6
Entitd presunta del cantiere (in uomini/giorni): 507
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi 3

(edile, pittore, lattoniere)
A.2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Committenti Comune di Padova
Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
Via N. Tommaseo n°60
35131 — Padovael. 049 8204302 Fax 049 8204310

Responsabile U. del Procedimento Geom. Renato Gallo
per la sua carica presso Settore Edilizia Pubblica e
Impianti Sportivi Comune di Padova

Responsabile dei Lavari Arch. Luigino Gennaro
Capo Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
Funzionario Edilizia Pubblica

Progettistali: Arch. Vincenzo Pizzo
per la sua caricgresso Settore Edilizia Pubblica e Impianti Spo@igmune di Padova

Consulenza strutturale @ =-----

Direttore dei Lavori: Arch. Vincenzo Pizzo
presso Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sgp@omune di Padova
Tel. 049 8204346 Fax. 049 8204310

Coordinatore per la progettazione (CSP) Dott. geom. Edoardo Carraro
Via Polesine, 40 - 35142 Padova
Tel. 049 656412Fax. 049 656412

Coordinatore in fase esecutiva dei lavori (CSE) Dott. geom. Edoardo Carraro
Via Polesine, 40 - 35142 Padova
Tel. 049 656412Fax. 049 656412

portatile. 3381160325 e-mail irfdoardo.carraro@gmail.com
Per lelImpreseed i relativireferentisi rimanda al capitolo “Firme di accettazione”.
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Comune di Padova

(1) CALCOLO UOMINI/GIORNO:

Valutazione ai soli fini del calcolo in oggetto

CALCOLO UOMINI GIORNO

€ 25,50 Costo orario medio manodopera

€ 204,00 Costo giornaliero medio manodopera

Descrizione lavori ImporFo Incidenza Costo ore
. " lavori . UuU/gg
opereda ... manodopera | manodopera |lavorative
arrotondato
edili 95.967 61% € 58.539,87 2.296 287
pittore 56.143 54% € 30.317,22 1.189 149
lattoniere 33.890 43% € 14.572,70 571 71
Sommano € 186.000 Totale Uomini/Giorno 507
e R
120000,0
100000,0
= 80000,0
é_ 60000,0
- 40000,0
20000,0 .
) edili pittore [lattoniere
UU/gg 287 149 71
Incid
nerdenza 61% 54% 43%
manodopera
Mmporto lavori| g o457 5| 56143,0 | 33890,0
arrotondato
N J
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B CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON
L'’AMBIENTE ESTERNO

B.1 CARATTERISTICHE DELL 'AREA DI CANTIERE

Descrizione generale dell’area.
L’'area di intervento della scuola “Randi” ricade all'interno di un quartiere
residenziale nel centro della citta di Padova.
L'area e pianeggiante.
L'accessibilita all’area cortilizia della scuola m@resenta difficolta avendo la scuola a
disposizione ben due passi carrai ubicati su ViavPi Per l'esecuzione della
cantierizzazione si utilizzera I'accesso carraiegante piu a Sud.
Si veda documentazione fotografica anche appresse®laborati grafici esecutivi, in
possesso del Committente, per maggiori indicazioni.

L’area di intervento della scuola “Zanella” ricade all'interno di un quartiere
residenziale ubicato a Nord della citta di Padova.

L'area e pianeggiante.

L'accessibilita all’area cortilizia della scuola m@resenta difficolta avendo la scuola a
disposizione un idoneo passo carraio ubicato sale/dell’Arcella .

Si veda documentazione fotografica anche appresse®laborati grafici esecutivi, in
possesso del Committente, per maggiori indicazioni.

Dott. Edoardo Carraro
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SCUOLA RANDI

Ingresso
carraio
RANDI
alloggio
custode

Ingresso
pedonale

Ingresso
carraio
RANDI

impianto fotovoltaico

Dott. Edoardo Carraro
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Scuola Comu
7 ‘

000 oo oo

BEEE LRl

PROSPETTO NORD

PROSPETTO EST
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PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD
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SCUOLA ZANELLA

Si evidenzia presso listituto scolastico Zaneliache se non si andra a lavorare sulla copertargrdsenza di un
impianto fotovoltaico su una falda di um corpolfaba.

Ingresso
pedonale
secondario

Ingresso

carraio
Ingresso

principale
scuola
media
ZANELLA

4

N\

(verso iresso cajrai

(cortileenno) '
Corte interna scuola

(verso lato Nord)

Dott. Edoardo Carraro
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(ropetto Nord) (ingresso pedkensacondario)
Retro Scuola

Il lotto di terreno delle scuole Randi e Zanellasono pianeggianti.
Nelle aree in esame sono presenti i seguenti elansemgolari di rischio all’allegato
XV.2 del Decreto:

alberi e siepi situati in diversi punti del lotto
accessi, recinzioni: le specifiche di costruzionsgll apprestamenti sopra elencati sono riportatdene
planimetrie di cantiere allegate e nei successagitli/paragrafi

Infrastrutture quali:

strade e piazze - traffico veicolare
piste ciclabili — traffico ciclabile
marciapiedi - pedonale

edifici residenziali e pubblici

linee illuminazione pubblica

Costruzioni e altro quali:

edifici con particolare esigenze di tutela qualkiusle, abitazioni (si veda planimetrie di cantigrer la
loro localizzazione)

linee aeree e condutture sotterranee di servizi

altri cantieri (non risultano al momento della redme del presente PSC)

VIABILITA’

rumore

polveri

fibre

fumi

vapori

gas

odori o altri inquinanti

sismicita, idrologia e meteorologia territorialdozale (esempio: vento, ghiaccio, etc.)

Per maggiori dettagli si veda le planimetrie di catiere in allegato.

B.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE , MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRENO

Le caratteristiche geologiche, morfologiche e sidmi dei terreni non interessano
particolarmente l'intervento in oggetto.

L'Impresa dovra valutare attentamente la presenzaeke cortilizie, di zone manutentate
a verde durante lo studio di eventuali percorsralaili e di accosto dei mezzi ai punti di
tiro in alto se possibili.

Dott. Edoardo Carraro
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L'Impresa dovra utilizzare mezzi di trasporto idorsetto il profilo dimensionale e di
carico in base alla tipologia di terreno in sito.

L'Impresa dovra utilizzare mezzi di sollevamentmmeéi sotto il profilo di portata. in
base alla tipologia di terreno presente nel lotto.

B.3 IDROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE
Si tratta di una zone inserite in un contesto prdioeventi meteorologici significativi
individuabili a priori. In ogni caso e visto nell@time stagioni eventi meteorologici
eccezionali non previsti, il Coordinatore per l'eseione ed il Direttore dei Lavori
valuteranno l'opportunita di sospendere quelle tazmni che possano essere influenzate
negativamente da eventi meteorologici eccezionddPBA TUTTO NEL CASO IN
OGGETTO IN PRESENZA DI LAVORAZIONI DA SVOLGERE ALLESTERNO ED IN
QUOTA

B.4 PRESENZA DI LINEE AEREE E SERVIZI /CONDUTTURE SOTTERRANEE
In prossimita della cantierizzazione sono localneeptesenti servizi e sottoservizi che
posso risultare interferenti con [lattivita di ceére, questi una volta individuati,
I'Impresa dovra metterli in sicurezza (prima delWwao delle lavorazioni previste dal
presente appalto) in coordinamento con la CommitaenGli spostamenti e le
disattivazioni dovranno essere annotati nell’appo$tegistro di Cantiere, compilato e
aggiornato a cura del Referente dell'lImpresa agpatte.
Durante gli scavi sara necessario procedere covioscauto.
Tali informazioni sono desunte da ispezione direitgono da considerarsi indicativi e
non esaustivi del reale stato di fatto.
Pertanto sara cura dell'impresa appaltatrice verificare I'effettivo posizionamento
delle linee presenti integrando le informazioni acqisite, con l'ausilio della ispezione
diretta sul posto eventualmente integrata da ulteori informazioni reperite dai
servizi tecnici degli Enti gestori.

B.5 RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROF |
Sono presenti rischi connessi con le seguentit@tiivinsediamenti limitrofi:
 edifici pubblici

» strade - traffico veicolare

* marciapiedi - pedonale

* linee illuminazione pubblica

Si veda anche quanto gia detto al punto B.1.

B.5.1 Lavori in sede stradale/autostradale
non previsti

B.5.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe

Dott. Edoardo Carraro
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| conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita datieee dovranno prestare la massima attenzionea=gere a
bassa velocita.

Per tutta la durata dei lavori 'impresa dovra géra:

1 una continua pulizia della sede stradale daitddei cantiere;

[ la presenza, a distanza idonea, di cartelli imdigaericolo;

[] la presenza di un addetto che consenta I'effdtinazin sicurezza delle manovre di ingresso e astzl
cantiere.

Per meglio inquadrare il problema si vedano leiptetrie di cantiere riportate negli allegati

B.5.3 Interferenze con le aree e le attivita circtanti e/o presenza di cantieri limitrofi

[] L'intervento €& inserito in ambito di quartieesidenziali,

si dovra pertanto recintare adeguatamente I'arezaudiiere e porre particolare attenzione durant@adedi
entrata e uscita degli automezzi. Durante la reatibne degli scarichi fognari bisognera delimitbaegea
interessata dai lavori, segnalato il pericolo eagtto I'accesso in sicurezza.

Al momento della redazione del presente piano oo presenti cantieri limitrofi.

Nel caso in cui dovesse essere allestito un canitiegrado di generare interferenza con il preseatgiere,
sara cura dell'impresa segnalarlo al CSE al fingodér predisporre le opportune misure di coordigratam

B.5.4 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA E LA VIABIL ITA’ INTERNA AL LOTTO
Il transito all’interno del lotto dovra avveniremasso d’'uomo e comunque in modo da
non costituire pericolo, in particolare per i mezdi dimensioni considerevoli (es.
autogru, autobetoniere); I'lmpresa esecutrice imolpredera accordi con la direzione
didattica e il RSPP della scuola per svolgere lerapioni approvvigionamento materiali
(scarico, tiro in alto e calo) e di circolaziones(eapprestamento gru di cantiere,
installazione ponteggi ecc) piu pericolose e dd¢bcaegli orari in cui c’e il minor
numero di personale scolastico Ata, insegnati e@lupresenti nelle aree circostanti al
cantiere.
Sara sempre prevista quando necessaria la presinmao o piu movieri durante le su
dette fasi lavorative.
L'impresa dovra predisporre le necessarie segnatmaziprevio accordo con il
Committente/proprietario e con i confinanti.
Per meglio inquadrare il problema, si vedano lenpteetrie di cantiere. (.)
| lavori rendono necessaria I'occupazione di unacpla area di cortile delle scuole:
I'Impresa principale dovra prendere preventivameateordi con la Committenza ed i
referenti delle scuole nonché con il CSE in modovdéutare e programmare tutte le
lavorazioni interferenti in modo da ridurre al mimd i disagi per le diverse realta
lavorative.

B.5.5 CADUTA DI OGGETTI DALL 'ALTO ALL 'ESTERNO DEL CANTIERE
C’e rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere.

E’ necessario garantire la viabilita nell’area ostante. Si dovranno adottare misure per
eliminare i rischi quali, tra I'altro: la caduta dggetti dall’alto, a terzi estranei alle attivita

di cantiere.
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Per ridurre tali rischi si prevede |'utilizzo, per i lavori da eseguirsi in quota, anche di

linee vita, di idonee tavole, di idonei parapettidi segnalazione a terral]

B.5.6 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L 'ESTERNO

Il cantiere si trova installato in area a destimaz residenziale.

Si prevede trasmissione di rumore verso |'estereb ahntiere in particolare nella fase di
demolizione di porzioni in muratura e c.a. 0 a g&gscavi per sottoservizi a seguito
dell’'uso di demolitori e macchine operatrici.

In base all’art. 7 della L.R. n°21 del 10/05/1998, attivita nei cantieri sono consentite
dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomexdi secondo quanto previsto nel
regolamento comunale.

L'Impresa principale dovra prendere visione, prebsfficio competente del Comune, della
eventuale classificazione adottata per l'area @liwnénto. L’'Impresa principale dovra
inoltre accordarsi con il responsabile dell'impiafstabilimento/dell’attivita, per
I'esecuzione delle operazioni piu rumorose in attrari se necessario. ]

0[]

B.5.6 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI
Durante le varie lavorazioni sono prevedibili ennogs di agenti inquinanti verso I'esterno
dell’area. Le problematiche che costituiscono maire oggetto di attenzione sono:

. Rischi legati all’utilizzo di sostanze particolagmalte, additivi chimici, solventi,
fissanti, rivestimenti murali plastici, ecc)

. Possibile presenza di polveri durante esempiotigitd di demolizione

Gli interventi da attuare per ridurre tali riscon®:[.]

1. Bagnatura frequente delle superficioggetto di demolizione, pulizia delle sedi
stradali/piazzali/percorsi pedonali ...

2. Coordinamento: prima di procedere a qualsiasi lavorazione chesgosssere ritenuta

particolarmente incisiva per la probabilita dechispredetti, I'impresa principale dovra attivapsr
l'interdizione — allontanamento o protezione dessibili soggetti esposti.

3. Applicazione di reti e teli antipolverealle recinzioni di delimitazione zona di cantiere
oggetto d’intervento nel caso le demolizioni possareare grandi quantita di polveri in prossimita d
edifici pubblici o meno.

B.5.7 BEVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Non sono presenti rischi legati al rinvenimentooddigni bellici.

In caso di rinvenimento di ordigni bellici, si damno interrompere tutte le lavorazioni ed
avvisare il comando dei Carabinieri competente ipeaerritorio. L’'area di cantiere andra
evacuata e si attivera la procedura prevista dali@dlilitare — sezione Bonifica Campi
Minati (B.C.M.).

Le lavorazioni non potranno riprendere fino allioiazione della bonifica e I'interruzione
dei lavori non potra comportare maggiori oneri perommittente

B.5.8 ALTRO

- Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
Non previsti

- Edifici circostanti con particolari esigenze di titela
non presenti
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C DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

C.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
[]
Dall’esperienza acquisita nella analisi e progatiae della sicurezza si € visto che per
ogni cantiere, oltre ad una base standard di proatehe legate alla sicurezza, si
possono evidenziare alcune caratteristiche critiche
Tali caratteristiche critiche sono quegli aspettedifferenziano un cantiere dall’altro per
gli aspetti legati alla sicurezza e costituisconongli la chiave di lettura della sicurezza
del cantiere in oggetto.
Per il presente cantiere si evidenziano i seguenunti:
- Salvaguardia degli accessi agli altri lotti/attevidltre a quello della scuola/e.
Si vedano anche Capitoli specifici appresso.

L’'intervento consiste, in sintesi, nell’esecuzeodelle seguenti lavorazioni edili ed
altre che potranno anche ripetersi in piu sessiomiosizioni diverse del cantiere durante
I'arco dei lavori:

0

INTERVENTO di “revisione del manto di copertura, restauro e tintegiatture facciate

scuola “Randi”
L’intervento previsto, si puo cosi sintetizzare in:

- Installazione del cantiere per I'esecuzione a@wiolri avori, mediante verifica e pulizia dei
luoghi, installazione idonee recinzioni e segnalaz di cantiere, realizzazione ponteggi,
idonei allacciamenti [acqua ed energia elettricapjosa manufatti di cantiere.

- stacco impianto fotovoltaico in accordo con ilr@mittente

- rimozione in sito del manto di copertura in copp

- ripassatura del manto di copertura in coppi, leosostituzione di quelli deteriorati con altnngli e

il riutilizzo di quelli integri;

- interposizione di pacchetto isolante costituitophnnello monolitico in poliuretano dello spessore
di cm. 10 rivestito di lamina di alluminio, con centino portategole in acciaio al fine di realizan
tetto ventilato.

- Installazione di linea vita di aggancio sicura pabragature di addetti per le successive eventual
manutenzioni del manto di copertura.

- modifica della cornice di gronda

- modifica/nuova sostituzione delle lattonerie

- restauro della facciate mediante: Idrolavaggio @dropulitrice per la preparazione del fondo,
riparazione della parti ammalorate e ripristino casante, applicazione di consolidante aggrappante,
applicazione di due mani di idropittura lavabilegabrzo.

- Pulizia generale e smobilizzo cantiere.
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MANTO COPPI IN LATERIZIO
STRATO IMPERMEABILIZZANTE
GUAINA BITUME POLIMERD 4 mm

CANALE DI GROMDA IN

LAMIERA ACCIAID INOX LISTELLO LEGND ABETE cn 10X10

BETONCIND IN CALCESTRUZZD
| ALLEGGERITO ARGILLA ESP. '\
GRONDAIA ACCIAID INOX 6/10

CORDOLO IN CéA,

SDF i SDP e

SDF SDP

INTERVENTO di “restauro e tintegiatture facciate scuola “Zanella”

L’intervento previsto, si puo cosi sintetizzare in:

- Installazione del cantiere per I'’esecuzione @iolri avori, mediante verifica e pulizia dei
luoghi, installazione idonee recinzioni e segnadak di cantiere, realizzazione idonei
allacciamenti [acqua ed energia elettrica].

- verifica necessita stacco/interruzione esercimpianto fotovoltaico in accordo con il
Committente

- restauro dell facciate con preparazione del fondparazione della parti ammalorate con
ripristinocon rasante, applicazione di consolidaaggrappante, applicazione di due mani di
idropittura lavabile al quarzo.

- Pulizia generale e smobilizzo cantiere.

Risulta necessario per l'esecuzione dei lavori enelue scuole, linstallazione di una idonea
cantierizzazione, I'apposizione di idonea segnedetli sicurezza, il mantenimento di idoneo locale
ad uso spogliatoio per tutta la durata dei laviosi.committenza permettera I'uso ai lavoratori dei
servizi igienici presenti all'interno della scuola.

L’intervento e auspicabile venga realizzato quafal@cuola sara chiusa, o con scarsa affluenza
indotto: comunque ed a maggior ragione se non passibile ridurre la presenza del'indotto
scolastico dovra essere prestata la massima atenziurante le fasi/sottofasi di cantierizzazione
nonché durante il corso dei lavori per monitorapstantemente gli apprestamenti e le eventuali
interferenze tra le imprese esecutrici e la presesnzche di eventuale personale ATA presente
all'interno dell'immobile.

In merito alle specificita dell'intervento da esegusi veda il progetto esecutivo.
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C.2  ANALISI DELLE LAVORAZIONI

La realizzazione dell’'opera prevede le lavorazidnseguito illustrate e descritte sequenzialmerdgke n
programma lavori riportato in appendice 2.

RIEPILOGO FASI e SOTTOFASI - (1)

INTERVENTO di “revisione del manto di copertura, restauro e tintegiatture facciate scuola “Randi”.................... 20
INTERVENTO di “restauro e tintegiatture facciate scuola “Zanella” .........ooooiiiiiiiiiiiiiiiiii e, 21
APPLESLAMNENLO CAMEELE /T +rvvvrteeiirriiieeeeietieeee e et sttt e e e s e e e e s s et et e e e s s sr e e e e e e s e s e e e e e e s aarneeeeesanrneeeeeennrnneeeeenaas 23
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Apprestamento cantiere/1i

FASE 1.: Accantieramento

Descrizione della lavorazione

Descrizione della lavorazione

[J Ricognizione dei luoghi

U delimitazione del cantiere con recinzioni:

(] delimitazione della/e area/e d’intervento comprensiva/e anche degli spazi di deposito con una robusta
recinzione alta almeno 2 metri con accessi controllati; posa della segnaletica di legge

[J delimitazione area cantiere e antipolvere all'interno dell’edificio

[l Montaggio delle protezioni delle aree/zone di cantierizzazione interne all’edificio (pannelli, teli in nailon ecc)
con lausilio di trabatelli o scale []

[J Ricavo all’interno della scuola di idonei spazi ad uso spogliatoio e servizio igienico

[l Posizionamento dei contenitori /aree per la raccolta differenziata dei rifiuti

[J Collegamenti aerei per esecuzione dell'impianto elettrico di cantiere

a partire dal punto di consegna indicato dai preposti dalla fornitura Enel e/o dagli uffici competente

dell’ Amministrazione, ricavo di detivazione d’acqua per usi di cantiere secondo istruzioni degli Uffici
Tecnici/Uffici competenti (manutenzione ecc) del Comune di Padova

U Installazione delle attrezzature fisse

quali betoniera a bicchiere e banco di lavoro.

[} Indagine preliminare sulla presenza di eventuali sottoservizi

con verifica dei documenti di archivio tecnico.

LI Controllo in loco con sondaggi esplorativi

eventuale spostamento o confinamento dei sottoservizi.

[l Esecuzione di ponteggi/impalcati di lavoro e sostegni/puntellazioni a servizio di demolizioni
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

{1 Avvisare gli operatoti scolastici/la scuola delle operazioni di cantierizzazione ed eventuali loro modifiche anche
solo temporanee.. Dette operazioni dovranno essere eseguite sempre senza alcuna interferenza.

[J Possibile presenza di sottoservizi non identificati.

[J Presenza di traffico pedonale nei percorsi di allontanamento o approvvigionamento dei materiali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambtate

Si segnala la necessita di coordinare l'ingresswecita dei mezzi di cantiere prevedendo fra IFalanche
trasporti eccezionali.

Le aree di cantiere comprendono le aree cortildede scuole Randi e Zanella.

Tutte le operazioni di cantierizzazione sarannogpammmate con i dirigenti scolastici e la DD.LL. ara
necessario che I'impresa principale adotti tutteplecauzioni necessarie per evitare qualsiasi rescin
particolare dovuto ad interferenze, durante I'ezégune dei lavori.

Analisi dei rischi

[] [J Intercettazione linee elettriche o meccaniche

U Scivolamenti e cadute accidentali. Rischio rumore. Rischio chimico

[J Tagli, colpi, lesioni durante 'uso di utensili manuali o elettrici.

U Interferenze tra traffico della scuola e quello di cantiere durante gli approvvigionamenti.

[J Contatti accidentali con le macchine operatrici, investimento, lesioni da schiacciamento,

[J Contatti accidentali con attrezzature

[J Possibile caduta di persone e cose. dall’alto. Cedimento improvviso di strutture di sostegno

[J Inalazione di polveri, irritazione agli occhi e alle vie respiratorie.
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[J Svolgimento di parte dell’attivita in quota (trabatelli, scale ecc a norma)

[J Polveri.

[ elettrocuzione: impianto elettrico di cantiere: elettrocuzione dute gli allacciamenti.

[ Movimentazione materiale: Per il trasporto del eso si potra utilizzare:- la gru e il relativo sbione;
- autobotte e pompa. Altro materiale di utilizzeoen(fi, tavolate, puntelli etc) sara trasportato cgm,
autogru ...

[ Viabilita — investimento da veicoli, a causa INTERRENZE possibili tra I'ingresso in cantiere deizaé
meccanici e le altre operazioni svolte nel cantiSara cura del capocantiere verificare periodicat@e- la
manutenzione delle vie di circolazione - I'assenizastacoli o di cavi elettrici sulle stesse. llppegantiere
fornira anche assistenza a terra per la guidationearcia dei mezzi e durante le fasi di uscita chaitiere.
U insolazione, caduta dall’alto.

[J Crollo della dell’argano e/o della gru in fasemontaggio, investimento. []

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

[l Concordare prima dell'inizio delle lavorazioni all'interno delle torrette, sopralluogo congiunto DD.LL. —
impresa C.S.E. per valutare le operazioni necessatie e le modalita esecutive per intervenire in sicurezza e salute
all'interno delle stesse: possibile contaminazione biologica, possibile richiesta decontaminazione controllata. Uso di
DPI idonei.

[J Concordare gli spazi da delimitare con responsabili degli uffici tecnici e manutentivi dell’Amministrazione
Comunale.

[J Prima delle operazioni descritte posizionare la segnaletica d’avvertimento e di sicurezza

[} Verifica strumentale e sondaggi a mano atti a rilevare la presenza di linee elettriche o meccaniche

[J Durante le operazioni di scarico dei materiali vietare 'avvicinamento del personale e terzi, mediante avvisi e
sbarramenti

[J Durante la movimentazione degli automezzi, dovra sempre essete presente un addetto che coordini le manovre.
[J Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle attrezzature

U L’ingresso dei materiali nell’area di cantierizzazione dovranno seguire il percorso stabilito in planimetria

[] La sosta degli automezzi in attesa del carico/scarico sara effettuata nelle aree di cantiere o in zone stabilite e
delimitate. Nelle ore di maggior traffico pedonale cittadino dovra essere presente un addetto che coordini le
manovre degli automezzi nei punti critici. Dovra essere informato il personale dell’ Amministrazione Comunale
delle lavorazioni in corso.

[J Utilizzo di trabatelli e scale a norma.

[l Montaggio delle protezioni delle aree/zone di cantietizzazione (pannelli, teli in nailon ecc) con Iausilio di
trabatelli o scale

[J L’entrata alle zone cantierizzate sara soggetta a controllo da parte della ditta principale con controllo dei
cartellini personali di cantiere

[J Utilizzo dei previsti DPI in particolare: casco protettivo, guanti, calzature di sicurezza, cuffie di protezione
acustica.

[J Uso di mezzi di sollevamento, gru a torre:.

[l Durante l'installazione della/e gru e/o il pomnamento dell’autogru dovra essere presente satptesa
a cio preposta. ]

Impresa esecutricelmpresa edile principale.

Sovrapposizione lavorazioni - interferenze

Le imprese dovranno prestare attenzione durantavori in quota, anche se eseguiti internamente per
esempio per il montaggio di serramentistica cheiaho terra o livelli sottoastanti non ci sia presa di
persone o cose; I'impresa dovra delimitare e seayeal’area a terra se necessario, € comugnaue gempr
presenza di ponti di servizio e durante I'uso diEPd piattaforme elevatrici.

Le imprese dovranno lavorare in modo coordinataniodo che le lavorazioni che si svolgo al piani mdei

non coincidano in pianta, con quelle che si stasmolgendo ai piani superiori 0 in copertura, inelte
imprese dovranno lavorare in modo coordinato ewdtaghe diverse imprese lavorino contemporaneamente
nello stesso locale/zorda

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Il POS, oltre alle misure per contenere e/o eliména rischi individuati, dovra contenere il tipo di
apparecchio di sollevamento previsto, le correttecedure per il montaggio/smontaggio dello stesstek
ponteggio, nonché lo schema esecutivo dell’areaadhtiere e il dettaglio degli apprestamenti utilitizper
la protezione di terzi. []

Il POS dovra contenere l'indicazione dei controplieventivi e periodici effettuati sulle attrezzagued
opere provvisionali nonché la tipologia del quadedettrico di cantiere indicandone il punto di
allacciamento.

Stima del rischio della fase: 3
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Restauro coperture e cornicioni scuola

FASE 2.: Rifacimento del manto di copertura

Descrizione della lavorazione

[J Controllo impalcati, ponteggi, protezioni collettive,

U lievo del manto di copertura esistente,

in parte coppi e lamiera grecata

U rimozione della guaina esistente

U inattivazione impianto fotovoltaico e suo smotaggio

[J lievo e sostituzione tavelle e parti lignee,

U lievo e sostituzione piccole parti lignee,

[J pulizia fondo

sino al piano delle tavelle, cornici

[l riparazione/sostituzione elementi

quali tavelle ecc ammalorati

[J posa in opera barriera vapore, impermeabilizzazione ed isolamento (VEDI RELATIVA FASE),

[J ri-posa del manto in coppi

(sostituzione, integrazione elementi in laterizio tavelle e coppi). Lavorazione eseguita su ponteggi,
impalcati, con presenza di parapetti, con l'ausilio di betoniera, sega circolare da banco. Utensili
elettrici e manuli.

[J rimotaggio e riattivazione impianto fotovoltaico

[l per isolamento e impermeabilizzzazione VEDI RELATIVA FASE/I

[l per opere da lattoniere (tra cui alloggiamneto impianto fotovoltaico) VEDI RELATIVA FASE/I

Le lavorazioni prevedono il tiro in basso del materiale di risulta; lo scarico, accatastamento nelle zone
di stoccaggio, tiro in alto del materiale di approvvigionamento con gru e autogru.

La lavorazione potra essere ripetuta piu volte nell’arco del cantiere in punti diversi delle falde di
copertura del fabbricato: impresa principale esecutrice dei lavori predisporra e aggiornera piano di

programmazione degli interventi.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in quota, con presenza di persone che transitano nell’area antistante il
ponteggio (passanti ecc.).

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose, polveri, lesioni e/o elettrocuzione durante 'uso di utensili manuali,
della betoniera e dell’argano, ribaltamento argano, sganciamento del convogliatore.

Tagli, urti, colpi anche durante I'utilizzo di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Il carico e scarico del materiale dalla copertura dovra essere eseguito in area delimitata senza
interferire con la normale attivita presente. Rispettare la separazione delle zone di lavoro.

Realizzare un piano di protezione sotto la copertura durante il suo montaggio, il parapetto del
ponteggio dovra sporgere per mt 1,20 oltre la linea di gronda.

Fare uso dei necessari D.P.1. e di idonei sistemi di sollevamento dei materiali.

Durante la movimentazione dei materiali con gru e autogru mantenere i carichi all’interno dell’area di
cantiere. Imbracature dei materiali corrette effettuate da personale esperto; divieto di stazionamento di
personale nell'area di possibile caduta dei materiali..

Durante le lavorazioni dovra essere presente almeno un estintore portatile presso la zona di
lavoro.

Impresa esecutrice: Impresa principale.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
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II POS dovra contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati (es prevedere la
perimetrazione a terra delle aree, i requisiti degli apparecchi di sollevamento), la descrizione degli
apprestamenti adottati per le lavorazioni in copertura, nonché un chiaro richiamo alle procedure di

prevenzione incendi.

II POS dovra prevedere la perimetrazione delle aree relative alle varie lavorazioni, i requisiti degli
apparecchi di sollevamento nonché la procedura dettagliata per la rimozione, il confezionamento ecc..
11 POS dell’impresa dovra contenere le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 3.: Isolamento e impermeabilizzazione coperture

Descrizione della lavorazione

[J Controllo impalcati, ponteggi, protezioni collettive,

U Esecuzione di isolamento con posa di pannello isolante tipo Isotec

[J e impermeabilizzazione,

nonché posa in opera di barriere vapore ecc ...I'@ausilio di ponteggi, parapetti/guardacorpo (di
altezza non inferiore cm 120 del piano della copextfinita). Le lavorazioni comportano anche
I'utilizzo di utensili manuali e bombole di gas.

I materiali saranno sollevati al piano con l'ausildell'autogru. Durante |'esecuzione della
lavorazione in copertura dovra essere presentatesdi in prossimita della zona di lavorazione. Le
forature presenti nel solaio/copertura dovrann@es$accecate” con tavoloni

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambtate
Nessuna.

Analisi dei rischi
Scivolamento, caduta dall’alto, caduta materiaksibni e/o elettrocuzione. Tagli, urti, colpi,
incendi ed esplosioni durante la posa di guaindatal a caldo; Insolazioni.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Il carico e scarico del materiale dalla copertuard essere eseguito in area delimitata senza
interferire con la normale attivita presente. Risapee la separazione delle zone di lavoro.
Predisporre un estintore a polvere nelle vicinadeHda lavorazione di posa delle guaine, evitare di
esporre a fonti di calore (esposizione prolungadtsode) la bombola di gas.

Impresa esecutricelmpresa principale.
Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Il POS dovra prevedere la perimetrazione delle ae¢&tive alle varie lavorazionid

FASE 4.: Opere da lattoniere

Descrizione della lavorazione

[J Controllo impalcati, ponteggi, protezioni collettive,

[ rimozione e smaltimento lattonerie esistenti

[J posa in opera di lattonerie

(pluviali, gronde, scossaline ecc) in coperturauéla facciata del fabbricato, nonché realizzagion
di manti di copertura in lamiera piana di acciaincato preverniciato.

Lavorazioni da realizzarsi su ponteggi, con l'aigsili P.L.E.od altre tipologie di elevatori, con
I'ausilio di piccole attrezzature elettriche segbaldatrici e attrezzature manuali. Uso di sigitlan

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambtarte

Svolgimento di attivita in quota, con presenza @irgpne che transitano nell’area antistante il
ponteggio.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto, lesioni e/o elettrocuzione dueahtiso di utensili elettrici. Tagli, urti, colpi;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
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Il carico e lo scarico del materiale dovra esseyegeito in area delimitata senza interferire con la
normale attivita presente. Rispettare la separazidelle zone di lavoro. Fare uso di argani a
norma, autogru a norma, ponteggi a norma a probtezidel perimetro della lavorazione, usare

adeguate cinture/imbragature di sicurezza; Assidirahe la piattaforma aerea sia revisionata e
perfettamente appoggiata durante 'uso.

Durante il trasporto in quota delle lamiere con/guogru, deve essere garantito il coordinamento
con il personale nella zona di montaggio, garanim@tre il corretto posizionamento del mezzo in

terreno stabile. Non sostare e/o passare nel rad@ipione dei mezzi. Imbracature dei materiali

corrette effettuate da personale esperto; divietstazionamento di personale nell'area di possibile
caduta dei materiali.

Le lavorazioni potranno essere eseguite in conteampea ad altre imprese esecutrici purché siano
svolte in differenti aree operative.

Impresa esecutrica:attoniere.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
IT POS dovra contemplare le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.
Il POS dovra prevedere la perimetrazione delle ae¢&tive alle varie lavorazioni.

Stima del rischio della lavorazione: 2

FASE 5.: Demolizione e realizzazione nuovi intonaci

Descrizione della lavorazione

[J Controllo apprestamenti di cantiere

U Realizzazione di piccole opere edili di finitura

[1 Esecuzione demolizione intonaci esistenti

[JRifacimento intonaci

[l Riparazione di parti di intonaco ammalorato con démione e ripristino con apposito rasante

[J Pulizia e allontanamento materiali di risulta

Lavorazioni eseguite su ponteggi/impalcati pre-siiltt /o su ponti su cavalletti, con uso di pidcatensili
elettrici quali miscelatori, molazze, mescolatonutensili manuali di uso comune.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambtaie
Nessuno.

Analisi dei rischi

Urti, colpi; Tagli durante la sagomatura/rifinitudelle piastrelle, dei battiscopa ecc.

Contatto con collanti; inalazione dei vapori dellaate. Patologie muscolo-scheletriche per operazio
effettuate in posizione china.

Il Rischio chimico (inalazione di polveri e vaporpuo essere legato alla presenza di polveri diaeione
e di malte, lavorando secondo le indicazioni delddede di sicurezza dei prodotti (malte, sicillqmetil-
utilizzando idonei DPI non si presentano particofaoblematiche.

Trattandosi comunque di lavori da eseguirsi alleeab dell’edificioil ricambio d’aria appare garattiper
svolgere le operazioni in condizioni di sicurez#divello di rischio pud essere pertanto considera
“moderato”.

Controllo dell'impresa esecutrice del corretto izizlo dei ponteggi e dei trabatelli che dovrannoeess
allestiti come previsto dal libretto del fabbricant

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le lavorazioni potranno essere eseguite in conteanpea ad altre imprese esecutrici purché sianoteval
differenti aree operative (es: su differenti piani)

Rispettare la separazione delle zone di lavoroekeso di DPI

Impresa esecutrice:

Impresa opere edili (impresa principale)

Interferenze

Come precisato, la potenziale presenza di piu im@neud creare dei rischi legati all'uso contempe@n
dell'impianto elettrico.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Il POS dovra contenere le misure per contenereeéifoinare i rischi individuati, prevedere appoditPl in
funzione dei collanti utilizzati e riportare le egive schede di sicurezza.
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Il POS dovra prevedere la perimetrazione dell’ade&avoro, prevedere appositi DPI in funzione dellanti
utilizzati.

Stima del rischio:2

FASE 6.: Assistenze murarie

Descrizione della lavorazione

[J Assistenze murarie varie per esempio per la realizzazione di riempimento canale di gronda
esistente

in cls alleggerito, fino a rendere il tutto compé#ae con il nuovo piano di posa dei coppi

Altre assistenze prestate per esecuzione di traeeentuali modifiche impianti, posa casse morte
ecc..

Lavorazioni eseguite anche su ponteggi, impalcatir&batelli, con uso di piccoli utensili elettrici
(frestrici, carota tric ...) e utensili manuali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambtate
Nessuno.

Analisi dei rischi

Tagli, urti, colpi; Caduta dall’alto da trabatellie scale non sono da considerarsi posti di lavoro
fissi ma solo necessarie per il raggiungimentoalsteso), elettrocuzione, danni agli occhi dovuti a
spruzzi di malta, irritazioni cutanee.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Rispettare le zone di lavoro di ciascuna impresa.

Impresa esecutricelmpresa edile principale.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
Il POS dovra prevedere il coordinamento con leealtnprese a cui la principale fara I'assistenza,
gli appositi DPI in funzione delle lavorazioni daeguire.

Stima del rischio della lavorazione: 2

Opere complementari e di finitura

FASE 7.: Tinteggiature e verniciature prospetti edificio, previa sistemazione e pulizia
dei fondi

Descrizione della lavorazione

[ verifica/controllo opetre provvisionali gia predisposte nella fase di formazione del cantiere
[1 approvvigionamento materiali al piano di lavoro

[J Sistemazione del fondo

mediante carteggiature, stuccatura levigatura ecc,

[J eventuale pulizia del fondo con idropulitrice arma

[J realizzazione intonachini a presa rapida a mawcorol’ausilio di attrezzature idonee a norma
[] realizzazione manto isolante aggrappante

U realizzazione tinteggiature

sia interne che esterne (anche al quarzo), a mamspruzzo

[J verniciatura tubazioni, inferiate e simili

1 verniciatura termosifoni

[] verniciatura serramenti con smalti ad acqua
[] pulizia e allontanamento materiali di risulta

Le lavorazioni eseguite esternamente su ponteggpalcati, trabatelli e all'interno anche su scale
doppie mediante uso anche di spruzzatrici elet&iehattrezzi manuali di uso comune.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambtate
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Nessuno.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto da trabatelli, lesioni. (le scalen sono considerabili postazioni di lavoro fisse),
lesioni, schegge, allergie a polveri in fase diteggiatura, getti, schizzi, incendio in caso di o
vernici inflammabili.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Rispettare la separazione delle zone di lavoro.té&ei la vicinanza di lavorazioni con uso di
fiamme libere. Allestire impalcati interni atti adpedire o ridurre I'altezza di possibili cadute,
fare uso di DPI idoneiControllo dell'impresa esecutrice del correttdizeo dei ponteggi e dei trabatello come
previsto dal libretto del fabbricante.

Impresa esecutrice:
Impresa opere da pittore.

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

I POS dovra prevedere le modalita si segnalazidede aree di lavoro, e l'indicazione dei
controlli preventivi e periodici effettuati sulldteezzature e sulle opere provvisionali.

I POS dovra inoltre prevedere le modalita eseaitper le lavorazioni nonché le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati (in particolaremici e anti ruggine).

Stima del rischio della lavorazione: 2

Completamento cantiere

FASE 8.: Smobilizzo cantiere

Descrizione della lavorazione

[J Rimozione delimitazioni dell’area da recinzioni

di cantiere

rimozione ponteggi, impalcati, parapetti ecc

rimozione delle baracche di cantiere o luoghi concessi in uso a tale scopo e apprestamenti

rimozione contenitori raccolta differenziata rifiuti/smontaggio aree deposito

rimozione collegamenti provvisori impianti

rimozione postazioni di lavoro (banchi di lavoro ecc)

smobilizzo completo cantierizzazione: con pulizia generale dei luoghi

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

[J Possibile presenza di personale non autorizzato all'interno delle aeree di cantiere in fase si smaltellamento
Analisi dei rischi

Scivolamenti e cadute accidentali. Rumore

Tagli, colpi, lesioni durante 'uso di utensili manuali o elettrici.

Interferenze tra traffico di cantiere ed esterno.

Contatti accidentali con le macchine operatrici, investimento

Contatti accidentali con attrezzature

Possibile caduta di persone e cose. Cedimento improvviso di strutture di sostegno

Inalazione di polveri, irritazione agli occhi e alle vie respiratorie.

Svolgimento di parte dell’attivita in quota (trabatelli, scale ecc)

Polveri.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

[J Concordare, se necessario, con il committente e la scuola eventuali procedure per eseguire le operazioni di
smaltellamento della cantierizzazione

{1 Se necessario, modificare/allestite segnaletica provvisoria di avvertimento e di sicurezza

[l Durante le operazioni di carico/scarico dei materiali vietare I’avvicinamento del personale e terzi, mediante
avvisi e sbarramenti

U Durante la movimentazione degli automezzi, dovra sempre essere presente un addetto che coordini le manovre.
[J Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle attrezzature

] L’ingresso/uscita dei materiali nell’area di cantietizzazione dovranno seguire il percorso stabilito in planimetria

I Y 0 R

N A I B
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[l La sosta degli automezzi in attesa del carico/scarico sara effettuata nelle aree di cantiere o in zone stabilite e
delimitate. Nelle ore di maggior traffico pedonale cittadino dovra essere presente un addetto che coordini le
manovre degli automezzi nei punti critici

[J Utilizzo di trabatelli e scale a norma.

U L’entrata alle zone cantierizzate sara soggetta a controllo da parte della ditta principale con controllo dei
cartellini personali di cantiere

U Utilizzo dei previsti DPI in particolare: casco protettivo, guanti, calzature di sicurezza, cuffie di protezione
acustica.

Contenuti specifici del POS

U Le misure atte ad eliminare i rischi individuati

[J Definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza

[l 11 POS dovra prevedere le protezioni alla cantierizzazione da eseguirsi, indicazione dei controlli preventivi e
petiodici effettuati sulle macchie/attrezzature utilizzate, sulle opere provvisionali, e sulle eventuali protezioni da
operare sulle attrezzature da spettacolo od altro presenti all’interno o in prossimita dell’area di cantiere (se non
fosse possibile il loro allontanamento dalla cantietizzazione prima dell’inizio dei lavori)

Stima dell’entita del rischio della fase: 2
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RIEPILOGO FASI CANTIERE - (2)

INTERVENTO di “revisione del manto di copertura, restauro e tintegiatture facciate scuola “Randi”.................... 20
INTERVENTO di “restauro e tintegiatture facciate scuola “Zanella” ... 21
APPLESLAMNENLO CAMEELE/T wrrvvrteetitriiieee sttt ie e ettt e e e e st e e e st e n et e e e s s e r et e e e e s s rree e e e e s aaraeeee e s s nrneeeeeesanrnnereeenaas 23
FASE L.t ACCANTIEIANIENTO ..t etetttteeseetuteesestusesaeessueesesssaasaesestanaasestansaesesssnsaaeeessnnaeetansssnaesessnnseerensnnaeeeees 23
Restauro coperture € COrnICIONT SCUOLA wuvuuiiiiiiiuiiiiiiiii et 25
FASE 2. Rifacimento del Mmanto di COPEITULA ...uvvvrrrieiiiirreiiieesiiireeeee s st e e e s s e e e e s e e e e s e e e e s nennneeeeas 25
FASE 3. Isolamento e impermeabilizzazione COPELtULE . ....uuuiiiiiiiiiiiiie it 26
FASE 4.0 OPete da JattOnIEre ... uvvveeeeesiitieeieeesititeeee e s sttt e s s st e e e e e st e e e e s s aenreeeeeessnnee e e e s sanneeeeeesaerneeeeeennnns 26
FASE 5.: Demolizione e realizzazione NUOVI INEONACT +vvvvvurunieeririiiieesiiiiseeseeiiiseeseesiiseeesesii e e eenan e e eeesnneeaeesnnnnes 27
FASE 6.0 ASSISTENZE MIULATIE 1evvvvtuntesrrrtunteesestusteetestuneseeessnaasaaesestanaasestanaeseetanaeaeessnaeeeessssaaseesestnnseerenrnnnanns 28
Opete complementatri € di FINIEULA. ... uvveieeeiiitieee e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e s e e e e e s e e e e e e nenreeas 28
FASE 7. Tinteggiatute e verniciatute prospetti edificio, previa sistemazione e pulizia dei fondi........oooiviiiiiiniiiiins 28
COMPLETAMENTO CANTETE 11vvrrrrerriiiiiieiieeee ettt it st e e e e e e e e e e e ee s e st s bbb a b e e as s e e e e ea e e e e e e s s s bbb a b b e e baeeeeeeaee s 29
FASE  8.: SMODIlZZO CANTIEIE .1ttt etetsireeettiuuuiassseseeeeeseeeeeteetaua i aeeeeeeeeeeeeeeansasan e aaeeeeeeeeeeenenneesnsnnnnnsaeseeeaeees 29
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D  RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA
[.]

Elenco dei rischi particolari possibilmente riscattili nel cantiere in oggetto cui al
Decreto:

Rischio I. Pericoli utilizzo attrezzature di lavoro portagliutensili a Mano..........cccccvvveiieiiiieeeeeee s 32
Rischio Il.Rischio incomprensione linguistica e fatica fiSICA............ueiiiiiiiiiii e 34
Rischio Ill. Rischi connessi all’esposizione a condizioni amtzikmon favorevoli IN PARTICOLARE
OPERANDO IN ALTEZZA SU IMPALCATURE ..ottt ettt e e nnnaeeea e e ns 34
Rischio IV. RISChIO CadULA AAIIAIO ......eeeeeeeieee e 35
Rischio V. Rischi connessi all’esposizione a condizioni amtzittmon favorevoli IN PARTICOLARE OPERANDO
IN ALTEZZA SU TRABATELLI O IMPALCATURE .....otiiiieiie ettt e e et a e e 39
Rischio I. Rischi dovuti a presenza sostanze chimiche e btheg....................ooo oo iicceeceee e 40
Rischio VI. RISChIO di €lEtIrOCUZIONE .......ooi ittt e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaeaaas 40
RISChIO VII.  RISCRIO FUMIOIE ....eiiiiiiiiiiiiie et ettt e ettt e e e e et e e e e e s ettt e e e e e e snbbeeeeeeeanneeas 41
Rischio VIII.  RISChIO VIDIAZIONI.........ooi i ettt ee e 41
Rischio IX. Rischio caduta di 0ggetti dall'alto ..........coeeeueiiiiiiiiiie e 42
Rischio X. Rischio di investimento da veicoli circolanti nallea di cantiere / Viabilita circostante - veiaoicolanti
sulla carreggiata stradale e all'interno del IOH0...........uuiiiiiii e A3
Rischio XI. LI 1STo] o PP UUUUP U PP PR 43
Rischio XIl.  ALTRI RISCHI — Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA).........ccocciiiriiiiiiiieiieeeeee e 45
Rischio XIll.  Rischio dovuto all’utilizzo di attrezzature a ga&BIIeSSi €CC......ceeeeeeeeeeiiiiiiiiitceeeeemeeeeee a7

Rischio XIV. RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITA SVOLTE NELL’AZIENDA IN CUI E’ INSITO IL
CANTIERE 49

Rischio |I. Pericoli utilizzo attrezzature di lavoro portatig utensili a mano

Rischi utilizzo attrezzature e utensili a mano:

Lavori che espongono i lavoratori a rischi a seguitilizzo di attrezzature di
lavoro, piu se particolarmente aggravati dalla netwell’attivita o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambé#indel posto di lavoro o
dell’'opera.

Il rischio a cui & sottoposto il lavoratore durantelteplici lavorazioni in cantiere a seguito o di attrezzature da
lavoro anche di uso manuale.

Le attrezzature che per legge devono essere sottoposte a vernifig@dica devono avere la documentazione
comprovante I'avvenuto controllo.

| lavoratori devono disporre, per ogni attrezzatliravoro a disposizione, di ogni informazionei @ghni istruzione d'uso
necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa a:

- condizioni di impiego delle attrezzature;

- situazioni anormali prevedibili.

- rischi cui sono esposti durante I'uso delle atia¢ure di lavoro,

- attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente gdiatamente circostante, anche se da essi non dsateamente,
nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

| lavoratori devono aver ricevono una formazioneqata sull'uso delle attrezzature di lavoro; il lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richisml@onoscenze e responsabilita particolari devores @cevono un
addestramento adeguato e specifico che li metgrado di usare tali attrezzature in modo idonedcer@ anche in
relazione ai rischi causati ad altre persone.

Per I'uso diutensili a mano invece:
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Rischio Il. Rischio incomprensione linguistica e fatica fisica

Rischio errata interpretazione lingua e fatica fisca:

Lavori che espongono i lavoratori a rischi dovutiincomprensione linguistica e
fatica fisica, se particolarmente aggravati dallatara dell’attivita o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posi lavoro o dell'opera.

Il rischio € presente durante tutte le moltepbsidrazioni di un cantiere quando vi € la presenzsso di lavoratori
extracomunitari che non hanno la conoscenza bdiselidgua italiana.

E’ necessario che le imprese esecutrici informslieitamente (nonché indicandolo anche all’intedebdproprio POS)

il Direttore dei lavori ed al CSE sulla presenzdadoratori extracomunitari e I'eventuale possthiki non comprensione
dellalingua italiana e quindi sulla possibilita 0 meno che si possarifiare difficolta linguistiche in cantiere e le
modalita da loro attuate perché non si possandicame rischi dovuti a tale situazione (es. attaaeiformazione
aziendale per educare i lavoratori stranieri alllduca della sicurezza sul lavoro, interprete pnésén cantiere, altro ...)
Di seguito si riportano alcune problematiche rigcanili con la presenza di lavoratori extracomumita cantiere:

- Problemi di comprensione linguistica e differecmdturali http://www.edilsicurezza.it/
- Probabile differente percezione del rischio | ettt

- Maggior disponibilita ad accettare mansioni umili PR ..o v s viovnian v sernaas s
perico|ose _[4 el limalicmllom il JJ]_
- Vita extralavorativa precaria (malessere psioudis ,‘

 1-Gli atrezzi di protezione. Pagina 1130 ASCOLTA
BASE |

- Reale difficolta di formazione/informazione sufiesure di
sicurezza

- Datori di Lavoro non sempre predisposti ad asareugli
immigrati e a denunciarne gli infortuni

- INOLTRE: INOLTRE: insufficiente conoscenza delle
procedure di sicurezza

A seguire esemplificativa formazione alla sicuregeai
lavoratori stranieri
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Soprattutto nei cantieri ove vi € la presenzadlatori extracomunitari i rischi di tipo ergonomiqualifatica fisica,

posture sbagliate, movimentazione manuale di cari¢lvengono spesso trascurati perché considerati scanta
risultano moltdrequenti in cantieri edili e stradali: il datore di lavoro deve formare e informarevideatori.

Rischio Ill. Rischi connessi all’'esposizione a condizioni ambiah non
favorevoli IN PARTICOLARE OPERANDO IN ALTEZZA SU
IMPALCATURE

Rischi connessi all’esposizione a condizioni ambiéali non
favorevoli:

L’esecuzione dei lavori avviene in larga parte seeaesterne. La programmazione degli interventi
dovra essere tale da precedere tali interventiegbéimente nella stagione estiva. Qualora vi sia

esposizione dei lavoratori a condizioni ambientadn favorevoli occorre tenere conto che neve,
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ghiaccio e vento costituiscono i principali fattdriturbativa per 'esecuzione dei lavori sui paue

In aggiunta la presenza di fulmini espone i lavamiaal pericolo di folgorazione. Le imprese
esecutrici dovranno fornire ai propri lavoratoriIC#éeguati alle condizioni climatiche in cui opevan
ed informarli relativamente alle condizioni ambadntche rendono necessaria I'interruzione delle
lavorazioni effettuate all’esterno. Si dovra pettarenere sempre presente che qualora le condizioni
meteo-ambientali rendessero pericoloso il prosegnimdelle lavorazioni, queste dovranno essere
sospese o0 si dovranno adottare degli accorgiméetine consentano la prosecuzione in sicurezza

(segnaletica, illuminazione, indumenti particolaag.).

Rischio IV. Rischio caduta dall’alto

Caduta dall’alto:
E ,?\ Lavori che espongono i lavoratori a rischi di cadutall’alto da altezza superiore a
=1 metri 2, se particolarmente aggravati dalla natwtell’'attivita o dei procedimenti
DISLIVELLI attuati oppure dalle condizioni ambientali del pmsii lavoro o dell'opera.
PERICOLOSI
NO sl

o

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezagiperioria m 2
e che comportino la possibilita di cadute dall’atfovranno essere
introdotte adeguate protezioni collettive,in primo luogo i parapetti.
Il parapetto, realizzato a norma, dovra avere ¢eiseti caratteristiche
- il materiale con cui sara realizzato dovra essigido, resistente ed| £ 7
in buono stato di conservazione;

- la sua altezza utile dovra essere di almeno urome

- dovra essere realizzato con almeno due corrénticui quello
intermedio posto a circa meta distanza fra quellpesore ed |l
calpestio;

- dovra essere dotato di "tavola fermapiede”, aallire di una fascia continua poggiata sul calpestdi altezza pari
almeno a 15 cm;

- dovra essere costruito e fissato in modo da pet@stere, nell'insieme ed in ogni sua parte, adsimo sforzo cui pud
essere assoggettato, tenuto conto delle condiaiahientali e della sua specifica funzione.

Quando non sia possibile realizzare forme di pratem collettiva, dovranno obbligatoriamente utiliaesi

cinture di sicurezza (Vere prescrizioni allegat@aémpartite sugli ordini di servizio)

Durante le attivita che espongono il lavoratoreisdhio di caduta da una quota posta ad altezzersup a 2 m rispetto
ad un piano stabile devono essere scelte dal ddittegoro delle imprese esecutrici le attrezzatliravoro piu idonee a
garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicdendopriorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale

Devono inoltre essere utilizzati i sistemi piu idonli accesso ai posti di lavoro temporanei in guatrapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla alar dell'impiego. Il sistema di accesso adottateedeonsentire
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. llgzagyio da un sistema di accesso a piattaforme l¢atpgoasserelle e
viceversa non deve comportare rischi ulterioriatiuta.

NO SI|| Lutilizzo di scale a pioli quale posto di lavoro i quota deve
essere considerato solo _nei _casi _in_cui l'uso di te
attrezzature di lavoro piu sicure non e' giustificdo a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti_dei_siti_chenon puo
modificare. Le scale & bene considerarle gquale strumento per
'accesso agli ambienti di lavoro e non come pastar fissa di
lavoro (rif.to art 113 c.7 del Decreto ..."il dadodi lavoro assicura
che le scale a pioli siano utilizzate in modo dansemtire ai
lavoratori di disporre in gualsiasi momento di ppaggio e di
una presa sicuri. In particolare il trasporto a endnpesi su una
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scala a pioli non deve precludere una presa sjcura.

Per le opere provvisionali come ponteggi, trablattehstelli di tiro, ecc., I'impresa impegnata If@lestimento dovra
redigere urPiano di montaggio, uso e smontaggio detto anche.iU.S. cui Art. 134 c.1 elaborato secondo i contenuti
cui All.to XXII del Decreto, che dovra essere trasso, tramite I’Appaltatore, al C.S.E. almaqnondici giorni prima
dell'inizio delle specifiche lavorazioni. Tale dooentazione dovra essere presente in cantiere, ppsilisone del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoraédrmomento dell'inizio del montaggio. L'impresacaricata per gli
allestimenti dovra inoltre garantire che tali imenti (montaggio, smontaggio e trasformazione)sieffettuati sotto la
sorveglianza di un prepostoe ad opera di lavoratori che hanno ricevuto fommmazione adeguatacome previsto dal
Decreto.

L'utilizzo di ponteggi da parte di altre impreseeestrici dovra essere effettuato osservando legolae di sicurezza
indicate nel Pi.M.U.S. redatto dall'impresa impetgnaell’allestimento cui all’art. 136 Decrefo..]

Gli interventi in quota potranno essere effettugierando in sicurezza dall’alto, previo tamponamaetit tutti i fori
presenti, con solidi tavolati/passerelle, per kzltudal rischio della caduta dall'alto. L'accealie postazioni di lavoro
avverra attraverso torre di accesso realizzata pmorteggi muniti di idonee scale, recintato da igomecinzioni di
cantiere alla base dello stesso e protetto allecsts® necessario (installazione di idonei parapetimetrali).

Eventuali proposte di modifica alle suddette mdédadli intervento dovranno essere tempestivamemnteucicate per
verifica e approvazione al Coordinatore per la &zga in fase di Esecuzione.

Gli operatori dovranno inoltre fare riferimento ailt. 116 del Decreto (nonché all’Allegato XXI rélamente alla
formazione degli operatori) e alle LINEE GUIDA PEFESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA, che
contengono le indicazioni, i criteri di esecuziolgeemisure di sicurezza e le prescrizioni da osmerper lo svolgimento
di lavorazioni temporanee in quota ove per 'acoeggosizionamento e l'uscita dalla postaziondagtoro si faccia uso
di funi.

Ponteggio metallicoart.136 del Decreto “Montaggio e smontaggio”

Art. 136-c.4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio dipamteggio € impedito tramite fissaggio su una digie di appoggio,
o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qusaltra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appambanno una capacita portante sufficiente;

c) il ponteggio ¢ stabile;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione deglpalcati di un ponteggio sono idonee alla naturg thvoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare edaliconsentire un'esecuzione dei lavori e una caziohe sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi € tala impedire lo spostamento degli elementi compmemante 1'uso,
nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fraelgmenti che costituiscono gli impalcati e i dispivi verticali di

protezione collettiva contro le cadute.

(arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda d&aD a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare ktpdi ponteggio non pronte per l'uso, in partiacd durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformagiomediante segnaletica di avvertimento di pericgémerico e
delimitandole con elementi materiali che impediscbaccesso alla zona di pericolo, ai sensi dellaitV.

(arresto da due a quattro mesi o con 'ammenda daQD a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi ssamontati, smontati o trasformati sotto la direttarveglianza di un
preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi..Uad opera di lavoratori che hanno ricevuto uonamazione
adeguata e mirata alle operazioni previste.

(arresto da due a quattro mesi 0 con 'ammenda daQD a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)
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Giunto ortogonale

ANCORAGGIO CON TASSELLO

¥ Tavola fermapiede

min 100 ¢cm
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Carrpo di facciata costituito da un piano di

min 20 cm
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|avoro ed un sottoponte di sicurezza

Esempi e norme essenziali ponteggi
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min.

fino a 25°

=

min. 60

50

>80

min.
Tavola persone, H2.50 m

I
felrm.a-
P r piedi veicoli, H 4.50 m
Tavole !!

Tetto di protezione (parapass
Esempi di parapetti omologati tipo Atlas (guardpo)!
per solette in C.A., per muratura, a squadra fisgdtifunzione

<100
50 50 | 50

A

traverse

8

U1
Piani di caric

Verifica serraggi ponteggi con chiave dinaretrica

Per I'esecuzione di lavori in quota(art.107 del Decretdlavoro in quota se attivita lavorativa svolta a @i m rispettc
ad un piano stabilgll'interno dei locali, fare uso di ponti su cavalétti e di ponti su ruote allestii secondo
normativa.

Ponte su cavallettiart.139 del Decreti e All.to XVII

1.1 ponti su cavalletti non devono aver altezzaesigpe a metri 2 e non devono essere montati sughialcati dei
ponteggi. | ponti su cavalletti devono essere coniai recuisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'atjato XVIII

| ponti su ruote e i ponteggi non piu utilizzati deono essere resi inaccessibi

Per le operazioni di smontaggio, seguire le indar@ziportate nel libretto di omologazione, edparticolare utilizzare
imbracature di sicurezza connesse a solido vin
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0,20 max 0,20 max

_| I/_ :l |_ 0,90 min

3,60 max |
con tavole da 0,05 x 0,30 x 4,00

Ponte su ruoteart.140 del Decreto e All.to XXIII

1. | ponti su ruote devono avere base ampia in miaaoesistere, con largo margine di sicurezza, aiichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durgtitepostamenti o per colpi di vento e in modo nba possano essere
ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risuétdivellato; il carico del ponte sul terreno deessere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere sad#rbloccate con cunei dalle due parti 0 con sisequivalenti. In
ogni caso dispositivi appropriati devono impedioespostamento involontario dei ponti su ruote dtediesecuzione dei
lavori in quota

4. | ponti su ruote devono essere ancorati allamasone almeno ogni due piani; € ammessa derogdeaobbligo per i
ponti su ruote a torre conformi all’ ALLEGATO XXIII

5. La verticalita dei ponti su ruote deve essenetiedlata con livello o con pendolino.

6. | ponti, esclusi quelli usati nei lavori perliaee elettriche di contatto, non devono esserestgtoquando su di essi Si
trovano lavoratori o carichi.

[]

Rischio V. Rischi connessi all’esposizione a condizioni ambiah non
favorevoli IN PARTICOLARE OPERANDO IN ALTEZZA SU TRBATELLI
O IMPALCATURE

Rischi connessi all’esposizione a condizioni ambiéali non
favorevoli:

L’esecuzione dei lavori avviene in larga parte seeaesterne. La programmazione degli interventi
dovra essere tale da precedere tali interventiegbéimente nella stagione estiva. Qualora vi sia
esposizione dei lavoratori a condizioni ambientadn favorevoli occorre tenere conto che neve,
ghiaccio e vento costituiscono i principali fattdriturbativa per I'esecuzione dei lavori sui paue

In aggiunta la presenza di fulmini espone i lavamiatl pericolo di folgorazione. Le imprese
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esecutrici dovranno fornire ai propri lavoratorilC#éeguati alle condizioni climatiche in cui opera
ed informarli relativamente alle condizioni ambadntche rendono necessaria l'interruzione d
lavorazioni effettuate all’esterno. Si dovra pettarenere sempre presente che qualora le cond
meteo-arbientali rendessero pericoloso il proseguimentdedalorazioni, queste dovranno ess
sospese o0 si dovranno adottare degli accorgiméetine consentano la prosecuzione in sicur

(segnaletica, illuminazione, indumenti particolaag.)

Rischio |. Rischi dovuti a presenzisostanze chimiche e biologic

Sostanze chimiche e biologich

& Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimaio biologiche che presenta
rischi particolari per la sicurezza e la salute davoratori quali polveri, fibre, fui,

SOSTANZE TOSSICHE vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispel
E NOCIVE

Per la prevenzione e protezione dai rischi derivaail'uso di sostanze chimiche si vedaF.7 “SOSTANZE
PERICOLOSE".

Sono considerati rischi di tipo chimicc (oltre alle polveri): la presenza/utilizzo in cantieri temporanei— mobili di
cementi, olii disarmanti, bitumi-catrami, adesivi fumi di saldatura, nonché prodotti legati alla esposizione .
materie prime o a prodotti intermedi di lavorazione (es. solventi, metalli, acidi) sotto forma di gasjapcre, polvere
ecc.

Passaggi per applicare la norma:raccolta e lekarede di sicurezza, indicazione delle quantitaso, analisi dell
modalita d’uso e valutazione della esposizic

Scopo della predetta procedura di valutazione:itaai&ine delle sctanze piu pericolose, riduzione della esposizi
adeguamento dei DPI, sorveglianza sanitaria misgajon si € in “rischio moderato” (in questo cissorveglianzi
sanitaria non € richiesta).

Come richiesto dal Decreto i POS delle ditte esecidi dovranno riportare la valutazione del rischio in oggeto, la
descrizione dei DPI utilizzati e consegnare alla DDL. ed al CSE prima dell'inizio dei lavori I'elenco delle
sostanze utilizzate e le schede di sicurezza dedtesse

Sono considerati rischi di tpo biologico presenti nel cantiere temporaneo inggettc anche se la possibilita di
contaminazione biologica possa considerars molto bassa Il rischio pud éssere presen, nella fase di
accantieramento le lavorazioni di pulizia dell'area(presenza di gatile nellarea a Ovest del cantiere), e nella fas
lavorativa di pulizia di una torretta (quella che non era abitata) data lalieve presenza diguano (decomposizione di
escrementi di uccelli depositatisi in strati) di ucelli: 'impresa esecutrice dovra acottare tutte le cautele, le
precauzioni necessarie richieste nonché quindi uizizare le protezioni individuali durante la raccolta e imballaggio
RSU, durante il disboscadell’area (sempre sul lato Ovest del cantiere

[1()

PERICOLI::presenza picam RISCHIO: Malattia di Lymeper punture
zecche .
PERICOLI::contatto con deiezioni di picciolini RISCHIO: Psittacc G.\u
PROCEDURE segnalazione delle aree a rischio, didetonserval e consumare alimenti n

cantiere, uso DPI MODALITA'’ eventuale disisfazione preventiva da ditta specializ

Rischio VI. Rischio di elettrocuzione

4 _L Rischio di elettrocuzione

FOLGORAZIONE

Tutte le operazioni di installazione, modifica e magnzione dell'impiato elettrico di cantiere

dovranno essere effettuate da impresa abilai sensi di leggeOnde assicurare il mantenimento
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requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno exsseffettuate le verifiche individuate nel capmtol

“Impianti di cantiere”.

NON potranno richiedere l'utilizzo del quadro elettrico le “imprese” le cui macchine e attrezzature

elettriche (e prolunghe) SE PRIVE di prese tipo indstriale con grado di protezione inferiore ad IP 44

- E’ VIETATO L’'USO DI RIDUTTORI - NELLA POSA DELLE = PROLUNGHE, LE “IMPRESE”
DOVRANNO PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE AFFINCHE QUES TE NON CREINO
PERICOLI O INTRALCIO AD ALTRE OPERAZIONI.

Rischio VII. Rischio rumore

Rumore:

Lavori in presenza di rumore che comportano un'esia legale di sorveglianza
sanitaria.

RUMORE

In riferimento all'allegato XV del decreto puntoil3POS delle detti esecutrici dovra contenere ttesdliel rapporto di
valutazione del rumore. Atri rif.ti utili Titolo WM —Agenti fisici — Capo Il artt. 167+198 del Dexto.

Durante I'esecuzione dei lavori & presumibile I'ssine di rumori in particolare durante le attivitademolizione e
quelle relative all'esecuzione di opere edili. Ydeatori devono utilizzare gli idonei D.P.l. peropgggersi da questo
rischio fisico.

Per una piu approfondita trattazione di tale profaiica si rimanda al capitolo L. “VALUTAZIONE PREVHIVA
DEL RUMORE PER | LAVORATORI”

Inoltre sara cura dell'impresa appaltatrice la edsizione di idonee barriere antirumore, comeoltty o altre
schermature, per la protezione dei lavoratori inmaéigin lavorazioni poste in adiacenza a quelletipalarmente
rumorose.

E’ facolta del C.S.E. richiedere eventuali integwak alla documentazione fornita dalle imprese et o verifiche
fonometriche in sito al fine di verificare I'effeth esposizione dei lavoratori.

Rischio VIII. Rischio vibrazioni

Rischio vibrazioni:

Lavori che espongono i lavoratori a rischio vibraze, piu se particolarmente
aggravati dal posto di lavoro, dalla complessitd dantiere e alle interferenze delle
lavorazioni.

Rif.to: Cap. lll (art. 199+205), All.to XXXV e Alto V del Decreto

Il rischio fisico di possibili trasmissioni di viarioni agli arti superiori o colonna vertebralerégente durante molteplici
lavorazioni edili, a seguito utilizzo macchine dttezzature di lavoro.

Il presente capo prescrive le misure per la tudelk salute e della sicurezza dei lavoratori ars®sposti 0 possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazionigaeiche.

All'art. 201 del Decreto si intende per:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema manochrac

1) il valore limite di esposizione giornaliero, nmlizzato a un periodo di riferimento di 8 orejss#to a 5 m/s2; mentre
su periodi brevi € pari a 20 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzatoraperiodo di riferimento di 8 ore, che fa scatf&®one, é fissato a 2,5
m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, nmlizzato a un periodo di riferimento di 8 orejgsdto a 1,0 m/s2;
mentre su periodi brevi & pari a 1,5 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzatoreperiodo di riferimento di 8 ore, ¢ fissato a 6YS2.

2 Nel caso di variabilita del livello di esposizegiornaliero va considerato il livello giornaliemassimo ricorrente.
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All'art. 201 c.1 del Decreto::
Nell'ambito di quanto previsto dall’articolo 181datore di lavoro valuta e, quando necessariojmajs livelli di
vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti

Le lavorazioni svolte prevedono I'esposizione d&oratori a vibrazioni per periodi di tempo spocadé saltuari e
quindi SI PUO’ RITENERE che gli stessi siano ESPOSD UN RISCHIO MOLTO BASSO tale da non richiedarea
valutazione dettagliata dei rischi SALVO DIVERSO RBRE DEL MEDICO INCARICATO.

TRA | DISPOSITIVI ACCESSORI RIENTRANO A PIENO TOOIGUANTI CERTIFICATI ANTI-VIBRAZIONI " Al SENSI DELLA NORMA EN
ISO 10819 (1996). PUR NON PRESENTANDO GENERALMENVELLI DI PROTEZIONE ELEVATI | GUANTI ANTI-VIBRAMI SONO
COMUNQUE UTILI Al FINI DI EVITARE L'EFFETTO DI AMPEICAZIONE DELLA VIBRAZIONE TRASMESSA ALLA MANONERALMENTH
RISCONTRABILE PER | NORMALI GUANTI DA LAVORO, EADTENUARE ULTERIORMENTE I LIVELLI DI VIBRAZIONE ARODTTI DAGLI
UTENSILI IMPIEGATI; VA INOLTRE CONSIDERATO CHE UNTRO SCOPO IMPORTANTE DEI GUANTI E QUELLO DI TENHEEMANI
CALDE ED ASCIUTTE, IL CHE PUO CONTRIBUIRE A LIMITRRLCUNI EFFETTI NOCIVI INDOTTI DALLE VIBRAZIONI.

Livelli di protezione minimi stimati per alcune tifogie di utensili ottenibili con I'utilizzo di gudi anti-vibrazione:
Utensili percussori < 10% Martelli Demolitori e Picconatori < 10%

Seghe circolariseghetti alternativi: 10% - 20% | Smerigliatrici angolari e assiali ;| 40% - 60%
Levigatrici orbitali e roto-orbitali | 40% - 60% | Motoseghe 10% - 20%

[tratto da Banca Dati Vibrazioni http://www.ispasl.

Rischio IX. Rischio caduta di oggetti dall’alto
iéi Caduta di oggetti dall’alto:
CARICHI SOSPESI CADUTA MATERIALI

Il rischio & presente durante le operazioni dicascarico dei materiali con 'autogru e durantéaleorazioni effettuate
al piano primo dell’'edifico. | vari materiali dowrao essere sollevati mediante imbracatura effettdat personale
esperto. La zona a terra interessata dalle lavamadiovra essere adeguatamente delimitata e resaessibile, a cura
dell'impresa appaltatrice.

E’ vietato il sollevamento dei carichi all'esterdell’area delimitata di cantiere, inoltre le mar®yer il sollevamento ed
il sollevamento-trasporto dei carichi devono essbsposte in modo da evitare il passaggio dei hasospesi sopra i
lavoratori e sopra i luoghi per i quali I'eventualaduta del carico pud costituire pericolo. Qualata passaggio non si
possa evitare, le manovre per il sollevamento esbllevamento-trasporto dei carichi devono essempéstivamente
preannunciate con apposite segnalazioni in modoodiaentire, ove sia praticamente possibile, I'tdloamento delle
persone che si trovino esposte al pericolo delitaade caduta del carico. Il sollevamento dei lateanche se imballati,
pietrame o ghiaia deve essere effettuato esclusintara mezzo di cassoni metallici o benne.

L'impresa appaltatrice dovra garantire I'utilizzoahsco di protezione per tutti gli operatori impatj in aree ricadenti
sotto il raggio d'azione delle autogru. Tutte lestazioni fisse di lavoro ricadenti sotto il raggiazione delle autogru
dovranno essere adeguatamente protette con lladtaie di idonea tettoia.
L'imbracatura dei carichi deve esser

Sl effettuata usando mezzi idonei pe
evitare la caduta del carico o il su
spostamento.

Il rischio e inoltre presente durante I
lavorazioni effettuate sui ponteggi esterr
) (in particolare per le operazioni di
) rimozione e rifacimento del manto d
copertura): i ponteggi, allestiti lungo i
bordi della copertura interessata de.

lavori dovranno essere muniti rete o telo antipavancorato lungo il
parapetto esterno e nella parte inferiore dellattstra, per intercettare anche il materiale pidutonInoltre, durante le
preliminari attivita di montaggio delle opere praienali dovra essere presente nelle aree intdedssolo personale a
ci0 preposto.
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Si richiama anche I'Allegato VI del Decreto, peutilizzo di attrezzature da lavoro per il
sollevamento di carichi, ricordando che le stessm rpossono essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali noncsadatte.

Sl

)|

Rischio X. Rischio di investimento da veicoli circolanti neHrea di
cantiere / Viabilita circostante - veicoli circolansulla carreggiata stradale

e all’interno del lotto
A Rischio di investimento da veicoli

/.\ /\ 5 4 ) circolanti nell’'area di cantiere /
‘.‘E,J*"L:"'::é-'d (i [ % £ . TP - . .
[ ) G 9 - viabilita circostante - veicoli
hd Veicoli a PRS2 QT 0

| | e pakes diioRo circolanti sulla carreggiata
MOVIMENTO VEICOLI stradale:

All'interno delle aree di cantiere e all'accesste altesse, gli automezzi e le macchine operatdggrahno circolare a
passo d'uomo esclusivamente nelllambito della Vigbad essi consentita (si vedano le Planimetii€ahtiere). Le
macchine operatrici dovranno essere condotte dmpale esperto e dotate di telaio omologato diegiohe del posto di
manovra.E’ vietata la presenza di automezzi privati dei lawratori all'interno del cantiere ed € vietato 'ac@sso ai
mezzi dei non addetti ai lavori.E’ vietato trasportare persone su veicoli industriali.l veicoli devono viaggiare a
passo d’'uomo!. E fatto obbligo utilizzare sbarrameti e segnaletica idonesa maggior ragione per lavorazioni su
strade pubbliche dove inoltidavoratori dovranno essere perfettamente visibilin ogni condizione di illuminamento
utilizzando indumenti ad alta visibilita e di tipo rifrangente per lavori notturni.

(.) Dovra essere vietata la presenza di persomdleggio d’azione dei mezzi di sollevamento.

Per quanto riguarda la circolazione pedonale eabder sia in prossimita degli ingressi al cantiehe quella interna al
lotto in adiacenza alle aree d'intervento, le inggreesecutrici dovranno assicurare il mantenimeeita cicurezza
durante tutto I'arco dei lavori. Qualora si ren@g@ssaria I'occupazione di zone esterne al lottdepattivita di cantiere,
tali zone devono essere richieste ai proprietédiZeatori dall'impresa principale e idoneamentdim#ate, segnalate e
interdette ai non addetti ai lavori, e il passagd® pedoni/automezzi deve essere apostato/desiatarea/percorso
alternativo in adiacenza.

L'impresa appaltatrice deve disporre segnaletiqalpesegnalazione del cantiere in conformita al Wu€odice della
Strada nell'area di cantiere e nei tratti straddlacenti e intersecanti le zone di lavoro.

000U InEen

Rischio XI. Altri rischi

Rischio vicinanza di linee elettriche a conduttornudi in tensione
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Per il presente cantiere non sono previste atto@@portanti presenza rischi vicinanza di linedtetde a conduttori
nudi in tensione

Rischi di incendio o esplosione connessi con lavaiani o materiali pericolosi utilizzati in cantiere
Per il presente cantiere non sono previste attisiténportanti presenza rischi di incendio o esplusioconnessi con
lavorazioni o materiali pericolosi utilizzati in ratere

Rischi derivanti da estese demolizioni e manutenzio
Per il presente cantiere non sono previste attigt@nportanti presenza rischi derivanti da estesmotizioni e
manutenzioni

Rischi cesoiamento - stritolamento - schiacciamento
Per il presente cantiere non sono previste atticitdnportanti presenza rischi cesoiamento - strtelato —
schiacciamento

Rischio lavori di montaggio o smontaggio elementirgfabbricati pesanti
Per il presente cantiere non sono previste attigdénportanti presenza rischio montaggio o smontagdgementi
prefabbricati pesanti

Rischio ribaltamento delle macchine operatrici
Per il presente cantiere non sono previste attbatportanti presenza rischio ribaltamento delleshae operatrici

Rischio condutture sotterranee di servizi
Per il presente cantiere non sono previste attogtaportanti presenza rischio condutture sottegahservizi

Rischio da stress lavoro correlato

Un problema di stress da lavoro puo derivare qakgenza di fattori quali:

« 'organizzazione e i processi di lavoro (piaréfitcone dell’orario di lavoro, grado di autonomieadp di coincidenza tra
esigenze imposte dal lavoro e capacita/conosceszidewratori, carico di lavoro, ecc.),

* le condizioni e I'ambiente di lavoro (esposizioad un comportamento illecito, al rumore, al calaesostanze
pericolose, ecc.),

* la comunicazione (incertezza circa le aspettaitygardo al lavoro, prospettive di occupazionefutnro cambiamento,
ecc.)

* | fattori soggettivi (pressioni emotive e sociaensazione di non poter far fronte alla situaziquercezione di una
mancanza di aiuto, ecc.).

Se il problema di stress da lavoro € identificlispgna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridud@ responsabilita di
stabilire le misure adeguate da adottare spettatate di lavoro.

Queste misure saranno attuate con la partecipagitaeollaborazione dei lavoratori e/o dei lorppeesentanti.

Rischio di seppellimento o sprofondamento
Per il presente cantiere non sono previste attbataportanti rischio di seppellimento

Rischio di annegamento
Per il presente cantiere non sono previste attbataportanti rischio di annegamento

Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria
Il presente cantiere non prevede lavori in galleria

Rischio di instabilita delle pareti e della volta ®i lavori in galleria
Il presente cantiere non prevede lavori in galleria

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Il presente cantiere non prevede lavori in pozerrssotterranei e gallerie.

Lavori subacquei con respiratori
Il presente cantiere non prevede lavori subacouerespiratori

Lavori in cassoni ad aria compressa
Il presente cantiere non prevede lavori in casadraria compressa

Lavori comportanti I'impiego di esplosivi
Il presente cantiere non prevede lavori comportamtpiego di esplosivi
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[]
Rischio XII. ALTRI RISCHI — Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

ZONA SORVEGLIATA

Radiazioni Non | Campi magnetici Laser Radiazioni lonizzanti
lonizzanti

Rischio radiazioni

RACCOMANDAZIONI GENERALI
Per lavori da eseguire all’esterno o sulle copextdi locali o locali attigui, a laboratori che utitino

radiazioni (ricordarsi che per norma €& obbligatolf@sposizione di idonea cartellonistica) € obbligao,

prima dell’avvio dei lavori, richiedere il parereelifEsperto Qualificato incaricato dell’Azienda ioui si

opera. Inoltre, evitare di toccare oggetti e strautmebottiglie e contenitori vari dei quali non se conosca
il contenuto e la sua pericolosita (fare riferimerdlle informazioni poste sull'etichetta dei protiloe dei

guali non si conosca l'uso e comunque senza |'@sazione di Dirigenti o Preposti del reparto ini i

opera.

RISCHI

- non presente - RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI

- hon presente/non prevista - RISCHIO DA EMISSIOMSER

Le imprese esecutrici dovranno informate e documentpresenza e uso in cantiere di laser di classe

soggetti a valutazioni specifich@le apparecchiature che emettono radiazioni lassnesse nel mercato
devono avere targhetta con classificazione [0,.],e indicazione dei requisiti di sicurezza)

- non presente - RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZAN []

Le radiazioni non ionizzanti (Non lonizing Radian®NIR) comprendono tutte quelle forme di radiazon
elettromagnetica (CEM o onde elettromagnetiche ramizzanti) il cui meccanismo primario d'interan®

con la materia non consiste nella ionizzazione.

Si va dalle bassissime frequenza, quali quelle eugaetr il trasporto e la distribuzione dell'eneregiattrica,
alla radiofrequenze (RF) e microonde (MW), fino aumgere nel campo della radiazione ottica
dall'infrarosso (IR) al vicino ultravioletto (UVgttraverso il visibile.

Dall’analisi dei pericoli e delle situazioni periose durante il lavoro in cantiere, risulta chetilizzo di
saldatrici elettriche comportino oltre ai rischi elettrocuzione, gaspua e calore ancheadiazioni non
ionizzanti [il cannello per saldatura ossiaccetilenica compainvece i seguenti rischi calore, flamme, gas,
vapori, incendio e scoppio]

PRECAUZIONI GENERALI SALDATRICI

®E’ vietato effettuare operazioni di saldatura otaglio al cannello od elettricamente, nelle seguent
condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi e/o senza possihilii sfogo;

b) su recipienti o tubi aperti di cui non si conesit contenuto o che contengono materie le quaticso
I'azione del calore possono dar luogo a esplosmaltre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbianatenuto materie che evaporando o gassificandogibsot
I'azione del calore o dell’'umidita possono formanéscele esplosive.
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E’ altresi vietato eseguire le operazioni di salstatall’interno di locali, recipienti o fosse ch®m siano
sufficientemente ventilati. in caso di impossikdlitli accettabile aerazione si procedera all'inatatine nel
luogo di saldatura di appositi aspiratori/ventilato comunque di specifica attrezzatura atta a faeoun
sufficiente ricambio d'aria;

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possa@ssere eliminate con |'apertura del recipientaust,
con l'asportazione delle materie pericolose e agdlresidui o con altri mezzi o misure, le operazidi
saldatura e taglio possono essere eseguite, puechméisure di sicurezza siano disposte da un espedto
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza (eXRCEA7/55 art. 250).

"'zPer prevenire gli incendi & necessario: allontariamateriali infiammabili, chiudere le aperture su
murature e solai attraverso le quali le scintilletnebbero giungere a materiali inflammabili, copried
umidificare i materiali di legno, avere a disposizé secchi d’acqua o estintori a polvere seccdradélare
ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati

- in caso di contemporaneita di attivita lavorativell’area nella quale si svolge attivita di salada
dovranno essere erette delle protezioni o scheathida impedire il pericolo di abbagliamento;
- nel caso di saldature da eseguirsi in zone pérsm quali depositi di vernici o altri materiali
inflammabili, oltre a isolare la zona di saldatudamperatore deve essere munito di estintore sengre
portata di mano;
- alla fine delle opere di saldatura deve essefeti®fato un controllo delle aree in cui si sono Isivblavori,
onde verificare che non sussistano innesti o foicdliapossibile incendio o pericolo. le operazioni d
saldatura in luoghi chiusi sono consentite solovisme garantita costantemente garantita I'assistetizuna
persona all'esterno, mentre all'interno dovra esg@evista l'attrezzatura necessaria a consendgir@pida
evacuazione dell'operatore;
- il posto di saldatura dovra essere, nel limité piessibile, ben aerato;
- per attivita di saldatura in aree di pericolo,vdd essere richiesta I'autorizzazione da parte idegdani
competenti e dai responsabili incaricati; in casondncato rilascio non si dovra cominciare il lawor
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Schermo facciale: difende gli occhi dalle radwzi e il viso dalle scintille e dal calore. Lo schm,
costruito con materiale incombustibile & di dimemsitali da coprire il collo ed il volto anche latdmente
ed € munito di un vetro inattinico rettangolare peliminare l'azione altamente deleteria dei raggi
ultravioletti.
- Maschere od occhiali: con vetri inattinici devoessere forniti anche agli eventuali aiutanti dalidsitori.

| singoli posti di saldatura devono essere schermiatcon paraventi opachi di dimensioni tali da
impedire che le radiazioni possano colpire il persmale estraneo alle operazioni di saldatura.

Altro

Devono inoltre avere in dotazione i seguenti matizirotezione personale:

a) occhiali di vetro bianco per la protezione daesgge durante la scalpellatura

b) pantaloni senza risvolto per impedire che vipgissano raccogliere particelle metalliche e scorie
incandescenti;

c) scarpe antinfortunistiche per proteggere i pigalia caduta di gravi;

d) grembiuli e guanti di cuoio contro lI'eccessivalare e la proiezione di schegge incandescenti.

SALDATRICI AD ARCO ELETTRICO

®E’ vietato  eseguire lavori di saldatura all'internodelle  strutture  metalliche
(serbatoi,tramogge,silos,ecc.) in presenza di uraidi di condizioni simili € vietato il collegamenitel
conduttore di ritorno (massa) a tubature, condditgas o altre sostanze di tipo inflammabile;

0Predisporre idonei mezzi isolanti quali nastri, gefi in gomma, pedane, tali da evitare che
l'operatore costituisca un veicolo per la chiusde circuito elettrico attraverso la propria perapn

Il collegamento alla rete di alimentazione deveeesseffettuato tramite un cavo protetto da intelorg su
guadro;

Ogni macchina saldatrice deve essere derivata daolm interruttore il quale non alimentera nessiinéa
apparecchiatura o utenza,;

- le morsettiere delle saldatrici devono essereveamentemente isolate e protette;
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- i cavi di alimentazione della pinza e del ritordevono essere trattati come i cavi di alimentagidella
macchina: devono essere difesi da danneggiamentcarmgci o isolati da strutture metalliche, non deeo
ingombrare i passaggi, ne correre sul suolo, panta possibile;

PRIMA DELL’ USO

AVerificare I'integrita dei conduttori, degli isolaenti, della pinza;

Verificare I'efficienza dell’interruttore onnipolarposto sulla macchina stessa;

Indossare i necessari D.P.l.: guanti, scarpe diureizza, occhiali o maschera con vetri inattinichete,
grembiuli del tipo ignifugo;

Rischio XIII. Rischio dovuto all'utilizzo di attrezzature a gasompressi

ecc
- Cannello per taglio e saldatura ossiacetilenica @eso bombole
- Bombola GPL con cannello

CANNELLO PER TAGL10O E SALDATURA OSSIACETILENICA

Fra gli impianti di combustione o gli apparecchifiamma ed i generatori o gasometri di acetileneedev
intercorrere una distanza di almeno m 10, riduci@iim 5 nei casi in cui i generatori siano protetintro le
scintille e lirradiamento del calore o usati peavori per lavori all’esterno. Non devono eseguirsi
lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o coorp incandescenti a meno di m 5 di distanza dai
generatori o gasometri di acetilene (ex DPR 54&B5 252).

OLe bombole, se sprovviste di carrello, devono esssgmpre ritte e legate ad elementi sicuramente
stabili e resistenti. Il movimento delle bombold pantiere deve avvenire sempre sull’apposito déore

La presenza di acetilene (20-80%) nell’aria di andle pud rendere I'atmosfera esplosiva.

E’ necessario, quindi, ventilare il locale e se@mal anche mediante I'impiego di acqua saponataneali
perdite di acetilene.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gasmbustibili di alimentazione sul cannello deve @sse
inserita una valvola idraulica o altro dispositidbsicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:

a) impedisca il ritorno di flamma e I'afflusso delssigeno o dell’aria nelle tubazioni di gas comtilise;

b) permetta un sicuro controllo, in ogni momente| duo stato di efficienza;

¢) sia costruito in modo da non costituire pericalacaso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma
Proteggere le bombole dall’esposizione diretta adléiazioni solari

PRIMA DELL'USO

- Verificare l'integrita delle condutture, del caslip, delle valvole, dei manometri, del riduttora d
pressione;

- Verificare che le bombole siano ben inserite oetrello portabombole e vincolate con apposita cati@
di ferro che ne impedisca il ribaltamento.

- Indossare i necessari D.P.l.: guanti, scarpeidlirezza, occhiali 0 maschera con vetri inattinighette,
grembiuli del tipo ignifugo;

- Verificare che non siano state accoppiate pagtiahnnelli di diverso tipo e fabbricazione.

- Provvedere affinché nelle vicinanze del postdadioro sia presente idoneo estintore.

- Verificare l'assenza di gas e materiali infiamnial esplosivi nel’lambiente, prima di utilizzaréd
cannello.

- In caso di utilizzo in ambienti chiusi o poco ¢&ati predisporre un adeguato sistema di aspiragidli
fumi
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CARATTERISTICHE, DEPOSITO, TRASPORTO E UTILIZZO DEE BOMBOLE

Contrassegni

Sulle ogive delle bombole contenenti gas sono iniceeguenti dati: nome del gas; nome della dith® da
costruito la bombola; data di fabbricazione; dat@allaudo; pressione d'esercizio; volume in litnome del
proprietario della bombola;

le bombole di gas compresso debbono avere unadasaminiciata di almeno 10 centimetri posta nellatpa
superiore, con il colore corrispondente al gas eanto: il colore dell'acetilene € arancione mernltreolore
dell'ossigeno € bianco;

€ rigorosamente vietato riempire con un gas bomlo@stinate ad un altro gas e colorarle in modo idige
da come indicato dalle incisioni sull'ogiva;

Collaudo

le bombole devono essere revisionate e collaudgta 6 anni quelle di ossigeno e ogni 10 anni quealie
acetilene disciolto in acetone;

Cappellotti

ogni bombola deve avere sempre il cappellotto hiedgber la protezione della valvola (anche quandbo utilizzata);

i cappellotti non debbono essere impiegati quaiipienti occasionali di liquidi o altro; questo gadpecialmente per oli e
grassi lubrificanti che, a contatto con l'ossigesidncendiano istantaneamente e possono dare kgt ad esplosione;
Trasporto, utilizzo e deposito

- € vietato manomettere le protezioni esistenti.

- evitare di dirigere la fiamma del cannello verstbi in gomma e verso le bombole muovere sempre cura le
bombole piene o vuote;

- le bombole vuote debbono essere separate dale pid opportunamente contrassegnate;

- anche nelle bombole esaurite la valvola deveredsn chiusa;

- le bombole, sia piene che vuote, non devono edsaute vicine a fonti di calore di qualsiasi gen@é esposte ai raggi
del sole affinché non aumenti pericolosamentedsgione del gas;

- le bombole non debbono essere tenute all'apertmesi invernali;

- in caso di congelamento dei riduttori nelle botebdi ossigeno per lo sgelamento usare acqua cpédai caldi o
sabbia riscaldata. Mai servirsi del dardo del cormedi altra fiamma.

- non utilizzare i gas compressi per gli usi a on sono destinati: ad esempio pulire recipiertilazioni o, peggio
ancora, avviare motori, soffiare il gas sui vesktimani e la faccia;

DOPO L'USO

- chiudere le valvole, i riduttori e riporre la akie dell'acetilene nel cassetto;

- raccogliere e riunite le tubazioni senza procidelle pieghe vive;
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- non appendere le tubazioni e i cannelli ai riohitt

- non riporre i cannelli collegati con le bombotdre serbatoi, caldaie o luoghi chiusi in genere;

- proteggere i cannelli, le valvole di riduzionglealtri apparecchi contro l'insudiciamento e ramlocarli in un luogo
dove siano depositati anche oggetti capaci di ittdmiadi olio o di grassi;

- segnalare tempestivamente eventuali anomalienisate

PERICOLI PROPRI DELLE APPARECCHIATURE DI LAVORO

Ritorno di fiamma

Buona parte degli incidenti sono dovuti all'espdosi del tubo di gomma o dell'apparecchio, in segaitriflusso di
ossigeno con conseguente ritorno di fiamma. Quaspuo verificare solo se il cannello non € in nede se vengono
trascurate le norme di esercizio indicate.

Pressione dell'acetilene troppo elevata

L'impiego dell'acetilene con pressione superiogei€lla indicata e quindi superiore a quella dedlgsno, pud provocare
un riflusso dell'acetilene nel canale dell'ossigemtar luogo, al momento dell'accensione, ad omigtdi fiamma.
Pressione insufficiente della miscela all'uscita deannello

Aprendo in modo insufficiente i rubinetti del callagla velocita di uscita della miscela pud risuét troppo bassa e
causare il riflusso.

Ostruzione dell'orifizio del cannello (scoppio impowviso)

Si verifica se durante il lavoro la punta del cdleneiene tenuta troppo vicino al metallo. L'ostiauze dell'orifizio puo
dar luogo a riflussi dell'ossigeno e conseguentiostoni. Quando questo avviene, la fiamma si speggn scoppio
improwviso.

Occorre chiudere I'erogazione della bombola e afeedn punta del cannello contro parti in legnocgenon basta,
occorre smontare la punta del cannello e procesl&aeimozione del corpo mediante un filo di fefdall'interno verso
I'esterno).

Riscaldamento della punta del cannello (scoppi sducad intervalli)

Si puo verificare se la saldatura viene eseguitgi aegoli interni di un pezzo, in modo che la fiauwa venga riflessa sulla
punta del cannello provocandone l'eccessivo risecatthto e quindi I'accensione della miscela nedfimd del cannello
stesso.

Per raffreddare il cannello, basta immergerlo i waschetta d'acqua, dopo aver chiuso I'erogaziefiacetilene e
lasciata leggermente aperta quella dell'ossigeaodyitare che I'acqua entri nel cannello).

Scoppiettio

Si avverte quando la miscela si accende nell'iotdeila camera di miscelazione.

Occorre spegnere il cannello e controllare chedagione delle bombole non stia per esaurirsi.

Sibili e scomparsa della famma

Si avverte quando il ritorno di flamma ha oltregdssla camera di miscelazione e sta per propagelks tubazione
dell'acetilene. Occorre agire come nel caso pretede

[l
Rischio XIV. RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITA SVOLTE

NELL'AZIENDA IN CUI E' INSITO IL CANTIERE

Il cantiere non insiste all'interno di Azienda/Dittnella quale sono presenti attivita particolars.(e
ospedaliere, ambulatoriali, di trattamento con sdnistrazione di sostanze o tecnologie fisiche atb al
impatto) che possono portare ad una esposizioneatdead agenti diversamente non presenti nellevigati
condotte nei cicli lavorativi delle ditte di manmt@one. Analogamente la presenza delle ditte, clodgeono
attivita di manutenzione, siano esse ordinarie matinarie, introducono nelle strutture Aziendakchi
altrimenti assenti o controllabili (es. polveri,more, radiazioni non ionizzanti, investimento, ctaui
materiali ecc.).

Pertanto, come primo concetto di coordinamento @més nel PSC, si dispone che 'accesso al repdso s
autorizzato da parte del responsabile del repatéss® (es. capo reparto, dirigente scolastico), siad
incaricato o, comunque, della persona presentepano/sede che deve acconsentire 0 meno all’accdsls
personale delle ditte incaricate dell'interventdaldilendo nel contempo quali Dispositivi di Proteze
Individuale devono eventualmente essere indossaglicbperai e tecnici che devono effettuare I'invemto.

Il personale delle ditte appaltatrici deve essdm®nitificabile tramite cartellino o tesserino digimoscimento
personale e normativo che riporti in modo leggibilenome della ditta/impresa, il numero di matriaol
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dell'operatore e la qualifica, cio al fine di unaimgevole ed immediata possibilita di riconosciteer di
identificazione da parte degli organi di vigilanealei dirigenti e preposti dell'Azienda.

| lavoratori delle ditte appaltatrici, nello svoitgento delle loro mansioni, dovranno:

- procedere con attenzione nella movimentazionenuatieriali

- mantenere una velocita limitata negli spostamenti mezzi operativi

- aumentare la visibilita e la identificazione deezzi (es. fari accesi o luci lampeggianti)

- separare con transenne o simili le zone rischiose

utilizzare ove possibile segnalazioni acusticheisive

rispettare la segnaletica stradale esposta

- nel caso si provochino danni avvertire immedia¢ane il Responsabile Unico della Procedura

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi difomtuni, devono essere mantenute in condizioni diioe ed
organizzate in modo razionale, debbono essere ahiante segnalate e, se necessario, opportunamente
delimitate ai non addetti.

| passaggi devono essere sgombri: merci, attreadalli o altro non devono creare impaccio al pagga.
Eventuali depositi di sostanze che rendono sdrueeie il pavimento, a causa di spandimento accidken
o di semplice mancanza di pulizia, devono esseimipate immediatamente.

Non usare mai sostanze inflammabili per la pulidéa pavimenti.

Nel caso di spandimento accidentale di sostanzeplkise rispettare le istruzioni ricevute o contenuella
scheda di sicurezza.

Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosievono essere depositati e smaltiti negli appasititenitori
secondo procedure predefinite.

Deve essere cura della ditta appaltatrice e dotiltpersonale esterno in genere adottare tutferézauzioni
richieste dalla prudenza, dalla legislazione eaalbrme di buona tecnica e di sicurezza al fineldghinare
o ridurre al minimo i rischi.

Personale dell’Ente appaltante procedera alla waxiflell’area di lavoro controllando che:

- Non siano stati accumulati materiali combustilali'interno dei locali in quantita superiore ad Inc

- Non siano state ostruite le vie di esodo esteliiarea di cantiere

- Non siano state bloccate in apertura le portéstenti al fuoco se non interessate dai lavori

- Non siano state realizzate aperture su solai cgabuwe resistenti al fuoco oltre al tempo necegssari
all’'intervento

- Non vengano provocati falsi allarmi dagli impiaatitomatici di rilevazione incendi.

| prodotti necessari per I'espletamento dei seraigpaltati dovranno essere esclusivamente quethidrati
nell’offerta tecnica e per i quali e stata prodotéascheda di sicurezza. In caso si rendesse nadess
introdurre un nuovo prodotto questo dovra essesy@mntivamente autorizzato dal Servizio di Preveneie
Protezione Rischi

Riportiamo di seguito le indicazioni relative aiipcipali rischi presenti nelle strutture dell’Azida, sia
strutturali che derivanti dalle attivita lavoratiwe svolte.

Si specifica che la nota informativa e relativi laioghi di lavoro ordinari e non contiene informaazio
relative a luoghi ad accessibilita limitata quatiperture, cunicoli, locali tecnologici etc.; peatcesso ai
guali e necessario che la ditta appaltatrice angsli lavoratori autonomi eseguano sopralluogo prewo
per la valutazione dei rischi presenti, con evehtimlicazioni di supporto da parte dell'Area Tecai

STRUTTURE AZIENDALI e RISCHI CONNESSI
I rischi collegati all'esercizio delle strutture IdAzienda possono essere ricompresi nei seguet@ ¢
verranno appresso approfonditi se presenti o necass Rischi connessi all'impianto elettrico; Risch

Dott. Edoardo Carraro
Studio Via Polesine 40, 35142 Padova - Tel./Fax 049 656412



Committente: RESTAURO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA | 51
Comune di Padova PIAVE E SECONDARIA ZANELLA

connessi ad impianti di distribuzione di gas medic®ischi derivanti da pericolo di incendio; Risch
derivanti da eventi sismici; Rischi da scivolameetcadute; Rischi derivanti da vetrate; Rischi danite da
presenza di amianto; Rischi derivante da preserizpgiainbo; Rischi da esposizione a rumore; Rischi da
esposizione a radiazioni; Rischio biologico; Riszlchimico

RISCHI CONNESSI ALL'IMPIANTO ELETTRICO

| rischi principali connessi all'utilizzo dell'eleicita sono identificabili in rischi alle persomeer contatto
diretto e per contatto indiretto e rischi seconddovuti ad errato o non conforme utilizzo di padi
impianti elettrici consistenti nella probabilita dnnesco incendio degli stessi o di materiali poseglle
immediate vicinanze.

Contatto diretto: si intende un contatto con umet@to normalmente in tensione che pud determinaesi

- rimozione della protezione o involucro

- rimozione dell'isolamento

- lavori o interventi su parti ritenute non in témse

- riattivazione intempestiva delle parti in tenséoprecedentemente scollegate

Contatto indiretto: si intende un contatto con u@neento (massa) normalmente non in tensione, mapehe
un guasto o difetto di isolamento puo andare irstene per:

- assenza o interruzione del conduttore di protegi@ di terra (es.: inserimento forzato di spingdt
tedesca" nelle prese tradizionali).

- assenza di coordinamento fra impianto di teriaterruttore differenziale e/o magnetotermico.

- assenza di "equipotenzialita" fra le masse matlad.

Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i compaomieelettrici non alimentati tramite prese a spimanche
gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati traraiprese a spine destinate unicamente alla loroaaltazione.
Di norma il personale della ditta appaltatrice deegercire unicamente I'impianto luci (accensione e
spegnimento delle luci) e le prese, nel caso diasd di macchine elettriche. Le apparecchiaturgadotte
nelle strutture aziendali, per quanto riguardasitesini di protezione, devono essere conformi allenredive
vigenti.

Si evidenzia la possibilita, in caso di lavori dérdolizione, della presenza accidentale di impiatéittrici
sotto tensione occultati all'interno di pareti evpaenti, nonostante I'adozione delle misure di ness
sicurezza (messa fuori tensione)

Pertanto prima dell'inizio dei lavori di demolizieno foratura di pareti o pavimenti dovranno essere
utilizzate apparecchiature idonee ad individuargdasenza di linee elettriche in tensione sottedia.
Durante i lavori di demolizione dovranno esseretsate, oltre verifica e/o richiesta di confermaldeinessa
fuori tensione degli impianti elettrici presentigieambienti oggetto dei lavori, opportune cautgkali ad
esempio I'adozione di dispositivi di protezione ividiuale specifici per il rischio elettrico, al fendi evitare
il rischio da shock elettrico ed arco elettrico idante dalla rottura accidentale di impianti el@atirsotto
tensione durante I'esecuzione delle demolizionssée

[l

RISCHIO DI INCENDIO

Le imprese esterne sono invitate ad osservare gupndvisto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutee |
possibili misure di tipo organizzativo e gestionateme:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
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- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizé di un regolamento intemo sulle misure di sieaeeda
osservare;

- informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristruttzicme, le imprese esterne devono prendere in
considerazione, in relazione alla presenza di IgMerseguenti problematiche (DM 10/03/98)

- accumulo di materiali combustibili;

- ostruzione delle vie di esodo;

- bloccaggio in apertura delle porte resistentfuaco;

- realizzazione di aperture su solai o muraturestesti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assiausi che I'esodo delle persone dal luogo di laveia
garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere fab un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state attuate e che le attrezzate di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili,
siano messe al sicuro e che non sussistano condidiper I'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata doveeseguono lavori a caldo (saldatura od uso di fiamen
libere).

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo degssere oggetto di preventivo sopralluogo per aacerche
ogni materiale combustibile sia stato rimosso otgttm contro calore e scintille.

Occorre mettere a disposizione estintori portagidi informare gli addetti al lavoro sul sistema taane
antincendio.

Ogni area dove e stato effettuato un lavoro a caldwe essere ispezionata dopo l'ultimazione deoriav
medesimi per assicurarsi che non ci siano residumakeriali accesi o braci.

> Le sostanze inflammabili devono essere depositataogo sicuro e ventilato.

> L'uso di flamme libere deve essere vietato quasidionpiegano prodotti infiammabili.

> Le bombole di gas, quando non sono utilizzaten mievono essere depositate all'interno del luogo di
lavoro.

> Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatidi rivelazione incendi, occorre prendere idonee
precauzioni per evitare falsi allarmi durante idavdi manutenzione e ristrutturazione.

> Particolari precauzioni vanno adottate nei lavérimanutenzione su impianti elettrici e di addumodel
gas combustibile. []

RISCHI DA SCIVOLAMENTO E CADUTE

| passaggi dei luoghi di lavoro ordinari si pressam generalmente in buone condizioni di conservagion
alcuni tratti di pavimentazione sia esterna chelind non e possibile escludere completamente laeprza
di piccole buche, avvallamenti o limitati danneggienti delle pavimentazioni.

| pavimenti e le scale sono generalmente manteastiutti, durante le operazioni di lavaggio dei maanti

la ditta incaricata ha I'obbligo di segnalare laepenza di pavimento o scale scivolosi; non e passib
comunque escludere la presenza, anche per eveptdeatali, di tratti di pavimentazioni o scale resi
sdrucciolevoli per la presenza di liquidi od altnateriali.

Durante il transito per raggiungere i luoghi dovernanno svolte le attivita previste e necessariorgo
adeguate cautele al fine di evitare scivolamentadute

RISCHI DERIVANTI DA VETRATE
Le porte a vetri poste lungo le vie di circolaziosiepresentano generalmente segnalate e costitlaiteetri
di sicurezza; non e possibile escludere completdaenela presenza, anche per manomissioni della
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segnaletica, di vetrate non segnalate; non e pdesibscludere completamente la presenza di porte
realizzate con vetri comuni.

Le finestre degli ambienti di lavoro e delle scplessono essere realizzate in vetri comuni.

Durante il transito per raggiungere i luoghi dovernanno svolte le attivitd previste e necessariorgo
adeguate cautele al fine di evitare urti con vetrat

Presso gli stabilimenti ospedalieri possono esgaesenti finestre con chiusura ed apertura vergéiazdn
pericolo di cesoiamento in caso di rottura del ¢toveli sostegno.

RISCHIO DERIVANTE DA PRESENZA DI AMIANTO
A seguito sopralluogo ed in base informazioni foeendal Committente tale rischio risulta: Non preteefj

RISCHIO DERIVANTE DA PRESENZA DI PIOMBO
A seguito sopralluogo ed in base informazioni feendal Committente tale rischio risulta: Non pretgem
base all’epoca di costruzione dell'immobile []

ESPOSIZIONE A RUMORE

Negli ambienti di lavoro dell’Azienda i livelli drumore “Lex” risultano generalmente inferiori ad 80
dB(A). Fanno eccezione gli ambienti di seguito mifati, dove i livelli di rumore “Lex” possono supse gli
85 dB(A): - Centrali termiche []

Inoltre nei locali tecnici in cui sono installatryppi elettrogeni, con il gruppo elettrogeno in fione, i
livelli di rumore “Lex” possono superare gli 87 dB)(

Qualora i dipendenti dell’appaltatore debbano aeceda tali luoghi, é fatto obbligo al personale di
indossare idonei dispositivi di protezione delltodconformi alla norma UNI EN 358, parte 1 e 2, yisti

di fattore di attenuazione SNR (Simplified Noisedretion) non inferiore a 20 dB. []

RISCHI DERIVANTI DA UTILIZZO DI ASCENSORI — non preenti ascensori []

RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITA SVOLTE NELLE STRUTT __ URE AZIENDALI
Riportiamo di seguito le indicazioni relative aiipeipali Rischi connessi alle attivita lavorativeadte in

ambito ospedaliero e nei presidi territoriali, @se alle misure di riduzione del rischio individeag¢/o
programmate.

- RISCHIO BIOLOGICO - non presenti/non prevedibj]e

- RISCHIO CHIMICO - non presenti/non prevedibile [

- RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI — non preseti/non prevedibile []

- RISCHIO DI ESPOSIZIONE A PIOMBO

Non e prevedibile I'esistere del rischio di esposi®e a piombo per i lavoratori che devono effetauavori
e/o operazioni di manutenzione lungo le tubaturdl'idgpianto idrico in quanto in base all’epoca di
realizzazione dell’edificio non dovrebbe esserg@iombo. []

- UTILIZZO DI GAS MEDICALI E LIQUIDI CRIOGENICI —non presenti []

- CIRCOLAZIONE INTERNA

La cantierizzazione del cantiere sara la prima tazmne che lI'impresa esecutrice dovra svolgerer pe
eventuali altre operazioni lavorative eseguite iadifica alla cantierizzazione (che dovra essere teperpo
comunicata alla DDL e al CSE) dovra essere esequdtala massima cura e idonei accorgimenti in mddo
non arrecare alcun disagio all’attivita aziendahe] caso di necessarie autorizzate lavorazioniiafiudri
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dell’area di cantierizzazione non dovranno creasehio alla circolazione ordinaria, al personalescdta
raggiungendo il posto di lavoro ecc.

Al fine di ridurre tale rischi i lavoratori delleitle appaltatrici, nello svolgimento delle loro mgani,
devono:

- mantenere una velocita limitata negli spostamenti mezzi operativi

- aumentare la visibilita e la identificazione deezzi (es. fari accesi o luci lampeggianti)

- separare con transenne o simili le zone rischiose

utilizzare ove possibile segnalazioni acusticheisive

rispettare la segnaletica stradale esposta

- parcheggiare esclusivamente nelle zone opport@emaengabellate

- procedere con attenzione nella movimentazionenuatieriali

La conduzione manuale di carrelli per il traspodiomateriale vario dovra avvenire con la massimatek
al fine di evitare investimenti di dipendenti o nM&tori. []

Dott. Edoardo Carraro
Studio Via Polesine 40, 35142 Padova - Tel./Fax 049 656412



Committente:
Comune di Padova

RESTAURO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA
PIAVE E SECONDARIA ZANELLA

55

E Rischi e misure connessi a INTERFERENZE tra lavoazioni

(.) In questo capitolo per maggior chiarezza vergoassunte le misure di prevenzione
e protezione dei rischi derivanti dalla presenzatemporanea o non di piu imprese e/o
lavoratori autonomi.

Il programma lavori consente l'individuazione dilitanterferenze. Le imprese devono
porre particolare attenzione e sensibilizzare oltavoratori in merito. [.]

Risultano delle interferenze temporali emergenti dacrono programma dei lavori: le
stesse sono da considerarsi non realmente realizaimella realta o non influenti per

la sicurezza in cantiere. Le lavorazioni predette,che a progetto risultano
graficamente interferenti tempisticamente, in real& durante I’esecuzione delle opere
potranno facilmente essere coordinabili e programmbili esecutivamente in spazi
lontani I'una dall’altra viste anche le grande supefici su cui si sviluppa il cantiere.

Le diverse lavorazioni di ditte diverse si potrannoeseguire quindi sempre in spazi
ben precisi e delimitati, ed e previsto inoltre ch gli interventi saranno coordinati
dalla ditta appaltatrice con la DD.LL. nonché monibrate ed eseguite in base alle
necessita riscontrate giorno per giorno sul luogo.

Qualora in corso dopera si verificassero interferaze non previste, le stesse
dovranno essere sempre preventivamente valutate ®@municate, prima della ripresa
dei lavori, alla DD.LL. ed al CSE per adottare lenecessarie procedure per poter
continuare a lavorare in sicurezza.

L’all. XV del D.Lgs. 81/08 descrive i contenuti mmi del PSC anche in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni e al loro coordireto.

In questo capitolo per maggior chiarezza vengomssunte le misure di prevenzione e
protezione dei rischi derivanti dalla presenza eomioranea e/o successiva di piu
imprese e/o lavoratori autonomi e dall'interferentza le lavorazioni di una stessa
impresa esecutrice.

I Programma dei Lavori consente l'individuazioneé wli interferenze. Le imprese
devono porre particolare attenzione e sensibiliezdoro lavoratori in merito.

Si organizzeranno le lavorazioni in modo da evitEreompresenza di piu attivita nella
medesima zona. Ciascuna impresa appaltatrice irdoam propri subappaltatori di tale
prescrizione e vigilera sul rispetto della stessa.

Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iggrcon anticipo di almeno 7 giorni,
al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste RSLC.

Le imprese esecutrici dovranno tener conto che:

- tutte le macchine ed attrezzature presenti sodoutilizzo esclusivo dell'impresa
principale;

- in assenza di lettera di affidamento, ciascunaregsa dovra utilizzare in cantiere solo
macchine ed attrezzature proprie;

- ciascuna impresa potra derivare propri quaditterivazione di cantiere a norma solo
a partire dal quadro elettrico generale.

Le imprese impiantistiche dovranno:

evitare di procedere alla posa di tubi in zone pmog a quelle occupate da altre imprese;
disporre in ordine i cavi dopo il loro utilizzo e Won lasciarli sparsi sul pavimento;
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Le imprese esecutrici dovranno inoltre informarevy@ntivamente per iscritto il CSE
dell'ingresso in cantiere di eventuali subappaltato

[..]
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F ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

F.0 PREMESSA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(.) Trattasi di cantiere che comportera per lo piu epdirtipo stradale.

F.1  DELIMITAZIONE , ACCESSI E SEGNALAZIONI
Nel cantiere e prevista la posa di recinzioni dnttere in modo da impedire I'accesso a
persone non autorizzate.
Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni degge, dovra contenere il nome del
coordinatore e la denominazione di ogni impresaeSe&e presente in cantiere.

F.2  VIABILITA DI CANTIERE
Non sono previste variazioni della viabilita durarné varie fasi.
La viabilita e limitata all’accesso dei mezzi parico e/o scarico dei materiali.
Si vedano anche le planimetrie di cantiere in aleg
Segnaletica
All'inizio e durante i lavori I'lmpresa principal@rovvedera a disporre/modificare in base le
esigenze I'idonea e necessaria segnaletica stradgessimita del cantiere lato Est
Si menziona l'importanza di eseguire durante laapad segnaletica temporanea i corretto
zavorramento della stessa.
Qualora siano presenti interferenze con veicoli sosta sull’area in prossimita della
cantierizzazione, sara cura della ditta attivargisgo gli operatori/proprietari/committente per la
rimozione se necessaria ai fini della sicurezzapgérativita del cantiere.
Resta a carico dell'impresa I'apposizione della utavsegnaletica e I'eventuale sgombero di
altri impedimenti fisici.
Manovre dei mezzi nell’lambito del cantiere
Considerata la particolarita di un cantiere allamo di un’area quale i magazzini Generali con
proprio sistema di viabilita stradale interna i raiedelle imprese esecutrici dei lavori dovranno
fare particolare attenzione (velocita moderatadeve delimitare I'area dei lavori allo stretto
indispensabile, tutte quelle operazioni di movinsmbne dei mezzi, sia per I'ingresso e l'uscita
dal cantiere che per la stessa operativita dei mé&zpera, che sono esterne all’area di cantiere
si devono svolgere con la massima cautela e sempoendo il senso di marcia veicolare,
coadiuvate a terra da personale dell'impresa adddta segnalazione manuale).
Si vedano anche la/le planimetria/e di cantierallegata/e. (.)

F.3 AREE DI DEPOSITO
Verra ricavata nella cantierizzazione un’area dpasto - stoccaggio del materiale
ubicata in posizione tale da non interferire coraeorazioni (si vedano le planimetrie di
cantiere in allegato).
| materiali e le attrezzature dovranno essere dispm accatastati in modo da evitare il
crollo o il ribaltamento come meglio indicate néd® delle imprese.

F.4 SVIALTIMENTO RIFIUTI
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Il materiale di risulta degli scavi e delle operieedificazione, quando non necessario per
un ulteriore utilizzo, sara prontamente traspor@tmaltito in discarica autorizzata.

In particolare:

- i rifiuti di cantiere "assimilabili ad urbani“asanno raccolti negli appositi sacchi ed
immessi nei cassonetti della nettezza urbana;

- quelli "non assimilabili ad urbani" e non clafssati come "pericolosi" in base al D.
Lgs. 22 5/2/1997 (detto Decreto Ronchi) e successnodifiche ed integrazioni [DM
17/12/2009 e s.m.i. “SISTRI” e sue s.nl.]. propri delle attivita di costruzione e scavo,
verranno smaltiti in discariche autorizzate; ildparto di tali materiali dovra avvenire
previa compilazione di apposito "Formulario di fpasto”;

- quelli classificati come "pericolosi” in base sliddetto Decreto Ronchi dovranno
essere oggetto di specifici interventi di rimozioeesmaltimento ad opera di ditte
specializzate ed autorizzate; il trasporto di rakteriali e sostanze dovra avvenire con
compilazione di apposito "Formulario di traspor™Registro di carico e scarico";

A seguito delle lavorazioni di cantiere si puo pedere la produzione dei seguenti

"rifiuti pericolosi™:

- rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolie trattamento pirolitico del carbone
(morchie e fondi di serbatoi, oli, catrami);

- rifiuti da produzione, formulazione, fornitura @iso (P.F.F.U.) di rivestimenti

(pitture e vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanimpermeabilizzanti);

- oli esauriti (da circuiti idraulici, freni, motgrtrasmissioni, ingranaggi);

- rifiuti di sostanze organiche utilizzate come\saiti;

- rifiuti di costruzioni e demolizioni.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedurgestione dei rifiuti prodotti in
cantiere, con particolare riguardo per la rimoziake@ materiali pericolosi.

F.5  SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI
F.5.1 SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE
Non ci sono servizi messi a disposizione dal Cortanite.

F.5.2 SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL '| MPRESA PRINCIPALE
| servizi da realizzare devono essere conformi ando previsto dalle normative in
materia di igiene e sicurezza e rispettare le disrem minime di seguito riportate:

uffici: mqg 10 circa
spogliatoi: mq 1.5 per ogni operaio
lavatoi: n° 1 ogni 5 operai, provvisto di mezzitelgenti e per asciugarsi
latrine: ne 1 fino a 10 operai (pit 1 ogni ulteriori 30 operai)
mensa: mq 1,5 per ogni operaio
docce: n° 1 ogni 5 operai (per lavorazioni insuditi)
N.B.: il reale dimensionamento dei servizi da allestieve tenere conto:

* del numero di addetti effettivamente presenti intiege;
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[ ] Gli operai potranno inoltre usufruire (per i servizi igienici, per il servizio mensa

...) di numerosi esercizi pubblici ubicati nei presi dell’area di cantiere.

* assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamelluminati e sia presente
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intetdsove vi sia particolare rischio a
seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

« difendere idoneamente i posti di lavoro e di pagsagcontro la caduta o
I'investimento di materiali.

F.6 MACCHINE E ATTREZZATURE
F.6.1 MACCHINE ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE
Non ci sono macchine e attrezzature messe a dizjpog dal Committente.

F.6.2 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN C ANTIERE
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate,eoHr rispettare le norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzatenantenute in sicurezza secondo le
norme di buona tecnica. In allegato si riportano weduli di verifica di una serie di
attrezzature che, se presenti in cantiere, dovraeasere compilati e firmati dalle
imprese esecutrici e consegnati al CSE prima da Wilizzo.
Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedefornire modulistica di controllo
per qualsiasi altra attrezzatura.

L 'elenco (non esaustivo) delle macchine e delleearature e il seguente:
martelli demolitori elettrici / pneumatici

autocarro piega ferro

autogru pistola spara chiodi
pompa per calcestruzzo betoniera a bicchiere
ponte su ruote (trabatelli) compressori
saldatrice utensili a mano
trancia ferri scale portatili flessibili

scanalatrice per muri ed intonaci sega circotlaédanco
trapani elettrici saldatrice

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioelative alle macchine e
attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

Le imprese esecutrici dovranno tenere sotto colur@ proprie macchine ed attrezzature
mediante la compilazione di appositi modelli, ched@nno consegnati al CSE a
semplice richiesta.

F.6.3 MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE
Non sono previsti usi comuni di macchine ed attegare.

MACCHINE/ IMPRESA IMPRESE
ATTREZZATURE FORNITRICE UTILIZZATRICI
Impalcati e Trabatelli Impresa esecutrice
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MACCHINE/ IMPRESA IMPRESE
ATTREZZATURE FORNITRICE UTILIZZATRICI
Autogru Impresa esecutrice Solo operatore format
dell'impresa esecutrice

Tutte le imprese utilizzatrici dovranno comunqueey@ntivamente formare i propri
addetti sull’'uso corretto delle macchine e delleeizature se questo dovesse capitare
durante lo svolgimento dei lavori.

L’eventuale affidamento di macchine e attrezzaturedeve essere preceduto dalla
compilazione di appositi modelli

F.6.4 PRESCRIZIONI SULLE MACCHINE ED ATTREZZATURE
| datori di lavoro delle imprese esecutrici cural@ manutenzione, il controllo prima
dell’entrata in servizio e il controllo periodiccedli impianti e delle attrezzature al fine
di eliminare i difetti che possono pregiudicaresiaurezza e la salute dei lavoratori.
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate,eoHr rispettare le norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzatenantenute in sicurezza secondo le
norme di buona tecnica.
Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedefornire modulistica di controllo
per qualsiasi attrezzatura.
Per essere utilizzati come apparecchi di sollevameaiovranno essere dotati di apposita
omologazione e marcatura CE.

F.7  SOSTANZE PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI E CANCEROGENI
F.7.1 SOSTANZE PERICOLOSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE
Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Ctuemte.

F.7.2 PRODOTTI CHIMICI , AGENTI CANCEROGENI PREVISTI IN CANTIERE IN BASE AL LA
TIPOLOGIA DI IMPRESE OPERANTI

Le attivita interessate dalla valutazione del risclo chimico nel cantiere mobile sono tutte
qguelle nelle quali si possa considerare la presenzh prodotti, originati da una reazione
chimica voluta o controllata dall’'uomo, potenzialmete pericoloso per 'uomo stesso.
Esempio rischi possibili a cui i lavoratori posson@ssere particolarmente soggetti durante le
lavorazioni edili/stradali del presente cantiere:inalazione polveri silicee o non silicee (gesso,
cemento, calce), inalazione fibre minerali artificali.
Particolare attenzione dovra essere posta nellataalone del rischio chimico da parte
dell'impresa esecutrice (in particolar modo es.olavdi asfaltatura strade, additivi,
solventi cls, disarmanti ecc) fornendo a sola resha del CSE le schede di rischio dei
prodotti (se non gia incluse nel POS nel quale daowpo risultare le misure generali per
la prevenzione dei rischi ivi individuati).
Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamseetondo le norme di buona tecnica e
secondo le eventuali indicazioni delle schede dumgzza in dotazione. Le sostanze piu
significative dovranno essere tenute sotto contradl cura dei Referenti delle imprese.
L'elenco delle sostanze significative utilizzatdlelamprese € quello di seguito riportato:
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SOSTANZA O PRODOTTO FASE LAVORATIVA DI UTILIZZO
Additivi per malte Confezionamento malte
Collanti Posa pavimentazioni, rivestimenti ecc
Sigillanti Finiture di infissi, serramenti, tubamicecc

Verniciature (anche per segnaletica stradale

Vernici inflammabili e/o tossici ;
orizzontale)

Carburanti In alcune fasi lavorative
Gas infiammabili per saldatura Esecuzione guaisdasure tubazioni ecc
Resine e asfalti Realizzazione di pavimentaziomesine e asfalt

Formazione polveri inerti e/o silicee cristalline ja
seguito svuotamento sacchi di cemento,
preparazione intonaci, tagli durante demolizioh
ecc)

Malte, polveri

Non é prevista la presenza in cantiere di agent@ageni (amianto).

Il POS delle imprese esecutrici dovra conteneraddalita di gestione e di utilizzo delle sostanze
pericolose previste nonché le relative schedecdrszza unitamente alle schede di sicurezza
fornite dal produttore.

[...] Le imprese esecutrici dovranno riportare nel goPOS la valutazione dei rischi e le
modalita di gestione.

F.7.3 AGENTI BIOLOGICI
Non é prevedibile I'esposizione dei lavoratori aglenti biologici, durante le lavorazioni
oggetto del presente PSQ.] [.] []

F.8 Impianti di cantiere

F.8.1 IMPIANTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE
Fornitura di acqua potabile.
Fornitura di energia elettrica.

F.8.2 IMPIANTI - COLLEGAMENTI DA ALLESTIRE A CURA DELL ’'| MPRESA PRINCIPALE
L'Impresa principale deve progettare e realizzareegola d’arte gli impianti elencati,
rispettando inoltre le prescrizioni di seguito ritade:

- Impianti elettrici comprensivi di messa a terradhe per ponteggi: se richiesto dalla
tipologia e modalita posa in opera dello stesso e€omdividuato dalla ditta
appaltatrice/esecutrice)

- Impianti di illuminazione

- Impianto idrico e impianto fognario (allacciamergbbaffo fognario o w.c. chimico)

In_mancanza di impianto di messa a terra, e vietaieo di qualsiasi macchina o

attrezzatura elettriggprima dell’installazione da parte del tecnicoldahto dell’impianto

stesso con dichiarazione di conformita e denundid®@L e al'ISPELS competenti per
territorio.

Sara cura dell'impresa principale:
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- assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguoedate illuminati e sia presente
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intetas ove vi sia particolare rischio a
seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

- difendere idoneamente i posti di lavoro e di p&gso contro la caduta o I'investimento
di materiali.

F.8.3 IMPIANTI DI USO COMUNE

IMPIANTO IMPRESA IMPRESE
FORNITRICE UTILIZZATRICI
Impianti elettrici, di Impresa principale Tutte le imprese presenti in
illuminazione e allarme cantiere
Impianti idrici e fognari Impresa principale Tutlie imprese presenti in
cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivarmerformare le proprie maestranze
sull’'uso corretto degli impianti di uso comune.

F.8.4 PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normativagenti.
Inoltre, é richiesto quanto segue:
- le misure, secondo legge, della resistenza dater
- la verifica, almeno mensile, del funzionamento di¢ferenziali dell'impianto elettrico
- la continua verifica del mantenimento del gradiopdotezione contro la polvere e
I'umidita per i componenti quali quadri elettricpttoquadri, quadri di macchine.
- la compilazione di idoneo modulo a cura del Refge dell'impresa principale.

F.9 SEGNALETICA
La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs. 81rMOparticolare per tipo e
dimensione.
Segnaletica, da applicare in luogo visibile (accesasl cantiere e/o in [:
prossimita del luogo da segnalare), che deve essergente in cantiere pefrm
informare i lavoratori ed i non addetti ai lavouisischi, divieti ed obblighi
che le lavorazioni comportano.
In cantiere si preferiscono cartelli di segnaleticasingoli per pericolo e non cartelli
generici al solo ingresso di cantiere!

DI

SEGNALETICA (elenco non esaustivo)

Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare
TABELLA LAVORI
Pannello da installare nei cantieri mobili, ancheprossimita delle Lot
testate del cantieri stradali di durata superidreedte giorni s
lavorativi. 'S =
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Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare
Cartello generale dei rischi di cantiere: all'en&rael
cantiere.

Q

VIETATO

. , . . y L'ACCESSO
Vietato |I'accesso ai non addetti ai lavori: ) TSI A

nei pressi dell’accesso al cantiere Al LAVORI

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: cesopra.

E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi
p 9 E SEVERAMENTE PROIBITO

* AVVICINARSI Al CIGL| DEGLI SCAVI

= AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE

» SOSTARE PRESSO0 LE SCARPATE
= DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvessso-bianco):
per perimetrare le zone interessate da rischi diavaatura (es.

caduta, caduta di oggetti dall’alto, crolli, deptbsii materiali, zong
con lavorazioni particolari, etc.).
Pronto soccorso: presso la baracca o presso unraezizo presente
in cantiere dove verra custodita la cassetta dnfirsoccorso.

Vietato fumare o usare fiamme libere:
nei pressi del deposito carburanti/lubrificanti.

NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI E | DISPOSITIVI DI
SICUREZZA

NON RIMUOVERE LE
PROTEZIONI E | DISPOSITIV]
DI SICUREZZA

Vietato passare o sostare nel raggio di
azione di apparecchi di sollevamento:
all’esterno delle zone di movimentazione carichi

NON PASSARE SOTTO | PONTEGGI O CARICHI SOSPESI

NOM PASSARE SOTTO
PONTEGGI O CARICHI SOSPESI

o o
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Tipo di segnalazione e ubicazione

Segnale da usare

Vietato ai pedoni:

da apporre, per entrambi i versi di percorrenzHinatio di
passaggi che espongono i pedoni (anche non adaid#ivori) a
situazioni di rischio.

Pericolo di caduta in apertura nel suolo: nelleealnhscavo,
presso aperture provvisorie, in solai per I'insegimto di scala, e
altre aperture con rischio di caduta dall’alto.

Pericolo d’inciampo:
nella zona di deposito dei ferri d’armatura.

Attenzione ai carichi sospesi:

nell’area interessata dalla movimentazione di daraon la gru.
Ubicazione: in prossimita degli ingressi del cangiein prossimita
del mezzo di sollevamento

ppL S

Attenzione caduta materiali dall’alto:
all'ingresso/in prossimita di tutte le zone di lagoin cui &
possibile la caduta di materiali dall’alto

ATTENZIONE
CADUTA
MATERIALI
DALLALTO

Non toccare - Tensione elettrica pericolosa
Durante la posa del quadro elettrico, dei collegatne
I'attivazione dell'impianto.

Ubicazione:

In prossimita dei quadri elettrici

In prossimita di macchine alimentate o

generatrici di corrente

In prossimita di sezionatori di linea

In prossimita di cabine di trasformazione

>

®

Tensione elettrica pericolos

18

Materiale infiammabile: da apporre nelle zone awild stoccaggio
di carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, éte materiali,
prodotti e additivi chimici inflammabili; da appampresso parti di
macchine o impianti ad elevata temperatura.

Protezione obbligatoria dell’'udito: anche sottorfar di adesivo, da
apporre visibile al posto di guida delle macchimpeiatrici, sui
martelli demolitori e sugli utensili elettrici patili rumorosi.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie:atgporre sulle
saldatrici elettriche, a cannello ossiacetilenica GPL se utilizzat
al coperto.

11”4

Protezione obbligatoria degli occhi: da apporrelsutensili che
possono causare proiezione di schegge, oggetthizzicdi prodotti
chimici irritanti.

=l
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Tipo di segnalazione e ubicazior Segnale da usar
Passagio obbligatorio per i pedor
da apporre, per entrambi i versi di percorrenzHinatio di
passaggi che evitano ai pedoni (anche non addelaivari)
situazioni di rischio.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nebdee interessat
al rischio di caduta di materiali, ovvero nel raggio d'aze degli
apparecchi di sollevamento e nelle zone in cui pegicolo di urti
al capo.

Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazio E OBBLIGATORIQ USARE |

ciascuno MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

Segnalazione:
- Stoccaggio materiali
- Zona carico scarico

STOCCAGEGIO § CARICOE

MATERIALI SCARICD

Presidio pronto soccorso - Telefono per salvataggio e pron
soccorsopresso la baracca adibita ad ufficio dove viendalato
il telefono, anche di tipo cellulare; presso ilg&no andranni
qguindi segnalati i numeri di Promtintervento (pronto soccorsc
Vigili del Fuoco).

Presidio antincendio - Estintore a polver:
presso eventuali depositi di oli/lubrificanti o Alprodotti
inflammabili. —

\, ¢

Punto di raccolta .m
2 N

PUNTO DI
RACCOLTA

Anche per i segnali gestuesi dovranno rispettarke prescrizioni del lecreto
Particolare formazione dovra essere impartita in meito alla segnaletica gestuale
ed ai lavoratori che non conoscono la lingua italiaa. [..]

F.10 GESTIONE DELL 'EMERGENZA

F.10.1 INDICAZIONI GENERALI
Sara cura dell'impresa prcipale organizzare il servizio di emergenza eduparsi
della formazione del personale adde
L'impresa principale dovra assicurarsi che tuttavoratori presenti in cantiere sial
informati dei nominativi degli addetti e delle pexure di emergera; dovranno
inoltre essere esposte in posizione visibile lecgture da adottarsi, unitamente
numeri telefonici dei soccorsi ester
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F.10.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
Dovra essere predisposta a cura dell'impresa ppiale, in luogo facilmente
accessibile ed adeguatamente segnalato con careiloccap. F.9 - SEGNALETICA),
la cassetta di pronto soccorsb’impresa principale garantira la presenza di un
addetto al primo soccorso durante l'intero svolgmuee dell’opera, a tale figura
faranno riferimento tutte le imprese presenti. ldatto dovra essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un calB@rimo SOCCOrso presso
strutture specializzate. Per gli interventi di ptersoccorso non eseguibili da parte
del personale interno, il POS dovra prevedere laamiata del servizio di pronto
soccorso di urgenza.
L’addetto dovra essere in possesso di documentazecomprovante la frequenza di un
corso conforme al D.M. 388/03.
Ai sensi del ALLEGATO XV del Decreto punto 2, ilSE riporta i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territordaoservizio del pronto soccorso:

Nel territorio ove € inserito il cantiere e attivoil numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza
medica (SUEM).

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidemialori, ecc.) € importante
mantenere la calma, esporre il motivo della chiaanatrispondere con la maggiore
precisione possibile e con tranquillita alle domangdoste dall'operatore; i pochi
secondi necessari per le risposte consentirannolgaicelta del mezzo piu idoneo e
l'accertamento del luogo in cui intervenire, in moda soddisfare nel modo piu
rapido ed efficace le esigenze del caso.

Le domande piu importanti poste dall'operatore saca

- le generalita e il numero telefonico del chiamante;

- il luogo di provenienza della chiamata;

- il nome (se possibile) e le condizioni dell'infontato;

- il luogo dove si € verificato I'evento;

- il numero delle persone coinvolte;

- lo stato di coscienza o di incoscienza;

- eventuali emorragie visibili in atto, eventuali pene incastrate;

- eventuale presenza di incendio o gas.

F.10.3 PREVENZIONE INCENDI
L’attivita non presenta rischi significativi di ieadio.
Durante sporadiche operazioni di saldatura o chepmrtano I'uso di fiamme libere o
la formazione di scintille, 'impresa principalesasurera comunque la presenza di un
estintore a polvere.
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Dovra essere predisposto a cura dell'impresa ppala@, in luogo facilmente
accessibile ed adeguatamente segnalato con cartailestintore a polvere.

L'impresa principale garantira la presenza di urdetto all’emergenza antincendio
durante l'intero svolgimento dell’opera; a tale dig faranno riferimento tutte le
imprese e lavoratori autonomi presenti.

L’addetto dovra essere in possesso di documentazecmmprovante la frequenza di un
corso conforme al D.M. 10/3/1998.

Ai sensi del ALLEGATO XV del Decreto punto 2, ilSE riporta i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territordaoservizio della prevenzione incendi:

Nel territorio ove € inserito il cantiere &
attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso dei Vigili del
Fuoco (SOS)

Il 115 consente un accesso veloce alla strutturarafiva di zona, ma per un

intervento efficace e tempestivo c’e bisogno di:

- descrivere con calma al centralinista la naturdeatlta del sinistro, telefonando
anche nuovamente se la situazione ha subito mutareestanziali;

- comunicare l'indirizzo o la localitda con eventuaiiferimenti per una sicura e
veloce individuazione del sito e, se necessariojaae incontro alle squadre di
soccorso per indicare la giusta direzione;

- segnalare eventuali difficolta di viabilitad ed asse al luogo del sinistro.

Quale presidio antincendio disponibile presso leeeardi cantiere dovra essere

predisposto a cura dell'impresa principale, in loodacilmente accessibile ed

adeguatamente segnalato con cartello, uno o pintest (il n° & indicato nei “Costi
per la sicurezza”) del tipo a polvere di capacéstinguente almeno pari a 34A
233BC.

Durante sporadiche operazioni di saldatura o chepmrtano l'uso di flamme libere o

la formazione di scintille, 'impresa principalesasurera comunque la presenza di un

estintore a polvere presso la zona di lavorazione.

L'impresa principale garantira la presenza di urdetto all’emergenza antincendio

durante l'intero svolgimento dell’opera; a tale dig faranno riferimento tutte le

imprese presenti.

L’addetto dovra essere in possesso di documentazecmmprovante la frequenza di un

corso conforme al D.M. 10/3/1998.

Durante la cantierizzazione I'impresa dovra poree rhassima attenzione nel non

celare gli apprestamenti e la segnaletica antincempdesenti in loco, mantenendo la

possibilita di utilizzo degli stessi.

F.10.4 EVACUAZIONE
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Vista la morfologia del cantiere e le attivita cimeesso si svolgono, non si richiedono
particolari misure di evacuazione. Comunque, duealg lavorazioni nelle aree di
cantierizzazione si dovra evitare di ingombrare aoateriali e/o attrezzature le vie
d’uscita.

F.10.4.1 PROCEDURE PIANO DI EVACUAZIONE SCUOLA
Prima dell’inizio dei lavori dovra essere indettaurione di coordinamento con il
Committente ed il RSPP della Scuola per studiareP8C per quanto concerne
I’'aggiornamento temporaneo delle procedure di eraprg in caso di evacuazione
durante tutto il periodo della durata dei lavoriaggetto.
La presente relazione prevede, come dal normalézmti, che il solo portone
d’'ingresso a Sud-Est della scuola funzioni durahtgertura della scuola e che le
altre uscite fungano da uscite di emergenza. Quéstie pero, come si puo vedere
dalla planimetria di cantiere (Appendice 2), dumamtlavori condurranno all’interno
del cantiere e quindi si dovra necessariamente iatedopportuna procedura che
evidenzi l'ulteriore pericolo all’eventuale emergen
Procedura di emergenza: durante la riunione di dommento si potra ad esempio
disporre I'immediato blocco di tutte le lavoraziom cantiere, 'accompagnamento
dei lavoratori e degli studenti della scuola presswo o piu punti di raccolta e
guant’altro ritenuto necessario per abbassareviéllo di rischio e permettere agli
evacuanti il raggiungimento dei predetti punti dccolta in sicurezza.
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G COSTI
G.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COST |

G.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g9)

Per la definizione dei costi per la sicurezza snea@onsiderati gli elementi elencati
nellALLEGATO XV del Decreto 81/08.

2 STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, pertduta durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi:

degli apprestamenti previsti nel PSC;

delle misure di prevenzione e protezione e dei dssjpvi di protezione individuale

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni ifeeenti;

degli impianti di terra e di protezione contro leasiche atmosferiche, degli impianti
antincendio e degli impianti di evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva,;

delle procedure contenute nel PSC e previste peci$igi motivi di sicurezza;

degli eventuali interventi finalizzati alla sicuraa e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

delle misure di coordinamento relative all’'uso dppaestamenti, attrezzature,
infrastrutture e servizi di protezione collettijja.

La stima dei costié stata effettuata in modo analitiaomisura

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimmnal Prezzario Regione Veneto 2013 o
ad analisi basate su detto Prezzario. Per eventuati non riportate all’interno del
Prezzario indicato si € provveduto alla formulazodei prezzi basati su analisi dei costi
desunte da indagini di mercato

| costi sono valutati complessivamente €n36.000,00 cosi suddivisi tra la scuola
Randi e la scuola Zanella (rispettivaente euro 82,60 e euro 3.500,00):

Stima dei costi della sicurezza scuola Randi

Cod. Descrizione u.m. q.t4] pl:ﬁiZtZO Importo
a) Apprestamenti previsti nel PSC:
Cod - prezzo
‘| Descrizione u.m. g.ta| unit. Importo
Fornitura e montaggio di box ad uso servizi igienic
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mgse.
Nolo di box ad uso servizi igienici , posa in opeatiivazione
S1 | e rimozione alla fine del cantiere di elemento g@bficatg
contenente un W.C. alla turca con collegamentofajaaturg
esistente o0 di tipo chimico, comprensivo di tutli gneri €
inerenti e conseguenti al mantenimento. nP 1,003,19 € 413,19
S92 Fornitura e montaggio di box ad uso servizi igieniccad./ €
Dimensioni 2,40x2,70x2,40. mese 2,00 166,220 € 332,44
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Cod.

Descrizione

u.m.

q.t4)

prezzo
unit.

Importo

Costo mesi successivi (per ogni mese o fraziomeedie).

SucC.

S3

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso uffi
spogliatoio
Fornitura e montaggio di box ad uso servizi igiéer
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo m
Nolo con fornitura e montaggio di box di cantier@ @so
ufficio e spogliatoio realizzato con struttura @ske, sollevat
da terra e in elevato con profilati di acciaio pmsegati
copertura e tamponatura con pannello sandwichtaibstdal
lamiera interna e coibente (minimo 40 mm) dividaterni &
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimerito legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di impiantiettrico €
termico. Compreso trasporto, montaggio e smont3
preparazione della base . Comprensivo di tutti ateri
inerenti e conseguenti al mantenimento.

C
pSe

j$)

ggio

€
L,807,76

€ 497,76

S4

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso uffi
spogliatoio

i
cad./

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 mese

Costo mesi successivi (per ogni mese o fraziomeedie)

SucC.

2,0(

€
127,43

€ 254,86

S5

Recinzione prowvisionale di aree di cantiere cote ri
polietilene ad alta densita di peso non inferior228 gr/m3
indeformabile di color arancio brillante a magligomlali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/nteso$a dd
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad ufigtanza no
superioream 1,5

50,00

€4,77

€ 238,50

S6

Recinzione prowvisionale di aree di cantiere cote ri
polietilene ad alta densita di peso non inferior228 gr/mj3
indeformabile di color arancio brillante a magligomlali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m

400,0

€ 2,50

€ 1.000,0d

S7

Montaggio barriere di protezione contenimento polve
delimitazione cantiere interne all’edificio, zoné ldvoro e
chiusura fori finestre/porte consistenti in: patinellegno/teli
in naylon pesante con intelaiatura robusta da pavio g
soffitto. Montaggio con l'ausilio di trabatelli o cale.
Apprestamenti per tutta la durata del cantiere.

n 20,00

€ 9,00

€ 180,00

S8

Ponteggic o incastellatura realizzato con elemeatitelaic
sovrapponibili, valutato per metro quadro di sujoes
asservita.

Per il primo mese

m?/1°
mese

1.300,
00

€ 9,80

€
12.740,0(

S9

Ponteggic a telaic sovrapponibili, valutato per metro qua
di superficie asservit
per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

irom?/
h. mese
suc

2.600,
00

€ 0,35

€ 910,00

S10

Ponteggic tavolato in abete dello spessore adeguato pe
formazione di piani di lavoro, elementi fermapigparapetti
mantovane e simili, su ponteggi, impalcati 0 manufi
diversi. Valutato in metri quadri di effettivo fwppo.. Per i
primo mese

m?/1°
mese

40,00

€ 11,45

€ 458,00

S11

Ponteggic tavolato in abete dello spessore adeguato ps
formazione di piani di lavorelementifermapiede, parapet
mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o mattij
diversi. Valutato in metri quadri di effettivo &awpo.. Pe
ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

m%/
mese
suc

80,00

€1,17

€ 93,60

S12

Pontegcio: piano di lavoro per ponteggi costituito davole

m?/1°

in abetedi spessore adeguato per ripiani di pontegqi ihigtd

mese

10,00

€ 8,82

€ 88,20
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Cod.

Descrizione

u.m. q.t4)

prezzo
unit.

Importo

sottoponti, fermapiede simili in opera, valutato per met
quadro di superficie effettiva. Per il primo mese

S13

Ponteggic piano di lavoro per ponteggi costituito da tavc
in abete di spessore adeguato per ripiani di pghtegtallici,
sottoponti, fermapidde simili in opera, valutato per met
quadro di superficie effettiva. Per ogni mese ssivce al
primo o frazione di mese

m%/
mese

suc 20,00

€1,17

€ 23,40

S14

Ponteggio: piano di lavoro per ponteggi costituitoda
pannelli metallici, valutato per metro quadro di superfi
effettiva. Per il primo mese

m?/1°
mese

1.368,
50

€ 6,92

€ 9.470,07

S15

Ponteggio: piano di lavoro per ponteggi costituitoda
pannelli metallici, valutato per metro quadro di superfi
effettiva. Per oghi mese succesivo al primo o fnagidi mesg

m*/
mese
suc

2.737,
00

€1,22

€ 3.339,14

S16

Ponteggi¢ moduloscalada cantiere per ponteggi, compo
da: elementi tubolari con incastro rapido da imsenella
struttura telaio del ponteggio. Completo di elemgrtrta
gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristic larghezz
utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensiong
proiezione orizzontale del modulo telaio contenentmn
inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancorg
Misurato per metro di altezza. Per il primo mese

Sto

12

m/1°
mese

130,0

€ 9,05

€1.176,5(

S17

Ponteggic moduloscalada cantiere per ponteggi, compo
da: elementi tubolari con incastro rapido da imsenella
struttura telaio del ponteggio. Completo di elemgrtrta
gradini, gradini e parapetti. Con le caratterisic larghezz
utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensiong
proiezione orizzontale del modulo telaio contenentmn
inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancorg
Misurato per metro di altezza. Per ogni mese sigzes
primo o frazione di mese

Sto

152

m/
mese
suc

260,0
0

€ 0,57

€ 148,20

S18

Ponteggic  schermatura antipolvere e antisabbia p
ponteggi, armature di sostegno e protezioni di didavoro
eseguita con teli in polietilene di colore biana deso nol
inferiore a g 240 per m2, valutata per metro qualirtelo in
opera

er

m? 1,00

€ 2,50

€ 2,50

S19

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completaridi, piani di
lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valuta@éo metro d
altezza asservita, per il primo mese di utilizzoold\ di
trabatello mobile a tre ripiani, altezza utile avdéro m 5,4

16,0

8€ 16,43

€ 264,14

S20

Segnaletica verticale - cartelli completi di sostgo
cavalletto con chiusura a libro e di sacchettiadiarra quand
necessari.

Costi di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratati,idonea ¢
sufficiente segnaletica stradale e di sicurezzalardro, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantieraa 10ce
comprende installazione/rimozione spostamento dradim

=)

/manutenzione per tutto il periodo del cantiere.

d ca 10,00

€ 5,32

€ 53,20

TOTALE a)

€
31.683,65

b) Misure preventive e protettive per lavorazioni nterferenti:

Cod.

Descrizione

u.m. g.ta

prezzo
unit.

Importo
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Cod.

Descrizione u.m.

q.t4)

prezzo
unit.

Importo

TOTALE b)

€ 0,00

c) Impianti di terra e di protezione contro le scaiche atmosferiche, impianti antincendio

impianti di evacuazione fumi:

Cod

‘| Descrizione u.m.

g.ta

prezzo
unit.

Importo

S21

Impianto elettrico di cantiere con collegamento afjuadro
elettrico primario, sezionamenti quadretti di derivazione,
realizzazione linee protette, impianto di terra percantiere
medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gruare,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegafenacching
per intonaco premiscelato e apparecchi portatilicon
Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore dirdein
rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, 2 picchett
di acciaio zincato da 2 metri; collegamento debealoche
del ponteggio (se di resistenza di terra inferi@ar200 hom
con conduttore equipotenziale in rame isolato denfr@). n°

D

1,00 398,42

€

€ 398,42

TOTALE c)

€ 398,47

d) Mezzi e servizi di protezione collettiva:

Cod.

Descrizione u.m.

g.ta

prezzo
unit.

Importo

S22

Presidi antincendio: nole@stintore portatile a polvere ad
omologato (DM 20.12.1992), installato e corredatoattello
di segnalazione. Compresa la manutenzione periqu@astg n°/mes
per legge. 6 Kg. Costo mensile e

3,00 €2,96

€ 8,88

S23

Presidio primo soccorso: nolassetta di Pronto Soccors,
(D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base). Laeyo
comprende i controlli da effettuarsi per legge. n°

1,00 € 50,75

€ 50,79

TOTALE d)

€ 59,63

e) Procedure contenute nel PSC e previste per spigimotivi di sicurezza:

Cod.

Descrizione u.m.

g.ta

prezzo
unit.

Importo

S24

Controllo periodico dei luoghi di lavoro e dell’'afienza de
mezzi, impianti ed attrezzature di cantiere durdiegecuzion
dei lavori ora

1%

6,09 € 31,79

€ 190,74

S25

Coordinamento manovr
* presenza di lavoratori (movieri) che coordinarianovre d
entrata/uscita dalle zone di cantiere ed il trandéi veicoli in

D

adiacenza delle aree di cantiere o

P 028,19

€ 56,30

TOTALE €)

€ 247,04

f) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiest per lo sfasamento spaziale o temporale de

lavorazioni interferenti.

Cod.

Descrizione u.m.

g.ta

prezzo
unit.

Importo

TOTALE f)

€ 0,00

g) misure di coordinamento relative alluso di appestamenti, attrezzature, infrastrutture e

servizi di protezione collettiva.

prezzo
Cod. Descrizione u.m. g.ta| unit. Importo
S26 | Misure di coordinamento per uso comune di appresténmn ora 350€31,79 €111,27

le

Dott. Edoardo Carraro

Studio Via Polesine 40, 35142 Padova - Tel./Fax 049 656412



Committente:
Comune di Padova

RESTAURO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA | 73
PIAVE E SECONDARIA ZANELLA

Cod.

Descrizione

u.m.

’

q.tal

prezzo
unit.

Importo

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuziefe
responsabili della sicurezza delle imprese che aroogo ai
lavori del cantiere sui contenuti dei piani di se&zra e i
coordinamento delle attivita di prevenzione e ternpgoiegatg
dai referenti per lattivita di supporto al CSHjatg ag
esempio la partecipazione alle riunioni di cooadientg
previste dal presente piano; - tempo impiegatorefrenti
durante i sopralluoghi del CSE in cantiere; - odtec e
gestione della documentazione di cantiere.

attrezzature, infrastrutture e mezzi costituiti [|da:
- partecipazione alle riunioni di coordinamento |tra

TOTALE g)

€ 111,27

Sommano Costi per la sicurezza scuola Randi

£
32.500,0

Cod.

Descrizione

u.m.

’

prezzo
unit.

Importo

a) Apprestamenti previsti nel PSC:

Cod

Descrizione

u.m.

g.ta

prezzo
unit.

Importo

S1-b

Presa in uso, con eventuale adeguamento, di lsgahi ac
uso spogliatoio e W.C. messi a disposizione dal i@irente
all'interno dell'edificio
Con questa voce si vogliono compensare tutti glergn
necessari che l'impresa dovra sostenere per leidoahli cui
sopra, concessi ad uso gratuito dal Committente.

n° 1,00

€
111,00

€ 111,00

S2-b

Mantenimento in perfetto stato d'efficienza e zialidei
locali/spazi ad uso spogliatoio e W.C. messi aadiggione dal
Committente all'interno dell'edificio, in modo daansegnarg
gli stessi nelle condizioni in cui sono stati coyrsai.

cad./
mese
suc.

0,0(

€ 50,00

€ 0,00

S5

Recinzione prowvisionale di aree di cantiere cote ri
polietilene ad alta densita di peso non inferior228 gr/mj3
indeformabile di color arancio brillante a magligomlali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/nteso$a da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad utiatanza no
superioream 1,5

-

50,00

€4,77

€ 238,50

S6

Recinzione prowvisionale di aree di cantiere cote ri
polietilene ad alta densita di peso non inferior22@ gr/m3
indeformabile di color arancio brillante a magligomlali,

resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m

h 40,00

€ 2,50

€ 100,00
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Cod.

Descrizione

q.t4

prezzo
unit.

Importo

S7

Montaggio barriere di protezione contenimento polve
delimitazione cantiere interne all’edificio, zoné ldvoro e
chiusura fori finestre/porte consistenti in: patinellegno/teli
in naylon pesante con intelaiatura robusta da pavio g
soffitto. Montaggio con l'ausilio di trabatelli o cale.
Apprestamenti per tutta la durata del cantiere.

1,00

€ 9,00

€ 9,00

S19

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completaridii, piani di
lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutagéo metro d
altezza asservita, per il primo mese di utilizzoold\ di
trabatello mobile a tre ripiani, altezza utile avdéro m 5,4

10,0

D€ 16,43

€ 164,30

S27

Nolo di piattaforma aerea a pantografo (altezza &rl4. mt
a gasolio.

17,72

€
150,00

€ 2.657,44

S20

Segnaletica verticale - cartelli completi di sostgo
cavalletto con chiusura a libro e di sacchettiadiarra quand
necessari.

Costi di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratati,idonea ¢
sufficiente segnaletica stradale e di sicurezzalawdro, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantieraa 10ce
comprende installazione/rimozione spostamento eraiém
/manutenzione per tutto il periodo del cantiere.

=)

5,00

€ 5,32

€ 26,60

TOTALE a)

€ 3.306,84

b) Misure preventive e protettive per lavorazioni hterferenti:

Cod

Descrizione

g.ta

prezzo
unit.

Importo

TOTALE b)

€ 0,00

c) Impianti di terra e di protezione contro le scaiche atmosferiche, impianti antincendio

impianti di evacuazione fumi:

prezzo
Cod Descrizione g.ta| unit. Importo
TOTALE ¢) € 0,00
d) Mezzi e servizi di protezione collettiva:
prezzo
Cod Descrizione g.ta| unit. Importo
Presidi antincendio: nolastintore portatile a polvere ad
S22 omologato (DM 20.12.1992), installato e corredatoattello
di segnalazione. Compresa la manutenzione periqudaasts
per legge. 6 Kg. Costo mensile psd 00| € 2,96 € 2,96
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Cod. Descrizione u.m. g.ta pl:ﬁiZtZO Importo
523 Presidio primo soccorso: nolassetta di Pronto Soccorsc
(D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base). Laeyo
comprende i controlli da effettuarsi per legge. n° 1,00 € 50,75 € 50,75
TOTALE d) € 53,71
e) Procedure contenute nel PSC e previste per spigimotivi di sicurezza:
Cod prezzo
Descrizione u.m. g.ta| unit. Importo
S24| Controllo periodico dei luoghi di lavoro e dell’afienza de
mezzi, impianti ed attrezzature di cantiere durdietecuziong
dei lavori ora 2,00 € 31,79 € 63,58
Coordinamento manovrg:
S25 |« presenza di lavoratori (movieri) che coordinarlanovre d
entrata/uscita dalle zone di cantiere ed il trandéi veicoli in
adiacenza delle aree di cantiere orp | ©28,15 € 28,15
TOTALE e) €91,73

f) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiest per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti.

prezzo

Cod Descrizione u.m. g.ta| unit. Importo

TOTALE f) € 0,00

g) misure di coordinamento relative alluso di appestamenti, attrezzature, infrastrutture e
servizi di protezione collettiva.

prezzo

Cod Descrizione u.m. g.ta| unit. Importo

Misure di coordinamento per uso comune di apprestam
attrezzature, infrastrutture e mezzi costituiti |da:
- partecipazione alle riunioni di coordinamento |tra
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuziene
responsabili della sicurezza delle imprese che @oogo ai
s26 | lavori del cantiere sui contenuti dei piani di s&zra e i
coordinamento delle attivita di prevenzione e teninppiegatg
dai referenti per lattivita di supporto al CSHjate ag
esempio la partecipazione alle riunioni di cooadnentg
previste dal presente piano; - tempo impiegatorefarenti
durante i sopralluoghi del CSE in cantiere; - odtec e
gestione della documentazione di cantiere. ofa 16581,79 € 47,69

TOTALE g) € 47,69
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Cod. Descrizione u.m. g.ta pl:ﬁiZtZO Importo
Sommano Costi per la sicurezza Scuola Zanella € 3.500,0(
Totale costi della sicurezza:
Sommano Costi per la sicurezza Scuola Randi € 32.500,0(
Sommano Costi per la sicurezza Scuola Zanella € 3.500,00
COMPLESSIVAMENTE € 36.000,0(

| costi individuati sono comprensivi dell'importotale dei lavori ed individuano la parte del
costo dell’opera da non assoggettare a ribasse ridferte delle imprese esecutrici.
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H PRESCRIZIONI

H.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER L 'IMPRESA APPALTATRICE
All'limpresa appaltatrice competono i seguenti obhli

1. consultare il proprio Rappresentante per la siczmezdei lavoratori prima
dell’accettazione del presente Piano e delle mobldi significative apportate allo
stesso;

2. comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE iménativi dei propri subappaltatori;
3. fornire ai propri subappaltatori:

— comunicazione del nominativo del CSE mediante idom®dulistica;

— copia del presente PSC e dei successivi aggiornameriempo utile per consentire
tra I'altro 'adempimento del punto 1 da parte éelinprese subappaltatrici, e dare
evidenza di cio al CSE mediante idonea modulistéceonsegna;

— I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

— adeguata documentazione, informazione e suppoctude-organizzativo;

4. verificare che i propri subappaltatori trasmettaaldCSE in tempo utile e comunque
10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori,al documentazione di cui al capitolo
l;

5. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione diagto previsto dal PSC.

6. Consegnare al CSE i moduli sopra detti.

H.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER | LAVORATORI AUTONOMI
| lavoratori autonomi dovranno rispettare quantevsto dal D.Lgs. 81/08, dal presente
PSC e le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranmoltre partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare tioaltgi soggetti presenti in cantiere
per 'attuazione delle azioni di coordinamento.
| lavoratori autonomi dovranno presentare la documatazione cui Allegato XVII c.1
punto 1
Fornire alle proprie imprese committenti adeguatacuinentazione riguardante
I'assicurazione dei mezzi operativi nei movimerdginelle lavorazioni da effettuare nel
cantiere per danni causati a persone e/o cose.

H.3 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ESECUTRICI
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attaaei a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.
Il presente PSC deve essere esaminato in tempe (pitima dell'inizio lavori) da
ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulkehbdi quanto qui indicato e delle loro
specifiche attivita, redigono e forniscono al CSEima dell'inizio dei lavori (art.13
comma 3 del Decreto) il loro specifico POS.
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavowakz a carattere particolare, le cui
modalita esecutive non siano definibili con esattemse non in fase di esecuzione,
dovranno comunque essere inserite nel POS primiaidiare le lavorazioni stesse. In
particolare, in questo caso, I'impresa interessktalavori dovra integrare il suo POS e
presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo ¢dmzazione del CSE I'impresa potra
iniziare la lavorazione.
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Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, amja previsto dal PSC (quale ad

esempio la variazione del programma lavori e defjanizzazione di cantiere), dovra

essere approvata dal CSE ed in ogni caso non caemaomodifiche o adeguamenti dei
prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subdggieci) dovranno quindi:

1) comunicare al CSE il nome del Referente prima dallio dei lavori e comunque
con anticipo tale da consentire al CSE di attuaranqo previsto dal PSC;

2) fornire la loro disponibilita per la cooperaziond @ coordinamento con le altre
imprese e con i lavoratori autonomi;

3) garantire la presenza dei rispettivi Referenti allamioni di coordinamento;

4) trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’iaidei lavori i rispettivi POS;

5) disporre in cantiere di idonee e qualificate masmste, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavigegt

6) assicurare:

— il mantenimento del cantiere in condizioni ordinatei salubrita;

— idonee e sicure postazioni di lavoro;

— corrette e sicure condizioni di movimentazione ahaiteriali;

— il controllo e la manutenzione di ogni impianto cbessa inficiare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;

7) verificare che i mezzi in dotazione ai lavoratout@anomi siano assicurati per danni
causati a persone e/o cose anche per i movimerdi lavorazioni da effettuare in
cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singddorazioni a seguito di gravi

inosservanze, comportera la responsabilita delliesp per ogni eventuale danno

derivato, compresa l'applicazione della penale gabiera, prevista contrattualmente, che
verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale pabsit sospensione dei lavori, anche la

presenza di lavoratori non in regola all’internd dantiere.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia dipemdi che autonomi, dovranno essere dotati
ed esporre apposita tessera di riconoscimento datae di fotografia (preferibile
plastificato, per impedire “sostituzioni” improprielella fotografia), contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datdr lavoro. | lavoratori sono tenuti detta
tessera di riconoscimento.

La tessera dei lavoratori dipendenti:fotografia del | Modello esemplificativo tessera d
lavoratore, generalita del lavoratore, indicaziai®¢ | riconoscimento con caratteristiche
datore di lavoro, data di assunzione e (in caso di | della stessa

subappalto) la relativa autorizzazione TAVORATORE

La tessera dei lavoratori autonomi deve contenere N e
almeno: fotografia, le proprie generalita, (Totografia)
I'indicazione del committente

IMPRESA / DAT.
Rag. Soc.: ........
Sede in ...
P.IVA ...
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H.4 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici cural@ manutenzione, il controllo prima

dell’entrata in servizio e il controllo periodiccedli impianti e delle attrezzature al fine

di eliminare i difetti che possono pregiudicareslaurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a curd deferente di ciascuna impresa, la

seguente documentazione:

- indicazione dei livelli sonori delle macchine edratzature che verranno impiegate
dedotti dall’applicazione delle leggi vigenti

- libretti di omologazione degli apparecchi di sodevento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 Kg;

- copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollegato non manuali di portata
superiore a 200 Kg;

- verifica trimestrale delle funi e delle catene nifaa sul libretto di omologazione
degli apparecchi di sollevamento;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamentm manuali di portata superiore a
200 kg;

- dichiarazione di stabilita degli impianti di betaquao;

- copia di autorizzazione ministeriale e relazioneniea per i ponteggi metallici;

- progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o itettb abilitato per ponteggi
difformi da schemi tipo;

- dichiarazione di conformita legge 46/90 per I'impia elettrico di cantiere;

- denuncia alll'ISPESL competente per territorio degtlipianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (Modello A);

- denuncia allISPESL competente per territorio deghpianti di messa a terra
(Modello B);

- copia delle schede di sicurezza delle sostanzesahenno utilizzate in cantiere;

- libretti d’'uso e manutenzione delle macchine.

H.5.1 D.P.l.IN DOTAZIONE DEI LAVORATORI , SORVEGLIANZA SANITARIA E VALUTAZIONE

DEL RUMORE PER | LAVORATORI

I POS dovra riportare l'elenco dettagliato dei DEBbnsegnati nominalmente ai
lavoratori e le modalita di consegna e di gestiomeparticolare dovra prevedere che
tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere aomif alle prescrizioni delitolo

1l e ALLEGATO VIII del Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni e
integrazioni (rif.to storico ex D.Lgs. 475/92) éne dovra essere preventivamente
fornita informazione e formazione ai lavoratori kuso dei DPI (per i DPI di 3cat. &
obbligatorio anche I'addestramento).

Tipo di protezione Tipo di DPI e categoria Mansionesvolta
Protezione del capo Caschetto di protezione UNIttii lavoratori
7154/1 - EN 397
Protezione dell’'udito Cuffie, tappi o archetti EN 458 |Addetti alle macchine operatrici
(otoprottetori) EN 352/1,2,3 e altro personale esposto
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Protezione degli occhi e del vispOcchiali anti schegge e schizZiutti gli utilizzatori di utensili
prEN 166 manuali, seghe circolari |e
Occhiali con filtro per la luce ENprodotti chimici nocivi
379 - UNI EN 169,170,171 Addetti al cannello e saldatori
Protezione delle vie respiratorig Maschera a facciale pieno tipdutti i lavoratori addetti alle
A1P2 a norma UNI-EN 141 demolizioni
Mascherine oro-nasali Tutti i lavoratori
Protezione dei piedi Scarpe antinfortunistiche cqutti i lavoratori a norma UN
puntale rinforzato e suola anttN 345
foro
Protezione delle mani Guanti di protezione contrjolutti i lavoratori
rischi meccanici EN 388 Addetti a martelli demolitori ¢
Guanti imbottiti antivibrazioni |altri lavoratori esposti A
Guanti di protezione controvibrazioni
rischi Esecutori delle guaine
termici UNI-EN 407
Protezione di altre parti dellTuta da lavoro Tutti i lavoratori
corpo
Protezione da cadute dall’alto |Imbracature UNI-EN 361 Tutti i lavoratori destinati ad
operare ad altezze superiori a 2m
senza parapetto

La sorveglianza sanitariadovra essere attuata in conformita alla legislaei@oigente
cfr. anche “Linee guida per la sorveglianza samitgredisposte da “QUASCO”.. Il POS dovra
riportare il nome del medico competente ed i latorasottoposti a sorveglianza. In
caso l'attivita non sia soggetta a sorveglianzaitsaiia, tale circostanza dovra essere
esplicitamente riportata nel POS.

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori erumore e stata valutata in fase

preventiva.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lasatori impegnati in cantiere (rif.to

art. 189 del Decreto):

- in gquanto vengono eguagliati e/o superati i valorieriori di azione pari a 80
dB(A) con un ppeakl pari a 112 Pa per gli addettiutilizzo di macchine
operatrici, per i quali si richiede adeguata infazione e formazione sui rischi
provenienti dall’esposizione al rumore, sulle prdaee di lavoro, sull’'uso corretto
dei D.P.l., nonché la disponibilita degli stessPD. per I'udito;

- in quanto vengono eguagliati e/o superati i valsuperiori di azione pari a 85
dB(A) con un ppeak pari a 140 Pa per gli addettiuélizzo di martello
demolitore, per i quali il datore di lavoro fa tatil possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.I. dell’uditgart. 193 del Decreto).elabora ed applica un
programma di misure tecniche ed organizzative vdteidurre I’esposizione al
rumore, li sottopone alla sorveglianza sanitari&vista (art. 196 del Decreto)e
provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio

Dovranno comunque essere adottate le opportune misel e | necessari

accorgimenti per non superare mai i valori limitedi esposizionepari a 87 dB(A)

! Ppeak = pressione acustica di picco: valore masdgtia pressione acustica istantanea ponderataqguénza “C".
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con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura sietieonto dell’attenuazione prodotta
dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene cdta utilizzando i dati forniti dal
produttore.

I POS delle imprese dovra contenere la valutazigreventiva dell’esposizione
personale al rumore dei gruppi omogenei di lavomatmpegnati nelle diverse fasi
lavorative e I'individuazione dei DPI scelti e agsati ai lavoratori esposti..

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda omunque |'uso di
otoprotettori/cuffie a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tuttgpérsonale
che si trovasse costretto ad operare nelle immedvatinanze. Si raccomanda inoltre
di evitare il piu possibile altre lavorazioni neNécinanze di tali fonti di rumore.

H.5.2 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE PER | LAVORATORI

»)O(« Riferimenti: agente fisico (Capo | artt. 180+186 Decreto), rumore (Capo Il artt.
187+198 del Decreto), modalita di previsione delli di emissione sonora (artt. 103 del Decreto),.
L’esposizione quotidiana personale dei lavoratbruenore € stata valutata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione edvailli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenei infortuni (if. documentazione C.P.T. di
Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per prevenije”

Tali dati dovranno comunque essere verificati @dabre di lavoro che, nell’aggiornare tale valutagiodovra tener conto

delle specifiche attivita svolte, dei livelli di éssione delle macchine e attrezzature rumoroseadrewei relativi D.P.I.
scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere (rif.to art. 189

del Decreto):

« in quanto vengono eguagliati e/o superatlori inferiori di azionepari a80 dB(A)con unppeak pari a112 Paper
gli addetti all'utilizzo di macchine operatrigier i quali si richiede adeguata informazione renfizione sui
rischi provenienti dall’esposizione al rumore, suprocedure di lavoro, sulluso corretto dei D.,Prdonché la
disponibilita degli stessi D.P.I. per 'udito;

» lin quanto vengono eguagliati e/o superafiliori superioridi azionepari a85 dB(A)con unppeakpari al40 Paper
gli addetti all’utilizzo di martello demolitore, pequali il datore di lavoro fa tutto il possibifger assicurare che

vengano indossati i D.P.l. dell'udito(art. 193 del Decreto). elabora ed applica un programma di misure
tecniche ed organizzative volte a ridurre I'espiosie al rumore, li sottopone alla sorveglianza tsaiai prevista

(art. 196 del Decretok provvede a segnalare e delimitare le aree ligisc
Dovranno comunque essere adottate le opportungarésinecessari accorgimenti p@n superare mai ivalori limite
di esposiziongpari a 87 dB(A)con unppeakpari a 200 Paper la cui misura si tiene conto dell’attenuazipnedotta dai
D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcalailizzando i dati forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra contenere la valutazpregentiva dell’esposizione personale al rumore
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelieedse fasi lavorative I'individuazione dei DPI scelti e
assegnati ai lavoratori esposti.

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanadiagnque I'uso di otoprotettori/cuffie a tutti gli
addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il peage che si trovasse costretto ad operare nelle
immediate vicinanze. Si raccomanda inoltre di egiithpiu possibile altre lavorazioni nelle
vicinanze di tali fonti di rumore.

TABELLA VALORI MEDI STATISTICI [.]

Livello di Livello di Livello di
ATTREZZATURE | emissione| ATTREZZATURE emissione | ATTREZZATURE | emissione
dB(A) dB(A) dB(A)

2 Ppeak = pressione acustica di picco: valore masdgtia pressione acustica istantanea ponderatadguénza “C”.
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. Cannello per saldaturga
Sega metalli 93 ossiacetilenica 89 Scarico materiale 85
Carotatrice 92 Saldatrice elettrica 83 | Manutenzioni varie 83
Carrello elevatore . .
elettrico 81 Avvitatore elettrico 85 Demolizioni varie 86
Gruppo elettrogeno 93 Autogru 86
Idropulitrice 87 Saldatura a filo 84 Verniciatura e 74
tinteggiatura a mano
Escavatore piccolo 85 Tassellatore a murg gg | Montaggio e 78
smontaggio trabattelli
Gru — autogru 77 Tassellatore sucls og | Ponteggio 71
autosollevantesi
Cesoia elettrice 90 Sollevamento 26 Stuccatura e 80
materiale carteggiatura
Pulizia con aria Pulizia con aria ] .
89 89 Spicconatura intonac 87
compressa compressa
Impastatrice 75 Impastatrice 75 | Utilizzo rifinitrice 89
Ponteggio 78 Ponteggio 78 Cannello ad aria calda 80
(smontaggio) (smontaggio)
] Macerie (inerti e
Autista autocarro 80 ] 83 Opere esterne 76
scarti)
Demolizioni manuali 93 Intonaco tradizionale 81
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Individuazione dei Gruppi Omogeneibase, delle attivita svolte, delle % di esposigiom base alla durata dei
cantieri e dei livelli di esposizione per le singalttivita (fonte informativa DEI S.r.l.).

Ci si attesta alla fascia di appartenenza risalmoare fino a 80 dB (A)

MANSIONI % Livello di %
(gruppo Attivita ._ | emissione[ | MANSIONI Attivita _ [ dB(A)
omogeneo) eSposSIZ. dB(A) eSposiz.
60 Operaio demolizioni 2 77
murature 79 comune in parziali e
assistenza scanalature con
impianti utensili elettrici
20 demolizioni 1 83
formazione parziali e
Muratore scanalature 87 scanalature con
utensili a mano
15 movimentazione 1 79
sigillature 75 materiale e
macerie
preparazione 70 83 fisiologico 4 84
malta
murature 50 79
scanalature 5 87
sigillature 5 75
posa serrament 20 84
pl\élllij\igltgrr]?e posa ringhiere 5 88
assistenza posa 5 78
sanitari
assistenza posa 5 83
corpi radianti
fisiologico 5
formazione 35 74
fondo
Posatore posa piastrelle 55 82
avimenti e -
Pivestimenti bamtura > 94
pavimento
fisiologico 5

[]

H.5.3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBR AZIONI MECCANICHE
PER | LAVORATORI

Riferimenti: agente fisico (Capo | artt. 180+186l d@ecreto), vibrazioni (Cap Il artt.
199+205 del Decreto), valori limite rumore (art93l del Decreto) piu si faccia
riferimento all’Allegato XXXV

Per I'esposizione quotidiana personale dei lavaiabe vibrazioni meccaniche il D.Lgs.
81/2008.definisce un valore d’azione giornaliero ed valore limite di esposizione
giornaliero, entrambi normalizzati a un periodorderimento di 8 ore lavorative. Tali
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valori sono diversi a seconda si tratti di vibramie¢rasmesse al sistema mano-braccio o
trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto caestireffettuare la valutazione in fase
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposid ed ai livelli di accelerazione
standard individuati da studi e misurazioni effatiudall’'l.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal
CNR o direttamente dai produttori o fornitori.*

Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibraz trasmesse al sistema mano-
braccio” significativo per i lavoratori impegnat icantiere in quanto si ha una fascia di
esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s2 per glietti all’utilizzo di giravite elettriche

e pneumatiche, levigatrici elettriche, smerigliatrangolari con disco o carta smeriglio o
con disco o spazzola feltro, trapani elettrici, peguali si richiedono misure di tutela per
i soggetti esposti.

Nel cantiere in esame si prevede anche “rischivibaazioni trasmesse al corpo intero”
significativo per i lavoratori impegnati in canteerin quanto si ha una fascia di
esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 1.15 m/s2 per aldetti all’utilizzo di autogru,
camion cassonati, macchine movimentazione inerthmate o cingolate, per i quali si
richiedono misure di tutela per i soggetti esposti.

I POS delle imprese dovra contenere la valutazigmeventiva dell’esposizione
personale alle vibrazioni con indicazione delle umésdi tutela intraprese per i lavoratori
esposti; qualora, data la specialita dei lavoriedettuare, non si possano ridurre tali
emissioni, si raccomanda comunque 'uso di idond?.D a tutti gli addetti interessati.

H.6 DOCUMENTAZIONE

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenerecantiere tutta la documentazione

prevista per legge, al CSE ciascuna impresa demseagmare per s€ e per le imprese sue

subappaltatrici la seguente documentazione (pexvoratori autonomi vedi precedenti

paragrafi):

- piano operativo di sicurezza (POS);

- nomina del referente

- dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adengnti previsti dal D.Lgs. 81/08;

- dichiarazione di avvenuta effettuazione della vahibne dell'esposizione personale al
rumore;

- dichiarazione relativa agli adempimenti connessn ¢@ trasmissione del PSC e dei
POS;

- informazione sui subappaltatori;

- dichiarazione di ricevimento del PSC da parte depkatori autonomi;

- dichiarazione del RLS di presa visione del piapppure dichiarazione di mancata
nomina del RLS

L'impresa principale dovra affiggere in cantieren posizione visibile, copia della

notifica preliminare trasmessa all’ente di contoola cura del Committente o del

Responsabile dei lavori.

* Nel presente paragrafo si fa riferimento alle iadioni riportate nellellinee guida per la valutazione del rischio da vibizne negli
ambienti di lavoro”pubblicati dall'l.S.P.E.S.L.
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Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura reétrente di ciascuna impresa, la
seguente documentazione:

- copia del presente PSC debitamente sottoscritto

- copia del Fascicolo dell’Opera

- Registro infortuni

- Libro matricola

- Pimus (se richiesto dalla lavorazione).

H.7 MODALITA PER L 'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92 comma 1 del Decreto, pgeroordinamento e la cooperazione

sono previste le seguenti riunionfra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

1. prima dell’apertura del cantiere con le impresedatgirici e i relativi subappaltatori
gia individuati. In tale riunione tutte le impresesecutrici (appaltatrici e
subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i nal&0DS ed altra documentazione
richiesta a loro carico dal PSC,;

2. prima dell'ingresso in cantiere di nuove impreseasrici e lavoratori autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lave presumibilmente con frequenza
media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervesit@ltri soggetti non previsti, sara cura

del CSE individuare le relative misure di coordirearto e sara comunque obbligo di

tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenargali misure.

H.8 REQuISITI MINIMI DEL POS

Il POS, redatto tenendo conto anche dello schem@eaato in data settembre 2005 dal .. ..,
gruppo di lavoro sulla sicurezza nei cantieri (fatsnda enti SPISAL, Ordini, Collegi Y
professionali ecc), dovra contenere comunque iisggminimi dell’Allegato XV punto 3
del Decreto.

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di ladaite imprese esecultrici, in riferimento al sirgol
cantiere interessato; esso contiene almeno i séglementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutricdhecomprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirized i riferimenti telefonici della sede legale egll uffici di
cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazionodte in cantiere dall'impresa esecutrice e daideatori
autonomi sub affidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorsatiacendio ed evacuazione dei lavoratori e, comenailla
gestione delle emergenze in cantiere, del rapmtesge dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove preyisto

5) il nominativo del responsabile del servizio diyenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantieralel capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoraitdipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoraamitonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezzalte in cantiere da ogni figura nominata allo soop
dall'impresa esecutrice;

¢) la descrizione dell'attivita di cantiere, defteodalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a ¢oerdi altre opere provvisionali di notevole im@arza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) lI'elenco delle sostanze e preparati pericoldiizaati nel cantiere con le relative schede disezza;

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;
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g) l'individuazione delle misure preventive e ptidte, integrative rispetto a quelle contenute R8IC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connesl proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, redie dal PSC quando previsto;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individadorniti ai lavoratori occupati in cantiere;

) la documentazione in merito all'informazioneadid formazione fornite ai lavoratori occupati irctiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PEBRSS, quando previsto, € integrato con gli eleimzit
POS.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.

H.9 MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del pcamsulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce evehtcla@arimenti. [l RLS potra formulare proposte sui
contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra esseneolto il RLS Territoriale con la trasmissione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Inoltre ciascuna impresa € tenuta a consultan@pnmo RLS in occasione di ogni variazione a quanto
previsto nel PSC e/o nel POS.

L’avvenuta consultazione e presa visione da parteeiRLS dei piani di sicurezza, deve avvenire
anche mediante sottoscrizione dei documenti dopo dhe, i documenti potranno essere
trasmessi al CSE. Inoltre ciascuna impresa e tenutaconsultare il proprio RLS in occasione di
ogni variazione a quanto previsto nel PSC e/o nelds.

[]
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Comune di Padova

FIRME DI ACCETTAZIONE

IN FASE DI OFFERTA:
Il presente Piano & composto anche da n°2 apperatini numerazione progressiva

propria di cui all'indice. Con la presente sottagzmne si intende letto, compreso ed
accettato in ogni sua parte.

Imprese Legale rappresentante Referente
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Coghome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
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PRIMA DELL ’'INIZIO DEI LAVORI

Il presente Piano, composto da n°88 pagine numenapgogressione e da n°2 appendici
con numerazione progressiva propria di cui all’'cali Con la presente sottoscrizione si

intende letto, compreso ed accettato in ogni sutepa

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di eseoma dei lavori:

Dott. geom. Edoardo Carraro

Imprese Legale rappresentante

Referente

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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1 - CRONOPROGRAMMA LAVORI
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2.1 — Planimetria di cantiere scuola Randi
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2.2 — Planimetria di cantiere scuola Zanella
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3 — Elenco prezzi con analisi prezzi

Ccosti per la sicurezza scuole Randi e Zanella - ANALISI PREZZI rif.to prezziario Regione Veneto 2013

Cod. Rif,to Reg
Cod. Descrizione u.m. | um | Perc pljﬁiztzo Veneto/ prz
: analizzato
Fornitura e montaggio di box ad uso seryizi
S1 igienici. cad/1° Z.01.09.a
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese mese €413,19
Fornitura e montaggio di box ad uso seryizi
igienici.
Dimensioni 2,40%x2,70x2,40
S2 | Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di Z.01.09.b
mese) cad./
mese
suc. € 166,22
Presa in uso, con eventuale adeguamentq, di
locali/spazi ad uso spogliatoio e W.C. mesgi a
disposizione dal Committente  alliinterpo
dell'edificio.
S1-b Con questa voce si vogliono compensare tutt] gli ZAMADELs:
oneri necessari che l'impresa dovra sostener¢ per
l'uso dei locali cui sopra, concessi ad uso gmfuitad/1°
dal Committente. mese €111,00
Z.01.09.a FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI ANALISI
IGIENICI >> Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo PREZzZI
primo mese

Codice | Descrizione . Prezzo Importo
A.01.02.| OPERAIO SPECIALIZZATO >>>da 0 a 1000 1 0,5 h 0 30,19 € 15,10
a s.l.m.

A.01.04.| OPERAIO COMUNE >>>da 0 a 1000 m s.I.m. 2,1 h 0 25,5 €54,11
a

B.08.01.| ACCIAIO >>> tipo B450C controllato 0| kg 0 0,75 € 0,00
b

B BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO 0,01 n 0 1854,00 € 18,54
.99.076. | SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 >>> Box di

00 cantiere uso servizi igienico sanitario realizzddo

struttura di base, sollevata da terra, e in elegait
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito @
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legn
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitta
completo di impianti elettrico, idrico (acqua cald
e fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto
doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso
trasporto. Dimensioni 2,40x2,70x2,40
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Cod. Rif,to Reg
Cod. Descrizione u.m. | um | Perc pl;ﬁiZtZO Veneto/ prz
: analizzato
C.02.02.| CALCESTRUZZO DUREVOLE 0O msd 0 83,58 € 0,00
b PRECONFEZIONATO X0 >>> classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizior
X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6
D.01.07. ESCAVATORE IDRAULICO >>> cingolato da t 0 h 0 41,96 €0,00
a 12 senza operatore
D.03.01.| AUTOGRU >>> Autogru semovente gommata 0 h 0 64,29 € 0,00
a completa di tutti gli accessori, comprese
installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianz
ecc. con portata oltre t.20 fino a t.30
Totale €87,75
0,27 Spese € 23,25
Totale art. € 111,00
Mantenimento in perfetto stato d'efficienzg e
pulizia dei locali/spazi ad uso spogliatoio e W.C.
messi a disposizione dal Committente all'intgrno
S2-b | dell'edificio, in modo da riconsegnare gli stgssi Z.01.09.b
nelle condizioni in cui sono stati consegnati. cad./
mese
suc. € 50,00
Z.01.09.bFORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI ANALISI
IGIENICI >> Dimensioni 2,40x2,70x2,40
; o . . PREZZI
Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione

Codice

di mese)

Descrizione

Prezzo

Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO >>>da 0 a 1000 n
s.l.m.

0 30,19

€ 0,00

OPERAIO COMUNE >>>da 0 a 1000 m s.l.m.

0 25,5

€ 20,99

BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO
SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 >>> Box di
cantiere uso servizi igienico sanitario realizzdao
struttura di base, sollevata da terra, e in elegatg
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito @
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legn
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitta
completo di impianti elettrico, idrico (acqua cald
e fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto
doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso

trasporto. Dimensioni 2,40x2,70x2,40

0 1854

€ 18,54

Totale

€ 39,53

0,27 Spese

€10,47

Totale art.

€ 50,00
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Cod.

Descrizione

u.m.

um

Perc

prezzo
unit.

Cod. Rif,to Reg
Veneto/ prz
analizzato

S3

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso uffici

- spogliatoi

Fornitura e montaggio di box ad uso seryizi

igienici.
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

cad/1°
mese

S4

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso uffici

- spogliatoio)
Dimensioni 2,40x6,40x2,4
Costo mesi successivi (per ogni mese o frazion
mese)

0

edi
cad./

mese
SucC.

S5

Recinzione prowvisionale di aree di cantiere

rete in polietilene ad alta densita di peso

inferiore a 220 gr/m? indeformabile di co
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenz
trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenutd
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad |
distanza non superiore am 1,5

con
non

h a
da
na

Z.01.05.bFORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE

>> Montaggio per nolo per altezza paria m 2,0

€ 497,76

Z.01.12.a

€ 127,43

Z.01.12.b

€4,77

Z.01.05

ANALISI
PREZZ|

Descrizione

Importo

A.01.03.| OPERAIO QUALIFICATO >>>da 0 a 1000 m 0,05 h 28,15 €141
a s.l.m.
A.01.04.| OPERAIO COMUNE >>>da 0 a 1000 m s.I.m. 0,05 h 0 25,5 €1,28
a
B.07.20.| FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 >>> FILO DI 0,001 kg 0 2,5 €0,00
00 FERRO ZINCATO MM 2
B.99.00 | PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO 0,09 n 0 7,72 €0,69
8.00 ALTEZZA MT 2,00 >>> PALETTO PER
RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00
B.99.00 | RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 0,22 m2 0 1,57 €0,35
9.00 >>> RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT
2,00
D.01.01.| AUTOCARRO RIBALTABILE >>>da mc 11 0,001 h 0 46,77 €0,05
a con operatore
Totale €3,77
0,27 Spese €1,00
Totale art. €4,77
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16770 Cod. Rif,to Reg
Cod. Descrizione u.m. | um | Perc punit Veneto/ prz
) analizzato
Recinzione provvisionale di aree di cantiere fon
rete in polietilene ad alta densita di peso hon
S6 inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color Z7.01.05
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenzq a
trazione non inferiore a 1100 kg/m m> £2,50
Z.01.05.bFORNITURA E MONTAGGIO DI ANALISI
RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE PREZ7I
>> Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Descrizione

A.01.03.| OPERAIO QUALIFICATO >>>da0a1000m | 0,02 0 28,15 € 0,56
a s.l.m.
A.01.04.| OPERAIO COMUNE >>>da 0 a 1000 m s.I.m. 0,04 h 0 25,5 €1,02
a
B.07.20.| FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 >>> FILO DI 0,001| kg 0 2,5 €0,00
00 FERRO ZINCATO MM 2
B.99.00 | PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO 0 n 0 7,72 € 0,00
8.00 ALTEZZA MT 2,00 >>> PALETTO PER
RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00
B.99.00 | RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 0,22 m? 0 1,57 €0,35
9.00 >>> RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT
2,00
D.01.01., AUTOCARRO RIBALTABILE >>>da mc 11 0,001 h 0 46,77 €0,05
a con operatore
Totale €1,98
0,27 Spese €0,52
Totale art. € 2,50
Montaggio barriere di protezione contenimento
polveri / delimitazione cantiere interne all'ediéic
zone di lavoro e chiusura fori finestre/pdgrte
consistenti in: pannelli in legno/teli in naylpn
St pesante con intelaiatura robusta da pavimento a 2L
soffitto. Montaggio con l'ausilio di trabatelli |o
scale. Apprestamenti per tutta la durata |del
cantiere. m’ € 9,00
Z.01.05.b ANALISI
PREZZI

Descrizione

Importo

A.01.03.| OPERAIO QUALIFICATO >>>da 0 a 1000 m 0,06 h 28,15 €1,69
a s.l.m.
A.01.04.| OPERAIO COMUNE >>>da 0 a 1000 m s.I.m. 0,07 h 0 25,5 €1,79
a
B.07.20.| FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 >>> FILO DI 0,01 kg 0 2,5 €0,03
00 FERRO ZINCATO MM 2
B.99.00 | PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO 0,27 n 0 7,72 €2,08
8.00 ALTEZZA MT 2,00 >>> PALETTO PER

RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00

B.99.138 Telo di polietilene autoestineguente, 1,1/ m2 0 1,39 €1,53
B.99.13 | spessore minimo 5 micron, di colore bianco latt
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Cod. Rif,to Reg

Cod. Descrizione u.m. | um | Perc pl;ﬁiztzo Veneto/ prz
: analizzato
8
D.01.01.| AUTOCARRO RIBALTABILE >>>da mc 11 0 h 0 46,77 €0,00
a con operatore
Totale €711
0,27 Spese €1,88
Totale art. € 9,00
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi
a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro
sg  |di superficie asservita. Z.01.85.a
Per il primo mese m2/1°
mese € 9,80
Ponteggio a telaio sovrapponibili, valutato per
; s 2
S9 metro quadro  di . superf_|C|e asservita. .m/ 2 01.85.b
per ogni mese succesivo al primo o fraziong dinese
mese suc € 0,35
Ponteggia tavolato in abete dello spessorp
adeguato per la formazione piani di lavoro,
elementi fermapiede, parapetti, mantovane e
S10 |simili, su ponteggi, impalcati 0 manufatti diversi. Z.01.90.a
Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo.eH 5
il primo mese m7/1°
mese € 11,45
Ponteggia tavolato in abete dello spessore
adeguato per la formazione di piani di lavqro,
elementi fermapiede, parapetti, mantovane e
simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.
Sl Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo. He Z2.01.90.b
ogni mese succesivo al primo o frazione di mege m¥
mese
suc € 1,17
Ponteggia piano di lavoro per ponteggi costituitp
datavole in abetedi spessore adeguato per ripipni
di ponteggi metallici,sottoponti, fermapiedi e
S12 |simili in opera, valutato per metro quadro | di Z.01.91.a
superficie effettiva. Per il primo mese )
m/1°
mese € 8,82
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Descrizione u.m.

um

Perc

prezzo
unit.

Cod. Rif,to Reg
Veneto/ prz
analizzato

S13

Ponteggia piano di lavoro per pontegg
costituito datavole in abetedi spessore adegudto
per ripiani di ponteggi metallici,sottoponti,
fermapiedi e simili in opera, valutato per mefro )
quadro di superficie effettiva. er ogni mese M7/

succesivo al primo o frazione di mese mese
suc

S14

Ponteggia piano di lavoro per pontegg 5
costituito dagpannelli metallici m/1

mese

S15

Ponteggio piano di lavoro per pontegg] m?/
costituito dgpannelli metallici mese
suc

S16

Ponteggia moduloscalada cantiere per ponteggi,
composto da: elementi tubolari con incastro
rapido da inserire nella struttura telaio {el
ponteggio. Completo di elementi porta gradjni,
gradini e parapetti. Con le caratteristich

larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 ,
dimensione in proiezione orizzontale del modulo
telaio contenente non infere a 100 cm x 180 ¢

completo di ancoraggi. Misurato per metro| di

altezza. Per il primo mese
m/1°

mese

S17

Ponteggio moduloscalada cantiere per ponteggi,
composto da: elementi tubolari con incastro
rapido da inserire nella struttura telaio {el
ponteggio. Completo di elementi porta gradjni,
gradini e parapetti. Con le caratteristich¢ :
larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 ,
dimensione in proiezione orizzontale del modulo
telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180
completo di ancoraggi. Misurato per metro| di
altezza. Per ogni mese succesivo al primp o

frazione di mese m/ mesg
suc

S18

Ponteggio: schermatura antipolvere e
antisabbia per ponteggi, armature di sostegmo e
protezioni di aree di lavoro eseguita con telf in
polietilene di colore bianco dal peso non inferipre

a g 240 per m?, valutata per metro quadro di tefo i
opera )

€1,17

Z.01.91.b

€ 6,92

Z.01.92.a

€1,22

Z.01.92.b

€ 9,05

Z2.01.94.a

€ 0,57

Z.01.94.b

€ 2,50

Z.01.88
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16770 Cod. Rif,to Reg
Cod. Descrizione u.m. | um | Perc punit Veneto/ prz
: analizzato
Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo] di
ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizkaze,
S19 |valutato per metro di altezza asservita, per ihpti Z2.01.84,a
mese di utilizzo. Nolo di trabatello mobile a fre
ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 m € 16,43
Segnaletica verticale - cartelli completi di sosie
o cavalletto con chiusura a libro e di sacchetfi di
zavorra quando necessqtri.
Costi di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratatii
idonea e sufficiente segnaletica stradale ¢ di Z.-01-°2§
S20 |sicurezza sul lavoro, da impiegare allinternp e operaio 4° livellg
all'esterno del cantiere. La voce comprepde Z.01,26.b
installazione/rimozione spostamento e contrpllo
/manutenzione per tutto il periodo del cantiere.
cad € 5,32
Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) L
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, arg
elettrico, sega circolare e apparecchi portatibn
Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore]| di
terra in rame isolato direttamente interrato dgd 16
S21 |mmg, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da|1,5 Z.01.49.00
metri.
n° € 232,53
Z.03.01.00 ANALISI
PREZZI
Presidi antincendio: nolcestintore portatile &
polvere ad omologato (DM 20.12.1992), installato
S22 |e corredato di cartello di segnalazione. Compfesa Z01.71.a
la manutenzione periodica prevista per legg¢. 6
Kg. Costo mensile n°/mege € 2,96
Presidio primo soccorso: nolmassetta di Prontd
Soccorsg (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegatg 1
S23 base). La voce comprende i controlli da effettujarsi B.99.147
per legge. n° € 50,75
B.99.147 ANALISI
PREZZI

Codice | Descrizione . Prezzo Importo
OPERAIO QUALIFICATO >>>da 0 a 1000 m 0,01 28,15 €0,28
a s.l.m.
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Cod. Rif,to Reg

Cod. Descrizione u.m. | um | Perc pl;ﬁiztzo Veneto/ prz
: analizzato
B CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n 0,22 n 0 181,09 € 39,84
.99.079.| 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
00
Totale € 40,12
0,27 Spese € 10,63
Totale art. € 50,75
Controllo periodico dei luoghi di lavoro |e 7.03.01.00
dell’efficienza dei mezzi, impianti ed attrezzatyre OVVEro costo
S24 | di cantiere durante I'esecuzione dei lavori operaio 4° livellg
ora € 31,79 AOlOla
Coordinamen_to _ o manovre: 7.03.01.00
* presenza di Iavorator_l (movieri) che _coord_lnc le OVVero costo
g25 | manovre di entrata/uscita dalle zone di cantierg ed operaio
il tr?nsito dei veicoli in adiacenza delle areq di qualificato
cantiere
ora € 28,15 A.01.03.a
Misure di coordinamento per uso comune| di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e nlezzi
costituiti da:
- partecipazione alle riunioni di coordinamento|tra
coordinatore per la sicurezza in fase di esecugione
e responsabili della sicurezza delle imprese |che
concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti|dei 2 03.01.00
piani di sicurezza e il coordinamento delle atéyit OV'Ver'o c;)sto
S26 |di prevenzione e tempo impiegato dai referenti| per operaio 4° livello
I'attivita di supporto al CSE, quale ad esempip la P A 01014
partecipazione alle riunioni di coordinamefto e
previste dal presente piano; - tempo impiegatq dai
referenti durante i sopralluoghi del CSE |in
cantiere; - raccolta e (gestione de¢lla
documentazione di cantiere.
ora € 31,79
Nolo di piattaforma aerea a pantografo (altqzza Prezzo di
fino a 14. mt) a gasolio. mercato
S27 ...desunto da
indagini di
qg €17,72 mercato
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