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PREMESSE

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito abbreviato con la sigla PSC, viene redatto con l'obiettivo
di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori del cantiere, compresi i lavoratori delle imprese subappaltatrici.

Il PSC viene redatto come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, ed € costituito da una
relazione tecnica, tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria
sull’organizzazione del cantiere e da prescrizioni correlate alla complessita dell’opera da realizzare ed alla criticita delle
fasi del processo di costruzione.

Le informazioni contenute in questo documento devono essere:

e Chiare, il documento deve essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle imprese, dai lavoratori
delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal commettente e dal
responsabile dei lavori.

e Specifiche, per ogni fase di lavoro deve essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di prevenzione ed i
relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro deve avvenire nel rispetto delle norme al fine
di prevenire gli infortuni e di tutelare la salute dei lavoratori.

Nel redigere questo documento sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e la
stima dei costi della sicurezza come definiti nellallegato XV del D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09.

Ogni elemento del PSC scaturisce dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure, dalle misure preventive e
protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi delle attivita lavorative.

1.1 Destinatari del PSC

Il PSC deve essere redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in quanto e stato elaborato, per conto del
Committente dell’opera di cui trattasi, nell'intento di renderlo consultabile dai:

Datori di lavoro delle Imprese esecutrici

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

o Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici

Lavoratori autonomi

Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori

Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di sicurezza riportate nel seguente
PSC.

1.2 Aggiornamenti del PSC

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che modifichino
sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio I'introduzione di nuove fasi di lavorazioni, radicali varianti
in corso d’opera, nuove esigenze nell'organizzazione aziendale delle imprese aggiudicatici dei lavori, etc.

In questi casi, il coordinatore per I'esecuzione della sicurezza potra ritenere opportuno anche I'aggiornamento del POS
da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sara suo compito informare i responsabili delle imprese esecutrici dei
lavori delle modifiche apportate al PSC.
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2 Contenuti del PSC

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PSC.

A) L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

¢ I'indirizzo del cantiere;

¢ la descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere;

e una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche. Strutturali e
tecnologiche.

B) L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi.

C) Una relazione concernente l'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed
allorganizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

D) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
e All'area di cantiere;
e All'organizzazione del cantiere;
e Alle lavorazioni.

E) Le prestazioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

F) Le misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi, come
scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

G) Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione,
fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

H) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché nel caso di cui all’art. 104, comma 4; il
PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della
prevenzione incendi.

1) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in
uomini — giorno.

J) La stima dei costi della sicurezza.
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2.1 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo al committente
dell’'opera

Committente dei lavori COMUNE DI PADOVA
Responsabile dei lavori COMUNE DI PADOVA
Progettista ARCH. FABIO FIOCCO

Via Tommaseo n.60
35131 Padova (PD)
COLLABORAZIONE
DR.SSA ELISA PAGAN

Direttore dei lavori

Coordinatore per la Sicurezza in fase di ARCH. GIANNI TOMMASI
Progettazione (CSP)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di ARCH. GIANNI TOMMASI
Esecuzione (CSE)

2.2 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo alle imprese
esecutrici dell’opera (inclusi i lavoratori autonomi)

Tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori devono redigere il POS — Piano Operativi di Sicurezza — che dovra
contenere i dati relativi all’individuazione dei soggetti che avranno compiti di sicurezza in cantiere.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovra allegare al presente PSC un elenco costantemente
aggiornato contenente:

o | dati relativi alla struttura tecnica ed organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori;

¢ La documentazione necessaria per 'esecuzione in sicurezza degli stessi lavori.

Dati richiesti ad ogni Impresa

Ragione sociale

Nominativo del datore di lavoro

Indirizzo
Tel

Fax

e. mail

Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dai Rischi (RSPP)

Documentazione amministrativa, contenente:
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Iscrizione CCIAA

Posizione INPS

Posizione INAIL

Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS

Posizione Cassa Edile

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
Dichiarazione organico medio annuo

Polizze assicurative RCO-RCT

Azienda USL di riferimento

Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS e Documentazione per la Valutazione dei Rischi.
Elenco lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attivita svolte in cantiere

2.3 Documentazione da conservare in cantiere

In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti:

e Copia della concessione edilizia

Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09
Cartellonistica infortuni

Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori

Copia del Piano di sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC)

Piano Operativo di sicurezza (POS)

Richiesta alle imprese esecutrici del DURC

e PIMUS

e Certificato di iscrizione alla CCIAA

Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere

Direttore tecnico del cantiere

Capo cantiere

Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere)
Assistente/i di cantiere

Rappresentante/i dei lavoratori (RLS)

Addetto/i antincendio

Addetto/i primo soccorso

Medico competente (nomina)

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti del'lmpresa

e Attestati di idoneita al lavoro

e Copia libro matricola

e Registro presenze

e Registro infortuni

e Elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa

e Per cantieri con piu di 10 dipendenti: ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento
e Per cantieri con piu di 3 dipendenti: cassetta pronto soccorso con manometro

e Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso

e Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del progetto esecutivo

Certificati delle imprese da conservare sul cantiere:

Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200Kg.

Copia di denuncia USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200Kg; targa
di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche.

Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento.
Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale.

Dichiarazione di conformita L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere.

Elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti.

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovra essere
immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
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2.4 Individuazione e descrizione dell’'opera

STATO DI FATTO

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno causato una serie danni strutturali al fabbricato che sono stati
oggetto di riparazione e intervento da parte del Settore nell’'anno 2015.

L’edificio & costituito da una grande aula affrescata posta al piano rialzato adibita a mostre, da un piano
superiore servito da una scala a forte pendenza che ospita il dossale d'altare, opera di Tiziano Minio. Sono
presenti anche altri affreschi del Campagnola.

Al piano seminterrato, accessibile tramite due rampe di scale, invece sono presenti spazi di servizio e
magazzini, un nucleo di servizi igienici, un locale tecnico.

L’'importanza del monumento e I'afflusso turistico che le mostre temporanee relative a gioielli ed installazioni
di artisti contemporanei, hanno messo in luce la necessita di ampliare gli spazi espositivi, la carenza dei
servizi igienici, la presenza di barriere architettoniche per I'utilizzo di ulteriori spazi.

INTERVENTI DI RIPRISTINO

L’intervento intende mettere a norma da un punto di vista antincendio la struttura, rendere fruibile il primo
piano da destinare a spazi espositivi; rendere accessibili e ristrutturare i servizi igienici e restaurare
paramenti, serramenti e pavimentazioni del primo piano.

Gli interventi previsti possono essere cosi suddivisi:

il restauro e I’accessibilita del primo piano da destinare a spazio espositivo

1. la revisione strutturale della scale di accesso al piano primo;

2. realizzazione di un impianto di riscaldamento con ventilconvettori gestito da pompa di calore ed unita
motocondensante da installare al piano seminterrato;

3. restauro delle superfici intonacate parietali;

4. realizzazione dell'impianto di illuminazione ed elettrico, dati e al servizio di mostre;

5. restauro degli infissi delle finestre;

6. restauro del pavimento in cotto;

il restauro del piano seminterrato

1. abbattimento delle barriere architettoniche con l'installazione di un servoscala;

2. ridefinizione delle tramezzatture interne per la creazione di un nucleo di servizi igienici compreso uno per
disabili;

. realizzazione di un vano tecnico per ospitare le macchine dell'impianto di riscaldamento;

. opere edili generali (intonaci, infissi, pavimenti, ecc.);

. realizzazione dell'impianto di illuminazione ed elettrico, dati;

. impianto di riscaldamento;

. installazione di porte REI e realizzazione di compartimentazioni;

~No oOobh W

parti comuni

1. Realizzazione di bussola in vetro di ingresso;

2. revisione completa dell'impianto antincendio e di rivelazione fumi.

Gli interventi impiantistici sono descritti dettagliante nelle relazioni specialistiche e negli elaborati di dettaglio.
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2.4.1 Indirizzo del cantiere

Comune di PADOVA
(prov.) PADOVA
Indirizzo Via Santa Lucia n.59

35139 Padova PD

2.4.2 Descrizione del contesto in cui e collocata I'area del cantiere

Descrizione dell’area AREA IN CENTRO STORICO

Il lotto di cui trattasi € ubicato in localita
distinto al C.T. del Comune di PADOVA
al Foglio

mappale n.

di mq

2.4.3 Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche

Descrizione dell’opera ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA
LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER
AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI

Riferimenti alle tecnologie ed ai materiali MATERIALI E TECNOLOGIE DI
impiegati COSTRUZIONE TIPICHE DEL LUOGO

3 Relazione concernente l'individuazione, I’analisi e 1a valutazione dei rischi
concreti. In riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed
alle loro interferenze.

Nella seguente relazione occorre tenere distinte le tipologie di cantiere, cosi definite:

o Cantiere: tutta I'estensione dell’area in cui si svolgeranno sia le attivita logistiche che lavorative;

¢ Cantiere logistici: I'area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi, etc.

e Aree di lavorazione: le aree nelle quali si eseguono le attivita di lavorazione quale gli scavi, il c.a., le tamponature, etc.

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione &

scaturita la valutazione dei rischi che tiene conto della:

¢ |dentificazione dei pericoli;

¢ |dentificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;

¢ Valutazione degli stessi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

e Studio di fattibilita per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti organizzativi o
misure tecnologiche adeguate.
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4 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed organizzative

In riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle misure preventive selezionate, occorre attenersi a quanto

stabilito dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, allegato XV.2 per i contenuti minimi del PSC in

riferimento all’area di cantiere, all’'organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni; in particolare ai seguenti elementi:

o Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee;

e Presenza di fattori estremi che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed
autostradali, e al rischio di annegamento;

e Eventuali rischi che le lavorazioni possono arrecare all’area circostante;

Le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

| servizi igienico-assistenziali;

La viabilita principale del cantiere;

Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102, ovvero la consultazione dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, ovvero gli obblighi del coordinatore per I'esecuzione

dei lavori;

Le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

La dislocazione degli impianti di cantiere;

La dislocazione delle zone di carico e scarico;

Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

5 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche

ed integrazioni, stabilisce che il PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti punti:

¢ |l coordinatore per la progettazione deve effettuare I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone |l
cronoprogramma dei lavori.

¢ || PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le
modalitd di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre, occorre indicare le misure preventive e protettive e i
dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi.

e Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione deve verificare
periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con
I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni, occorre indicare:
¢ La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorita degli interventi;

¢ Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;

¢ |l tempo necessario presunto per I'esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di fasi lavorative;

¢ |l tempo necessario per I'ultimazione delle opere, suddiviso in mensilita.

6 Misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di piu imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza
di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi e servizi di protezione
collettiva.

La regolamentazione delluso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di protezione
collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di:

¢ Individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;

o Stabilire chi li deve utilizzare e quando;

¢ Definire le modalita e le procedure di utilizzo;

o Evitare la duplicazione degli allestimenti.
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7 Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali lavoratori
autonomi)

Il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i contenuti minimi del PSC in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.

Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei
lavori.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, e indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

8 Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di emergenza
esistenti sul territorio.

In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da
malore improwviso. Inoltre, i luoghi di lavoro dovrebbero essere vicini a strade di collegamento con strutture di pronto
soccorso ed ospedaliere.

8.1 Indirizzi e numeri di telefono utili

CARABINIERI
Pronto Intervento : 112
Carabinieri di Padova : 049 8525327

POLIZIA DI STATO
Pronto Intervento : 113
Polizia Stradale di Padova : 049 833111

VIGILI DEL FUOCO
Pronto Intervento : 115
Vigili del Fuoco di Padova : 049 7921711

ASL 6 EUGANEA
Emergenze Sanitarie : 118

SERVIZI

Enel Tel. 800 900 800

Tel.ecom Servizio Guasti Tel. 187
Seta Tel. 049/8098010
Acquedotto APS Tel. 049/20111

8.2 Organizzazione antincendio ed evacuazione

La redazione del “Piano delle Emergenze”, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 art. 43 e 46, deve contenere:
¢ Nomina del Responsabile della gestione delle emergenze e di un suo sostituto;

¢ Misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale;

e Procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone;

e Messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in cantiere;

o Procedure per 'estinzione di piccoli focolai d’'incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso.
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9 Entita presunta del cantiere espressa in U/G
Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni

Dati relativi alla Notifica Preliminare

9.1 Entita presunta del cantiere espressa in U/G

L’entita presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell'intera opera si ofttiene con il seguente
procedimento:
e Individuare prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d'opera che possono essere
applicate ai vari raggruppamenti di lavoro presenti nel quadro economico del progetto;
e Determinare gli importi della mano d’opera, applicando le percentuali di incidenze scelte ai
corrispondenti importi di lavoro;
Sommare tutti gli importi parziali della mano d’opera cosi ricavati;
Dividere I'importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di un uomo/giorno.

9.2 Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni

Vedere cronoprogramma dei lavori allegato (Diagramma Di Gantt)

9.3 Dati relativi alla Notifica Preliminare

Vedere documento allegato

10 Stima dei costi della sicurezza

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 specifica che nel PSC devono essere soggetti a stima
soltanto i costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta.
Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i seguenti costi:
e Costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
e Costi delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti;
e Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli
impianti di evacuazione fumi;
e Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
e Costi delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Vedere documento allegato

11 Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome
dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS

La normativa vigente consente all'impresa che si aggiudica i lavori di presentare al CSE proposta di integrazione al PSC,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere.

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’impresa sono sempre soggette ad approvazione da parte del CSE. In
nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o0 adeguamento dei prezzi pattuiti.
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DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI
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DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. Lgs.
81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Spett.le Arch. Gianni Tommasi
OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09.
In relazione alla Vs. richiesta, il SOMOSCIITO........cciiuiiiiiiiiiieee e in qualita di rappresentante
legale dellimpresa .
In relazione alla Vs. richiesta, il SOMOSCIIIO.........cccviiiiiiiiie e in qualita di rappresentante
legale dell'impresa .
In relazione alla Vs. richiesta, il SOOSCIILO. ........c.cviiirieiiiiiieie e in qualita di rappresentante

legale dellimpresa .

DICHIARA

1. di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed

in particolare di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione, previa

valutazione dei rischi) ai sensi D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09;

di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli enti controllo;

di aver nominato il Medico di competenze(se necessario);

di aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,

di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,

comunque, di gestione delle emergenze;

5. di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell'attivita
dell'impresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e coordinamento;

6. di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.l. necessari per le proprie mansioni e di averli adeguatamente
formati sul relativo uso.

PN

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09
i
In fede
L'Impresa

Timbro e firma
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DICHIARAZIONI

AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Spett.le COMUNE DI PADOVA

OGGETTO: Affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere di Via Santa Lucia n. 59
35139 Padova (PD) le seguenti macchine e attrezzature:

Macchina / attrezzatura Tipo e n. matricola

AUEOCAITO s
argani e cavalletto e,
cannello per guaina
carrello elevatore
flessibili
martelli demolitori
macchine movimento terra
ponteggio metallico
PONTE SUTUOLE
scale portatili =
scanalatrice per muri ed INtONACT L
SEQA CIFCOIAre
trabattelli
trapani elettrici

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

L'impresa affidante

Timbro e firma
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DICHIARAZIONI

CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI PADOVA

PROVINCIA di PADOVA

OGGETTO ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA*
RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI

PDIC.n.

DATA

PROGETTISTA ARCH. FABIO FIOCCO

Via Tommaseo n.60
35131 Padova (PD)
COLLABORAZIONE
DR.SSA ELISA PAGAN

DIRETTORE DEI LAVORI

RUP ARCH. DOMENICO LO BOSCO
COORDINATORE PER L’"ESECUZIONE ARCH. GIANNI TOMMASI
IMPRESA ESECUTRICE ANCORA DA DEFINIRE
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DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE di Idoneita dell'Impresa Esecutrice ai sensi del D. Lgs. 81/08
integrato con il D. Lgs. 106/09 Art.90, comma 9, lettere a) e b)

Spett.le COMUNE DI PADOVA

OGGETTO: Dichiarazione di Idoneita del'impresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 81/08, integrato con il D. Lgs. 106/09
comma 9, lerrere a) e b).

In relazione alla Vs. richiesta, il SOOSCIILLO. ..........cvvtiriiiiriieeiie e in qualita di rappresentante

In relazione alla Vs. richiesta, il SOtOSCItIO.......c.ccciiiieiieiiiiie e in qualita di rappresentante

In relazione alla Vs. richiesta, il SOMOSCIILO..........ccuiiiiiieeiiiieie e in qualita di rappresentante
legale dell'impresa .

DICHIARA

Che I'impresa medesima:

7. eiscritta alla C.C.I.LA.A.(VEDERE ALLEGATI). ;
8. applica ali lavoratori dipendenti il contratto collettivo ;
9. rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede

Timbro e firma
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DICHIARAZIONI

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza durante I'Esecuzione dell’opera - CSE

Il Committente Al Sig.

COMUNE DI PADOVA ARCH. GIANNI TOMMASI
Via Scapocchio Ovest 81
35030 Saccolongo (PD)

oppure

Il Responsabile dei lavori

Oggetto: ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI
Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante I’Ese-cuzione dell’opera (CSE)

Il sottoscritti COMUNE DI PADOVA nella qualita di Committenti dei lavori di cui all’oggetto:

e in ottemperanza al DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a quanto disposto
nell'art. 90, comma 4;

e Vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs 81/2008, integrato
con il D. Lgs. 106/09 e ritenuta congrua la sua richiesta di onorario;

e designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante I'Esecuzione dei lavori di cui
all'oggetto.

Cosi come disposto dallart. 92 del citato DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09 durante la realizzazione

dell'opera, le rammentiamo che il CSE, durante 'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all’art. 100 e il Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

c) organizza tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti
della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai Lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del Piano di cui all'art. 100, e propone la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il Coordinatore per I'Esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria
Locale e alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

f)  sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Nota: E opportuno ricordare che nei casi di cui all'art. 90, comma 5, (ovvero quando dopo I'affidamento dei lavori a un'unica
Impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu Imprese) il Coordinatore per I'Esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e predispone il Fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1,
lettere a) e b).

Inoltre, Ella dovra relazionare per iscritto, con frequenza (mensile, settimanale, ecc.)., il Committente o il Responsabile dei lavori, in
merito allo svolgimento dei compiti a Lei affidati.
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DICHIARAZIONI

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni 1, di restituirci la presente nomina da Voi timbrata e firmata per integrale
accettazione dell’incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Distinti saluti Il Committente

Per accettazione

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) incaricato
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DICHIARAZIONI

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute durante la Progettazione dell’opera - CSP

Il Committente Al Sig.

COMUNE DI PADOVA ARCH. GIANNI TOMMASI
Via Scapocchio Ovest 81
35030 Saccolongo (PD)

oppure

Il Responsabile dei lavori

Oggetto: ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la progettazione dell’ opera CSP
e in ottemperanza al DLgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a quanto disposto nell’art.
90, comma 3;
e  vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs 81/2008 e ritenuta congrua
la sua richiesta di onorario;
e designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione (CSP) di cui all’oggetto.
Cosi come disposto dall’art. 91 del citato DLgs 81/2008, durante la progettazione esecutiva dell’'opera e comunque prima della
richiesta della presentazione delle offerte per I'esecuzione dei lavori da parte delle Imprese, Ella dovra:

g) redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’Allegato XV;

h) predisporre un Fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato Il
al documento UE 26 maggio 1993. (Il Fascicolo non € predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3,
comma 1, lett. a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001,
n. 380).

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni 20, di restituirci la presente nomina da Voi timbrata e firmata per integrale

accettazione dell’incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Distinti saluti
Il Committente dei lavori

Per accettazione

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) iNCariCato .......cccceveveireevrireereeree s evireenas
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DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PIANO DA PARTE
DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

1] (o PP TPPPRPPNt in qualita di Direttore di cantiere dell'impresa

1] (o OO PPPRPPNt in qualita di Direttore di cantiere dell'impresa

1] (o OO PPPSPPNt in qualita di Direttore di cantiere dell'impresa
DICHIARA

10. Di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di
sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

11. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo delle macchine e delle
attrezzature consegnate;

SI IMPEGNA A

1. Far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare
le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

3. mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

li
In fede

Timbro e firma
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DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI

PRESA VISIONE DEL PIANO
OGGETTO: Dichiarazione del R.L.S. di presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento.
| IETo] 1 (0T o] 11 (o R PPN qualita di rappresentante dei lavoratori
=0} 10 o] 111 (o qualita di rappresentante dei lavoratori
=0} 10 o] 111 (o qualita di rappresentante dei lavoratori
DICHIARA

Di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere sito in Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD).

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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DICHIARAZIONI

FIGURE DI CANTIERE

Coordinatore per I'esecuzione

Il Coordinatore per I'esecuzione é il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, incaricato dal Committente o dal Responsabile
dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, |'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.
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DICHIARAZIONI

Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione é il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di
cui all'art. 91 del D.Lgs. n 81/2006, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato

XV; (D.P.R. 222/03: "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109)

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi

cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2) . Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.

Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori € il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede a:

dirigere e controllare sotto I'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel
rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;

curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle
leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

dialogare con il coordinatore per I'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al
progetto) che possono influire sulla sicurezza;

non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori;
consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente
un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle
imprese interessate.

Il Progettista

Il progettista & il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede a:

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, tenendo conto dei principi generali
di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09;

determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;

a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la progettazione;

prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se designato, le proposte avanzate dal
coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere
durante I'esecuzione dei lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se designato, le
proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione
dell'opera.
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Committente e Responsabile dei lavori

Il Responsabile dei lavori € il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di quest'ultimo soggetto.

1. Il committente & esonerato dalle responsabilita connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il
conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli
articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99 del D.Igs n.81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita
connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs n.81/2008 integrato
con il D. Lgs. 106/09.

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XlI, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del D.Igs n.81/2008;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere e il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

. adottare le misure conformi alle prescrizioni;

. attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

. esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei
responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;

. mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

. prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

. prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per I'esecuzione;

Le imprese esecutrici

Il Datore di lavoro ¢ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e I'organizzazione dell'impresa stessa ovvero
dell'unita produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale -
abbia la responsabilita dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
(D.Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09)

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti:
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a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XllII;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
b) predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
c) curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

(Arresto sino a due mesi 0 ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il res ponsabile dei lavori;

(Arresto sino a due mesi 0 ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
f) curano che lo stoccaggio e |'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

(Arresto sino a due mesi 0 ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26.

(datore di lavoro:

1) arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

2. si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o 'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione & commessa in cantieri temporanei o mobili in cui
'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’Allegato XI;

3. si applica la pena dellammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza € redatto in assenza di uno o piu degli elementi di cui
all'Allegato XV)

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo
26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
(D.Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09)

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e ’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la
verifica dell'idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle modalita di cui all’ ALLEGATO XVII.

(arresto da tre a sei mesi 0 ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

(arresto sino a due mesi 0 ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese
esecutrici, 'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di
adeguata formazione
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| lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo ¢ la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

| lavoratori autonomi provvede a:

. attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza;

. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione;

. utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle norme;
. utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformita alle norme.

1.1 lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo 81/2008, integrato con il D.Lgs.
106/09, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

| lavoratori subordinati

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo
scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

| lavoratori dipendenti provvedono a:

. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;

. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere |a sicurezza propria
o di altri lavoratori;

. sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorita competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro;

. non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo;

. sottoporre ai programmi di formazione e addestramento;

. utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti;

. curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;

. non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;

. segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI messi a disposizione;

. segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;

. abbandonare immediatamente |'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti;

| preposti

Il preposto & colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli & generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del
lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

| preposti provvedono a:

. adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09;
U attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;
. sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra.
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Analisi del Sito

L'immobile oggetto d'intervento ¢ sito nel Comune di Padova in Via Santa Lucia n.59, si tratta di un restauro
del piano primo per ampliamento spazio espositivo.

L'immobile e sito su una strada secondaria del centro storico di Padova, con un traffico pedonale elevato
pertanto si dovra prestare attenzione all'entrata e all'uscita degli automezzi da lavoro e recintare la parte
esterna come indicato da piano.

Le opere che si andranno a realizzare sono opere interne all'edificio la sezione di lavoro dovra essere chiusa
in modo che non possa interagire il personale non addetto ai lavori, inoltre le lavorazioni dovranno essere
eseguite negli orari in cui non saranno presenti terze persone oppure dovra essere chiuso il museo durante
I'esecuzioni delle lavorazioni.

Inoltre dovra essere chiesto all'ente erogante di rimuovere i cavi per l'illuminazione sulla facciata.

Il cantiere dovra essere chiuso, inoltre dovra essere chiusa anche Via Martiri d'Ungheria che da Via Santa
Lucia porta a Via G. Verdi.

Dovra inoltre essere creato un varco di accesso con moviere su Via G. Verdi per il carico e scarico.
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Descrizione dei lavori

STATO DI FATTO
Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno causato una serie danni strutturali al fabbricato che sono stati

oggetto di riparazione e intervento da parte del Settore nell’anno 2015.

L’edificio & costituito da una grande aula affrescata posta al piano rialzato adibita a mostre, da un piano
superiore servito da una scala a forte pendenza che ospita il dossale d'altare, opera di Tiziano Minio. Sono
presenti anche altri affreschi del Campagnola.

Al piano seminterrato, accessibile tramite due rampe di scale, invece sono presenti spazi di servizio e
magazzini, un nucleo di servizi igienici, un locale tecnico.

L'importanza del monumento e I'afflusso turistico che le mostre temporanee relative a gioielli ed
installazioni di artisti contemporanei, hanno messo in luce la necessita di ampliare gli spazi espositivi, la
carenza dei servizi igienici, la presenza di barriere architettoniche per I'utilizzo di ulteriori spazi.

INTERVENTI DI RIPRISTINO
L'intervento intende mettere a norma da un punto di vista antincendio la struttura, rendere fruibile il primo

piano da destinare a spazi espositivi; rendere accessibili e ristrutturare i servizi igienici e restaurare
paramenti, serramenti e pavimentazioni del primo piano.

Gli interventi previsti possono essere cosi suddivisi:

il restauro e I’accessibilita del primo piano da destinare a spazio espositivo
1. la revisione strutturale della scale di accesso al piano primo;

2. realizzazione di un impianto di riscaldamento con ventilconvettori gestito da pompa di calore ed unita
motocondensante da installare al piano seminterrato;

3. restauro delle superfici intonacate parietali;

4. realizzazione dell'impianto di illuminazione ed elettrico, dati e al servizio di mostre;

5. restauro degli infissi delle finestre;

6. restauro del pavimento in cotto;

il restauro del piano seminterrato
1. abbattimento delle barriere architettoniche con l'installazione di un servoscala;

2. ridefinizione delle tramezzatture interne per la creazione di un nucleo di servizi igienici compreso uno per
disabili;
3. realizzazione di un vano tecnico per ospitare le macchine dell’'impianto di riscaldamento;

4. opere edili generali (intonaci, infissi, pavimenti, ecc.);

5. realizzazione dell’impianto di illuminazione ed elettrico, dati;

6. impianto di riscaldamento;

7. installazione di porte REl e realizzazione di compartimentazioni;
parti comuni

1. Realizzazione di bussola in vetro di ingresso;

2. revisione completa dell'impianto antincendio e di rivelazione fumi.

Gli interventi impiantistici sono descritti dettagliante nelle relazioni specialistiche e negli elaborati di
dettaglio.
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ELENCO FASI DI LAVORAZIONE

DESCRIZIONE

ALLESTIMENTO CANTIERE

Aree di deposito e magazzino

Formazione di basamento per baracche di cantiere

Impianto elettrico di cantiere

Macchine Varie di Cantiere

Delimitazione lavori

Viabilita ordinaria

olo(~No|~wNk[=

DEMOLIZIONI

Rimozione di infissi esterni

Rimozione infissi interni

Rimozione di opere in ferro

Demolizione di massetto

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni

Tvolati in laterizio

Rimozione di apparecchi idro-sanitari

MURATURA

Muratura in mattoni

Muratura mista

Muratura in mattoni di cls

VESPAI E MASETTI

Massetto in conglomerato cementizio

16

FOGNATURE

Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate

Scavi trincee e stesura letto di posa

Realizzazione di scatolari in c.a. e posa con spingitubo

Adduzione e scarico acque (2)

Montaggio idro-sanitari e accessori vari

17

ACQUEDOTTO

Posa tubi in PEAD conperforazione guidata No Dig e circolazione di fanghi

Verifica tenuta

18

FINITURE ESTERNE E INTERNE

Isolamento termico

Verniciatura opere in ferro

Verniciatura opere in legno

Pavimenti di varia natura

Pavimenti in legho

Posa in opera di battiscopa

Impianto idrico antincendio

Montaggio infissi interni in legno

Montaggio infissi esterni in legno

Posa in opera di carpenteria metallica

Tinteggitura pareti

Revisione scale interne ed esterne

Intonaco interno a mano

Intonaco interno a macchina

19

IMPIANTI

Distribuzione acqua (2)

Distribuzione aria
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Termico montaggio terminali e accessori vari

Completamento impianto elettrico interno

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Allaccio allarete

Posa condotta

Montaggio strutture
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ALLESTIMENTO CANTIERE

MONTAGGIO RECINZIONE, ACCESSI E
CARTELLONISTICA

Si prevede la realizzaione della recinzione di cantiere con rete di plastica arancione, nonché la collocazione dei cartelli di
segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari, lungo il perimetro del ponteggio.

Fasi previste : Sistemazione rete di plastica;
Collocazione su appositi supporti ancorati al ponteggio dei cartelli segnalatori con I'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

Nelle zone dove vi € gia la presenza della recinzione esistente del lotto con rete verde e siepe si terra tale recinzione

indicandone tuttavia I'area comunque con una segnaletica di cantiere adeguata atta a far comprendere che tale
recinzione delimita un cantiere di lavoro e non solo una proprieta privata .

ATTREZZATURA UTILIZZATA

e utensili manuali di uso comune 'f.,,‘

Nota : per le attrezzature di lavoro riferirsi alle schede specifiche allegate

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
Lesioni e contusioni Possibile Modesta MEDIO
Punture e lacerazioni alle mani Possibile Modesta MEDIO
Cadute accidentali Possibile Modesta MEDIO
Inalazione di polveri Possibile Lieve BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI

e Verificare I'efficienza degli utensili
e  Predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni
e Usare i seguenti DPI : elmetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, tuta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Elmetto

Guanti

Scarpe antinfortunistiche
Tuta
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ALLESTIMENTO DI DEPOSITO

Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggi dei materiali da montare, stoccaggio dei materiali di risulta delle

lavorazioni da portare in discarica.

Fasi previste : Gli operatori provvederanno a pulire I'area dello stoccaggio e dell’ assemblaggio. Le aree saranno

segnalate e delimitate opportunamente.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

e utensili manuali di uso comune

Nota : per le attrezzature di lavoro riferirsi alle schede specifiche allegate

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
Caduta dei carichi sospesi Possibile Grave ALTO

Lesioni e contusioni Possibile Modesta MEDIO
Punture e lacerazioni alle mani Possibile Modesta MEDIO
Cadute accidentali Possibile Modesta MEDIO
Inalazione di polveri Possibile Lieve BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI| ADDETTI

e Non sostare in alcun caso sotto i carichi sospesi
e  Utilizzare i DPI : elmetto, guanti, scarpe, tuta
e Verificare |'efficienza e I'efficacia dei DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Elmetto

Guanti

Scarpe antinfortunistiche
Tuta
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SCHEDE LAVORAZIONI

Aree di deposito e magazzino

Stoccaggio materiali

Lo stoccaggio del ferro, dei laterizi e di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione dell’opera, viene effettuato nel
magazzino all'aperto, al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli e depositati nell'area
all'uopo destinata ed evidenziata nella planimetria allegata.

Smaltimento rifiuti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,...) verra effettuato accatastandoli, in modo
differenziato, nei pressi del deposito di materiale all’'aperto, per un periodo massimo non superiore ad una settimana.
Dopodiché sara cura dell’impresa produttrice dei rifiuti il carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate.
Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle rispettive
imprese produlttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche Norme che regolano lo smaltimento di
ogni singolo materiale. Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino al deposito materiali all’aperto,
per un tempo superiore alla giornata lavorativa salvo che il DdL della ditta produttrice i singoli rifiuti non provveda a
depositarli in idonei contenitori che dovranno offrire le garanzie di legge le cui caratteristiche dovranno essere riportate
sui rispettivi POS validati dal CSE.

Tutte le modalita, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento saranno (come per Legge) a totale carico di
ogni rispettivo DdL che produrra in cantiere tali rifiuti. Zone di deposito di materiali con pericolo d’'incendio o di esplosione
| materiali individuati come materiali a rischio d’incendio e di esplosioni sono il disarmanti, gli aggrappanti, gli
impregnanti, i diluenti, le bombole ossiacetileniche e quelle di GPL. Tali materiali, oltre alla quantita strettamente
necessaria da usare durante le rispettive lavorazioni, dovra essere collocata nella zona all’aperto individuata nell’allegata
planimetria.

Trasporto materiale

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei mezzi la cui
guida dovra essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo cosi come imposto dalle norme in vigore. Sulla
modalita di utilizzo di alcuni macchinari, si demanda alla specifica fase o sottofase di lavoro inserita nel cronoprogramma
di questo PSC.

Confezionamento malte

Per il confezionamento della malta € prevista l'installazione di un apposito silos, attrezzato per la sua preparazione e, piu
avanti nelle lavorazioni di cantiere, di una betoniera a bicchiere. Il posizionamento di entrambi & stato previsto nell’area
identificata nella planimetria allegata

Preconfezionamento del ferro

Il preconfezionamento del ferro dovra essere effettuato in altro sito, all'esterno del cantiere, per cui dovra arrivare in
cantiere il materiale gia pronto da integrare con piccoli interventi sul posto. A tal proposito le bacchette di ferro
necessarie, saranno depositate nel luogo indicato nella planimetria allegata.

Altri posti di lavoro

Per eventuali, altre, postazioni fisse di lavoro e qui non indicate che le imprese esecutrici avranno la necessita di
realizzare, dovranno essere proposte e validate, prima dell’inizio della loro installazione, dal CSE e dovranno risultare da
apposito verbale.
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Formazione di basamento per baracche cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive e
protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Prescrizioni

Formazione di basamento in calcestruzzo per le baracche di cantiere (se necesario).

Sega circolare, autobetoniera, betoniera a bicchiere, autocarro, motosega, utensili d'uso
corrente.

Descrizione rischio Probabilitache  Entita del danno Classificazione
si verifichi del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

caduta di materiali Possibile Significativo Alto

dall'alto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto

elettrocuzione (contatto Possibile Significativo Alto

con linee elettriche

aeree)

movimentazione Altamente Significativo Notevole

manuale dei carichi Probabile

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Getti e schizzi Altamente Significativo Notevole
Probabile

Investimento Possibile Grave Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Codice e disposizioni di Circolazione Stradale
Norme CEl.

| percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessi e.
Assistere a terra gli autocarri in manovra. Durante le fasi di scarico dei materiali vietare
l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. L'accesso al
cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso
(spazi ristretti), tramite I'assistenza di personale a terra. Accertarsi della stabilita del
luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere il canale di scarico secondo le
istruzioni. Segnalare I'operativita tramite il girofaro. Durante il getto gli operai a terra
devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza. E necessario tenersi a distanza
di sicurezza dal mezzo. La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con
vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza. Fornire le informazioni
necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti. In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti,
facciale filtrante.

AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dellautocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOBETONIERA
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee
protezioni. L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza). Controllare che i
percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di
larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato. Durante
le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autobetoniera
da personale a terra. Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

¢ il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove
esiste il pericolo di tranciamento;
e il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente

e lateralmente;
e gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere
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protetti contro il contatto accidentale a mezzo di carter.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di
eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a
caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione
di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario utilizzare le
opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
SEGA CIRCOLARE

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del
lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato
posteriormente alla lama a distanza di non piu di mm 3 dalla dentatura per
mantenere aperto il taglio;

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di
lavoro in modo da impedirne il contatto.

Collegare la macchina allimpianto di terra coordinato con interruttori differenziali

automatici. Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il

riavviamento accidentale (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete.
MOTOSEGA

Verificare l'integrita delle protezioni e degli organi lavoratori. Controllare il dispositivo di

funzionamento ad uomo presente e verificare la tensione e l'integrita della catena.
UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e

fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Valutazione Rischio Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
Rumore addetto autobetoniera 76,1 dB(A) ;

addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A) ;
addetto sega circolare 95,0 dB(A) ;
addetto motosega 91,8 dB(A) ;

generico 78,0 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

DPI e Segnaletica

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
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Impianto elettrico di cantiere

Descrizione|Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e relativo
impianto di terra.

Attrezzature trapano elettrico - utensili elettrici portatili - utensili d'uso corrente.
utilizzate
Rischil |Descrizione rischio Probabilitache Entita del danno Classificazione
si verifichi del Rischio
caduta dall'alto Possibile Significativo Alto
caduta di materiali Possibile Significativo Alto
dall'alto
elettrocuzione Probabile Significativo Alto
elettrocuzione (contatto Possibile Significativo Alto
con linee elettriche
aeree)
movimentazione Altamente Significativo Notevole
manuale dei carichi Probabile
punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite
rumore Possibile Modesto Medio
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Riferimenti D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

legislativi| ~Norme CEl

Misure Preventive e| Perimpianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a
protettive ed valle del punto di consegna (misuratore) installato dall'Ente erogatore. A valle del

. L li punto di consegna verra installato un interruttore onnipolare (entro tre metri), il cui

Istruzioni per g ' distacco toglie tensione a tutto I'impianto. Da questo punto parte la linea che alimenta
addetti il quadro generale con summontato un interruttore generale magnetotermico
opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che
alimenta le linee dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da
un interruttore differenziale (1d<0.3-0.5°). Completeranno l'impianto eventuali quadri
secondari e quadretti di piano.
Tutti i quadri elettrici di cantieri devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4
(CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo 1P43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-
17 fasc. n. 5492). Ogni quadro deve avere un dispositivo per l'interruttore di
emergenza, se il quadro non é chiudibile a chiave pud assolvere a tale scopo
l'interruttore generale di quadro.
Le linee devono essere costituite:
- per posa mobile, con cavi del tipo HO7RN-F o di tipo equivalente ai fini della
resistenza all'acqua e all'abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i
danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, movimentazione carichi a
mezzo di gru e autogru);
- nella posa fissa, devono essere interrate ad una profondita non inferiore a 0,50
metri e protette superiormente con laterizi.
Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEIl EN 60309 (CEI 23-12) e
approvate da IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina
devono essere protette da interruttore differenziale da 1d=0,03°. Le prese a spina
delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi
a circuito aperto. Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti potra essere assicurata:
- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale =50V c.a. e 120V
c.c.);
- mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo*;
- mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente;
- per mezzo di luoghi non conduttori;
- per separazione elettrica.

Adempimenti

L'impianto elettrico deve essere eseguito da ditta abilitata che a fine lavori effettuera
il collaudo dell'impianto e rilascera la dichiarazione di conformita ai sensi della legge
n. 46/90. La omologazione dell'impianto di terra deve essere presentata al
Dipartimento ISPESL territorialmente competente, entro trenta giorni dalla messa in
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opera, a cura dell'appaltatore. Per accertare lo stato di efficienza dell'impianto di terra
deve essere effettuate, con periodicita biennale, verifiche periodiche da parte
dell'’Azienda USL competente territorialmente, tramite i Presidi Multizonali di
Prevenzione.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ¢ richiesto per proteggere le
strutture metalliche e le opere provvisionali all'aperto di grande dimensione.

Prescrizioni|UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra. Prima
dell'uso del trapano verificare lintegrita e lisolamento dei cavi e della spina di
alimentazione. Controllare il regolare fissaggio della punta..

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra. Prima
dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e
la funzionalita.

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee
protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza
(in conformita alle norme specifiche di appartenenza). Vietare la presenza degli operai
nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
delluso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato). Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate.

SCALE DOPPIE

Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste
di catene od altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito. Per
garantire la stabilita della posizione di lavoro &€ opportuna che la scala termini con una
piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. Sulla scala deve salire
una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. Gli
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la
caduta ed avere la mani libere.

TRABATTELLO

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti,
senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planaritd e verticalita della
struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi
tavoloni. L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di
lavoro, & pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con
piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola
fermapiede alta almeno cm. 20. Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a
distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione Rischio Trapano elettrico 81,2 dB(A) ;
Rumore operatore escavatore 88,1 dB(A) ;

generico 82,7 dB(A).

DPI e Segnaletica Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Macchine varie di cantiere

Descrizionel|lnstallazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza,
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...).

Attrezzature Utensili d'uso corrente - Utensili elettrici di uso comune - Autocarro - autocarro con
utilizzate|  braccio gru - autogru

Rischil| |Descrizione rischio Probabilita che si Entita del danno Classificazione
verifichi del Rischio
caduta dall'alto Possibile Significativo Alto
Caduta a livello Probabile Significativo Alto
caduta di materiali Possibile Significativo Alto
dall'alto
elettrocuzione Probabile Significativo Alto
elettrocuzione Possibile Significativo Alto
(contatto con linee
elettriche aeree)
movimentazione Altamente Significativo Notevole
manuale dei carichi Probabile
punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite
rumore Possibile Modesto Medio
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Investimento Possibile Grave Alto
Riferimenti D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

legislativi

Misure Preventive el|ll lay-out di cantiere fornisce lindicazione circa l'ubicazione e le -caratteristiche
i dimensionali dellimpianto di produzione delle malte tramite impastatrice, betoniera o

protettive ed _ . . ,

. L li molgzza e per la Iavora2|one_ delle armature metalliche. Nel montaggio e nell'uso

Istruzioni per g .|dellimpastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate
addetti scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore. Porre particolare attenzione nello
stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in quanto i ferri
vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro. Nello
stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una
rastrelliera di sostegno. | primi ferri devono essere sollevati da terra.
In particolare si avra cura che:

e gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione
del moro siano protetti contro il contatto accidentale mediante installazione
di carter;

e sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del
dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa
(impastatrici);

e e cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste
di dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo possano
essere offesi dalla lama (piegaferri/tagliaferri);

e il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali
(piegaferri/tagliaferri);

e in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non
inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a getti d'acqua);

e che sia presente un pulsante di emergenza per I'arresto dell'impianto;

e che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale
dellimpianto al ritorno dell'energia elettrica;

e il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o
collegamenti diretti alle morsettiere (hon sono ammesse prolunghe)
(norma -CEIl 23-11);

e il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione
meccanica dei mezzi presenti in cantiere;

e si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti,
coordinato con idoneo interruttore differenziale;

e [limpianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza
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superiore a 1000W);

e |a zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata
opportunamente.

Inoltre si avra cura di garantire la stabilita delle macchine durante il funzionamento. I
posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura
delle armature metalliche deve essere posizionato in modo da consentire la completa
visibilita di tutte le parti in movimento e deve essere protetto da solido impalcato, fatto
con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa
essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi. L'operatore dell'autogru
o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. Assicurarsi che
non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere
la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi,
considerando lingombro del carico e la sua oscillazione. Assicurarsi della stabilita del
terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non
compatti o con pendenze laterali. Prendere visione del diagramma portata/braccio
dell'autogru e rispettarlo. Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione
al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne preventivamente
l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. Sollevare il carico di pochi
centimetri per verificare se il carico € in equilibrio ed il mezzo é stabilizzato. Installare,
se possibile, le macchine piu rumorose quanto piu distante possibile dai posti di lavoro
(rumore) e mantenere le protezioni acustiche. Installare la macchina completa di ogni
dispositivo di sicurezza e verificarne il buon funzionamento (interruttore di
marcia/arresto, pulsante d'emergenza). L'installazione delle macchine deve essere
eseguita secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione.
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti “fuori tensione", ovvero sezionando a
monte l'impianto, chiudendo a chiave il sezionatore aperto e verificando l'assenza di
tensione. Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono
essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V forniti mediante
trasformatore di sicurezza).

Collegare la macchina ad un quadro elettrico fornito di interruttore generale
magnetotermico differenziale da 0,03A e allimpianto di terra. Accertarsi dell'esistenza,
altrimenti prevederne l'installazione, della protezione contro il riavviamento automatico
dell'impianto dopo il ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio). Realizzare
un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il
posto di lavoro.

Prescrizioni| AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dellautocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le
manovre di sollevamento. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita,
assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. l'autocarro deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee
protezioni. Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali
rafforzamenti.

L' autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita
alle norme specifiche di appartenenza). Vietare la presenza degli operai nel campo di
azione dell' autogru.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Valutazione Rischio Autista autocarro 77,6 dB(A);
Rumore addetto autogrt 84,0 dB(A);
generico 77,6 db(A).
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DPI e Segnaletica

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
ATTENZIONE | Nome: Pericolo carichi sospesi
Al CARICHI Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

SOSPESI
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C1.01 Delimitazione area di lavoro e aree depositi

Descrizione Nome: Delimitazione area di lavoro e aree depositi

Categoria: C1 — Allacciamenti impianti

Attrezzature Utilizzate Scale a mano, pala, mazza, piccone, badile, rastrello, utensili di uso comune.
Rischi
Descrizione rischio Probabilita che si |Entita del danno Classificazione del
verifichi Rischio
Caduta in piano Possibile Modesto Medio
Caduta dall’alto Probabile Significativo Alto
Caduta di materiali Probabile Significativo Alto
dall’alto
Contatto con gli Probabile Significativo Alto
attrezzi
Proiezione di schegge |Possibile Significativo Alto
Movimentazione Altamente Modesto Alto
manuale dei carichi Probabile
Punture, tagli, Probabile Grave Notevole
abrasioni, ferite
Urti, colpi, impatti Non Probabile Modesto Basso
Rumore Probabile Modesto Alto

Altri fattori di Rischio

Riferimenti Legislativi D. Lgs. 81/08
Misure Preventive e Se l'intervento interessa o € nellimmediata vicinanza della sede stradale, occorre
Protettive ed apporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della

- S li strada e al regolamento d'attuazione. Eventualmente, incaricare il personale di

Istruzioni per g ' disciplinare il traffico durante la sistemazione delle delimitazioni. A tutti coloro che
addetti devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti

fluorescenti e rifrangenti

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Garantire l'assistenza

gestuale del guidatore da parte di personale a terra. Durante le fasi di scarico dei

materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti awvisi e

sbarramenti.

Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e

ben sistemate. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta

movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Prescrizioni
PALA, MAZZA, ECC.

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato).
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Valutazione rischio
rumore

Elenco DPl e
segnaletica

Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non € possibile
raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede
da una persona che segua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Generico 86,5 dB(A)

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del capo
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Viabilita Ordinaria

Prescrizioni
Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle persone e dei veicoli,
evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di lavoro e ostacoli vari da
compromettere I'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.
La viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di solidita e stabilita, ed avere dimensioni ed andamento tali da non
costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze.
La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono transitare.
Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente distanza dagli scavi.
In caso contrario, quando non € possibile fare altrimenti, si dovra provvedere al consolidamento delle pareti degli scavi.
| dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate, se destinate anche ai pedoni,
di pendenza inferiore all'8%.

Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere
opportunamente delimitate e comunque segnalate. |l traffico dovra essere regolamentato, limitando la velocita massima
di circolazione a non pit di 30 km/h.Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilita,
eventualmente si provvedera a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso all'illuminazione artificiale.

Le rampe di accesso agli scavi di splateamento o shancamento devono avere carreggiata solida, atte a resistere al
transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto I'impiego, adeguata pendenza in relazione alle possibilita dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore a 70 centimetri oltre la larghezza
d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad un solo lato, devono avere piazzole o nicchie di rifugio,
lungo il lato privo di franco, ad intervalli non superiore a 20 metri I'una dall'altra.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto,
quando il dislivello € superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute con
tavole e robusti paletti.

Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le opportune
segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili con il progredire dell'escavo.

Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo passaggio dei
lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza non deve essere superiore
al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad intervalli opportuni.

Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a distanza non
maggiore a quella del passo di un uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili /o con pericoli di caduta gravi devono essere
obbligatoriamente impedito.
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DEMOLIZIONE

Rimozione di infissi esterni

Opere provvisionali e attrezzature
Ponteggio metallico fisso, autocarro, martello e scalpello, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto molto probabile grave X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento probabile grave

elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri, fibre molto probabile modesta X
investimento improbabile grave X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti

Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o e difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato
dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e
depositato in cantiere.

Procedure

Accertarsi preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme.E vietato
adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.Internamente utilizzare ponti su
cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme.In assenza di ponteggio esterno, predisporre
preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al vano da provare dellinfisso.
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti
sottostanti.E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati
di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.

Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter
essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e
collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.L'allontanamento
dei materiali dovra avvenire utilizzando mezzi appropriati; Utilizzare idonei sistemi di imbracatura
costituiti da funi e gancio regolamentari.Durante il calo I'operatore dell'apparecchio di sollevamento non
deve passare con i carichi sospesi sopra le persone e segnalare ogni operazione di movimentazione
verticale dei carichi, per consentire l'allontanamento delle persone. L'area sottostante il calo dei
materiali deve essere opportunamente recintata. Le manovre dell'autocarro devono essere sempre
assistite da personale a terra.Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a
disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o pit operai.l lavoratori devono indossare casco, guanti,
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scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro
specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato
'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

ARGANO A BANDIERA

Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di
alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a
cavalletto.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita
generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. Vietare I'accumulo
temporaneo di materiale sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo del
ponteggio & consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti
o0 gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

s
e )
\ J

»

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.
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Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi 0 parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru
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Rimozione di infissi interni

Opere provvisionali e attrezzature
Ponti su cavalletti, ponti su ruote, autocarro, martello e scalpello, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto molto probabile grave X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento probabile grave
elettrocuzione possibile modesta
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure

Se il lavoro & svolto ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.E' vietato
spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. Non spostare il trabattello su superfici non
solide e non regolari.Per altezze inferiori a metri 2,0 € consentito l'uso di ponti su cavalletti
regolamentari.Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e
impianti sottostanti.E' consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integrita dei cavi
dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

L'allontanamento dei materiali dovra avvenire utilizzando mezzi appropriati. Utilizzare allo scopo idonei
sistemi di imbracatura costituiti da funi e gancio regolamentari.Durante il calo |'operatore
dell'apparecchio non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. E' segnalare ogni operazione
di movimentazione verticale dei carichi, per consentire l'allontanamento delle persone. L'area
sottostante il calo dei materiali deve essere opportunamente recintata. Le manovre dell'autocarro
devono essere sempre assistite da personale a terra.Quando il carico € superiore a 30 Kg, devono
essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o pit operai.ln questa fase i lavoratori
devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base
alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato
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'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti,
ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Non devono superare l'altezza di
m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

Valutazione rischio rumore

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

] =

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.
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Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Rimozione di opere in ferro
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Opere provvisionali e attrezzature
Ponteggio metallico fisso, argano a bandiera, utensili elettrici portatili, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto molto probabile grave X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile modesta
elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

ustioni per calore eccessivo o flamma libera possibile modesta

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure

E' interdetta la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.Accertarsi delle condizioni
del ponteggio e della sua regolarita alle norme.Sotto il ponte di servizio deve essere presente un ponte
di sicurezza realizzato allo stesso modo.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti
di ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate.E' consentito I'uso, di utensili elettrici portatili
e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto
riconosciuto.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da
non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a
norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.E vietato
depositare materiali sugli impalcati, salvo quantita minime e temporanee.Curare l'allontanamento dei
materiali per evitare accatastamenti su strutture interne o sui ponteggi.

Verranno impiegati mezzi appropriati dotati d'idonei sistemi di imbracatura costituiti da funi e gancio
regolamentari.L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. Ai
lavoratori, € vietato rimanere sotto il raggio d'azione durante il tiro.E' vietato passare con i carichi
sospesi sopra le persone. Deve segnalare le operazioni di movimentazione verticale dei carichi, in
modo da consentire l'allontanamento delle persone.Le manovre dell'autocarro devono essere sempre
assistite da personale a terra.Disporre idonei mezzi estinguenti.Quando il carico & superiore a 30 Kg,
devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai.Nei casi di utilizzo
di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il trasporto
deve essere effettuato tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Verificare
l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il
ritorno di fiamma. | lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di
protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai
lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
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Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed
interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

ARGANO A BANDIERA

Verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere
effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.Gli apparecchi di
sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale.
PONTEGGIO METALLICO

verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita
generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato
l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati.Accertarsi della distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo &
consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare
dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)
Argano a bandiera 85,0 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

== )

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

\
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A\
£\
A\

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru
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Demolizione di massetto in calcestruzzo

Attrezzature
Autocarro, gru a torre rotante, flessibile (smerigliatrice), martello demolitore, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile grave

inalazione polveri - fibre molto probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta
ribaltamento improbabile grave

rumore probabile modesta X
urti, colpi, impatti probabile modesta

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Bagnare frequentemente le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di
martello elettrico. Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.ll dirigente di
cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di sicurezza d adoperare.Le attrezzature elettriche da utilizzare dovranno essere leggere
e poco ingombranti con doppio isolamento ed & controindicato dalle norme CEI il collegamento
allimpianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo
da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe
a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
Curato l'allontanamento dei materiali al fine di evitare accatastamenti su strutture interne. Questo verra
effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per lI'uomo e
parte terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale,
comunque, non dovra superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. | detriti potranno essere
accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente nel
cassone di un autocarro o in cassoni e con calo a terra con la gru. Non & consentito I'uso di forche o
piattaforme semplici.

L'uso della gru dovra avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la
manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e
sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui e il passaggio dei carichi
sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare e
predisporre imbracature idonee, dovra allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente,
a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune
procedure. | lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di
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protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai
lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE

Prima dell'uso verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a
doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque
non collegati all'impianto di terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare
attenzione quando si lavora su pavimenti, muri 0 qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di
incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,
controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina
avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi alle portate indicate dai cartelli.
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunqgue non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del
disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso non manomettere le protezioni del
disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).E vietato 'uso per scopi differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

:—___/

! L

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: & obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.
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Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni e relativi sottofondi

Opere provvisionali e Attrezzature

Ponti su cavalletti, autocarro, gru a torre rotante, flessibile (smerigliatrice), martello demolitore, utensili
d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X

cesoiamento - stritolamento possibile grave

elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri, fibre, gas, vapori molto modesta X
probabile

investimento improbabile grave X

movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore possibile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure

Irrorare le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.Se il
lavoro € svolto ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli regolamentari.Prima dell'uso dei
trabattelli controllare la corretta stabilizzazione della base.Se il lavoro € svolto ad altezza inferiore a
metri 2,00 possono essere utilizzati ponti su cavalletti regolamentari.Utilizzare con cautela il martello
elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. Interdire la zona sottostante i
lavori e proteggere le vie d'esodo.E' consentito I'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. Le
attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.Verificare l'integrita dei cavi
dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Evitare pericolosi
accatastamenti su strutture interne.L'allontanamento dei materiali verra effettuato utilizzando tubi di
convogliamento dei materiali, vietando getti di materiali dall'alto, con imboccatura anticaduta per
l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del
canale, comunque, non dovra superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta.

| detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata
alla scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o caricati in appositi cassoni e calati
a terra con la gru.Non é consentito I'uso di forche o piattaforme semplici. L'uso della gru dovra avvenire
manovrandola da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla
tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con
gradualita,evitando i tiri obliqui e vietando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di
lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare per predisporre le
imbracature idonee, deve allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo a distanza di sicurezza fino al
suo arrivo.Quando il carico € superiore a 30 Kg mettere a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o impiegare piu operai. | lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza,
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occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono
essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare lintegritd del cavo e della spina di alimentazione.Utilizzare utensili elettrici a doppio
isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e non collegati
all'impianto di terra.Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.Prestare attenzione
guando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi
portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,
controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina
avvisare l'inizio della monovra col seganalatore acustico ed attenersi alle portate indicate dai cartelli.
AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).E vietato usare l'autocarro per scopi differenti da
quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

°

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

»

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: é obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

-~
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A\
£\
A\

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru
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Tavolati in laterizio

Opere provvisionali ed Attrezzature

Ponti su cavalletti, ponti su ruote, scale doppie, protezioni aperture nei solai, protezioni contro le cadute
di materiali dall'alto, clipper, betoniera a bicchiere,gru a torre rotante, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima

caduta di materiali ed attrezzi dall'alto probabile gravissima X

caduta in piano possibile modesta

elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore possibile modesta X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008
Norme CEl

Procedure

Distribuire nell'area interessata i materiali di posa assicurando una sufficiente viabilita per lo
spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali allestite.Prima di utilizzare la betoniera
accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della macchina.E'
vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare ogni operazione per consentire
l'allontanamento delle persone il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.Tutte le zone
prospicienti il vuoto devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti.Tutte le aperture
nei solai devono essere protette con tavolato o parapetto regolamentare.Se le aperture devono essere
scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti € necessario che siano
perimetralmente protette con parapetti 0 mezzi equivalenti.

Durante lo spostamento dei trabattelli non & consentito il permanere degli operatori sugli stessi e
comunque di depositi di ogni tipo.l depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere
limitati ad un quantitativo tale da consentire un‘agevole esecuzione dei lavori.L'uso delle scale a mano
come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio modesto. Le
scale doppie non devono superare l'altezza di m.5 e devono essere provviste di catena o di altro tipo di
dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prescrizioni

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta
di sovrastrutture.L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, &
pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due
piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro
deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO

Le protezioni contro le cadute di materiali dall'alto devono essere costituite da materiali di buona qualita
e mantenute in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.L'impalcato di protezione sovrastante i
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posti di lavoro deve avere un‘altezza non maggiore di 3 metri da terra.Non rimuovere mai le protezioni
realizzate.

PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI

Occorre coprire solidamente, o prevedere regolari parapetti, per le aperture nei solai, nel suolo, nei
pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi.Quando si ricorra alla copertura con
tavole in legno queste devono essere solidamente fissate ed avere resistenza non inferiore a quella del
piano di calpestio di ponti di servizio.Se la copertura é realizzata con materiali diversi dal legno deve
essere assicurata una portata almeno pari a quella del pavimento/terreno/piattaforma circostante.Deve
essere prestata particolare cura ad evitare pericoli di inciampo.Se attraverso le aperture passano
materiali 0 persone, un lato del parapetto di protezione puo essere costituito da una barriera mobile non
asportabile da aprire soltanto per il tempo necessario alle operazioni.

Il vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del
piano primo e comunque anche ad altezze diverse se la costruzione si eleva notevolmente in
altezza.Non rimuovere mai le protezioni realizzate; e vietato accatastare materiali sugli intavolati
utilizzati come copertura di protezione.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,
controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina
avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate
indicate dai cartelli.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tracciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in
movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi
sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate,
pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare la macchina solo dopo che si € verificato I'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del
dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica;
verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.Scollegare
l'alimentazione elettrica durante le pause.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)

Generico 77,6 db(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
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Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru
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Rimozione di apparecchi idro - sanitari e relative tubazioni di
alimentazione e di scarico

Attrezzature

Cannello per saldatura ossiacetilenica, utensili elettrici portatili, pala, mazza, piccone, badile, rastrello,
utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali dall'alto possibile grave X
cesoiamento - stritolamento probabile grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazioni polveri, fibre molto probabile = modesta X
inalzione fumi, vapori possibile modesta
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Dotare i lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.E'
consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio
isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere
e poco ingombranti.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo
da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe
a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.Nei
casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di
calore. Il loro trasporto deve essere effettuato con apposito carrello e vincolate in posizione verticale.
Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per
evitare il ritorno di famma.

Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.L'allontanamento dei manufatti e dei materiali rimossi deve essere curato per evitare
accatastamenti su strutture interne o mediante l'uso di appositi cassoni e calo a terra con gru.Quando il
carico é superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o
pil operai.l lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di
protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai
lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed
interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infammabili, verificare I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e
cannello, controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di flamma, in prossimita dell'impugnatura,
dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore di pressione e
vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

Valutazione rischio rumore

Generico 86,5 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: & obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti
sporgenti. E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.
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MURATURE
Esecuzione di muratura esterna in mattoni pieni e malta di cemento

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
muratura in mattoni

Opere provvisionali
ponteggio metallico fisso
Attrezzature

clipper (sega circolare a pendolo)

betoniera a bicchiere

gru a torre rotante
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile  modesta X
caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento improbabile  grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile gravissima
ribaltamento possibile modesta X
rumore possibile modesta X
schiacciamento improbabile grave X
urti, colpi, impatti possibile modesta X

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero del Lavoro 24/82

Circolare Ministero del Lavoro 12/09/89 (gru interferenti)
D.Lgs. 81/2008

Norme CEl

Adempimenti

PONTEGGIO METALLICO
Nel caso in cui il ponteggio € di altezza superiore a metri 20 o & difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato
dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato.

Procedure

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali (ponteggi).

Dotare il ponteggio di mantovana parasassi regolamentare.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi. Eventualmente predisporre le
mezzepontate (impalcati intermedi).
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| depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da consentire
un'agevole esecuzione dei lavori. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli alla circolazione.
Vietare 'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della
macchina.

Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro, se quest'ultimo € soggetto al rischio di
caduta di materiali dall'alto.

Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone,
provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono
lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. I
carico dovra essere portato su idonei piani di sharco del materiale.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Ogni qualvolta il carico e superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi
trasportati da piu operai).

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi.

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta
dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare I'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la stabilita
della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

ARGANO A BANDIERA

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo la
classificazione CEI-UNEL.

Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve
essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte della
competente autorita territoriale.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tracciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale a
mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto € necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare la macchina solo dopo che si € verificato I'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del dispositivo contro
il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio); verificare
I'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.

Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)
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Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)

Segnali

Categoria:

Avvertimento [
Nome:
caduta materiali dall'alto

CAIUIA

Posizione: W ATERLALI
In prossimita dei ponteggi e della gru. DALLALTD

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione degli occhi

Posizione:

Negli pressi del luogo d'uso della taglia mattoni.

Segnali

Categoria:

Prescrizione ; '
Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. . L
Categoria:

Prescrizione ; '
Nome:

protezione del cranio

Posizione:

:Nei pressi dell'area d'intervento. . k
Categoria:

Prescrizione ; '
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. . L

Categoria:

Prescrizione ; '
Nome:

protezione dell'udito

Posizione:

Negli pressi del luogo d'uso della taglia mattoni. . L
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Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.
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Realizzazione di muratura mista di pietrame e mattoni

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
muratura mista

Opere provvisionali
ponteggio metallico fisso
Attrezzature

clipper (sega circolare a pendolo)

betoniera a bicchiere

gru a torre rotante
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento improbabile  grave

dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni improbabile modesta
allergiche

elettrocuzione possibile modesta
inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile gravissima
ribaltamento possibile modesta X
rumore possibile modesta X
schiacciamento improbabile grave X
urti, colpi, impatti possibile modesta X

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero del Lavoro 24/82

Circolare Ministero del Lavoro 12/09/89 (gru interferenti)
D.Lgs. 81/2008

Norme CEl

Adempimenti

PONTEGGIO METALLICO
Nel caso in cui il ponteggio e di altezza superiore a metri 20 o e difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato
dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato.

Procedure

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali (ponteggi).

Dotare il ponteggio di mantovana parasassi regolamentare.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi. Eventualmente predisporre le
mezzepontate (impalcati intermedi).

| depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da consentire
un'agevole esecuzione dei lavori. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli alla circolazione.
Vietare 'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della
macchina.
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Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro, se quest'ultimo € soggetto al rischio di
caduta di materiali dall'alto.

Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone,
provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono
lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra interrompere |'operazione fino al loro allontanamento. Il
carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Ogni qualvolta il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi
trasportati da piu operai).

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi.

Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta
dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare I'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la stabilita
della base d'appoggio.

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

ARGANO A BANDIERA

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo la
classificazione CEI-UNEL.

Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve
essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte della
competente autorita territoriale.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tracciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale a
mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto & necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare la macchina solo dopo che si e verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del dispositivo contro
il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio); verificare
I'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.

Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)

Addetto gru 78,9 dB(A)

Argano a bandiera 85,0 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)
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Segnali

Categoria:

Avvertimento

Nome:

caduta materiali dall'alto

Posizione:

In prossimita dei ponteggi e della gru.

Categoria:
Prescrizione

Nome:

protezione degli occhi
Posizione:

Negli pressi del luogo d'uso della taglia mattoni.

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione del cranio
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Prescrizione

Nome:

protezione dell'udito
Posizione:

Negli pressi del luogo d'uso della taglia mattoni.

\

NATERLAL
DALLALTD

=)
C)
(&)
@®
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Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.
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C3.05 Muraturain blocchi forati (blocchetti, Poroton, etc.)

Descrizione

Attrezzature Utilizzate

Rischi

Altri fattori di Rischio

Riferimenti Legislativi

Misure Preventive e
Protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Nome: Muratura in blocchi forati (blocchetti, Poroton, etc.)

Categoria: C3 — Muratura a cassa vuota

Ponteggio metallico fisso, scale varie, trabattello, sega circolare, betoniera a
bicchiere, gru a torre rotante, utensili di uso comune.

Descrizione rischio Probabilita che si |Entita del danno Classificazione del
verifichi Rischio

Caduta in piano Possibile Significativo Alto

Caduta dall’alto Probabile Significativo Alto

Caduta di materiale  [Probabile Significativo Alto

elo attrezzi dall’alto

Proiezione di schegge |Probabile Significativo Alto

e frammenti

Punture, tagli, Probabile Significativo Alto

abrasioni, ferite

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto

Rumore Probabile Modesto Alto

Vibrazioni Probabile Significativo Alto

Inalazione polverie  |Altamente Modesto Alto

fibre Probabile

Allergeni Probabile Significativo Alto

Irritazioni cutanee e [Probabile Significativo Alto

reazioni allergiche

Elettrocuzione Possibile Significativo Alto

Movimentazione Altamente Modesto Alto

manuale di carichi Probabile

Cesoiamento, Non Probabile  |Grave Medio

stritolamento

Investimento Possibile Significativo Alto

Circolari 103/80 e 70/81

Circolare Ministero del Lavoro 24/82

Circolare Ministero del Lavoro 12/09/89 (gru interferenti)
D.Lgs. 81/2008

Norme CEI

Accertarsi che la betoniera abbia le protezioni fisse sugli organi di trasmissione del
moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della
protezione sopra il pedale di sblocco del volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del
corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto funzionamento degli
interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. La betoniera deve essere
montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso.
Realizzare un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

Il gruista durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve
passare con i carichi sospesi sopra le persone, provedendo a segnalare ogni
operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone e interrompere
I'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani
di sbarco del materiale.

Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli o ponti
su cavalletti regolamentari (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza
non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20
cm).

| depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati per
consentire un'agevole esecuzione dei lavori.

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI

ESPOSITIVI

Pagina 47



SCHEDE LAVORAZIONI

Prescrizioni

Accertarsi del corretto funzionamento della taglierina elettrica (accensione e arresto),
dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
Quando il carico e superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei
lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o
adoperate opportune procedure (pesi trasportati da piu operai).

SCALE
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, prima dell'uso,
lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.
Non adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. La scala
deve superare di 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con
lo stesso. Se non sufficientemente vincolata la scala deve essere trattenuta al piede
da una persona per tutto il tempo di utilizzo.
TRABATTELLO
| trabattelli devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza
I'aggiunta di sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della planarita
e verticalita della struttura e, ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni.
L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro,
e pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi
stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola
fermapiede alta almeno cm. 20. Le linee elettriche aeree si devono trovare a
distanza superiore a m. 5,00.
PONTEGGIO METALLICO
Verificare la regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto
(parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di
servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.
E' vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente
sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione. Verificare la distanza di
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. E vietato
depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive. L'utilizzo & consentito solo
al personale addetto ai lavori. E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare
dall'alto elementi di ponteggio.
PONTI SU CAVALLETTI
Sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri
e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non
eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose. Non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti devono essere
dotati di parapetto perimetrale. E' vietato:
e montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni
e sovrapporli uno sull'altro
e |'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione
dei montanti.
GRU A TORRE ROTANTE
Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con
la rotazione, controllare la stabilita della base d'appoggio.
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina ed avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate
dai cartelli.
BETONIERA A BICCHIERE
La betoniera deve avere le seguenti protezioni:
— il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove
esiste il pericolo di tranciamento;
— il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione
superiormente e lateralmente;
— gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono
essere protetti contro il contatto accidentale a mezzo di carter.
E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in
movimento. Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina
prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle
a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto e
necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali (pale o secchie).
CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)
Verificare l'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del dispositivo contro il
riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica
(bobina di sgancio); verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del
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carter della cinghia. Scollegare I'alimentazione elettrica durante le pause.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Valutazione rischio Addetto gru 78,9 dB(A)

rumore Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Elenco DPI e

segnaletica Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del capo
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi
‘ Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato camminare o sostare nei pressi dei ponteggi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

ATTENZIONE ) )
CADUTA Categoria: Pericolo
MATERIALI Nome: Pericolo caduta materiali dall’alto
DALLALTO . Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di cadute
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento

S

ATTENZIONE . .
IN QUESTA ZONA | Categoria: Pericolo
IL LIVELLO SONORO | Nome: Pericolo livello sonoro elevato

PUO' SUPERARE i . ; ; . I
190 dB (A) Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo carichi sospesi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento
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VESPAI E MASSETTI

Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio, con
produzione in opera di calcestruzzo

Opere provvisionali ed attrezzature

Ponteggio metallico fisso, betoniera a bicchiere, gru a torre rotante, vibratore elettrico per calcestruzzo,
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta in piano improbabile lieve

elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore possibile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Adempimenti

Nel caso in cui il ponteggio € di altezza superiore a metri 20 o e difforme agli schemi riportati nel libretto
d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o
architetto abilitato.

Procedure

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di
trasmissione del moto, della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco
del volano, dell'integrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento allimpianto di messa a terra, del
corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi
della stabilita della betoniera. Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di
lavoro. Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le
persone, provwedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle
persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovra
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di
sbarco del materiale.

Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di
parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione pud essere lasciato un
varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato un fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco
deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro
deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di
cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in
ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli
ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno
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dei ripiani medesimi. Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate
appena ultimati i lavori. Ogni qualvolta il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a
disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o
devono esser adoperate opportune procedure. | vibratori devono essere alimentati ad aria compressa,
con compressore posto fuori dell'area del getto. Se si utilizzano vibratori elettrici questi devono essere

alimentati a bassissima tensione, da trasformatore posto fuori dell'area di getto.

Prescrizioni

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,

controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina

avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate

indicate dai cartelli.

ARGANO A BANDIERA

Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integritd della pulsantiera di comando, nonché del cavo di

alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a

cavalletto.Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a

verifica annuale da parte della competente autorita territoriale.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

e il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

e il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

e gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in

movimento.Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire

interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le

operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in

condizioni disagiate, pertanto & necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o

secchie.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di

sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra. Prima dell'uso del vibratore elettrico

verificare l'integrita dei cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalita; posizionare il trasformatore in

luogo asciutto. Nell'utilizzo del vibratore far si che I'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto.

Nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il

rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia

realizzato un ponte di sicurezza. Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con

conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione. Accertarsi dell'esistenza

della distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. E vietato depositare materiale

in quantita eccessive. L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al

personale addetto ai lavori. E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di

ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)

Segnali
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———

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

] =

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

-~

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere I'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

@®

~

Nome: pericolo oggetto affilato

Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti
affilate.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

Sl od
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FOGANTURE
Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate

(pozzetti, camerette d'ispezione, simili)

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
posa tubi flessibili ed opere prefabbricate

Attrezzature

escavatore idraulico

terna

autocarro

flessibile (smerigliatrice)

saldatrice elettrica
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali negli scavi possibile modesta

caduta entro gli scavi possibile modesta

calore improbabile lieve
cesoiamento - stritolamento improbabile grave X
contatti con macchinari improbabile grave
elettrocuzione improbabile  gravissima
inalazione gas/vapori/gas possibile modesta X
inalazioni polveri probabile lieve X
incendio improbabile grave X
investimento improbabile gravissima X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta
radiazioni non ionizzanti probabile lieve X
ribaltamento improbabile gravissima X
rumore possibile modesta X
seppellimento improbabile gravissima

urti, colpi, impatti possibile modesta

ustioni per calore eccessivo o fiamma possibile modesta

libera

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008
Norme CEI

Adempimenti
ESCAVATORE IDRAULICO, TERNA
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di

caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure
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Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare
possibili contatti con le parti in movimento.

Collocare gli appositi cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione.

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

Per I'accesso al fondo dello scavi € necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto
al piede su entrambi i lati.

Se l'escavatore € utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve
essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali.

Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro staffe di contenimento.
Consentire la manipolazione dei tubi di peso:

- non superiore a 13,2 kg (valore determinato applicando la seguente formula p=0,85x0,87x0,83x0,71x1,00x1,00x30kg),
fuori trincea;

- non superiore a 6,3 kg (valore determinato applicando la seguente formula p=0,78x0,85x0,50x0,71x0,90x1,00x30kg),
da ciglio entro trincea.

Se il tubo da calare in trincea non rientra nei liti di peso riportato, la movimentazione dei tubi deve essere effettuata
esclusivamente con mezzi meccanici.

In questo caso, esporre preventivamente le norme e i segnali per la corretta movimentazione meccanica dei carichi.
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il tubo.

L'operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestarlo nell'altro gia posato, e ad effettuare la saldatura a caldo
del giunto.

Prima di effettuare questa operazione, verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione
elettrica venga fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), stato di efficienza
meccanica ed elettrica dell'impianto.

L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il pozzetto prefabbricato utilizzando
I'apposito dispositivo antisfilamento e prestando attenzione alla disposizione del baricentro, allo stato delle braghe.
L'operaio in trincea si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla
successiva finitura con malta confezionata a mano.

Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.

Durante la saldatura utilizzare guanti isolanti, visiere con vetro attinico, facciale filtrante con filtro specifico (fumi del PVC
e di altri prodotti plastici).

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

TERNA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegati all'impianto di terra.
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Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la
funzionalita.

Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o
altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del
calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di
locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti  possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con
I'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio
possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza (DPR 547/55 art.250).

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Operatore terna 88,1 dB(A)

Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali
Categoria:

Prescrizione : '
Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione " '
Nome:

protezione del cranio

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione : '
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Divieto

-
Nome: ' r‘l
vietato l'accesso [
Posizione:
In prossimita degli accessi all'area di lavoro

interdetta. '
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Scavo di trincea (profondita superiore a 1,50 metri) con l'ausilio di

escavatore e a mano in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a
rifiuto dei materiali, realizzazione del letto di fondo con sabbia

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
scavi trincee e stesura letto di posa

Attrezzature

escavatore idraulico

escavatore con martello demolitore

autocarro

autogru

compattatore a piatto vibrante

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali negli scavi possibile modesta

caduta entro gli scavi possibile modesta

caduta in piano possibile lieve
cesoiamento - stritolamento improbabile  grave X
contatti con macchinari improbabile  grave
elettrocuzione possibile gravissima
inalazione gas/vapori/fumi possibile gravissima X
inalazioni polveri possibile modesta X
incendio improbabile grave X
infezioni da microrganismi improbabile lieve
investimento improbabile gravissima X
proiezione di materiale possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta
ribaltamento improbabile gravissima X
rumore possibile modesta X
seppellimento improbabile gravissima

urti, colpi, impatti possibile gravissima X
vibrazione probabile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008

Adempimenti

ESCAVATORE IDRAULICO
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.
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Procedure

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo piu accurato per rilevare la presenza nell'area interessata
dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricita area o
interrata, telefono, ...), interferenti con le operazioni da eseguire ed eventualmente definire un accordo tecnico congiunto.
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare
possibili contatti con le parti in movimento.

Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare I'accesso ai non addetti ai lavori.

Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

Se l'escavatore é utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve
essere omologato anche come autogru.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.

Nello scavo di trincee profonde piu di m 1,50, quando la natura e le condizioni del terreno non diano sufficienti garanzie
di stabilitd, si deve prevedere, man mano che procede lo scavo, alle necessarie armature di sostegno delle pareti,
sporgenti dai bordi almeno cm 30, a meno che non si preferisca conferire alle pareti dello scavo un'inclinazione pari
all'angolo di declivio naturale del terreno.

La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a consentire il lavoro al suo
interno.

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.

Il manovratore dell'autogru o dell'escavatore omologato per il sollevamento e trasporto dei materiali, se gommato, deve
provvedere a stabilizzare opportunamente il mezzo ed eventualmente far poggiare gli stabilizzatori su longarine e non su
tavole, sollevare i casseri prefabbricati solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato all'imbraco.
Prima dell'imbracatura & necessario scegliere il sistema di imbraco piu idoneo e controllarne la portata, lo stato d'usura e
I'efficienza della chiusura del gancio.

Durante il trasporto deve evitare categoricamente di passare con il carico sopra le persone.

Segnalare l'operativita con il girofaro.

Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano a tale
deposito & necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.

In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle norme specifiche di
appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Per l'accesso al fondo dello scavi &€ necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto
al piede su entrambi i lati.

Effettuare il riempimento per il letto di fondo con autocarro con cassone ribaltabile lateralmente.

In questa fase l'operatore dell'autocarro deve essere assistito nelle manovre da operaio a terra.

Gli autocarri si posizioneranno a una distanza di sicurezza dallo scavo.

Eventualmente rinforzate I'armatura dello scavo.

Prima dell'uso del compattatore verificare I'efficienza dei comandi, lo stato delle protezioni (coprimotore e carter della
cinghia di trasmissione).

Durante l'uso del compattatore, garantire sufficiente ventilazione ambientale e vietare il rifornimento o qualsiasi
manutenzione della macchina a motore acceso.

Le aperture nel terreno (scavi per pozzetti, tombini, simili) che presentano ostacolo per la circolazione devono essere
segnalati ed eventualmente protetti contro la caduta.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine con
filtro specifico.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

ESCAVATORE IDRAULICO

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI
ESPOSITIVI Pagina 58



SCHEDE LAVORAZIONI

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.

L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autogru per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a terra.
l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

POMPA SOMMERSA

Alimentare la pompa ad installazione ultimata.

Durante il pompaggio controllare il livello dell'acqua.

Nel caso di una pompa con pescante, evitare il contatto della stessa con acqua.

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.

Effettuare il rifornimento a macchina spenta. Vietare di fumare.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Addetto autogru 84,0 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 82,7 dB(A)

Segnali

Categoria:
Avvertimento

Nome:
macchine in movimento f FERILMO

mrmras

Posizione:
In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione del cranio

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

-

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI

ESPOSITIVI

Pagina 60



SCHEDE LAVORAZIONI

posa in opera di elementi in c.a realizzati a pie d'opera mediante sistema
di cilindri oleodinamici governati da opportuna centralina

Attrezzature

centralina di pompaggio e controllo
pompa - centralina oleodinamica

autobetoniera

autopompa
argano elevatore su cavalletto

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni possibile lieve X
caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile grave X
caduta in piano improbabile lieve

cedimento del sistema di controspinta possibile grave
cesoiamento - stritolamento improbabile  grave X
contatti con gli attrezzi possibile modesta

contatti con macchinari possibile modesta

contatti con organi in moto possibile grave

contatto con sostanze tossiche improbabile grave
elettrocuzione possibile modesta

getti possibile lieve X
inalzione fumi possibile modesta X
incendio improbabile grave X
mancato funzionamento di uno dei possibile grave

pistoni di spinta

oli minerali e derivati improbabile modesta
proiezione di materiale improbabile  modesta
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rottura tubi in pressione possibile grave

rumore probabile modesta

schizzi probabile lieve X
urti, colpi, impatti improbabile  gravissima X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008

Adempimenti

Effettuare idonea manutenzione (art. 35 D.Lgs. n. ) e il controllo prima dell'entrata in servizio delle attrezzature (D.Lgs.
n. 494/96) al fine di eliminare difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Affidare la
manutenzione delle apparecchiature idrauliche solamente a un tecnico
specializzato.
NON TENTARE di scollegare linee pressurizzate.
Lo scollegamento di linee oleodinamiche pressurizzate puo causare gravi infortuni dovuti all'emissione violenta di olio ad
elevata velocita

Serrare i raccordi dei tubi flessibili in conformita ai valori di coppia consigliati dal costruttore

E indispensabile ventilare il serbatoio della pompa mediante la vite o il tappo di sfiato.
L'inosservanza di tale operazione puo causare cavitazione, danni alla pompa e rotture

Non maneggiare i tubi flessibili sotto pressione. Eventuali fuoriuscite d'olio sotto pressione possono penetrare sotto la
cute e provocare gravi lesioni. Se I'olio penetra sotto la pelle, rivolgersi immediatamente a un medico.
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Procedure

Predisposto uno scavo di dimensioni idonee ad accogliere lo scatolare da realizzare ed il sistema di spinta idraulica, si
procede alla realizzazione dello scatolare in c.a. da porre in opera.

Sul perimetro del pozzo di spinta dovra essere predisposto idoneo parapetto mentre sul perimetro esterno del cantiere si
posizionera la rete di delimitazione del cantiere.

La discesa sul fondo del pozzo di spinta verra assicurata da idonea scala ove non € presente in opera il passo d'uomo.

Ad opportuna distanza compatibile con i sistemi di spinta idraulica scelti si realizza il sistema di controspinta mediante la
realizzazione di pali trivellati di diametro adeguato.

Una volta raggiunta la maturazione dei getti si predisporra il sistema di spinta costituito dal sistema di pistoni idraulici
collegati alla centralina oleodinamica al fine di garantire uniformita di spinta sul manufatto.

Il manufatto viene posto in opera dalla spinta uniforme dei martinetti idraulici contrastati dal sistema di controspinta

Una volta raggiunta la posizione finale del manufatto, disinstallato il sistema di spinta si procedera allo svuotamento ed
all'allontanamento del materiale di risulta.

Prescrizioni

Posizionare la centralina in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili;
verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di
carburante a motore spento.

ARGANO SU CAVALLETTO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo la
classificazione CEI-UNEL.

Preliminarmente al suo utilizzo verificare I'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve
essere effettuato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte della
competente autorita territoriale.

AUTOBETONIERA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da
consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autobetoniera da personale a terra.

E fatto divieto di usare I'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'autopompa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da
consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autopompa da personale a terra.

E fatto divieto di usare I'autopompa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione dell'autopompa.

Valutazione rischio rumore

Generico 83,3 dB(A)

Argano su cavalletto 85,0 dB(A)
Generica 78,0 dB(A)

Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)
Addetto autopompa 85,3 dB(A)

Segnali
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non

segnalabile con altri cartelli. FERIRAIN
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del

pericolo esistente (segnale complementare).

Categoria:

Avvertimento

Nome:

pericolo incendio

Posizione:

Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano), di
acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti.
Nei depositi carburanti.

Nei locali con accumulatori elettrici.

FERICIL M ALEOWR

Segnali

Categoria:

Avvertimento

Nome:

sostanze nocive

Posizione:

Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze
corrosive o irritanti (per es. ammoniaca,
trementina ecc.).
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Reti di adduzione acqua potabile e di scarico acque luride con tubazioni

plastiche

Attivita contemplate
- 1. apertura di tracce e fori
- 2. posa cassette porta apparecchiature
- 3. posa di tubazioni e accessori vari;
- 4. prove di tenuta impianto.

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
adduzione e scarico acque (2)

Opere provvisionali

ponti su cavalletti

ponti su ruote

scale a mano

Attrezzature

cannello per saldatura ossiacetilenica
saldatrice elettrica

scanalatrice per muri ed intonaci
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave X

contatti con gli attrezzi possibile modesta

elettrocuzione possibile modesta

esplosione improbabile  gravissima X

inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta

inalazione polveri - fibre probabile modesta X

incendio improbabile grave X

movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

radiazioni non ionizzanti probabile lieve X

rumore molto grave X
probabile

urti, colpi, impatti possibile lieve

ustioni per calore eccessivo o fiamma possibile grave

libera

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero del Lavoro 24/82
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D.Lgs. 81/2008
Norme CEl
D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare l'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal fabbricante
senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto regolamentare con tavola
fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di larghezza non
inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito (art. 5, c. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 € possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale semplici
con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5
metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri & necessario vincolare la scala e l'operatore deve indossare ed
agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,

devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a
bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il manico di
legno e gli elementi metallici.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di mazza e punta, o con
scanalatrice elettrica ad aprire le tracce.

Vengono posizionati controllando con la livella la planarita e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce predisposte, le
cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per l'inserimento successivo dei tubi.

Successivamente, si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si fissano le
cassette.

L'operatore a terra dovra sempre portare I'elmetto.

- Posa in opera di tubazioni ed accessori vari.

Gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare svolgendola dai rotoli ed eventualmente scaldandola con il
cannello ove necessario e tagliandola con la tagliatubi manuale nelle dimensioni previste ; i capi verranno poi alesati
internamente ed esternamente con calibro di rettifica e, dopo aver inserito i raccordi, si eseguira il serraggio .

Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari fissati con tasselli ad
espansione.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
Durante l'uso di mastici o di altri prodotti sintetici attenersi scrupolosamente alle cautele riportate nelle relative schede
tecniche prodotto.

Prove di tenuta

Dopo aver tappato le estremita utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni, l'impianto viene messo in
pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per tempi predefiniti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Verificare che I'utensile elettrico che si andra ad adoperare sia a doppio isolamento (220V); verificare inoltre la presenza
del carter di protezione e l'integrita del cavo di alimentazione.

Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi.

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
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CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali inflammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione
e nelle tubazioni lunghe pit di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.
SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o
altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del
calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali,
recipienti o fosse non ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti  possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio
possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza (DPR 547/55 art.250).

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comungue precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per I'altezza per cui sono costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).
Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile
far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua I'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore

Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione degli occhi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.
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SCHEDE LAVORAZIONI

Categoria:
Prescrizione '
Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. |
Categoria:

Prescrizione : '
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. |

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area di
lavoro interdetta.

@
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SCHEDE LAVORAZIONI

Montaggio apparecchiature idro-sanitarie, rubinetterie ed accessori vari

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
montaggio idro-sanitari e accessori vari

Opere provvisionali

scale a mano

Attrezzature

cannello per saldatura ossiacetilenica
saldatrice elettrica

utensili elettrici portatili

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile grave

contatti con gli attrezzi possibile modesta
elettrocuzione possibile modesta
esplosione improbabile  gravissima X
inalazione gas/fumi/vapori possibile modesta X
incendio possibile grave X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

radiazioni non ionizzanti probabile lieve X
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile lieve

ustioni per calore eccessivo o fiamma possibile grave

libera

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008
Norme CEl
D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito (art. 5, ¢. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 e possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale semplici
con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5
metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala) o ponti su ruote.

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri € necessario vincolare la scala e I'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.
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SCHEDE LAVORAZIONI

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati allimpianto di terra e

devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a
bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare I'attacco tra il manico di
legno e gli elementi metallici.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Montaggio di apparecchiature idro-sanitarie ed accessori vari.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
Se si utilizza la saldatrice elettrica o ossiacetilenica, accertarsi preventivamente che lI'ambiente sia ventilato, che non ci
siano materiali infiammabili nelle immediate vicinanze, verificare le condiziono delle tubazioni e della valvola contro il
ritorno di fiamma, predisporre un estintore nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori.

Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche.

Durante l'uso della saldatrice adoperare anche occhiali e schermi protettivi.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere |'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o
altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto |'azione del
calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di
locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti  possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con
I'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio
possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza (DPR 547/55 art.250).

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione
e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.
SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua I'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.
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SCHEDE LAVORAZIONI

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area di
lavoro interdetta.
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SCHEDE LAVORAZIONI

IMPIANTO ACQUEDOTTO

Posa in opera di tubazioni in pead mediante perforazione guidata (HDD
Horizzontal Directional Drilling) e recupero della tubazione in PEAD fino
a 400 mm effettuata da pozzetti preventivamente predisposti su strada

con larghezza residua maggiore di 5,6 m

Fattori di rischio
Altri fattori di rischio
utenti della strada per cantiere fisso
perforazione guidata HDD Horizzontal Directional Drilling

Attrezzature

centralina di pompaggio e controllo
pompa - centralina oleodinamica
argano di tesatura

Rischi
Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
allergeni improbabile modesta
caduta dall'alto possibile grave
caduta di materiali dall'alto possibile grave
contatti con gli attrezzi possibile modesta
contatti con macchinari probabile modesta
contatti con organi in moto possibile grave
contatto con sostanze tossiche improbabile  grave
inalazione fumi possibile modesta
inalzione fumi possibile modesta X
incendio improbabile grave X
interferenze con altri mezzi probabile grave
investimento possibile grave
proiezione di materiale improbabile  modesta
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile lieve
rottura dui funi possibile grave
rottura tubi in pressione probabile grave
rumore molto grave

probabile

Riferimenti Legislativi

D min trasporti 10.07.92
D.Lgs. 81/2008
nuovo codice della strada

Adempimenti

Predisporre la segnaletica mobile in modo coerente e visibile per gli utenti della strada oscurando la segnaletica
esistente per evitare confusioni

segnaletica in avvicinamento sul lato destro eventualmente ripetuto sullo spartitraffico
segnale di lavori, riduzione di corsie e limite massimo di velocita

segnaletica di posizione

raccordi obliqui con segnaletica orizzontale integrata da barriere e delimitatori posti ad almeno 150 m del cantiere
delimitazione longitudinale del cantiere con coni o delimitatori integrati con segnali di pericolo e prescrizione per cantieri
superiori ad 1 km
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SCHEDE LAVORAZIONI

segnaletica di fine prescrizione
per il ripristino della normale segnaletica

OPERATORI

dotare gli operatori di indumenti ad alta visibilita

oscurare la segnaletica presente sulla strada ed installare la segnaletica temporanea di segnalazione del cantiere (colore
giallo)

MACCHINE ED ATTREZZATURE

Effettuare idonea manutenzione (art. 35 D.Lgs. n. 494/96) e il controllo prima dell'entrata in servizio (D.Lgs. n. 494/96) al
fine di eliminare difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Affidare la manutenzione delle
apparecchiature idrauliche solamente a un tecnico

specializzato.

NON TENTARE di scollegare linee pressurizzate.
Lo scollegamento di linee oleodinamiche pressurizzate puo causare gravi infortuni dovuti all'emissione violenta di olio ad
elevata velocita

Serrare i raccordi dei tubi flessibili in conformita ai valori di coppia consigliati dal costruttore

E indispensabile ventilare il serbatoio della pompa mediante la vite o il tappo di sfiato.
L'inosservanza di tale operazione pud causare cavitazione, danni alla pompa e rotture

Non maneggiare i tubi flessibili sotto pressione. Eventuali fuoriuscite d'olio sotto pressione possono penetrare sotto la
cute e provocare gravi lesioni. Se l'olio penetra sotto la pelle, rivolgersi immediatamente a un medico.

controllare le funi di trazione

verificare la tenuta e l'integrita delle calze di tesatura

Procedure

La tecnica prevede la creazione di un foro pilota mediante I'introduzione, da un pozzo di ingresso, di una colonna di aste
con un utensile di perforazione posto in testa, che vengono guidate alla quota e nella direzione voluta mediante un
sistema di guida con controllo tridimensionale.

Tale sistema basato sull'emissione da parte della testa di scavo di onde elettromagnetiche, ha la necessita di essere
seguito da un rilevatore di superficiale che legge e governa la posizione dell'utensile.

L’utensile di perforazione e costituito da un martello o lancia di perforazione che comprime il terreno lungo le pareti del
foro grazie all'effetto di getti liquidi ad alta pressione.

Raggiunto il punto di arrivo, anche questo direttamente in superficie o all'interno di un pozzetto, si sostituisce la lancia di
perforazione con idonei alesatori, che vengono coadiuvati nell'allargamento del foro dalla circolazione di fanghi
bentonitici.

Tali fanghi, opportunamente fatti circolare all'interno del foro mediante pompaggio sulla testa dell'utensile per mezzo di
una opportuna centralina posta in superficie, permettono di eliminare ed allontanare il materiale di scavo portandolo
direttamente in superficie.

Una volta portato il foro alle dimensioni volute, dal pozzetto di arrivo si inserisce la tubazione in PEAD preventivamente
raccolta in un aspo svolgitore. La tubazione viene fissata mediante appositi giunti e calze di trazione alle aste di
perforazione che riportate indietro lo trascinano nel pozzetto iniziale. In tale metodologia la sospensione di trivellazione a
base di fanghi bentonitici che viene ulteriormente pompata all'interno del foro funge da lubrificante riducendo gli attriti ed
aumentando la lunghezza delle tubazioni infilabili.

Prescrizioni

Posizionare la centralina in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili;
verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di
carburante a motore spento.

Valutazione rischio rumore

Generico 83,3 dB(A)

Segnali
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Categoria:

Segnali temporanei stradali
Nome:

Altri pericoli (temporaneo)
Posizione:

Categoria:

Segnali temporanei vari
Nome:

Barriera direzionale
Posizione:

Categoria:

Segnali temporanei stradali
Nome:

Divieto di sorpasso (temporaneo)
Posizione:

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Indicazione di cantiere stradale temporaneo
Posizione:

Segnali

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Limite massimo di velocita 30 Km/h (temporaneo)
Posizione:

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Limite massimo di velocita 40 Km/h (temporaneo)
Posizione:

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Limite massimo di velocita 50 Km/h (temporaneo)
Posizione:

Categoria:

Segnali temporanei stradali
Nome:

Mezzo di lavoro in azione
Posizione:

Categoria:

Avvertimento

Nome:

pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
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segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del
pericolo esistente (segnale complementare).

Categoria:
Avvertimento
Nome:

pericolo incendio

Posizione:

Nei depositi di bombole di gas disciolto o

compresso (acetilene, idrogeno, metano), di b
acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti.

Nei depositi carburanti.
Nei locali con accumulatori elettrici.

Segnali

Categoria:

Avvertimento

Nome:

sostanze nocive

Posizione:

Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze
corrosive o irritanti (per es. ammoniaca,
trementina ecc.).

Categoria:

Segnali temporanei stradali

Nome:

Strettoia asimmetrica (temporaneo) (2)
Posizione:

Categoria:

Segnali temporanei stradali
Nome:

Via libera (temporaneo)
Posizione:
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Esecuzione di prove di tenuta dei giunti tra tubi pesanti o flessibili

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
verifica tenuta

Attrezzature

compressore d'aria
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali negli scavi possibile modesta

caduta entro gli scavi possibile modesta
contatto con sostanze tossiche improbabile modesta
esplosione improbabile  gravissima X
inalazione gas possibile modesta X
inalazioni polveri possibile modesta X
inalzione fumi possibile modesta X
incendio improbabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore possibile modesta X
seppellimento improbabile  gravissima

urti, colpi, impatti possibile lieve

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008

Adempimenti

COMPRESSORE D'ARIA

Effettuare idoena manutenzione (art. 35 D.Lgs. n. ) e il controllo prima dell'entrata in servizio (D.Lgs. n. 494/96) al fine di
eliminare difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori.

Procedure

Mantenere le delimitazioni dell'area di scavo e la segnaletica di avvertimento, divieto e prescrizione.

Per l'accesso al fondo dello scavi &€ necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto
al piede su entrambi i lati.

Inserire i tappi speciali ed effettuare il riempimento della tratta con acqua o aria in pressione.

Prima dell'uso dell'idrocompressore, verificare l'integrita dei tubi e la loro corretta connessione al compressore,
controllare la regolarita delle protezioni fisse del compressore.

Derivare l'alimentazione elettrica da quadro elettrico di cantiere a norma (tipo ASC) regolarmente collegato all'impianto di
terra.

Durante I'uso del compressore tenere sotto controllo i manometri.

Allontanarsi dall'area durante l'introduzione dell'aria o dell'acqua in pressione.

Nel caso di tubi che non offrono sufficienti garanzie di tenuta dei tappi (PE, PVC e simili) provvedere preventivamente ad
un efficace blocco dei tappi, che possono essere espulsi come proiettili, tramite sbatacchi a martinetto.

In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
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COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infammabili;
verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di
carburante a motore spento.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generico 83,3 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione ) '
Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. |

Categoria:

Prescrizione " '
Nome:

protezione del cranio

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. . |

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Divieto
Nome:

vietato l'accesso l I '
Posizione:
In prossimita degli accessi all'area di lavoro

interdetta. '

-
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Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua con tubazioni in

materiali plastici

Attivita contemplate
- 1. Apertura di tracce e fori
- 2. posa cassette portacollettori e porta apparecchiature
- 3. posa di tubazioni e collettori;
- 4. prove di tenuta impianto.

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
distribuzione acqua (2)

Opere provvisionali

ponti su ruote

scale a mano

Attrezzature

cannello per saldatura ossiacetilenica
scanalatrice per muri ed intonaci
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile grave X

contatti con gli attrezzi possibile modesta

elettrocuzione possibile modesta

esplosione improbabile gravissima X

inalazione polveri - fibre probabile modesta X

inalzione fumil/vapori/gas possibile modesta

incendio improbabile grave X

movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto grave X
probabile

urti, colpi, impatti possibile lieve

ustioni per calore eccessivo o fiamma possibile grave

libera

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
Circolare Ministero del Lavoro 24/82
D.Lgs. 81/2008
Norme CElI
D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari
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Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare l'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per i lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per I'altezza massima prevista dal
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito (art. 5, c. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 € possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale semplici
con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5
metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri € necessario vincolare la scala e I'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima tensione
di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a
bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare I'attacco tra il manico di
legno e gli elementi metallici.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta collettori ed apparecchi terminali.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di mazza e punta, o con
scanalatrice elettrica ad aprire le tracce.

Vengono posizionati controllando con la livella la planarita e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce predisposte, le
cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per l'inserimento successivo dei tubi.

Si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si fissano le cassette.

L'operatore a terra dovra sempre portare I'elmetto.

- Posa in opera di tubazioni.

Effettuate le verifiche similmente all'attivita precedente, gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare
svolgendola dai rotoli ed eventualmente scaldandola con il cannello ove necessario e tagliandola con la tagliatubi
manuale nelle dimensioni previste ; i capi verranno poi alesati internamente ed esternamente con calibro di rettifica e,
dopo aver inserito i raccordi, si eseguira il serraggio .

Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari fissati con tasselli ad
espansione.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Durante l'uso di mastici o di altri prodotti sintetici attenersi scrupolosamente alle cautele riportate nelle relative schede
tecniche prodotto.

- Prove di tenuta.

Dopo aver tappato le estremita utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni, limpianto viene messo in
pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per tempi predefiniti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante I'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Verificare che |'utensile elettrico che si andra ad adoperare sia a doppio isolamento (220V); verificare inoltre la presenza
del carter di protezione e l'integrita del cavo di alimentazione.

Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi.

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione
e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.
PONTI SU CAVALLETTI
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Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o0 comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per I'altezza per cui sono costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).
Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (e
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)
Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione ; '
Nome:

protezione degli occhi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. —
Categoria:

Prescrizione ; '
Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. . k
Categoria:

Prescrizione : '
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area di
lavoro interdetta.
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FINITURE ESTERNE E INTERNE

Isolamento termico

Opere Provvisionali e attrezzature

Ponteggio metallico fisso, scale a mano, autocarro, autocarro con braccio gru, argano a bandiera,
trapano elettrico, utensili elettrici portatili, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile  gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile grave X
caduta in piano possibile modesta
elettrocuzione probabile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

oli minerali e derivati improbabile lieve

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore molto probabile  grave X
scivolamenti e cadute improbabile lieve

urti, colpi, impatti possibile modesta X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Prima dei lavori verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo € necessario
assicurarsi che il ponteggio sia presente su tutti i lati prospicienti verso il vuoto, e che lo stesso sporga
di 120 centimetri oltre il canale di gronda.Durante il sollevamento e il trasporto I'operatore non deve
passare con i carichi sospesi sopra le persone.Segnalare ogni operazione di movimentazione
orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se
permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, l'operatore dovra interrompere 'operazione
fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

La posa del materiale isolante deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del
colmo e verso le gronde.Prima dell'uso degli attrezzi di lavoro verificare lo stato. Gli attrezzi manuali
devono essere agganciati a fune di trattenuta o alla persona.Evitare di depositare materiali sui ponti del
ponteggio. Assicurarsi della presenza della tavola fermapiede.ln questa fase i lavoratori devono
indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, abbigliamento da lavoro.
Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto.ldonei otoprotettori
devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTEGGIO METALLICO
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il
rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia
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realizzato un ponte di sicurezza. Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con
conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza
della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato
depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio deve essere
consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere
lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso le scale devono essere stabili
e vincolate. Se non e possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere
trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa Vvisibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto
divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare
periodica manutenzione della macchina.

ARGANO A BANDIERA

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad
IP 44 secondo la classificazione CEI-UNEL.Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrita della
pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra
per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore
a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte della competente autorita territoriale.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici
verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni
di stabilita adeguata ed interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

Valutazione rischio rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: é obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.
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Nome: indumenti protettivi
Descrizione: e obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

~
-

>

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: € obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: imbracatura

Descrizione: e obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo superficie calda

Descrizione: pericolo superficie calda

Posizione: Sulle porte dei locali in cui sono presenti superfici calde, in prossimita di
macchinari, le cui superfici diventano calde per via del loro funzionamento.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

SLPPO®
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Verniciatura all'esterno opere in ferro previa preparazione del fondo

Sostanze e attrezzature

Vernice oleo-resinose in solventi, mola, compressore d'aria, flessibile (smerigliatrice), pistola per
verniciatura a spruzzo, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali dall'alto possibile grave X

contatto con sostanze tossiche improbabile modesta

inalazioni vapori molto probabile grave X

inalzione fumi possibile modesta X

incendio possibile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore probabile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere
prowvvisionali.Procedere all'accertamento della regolarita dell'opera provvisionale adoperata e della
presenza delle prescritte protezioni verso il vuoto.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti
sui ponti del ponteggio ma predisporre le mezzepontate.E vietato sovraccaricare gli impalcati e
ingombrare i ponti di servizio.Consultare le relative schede tossicologiche della pittura e il solvente da
acquisire dalla ditta produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.Se il prodotto € in miscela
solvente, & vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare abbondantemente I'ambiente di
lavoro.Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea
segnaletica di sicurezza esterna ed interna.Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di
vernici e solventi predisporre idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi,
pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti
sostanze assorbenti e neutralizzanti. Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli
occhi. | recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacita
e devono recare sempre lindicazione del contenuto. | contenitori vuoti devono essere chiusi
ermeticamente con i loro coperchi. Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze inflammabili ed altri rifiuti
pericolosi devono essere raccolti in appositi contenitori antincendio. Prima della verniciatura a spruzzo
verificare l'integrita dei tubi e la loro corretta connessione, controllare la regolarita delle protezioni fisse
del compressore.Utilizzare compressori silenziati.

Durante l'uso del compressore tenere sotto controllo i manometri.Fare estrema attenzione ai lavori di
tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché il 50% della pittura viene in parte disperso nelllambiente ed in
parte rimbalzato verso l'operatore.l lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti
protettivi, mascherina con filtri specifici.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in
base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
COMPRESSORE D'ARIA
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Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei
tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e
pistola.In caso di lavori in ambienti confinati, predisporre un sistema di aspirazione vapori e/o di
ventilazione.Interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

PRODOTTO

Ventilare I'ambiente di lavoro, non fumare, non usare fiamme libere ed utilizzare guanti protettivi ed
occhiali

Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto.

Valutazione rischio rumore

Addetto sabbiatrice 104,4 dB(A)
Pistola per verniciatura 83,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Generico 83,3 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: € obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi.
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PP O

Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: & obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo sostanze tossiche

Descrizione: attenzione sostanze tossiche

Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Verniciatura all'esterno opere in legno previa preparazione del fondo

Sostanze e attrezzature

Pigmenti in olio e solvente, compressore d'aria, flessibile (smerigliatrice), pistola per verniciatura a
spruzzo, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali dall'alto possibile grave X
elettrocuzione possibile grave

inalazione fumi possibile modesta X

inalazioni vapori molto probabile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore probabile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta

vibrazione possibile lieve

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Per i lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi 0 opere provvisionali.Sotto ogni
ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo del primo.L'ultimo
impalcato dovra avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro o alla
copertura.Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.Proteggere con teli le
aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e particelle.E vietato
sovraccaricare gli impalcati e ingombrare i ponti di servizio.

Consultare le relative schede tossicologiche della pittura e del relativo solvente della ditta produttrice ed
applicarne le precauzioni indicate.Se in miscela solvente, & vietato fumare o utilizzare fiamme libere.
Ventilare abbondantemente I'ambiente di lavoro.Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da
gualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna.Nei locali dove
vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono essere predisposti idonei mezzi di
estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele. In caso di spandimento di
vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti e
neutralizzanti. Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi.l recipienti contenenti
vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacita e devono recare sempre
I'indicazione del contenuto. | contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.
Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze inflammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in
appositi contenitori antincendio. Prima della verniciatura a spruzzo verificare l'integrita dei tubi e la loro
corretta connessione, controllare la regolarita delle protezioni fisse del compressore.

Durante l'uso del compressore tenere sotto controllo i manometri.Fare estrema attenzione ai lavori di
tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché il 50% della pittura viene in parte disperso nelllambiente ed in
parte rimbalzato verso l'operatore.l lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti
protettivi, mascherina con filtri specifici.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in
base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
COMPRESSORE D'ARIA
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Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei
tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO

Prima dell'utilizzo verificare sempre la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra
tubi di alimentazione e pistola.In caso di lavori in ambienti confinati, predisporre adeguato sistema di
aspirazione vapori e/o di ventilazione.Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalita d'uso.

Durante 'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PRODOTTO

Durante l'uso del prodotto ventilare I'ambiente di lavoro, non fumare, non usare fiamme libere ed
utilizzare guanti protettivi ed occhiali. In caso di applicazione a spruzzo utilizzare respiratore.Tenere i
contenitori sigillati in luogo asciutto

Valutazione rischio rumore

Addetto sabbiatrice 104,4 dB(A)
Pistola per verniciatura 83,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: € obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi.
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SR O

Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: & obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo sostanze tossiche

Descrizione: attenzione sostanze tossiche

Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker,
ceramici in genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature

Protezioni aperture nei solai, protezioni contro le cadute di materiali dall'alto, cemento modificato,
tagliapiastrelle, betoniera a bicchiere, gru a torre rotante, flessibile, trapano elettrico miscelatore,
utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali dall'alto (trasporto del probabile gravissima X
materiale)

contatti con organi in moto possibile grave
elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti molto probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore molto probabile grave X
tossico (irrita pelle ed occhi) possibile lieve

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie,
per effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello
stesso.Verificare la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se € soggetto al rischio di
caduta di materiali dall'alto. Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, deve
segnalare ogni operazione per consentire l'allontanamento delle persone il manovratore dovra
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di
sbarco del materiale.Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto
funzionamento della macchina, dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di
messa a terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. Tutte le zone prospicienti il
vuoto devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti.Le aperture adibite al passaggio
di persone, materiali, uno dei lati del parapetto pud essere costituito da un barriera mobile non
asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio.Consultare la scheda tecnica del
collante.Quando il carico &€ superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o piu operai.

Prescrizioni

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,
controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina
awvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate
indicate dai cartelli.

BETONIERA A BICCHIERE
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Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in
movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi
sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate,
pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
TAGLIAPIASTRELLE

Utilizzare la macchina solo dopo che si é verificato l'integrita dei collegamenti elettrici, verificare
I'efficienza della lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di
trasmissione (pulegge, cinghie).

Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro.

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e non collegato
allimpianto di terra.Verificare l'integritd e lisolamento dei cavi e della spina di alimentazione e la
presenza di protezioni contro gli schizzi.Controllare il regolare fissaggio della punta.Interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati allimpianto di terra.Prima delluso del flessibile
(smerigliatrice) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la
funzionalita.Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PRODOTTO (ADESIVO PER PAVIMENTI)

Durante I'uso dell'adesivo ventilare I'ambiente di lavoro ed utilizzare guanti protettivi ed occhiali.Tenere i
contenitori sigillati in luogo asciutto.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.
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Nome: indumenti protettivi
Descrizione: & obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo oggetto affilato

Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti
affilate.
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Posa in opera di pavimenti in legno
Posa in opera di pavimenti in legno con collante e successive lamatura e ceratura o altro trattamento di
finitura.

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature
Utensili d'uso corrente, collanti

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti molto probabile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore molto probabile grave X

tossico (irrita pelle ed occhi) possibile lieve

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Consultare obbligatoriamente le schede tecniche dei collantie degli altri prodotti per la finitura
anche con riguardo alle misure di prevenzione indicate dal produttore, che si raccomanda di
osservare.l suddetti prodotti non possono essere usati in assenza della scheda tecnica.Organizzare le
aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie, per effettuare
con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare I'ingombro dello stesso.Prima del
taglio dei listelli con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina,
dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. Consultare la scheda tecnica del
collante.Quando il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o piu operai.

Prescrizioni

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima delluso del flessibile
(smerigliatrice) verificare lintegrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la
funzionalita.Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere
I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PRODOTTO (ADESIVO PER PAVIMENTI)

Durante l'uso dell'adesivo ventilare I'ambiente di lavoro ed utilizzare guanti protettivi ed occhiali.Tenere i
contenitori sigillati in luogo asciutto.
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Valutazione rischio rumore
Generico 81,2 dB(A)

Segnali

e
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Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo oggetto affilato

Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti
affilate.
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Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa di ceramica con malta
cementizia

Opere provvisionali ed Attrezzature

Protezioni aperture verso il vuoto, protezioni contro le cadute di materiali dall'alto, tagliapiastrelle,
betoniera a bicchiere, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
contatti con organi in moto possibile grave

elettrocuzione possibile modesta

movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore probabile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie,
per effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello
stesso.L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente ventilato.Accertarsi che la betoniera risponda
alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilita della macchina.Verificare la presenza dell’
impalcato a protezione del posto di lavoro, se soggetto al rischio di caduta di materiali dall'alto. Il gruista
non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, deve segnalare ogni operazione per
consentire l'allontanamento delle persone. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del
materiale.Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento
della macchina, dell'integrita dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra,
della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. Le zone prospicienti il vuoto devono essere
protette con parapetto solido o mezzi equivalenti.Le aperture vengano adibite al passaggio di persone,
materiali, uno dei lati del parapetto pud essere costituito da un barriera mobile non asportabile,
rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio. Consultare preventivamente la scheda tecnica del
collante.

Prescrizioni

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,
controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina
awvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate
indicate dai cartelli.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter.
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E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in
movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi
sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate,
pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
TAGLIAPIASTRELLE

Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici, l'efficienza della lama di protezione del disco e la
presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie).Controllare il livello dellacqua
nella vaschetta sotto il piano di lavoro.

PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO

Devono essere costituite da materiali di buona qualita e mantenute in perfetta efficienza per tutta la
durata dei lavori.L'impalcato di protezione sovrastante i posti di lavoro deve avere un'altezza non
maggiore di 3 metri da terra.Non rimuovere mai le protezioni realizzate.

PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

Le protezioni verso il vuoto devono essere costituite da materiali di buona qualita e mantenute in
perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.Le tavole non possono avere spessore inferiore acm 4 e
larghezza inferiore a cm 20 e comunque devono essere dimensionate per sopportare i carichi in
essere.l nodi passanti non devono ridurre piu del 10% la sezione di resistenza.Un parapetto normale
con tavola fermapiede deve essere predisposto nelle aperture dei muri prospicienti il vuoto, cosi come
pure per i vani con profondita superiore a cm 50.Nelle scale i parapetti provvisori di protezione vanno
tenuti in opera, rigidamente fissati alle strutture resistenti, fino alla installazione definitiva di ringhiere
e/o al completamento della muratura.Verificare ove necessitano la protezione delle aperture verso il
vuoto e che queste siano realizzate a regola d'arte e mantenute efficaci.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: é obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

(—J

! L

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo oggetto affilato

Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti
affilate.
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Realizzazione di impianto idrico antincendio con tubazioni metalliche

Attivita contemplate

apertura di tracce e fori;

posa cassette porta apparecchiature;

posa di tubazioni e accessori;

istallazione di apparecchiature accessorie all'impianto (pompe, compressore, ecc.)
prove di tenuta impianto.

Opere provvisionali e attrezzature

Ponti su cavalletti, ponti su ruote, scale a mano, autocarro con braccio gru, cannello per saldatura
ossiacetilenica, saldatrice elettrica, scanalatrice per muri ed intonaci, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave X

contatti con gli attrezzi probabile modesta

elettrocuzione possibile modesta

inalazione polveri - fibre probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

urti, colpi, impatti possibile modesta X

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.Gli operatori
predispongono le opere provvisionali per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali. Per lavori svolti
ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli regolamentari o ponti su cavalletti regolamentari
dotati di parapetto su tutti i lati.Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,
devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di
sicurezza).

Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala 0 su opera prowvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di
mazza e punta, o con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce.Vengono posizionati controllando con la
livella la planarita e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce predisposte, le cassette in lamierino
alle quali vengono allargate le asole per l'inserimento successivo dei tubi.Si provvede a bagnare con la
pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si fissano le cassette.
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Posa in opera di tubazioni ed accessori vari.

Gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare tagliandola con il seghetto per metalli nelle
dimensioni previste; qualora necessario verranno predisposte le saldature fra i vari elementi e le curve
di raccordo. Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale.
L'apparecchiatura per la saldatura deve essere adoperata in ambiente ventilato e da personale
formato.Posizionare un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura o taglio con fiamma
ossiacetilenica.Durante I'uso della fiamma ossiacetilenica utilizzare occhiali o visiere.Le tubazioni
verranno bloccate per punti con malta di cemento o0 se in esecuzione a vista con collari fissati con
tasselli ad espansione.Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione
manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.L'operatore a terra dovra sempre portare I'elmetto.
Istallazione di apparecchiature accessorie all'impianto

Le apparecchiature devono essere imbracate sull'autocarro, quindi sollevate fino al piano di sbarco del
materiale tramite gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.Impartire
adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne l'idoneita. Impartire istruzioni particolari sulla
sequenza delle operazioni da doversi eseguire. Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le
condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale e frequentemente le condizioni
della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. | lavoratori dovranno
evitare di sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e devono avvicinanrsi
esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico € in prossimita
del punto di deposito a terra. Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.Quando il carico & superiore
a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati pit operai.
Prove di tenuta.

Dopo aver tappato le estremita utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni o con la saldatura
dei lembi, limpianto viene messo in pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione
d'esercizio per tempi predefiniti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Verificare che I'utensile elettrico che si andra ad adoperare sia a doppio isolamento (220V); verificare
inoltre la presenza del carter di protezione e l'integrita del cavo di alimentazione.Controllare il regolare
fissaggio della fresa o dei dischi.Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali infammabili, verificare I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e
cannello, controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura,
dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore di pressione e
vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo
a esplosioni o altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi
sotto l'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E'vietato eseguire le
operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse non ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte
da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per I'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Accertarsi
della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno
a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano
di lavoro, & pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il
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piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm.
20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovini a distanza superiore a m. 5,00.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l|'operatore
dell'autocarro da personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza.E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

} -

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

Sp
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Montaggio infissi esterni in legno

Opere provvisionali

Ponteggio metallico fisso, ponti su cavalletti, ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, protezioni
contro le cadute di materiali dall'alto, avvitatore elettrico, trapano elettrico, trapano elettrico.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile grave X
elettrocuzione probabile modesta
inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore molto probabile grave X
urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme.L'ultimo impalcato dovra
avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro.In assenza di ponteggio
esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al vano da
provare dell'infisso. Dall'interno utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme. Se si
utilizzano dall'interno ponti mobili, bloccare le ruote del trabattello con cunei dalle due parti o con gli
stabilizzatori prima dell'uso. Non spostare il trabattello con persone o materiale su di esso, su superfici
non solide e non regolari.Devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati.
Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.ll
dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.Gli infissi devono essere
imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a torre, gru a
braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.lmpartire adeguate istruzioni sui
sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneita. Verificare il sistema d'attacco degli elementi,
le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale e verificare frequentemente
le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e
slogatura delle funi, esclusivamente quando sono in prossimita del pavimento. L'area sottostante il
sollevamento dei materiali deve essere recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del
carico, il manovratore dovra interrompere I'operazione fino al loro allontanamento.Se sono presenti
addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita che consentano i
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono
essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o devono essere impiegati piu operai.|
lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione
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degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

ARGANO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad
IP 44 secondo la classificazione CEI-UNEL.Verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché
del cavo di alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica
dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica
annuale da parte dellARPA.

AVVITATORE e TRAPANA ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti
regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato
un ponte di sicurezza.

E' vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio
per la movimentazione.Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantitd eccessive.L'utilizzo & consentito, per la durata
necessaria, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare
dall'alto elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture. Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano
di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno
ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee
elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al
piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sconsigliato eseguire
lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
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Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru
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Montaggio infissi esterni in legno

Opere provvisionali

Ponteggio metallico fisso, ponti su cavalletti, ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, protezioni
contro le cadute di materiali dall'alto, avvitatore elettrico, trapano elettrico, trapano elettrico.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile grave X
elettrocuzione probabile modesta
inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore molto probabile grave X
urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarita alle norme.L'ultimo impalcato dovra
avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro.In assenza di ponteggio
esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al vano da
provare dell'infisso. Dall'interno utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme. Se si
utilizzano dall'interno ponti mobili, bloccare le ruote del trabattello con cunei dalle due parti o con gli
stabilizzatori prima dell'uso. Non spostare il trabattello con persone o materiale su di esso, su superfici
non solide e non regolari.Devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati.
Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.ll
dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.Gli infissi devono essere
imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a torre, gru a
braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.Impartire adeguate istruzioni sui
sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneita. Verificare il sistema d'attacco degli elementi,
le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale e verificare frequentemente
le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e
slogatura delle funi, esclusivamente quando sono in prossimita del pavimento. L'area sottostante il
sollevamento dei materiali deve essere recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del
carico, il manovratore dovra interrompere I'operazione fino al loro allontanamento.Se sono presenti
addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita che consentano i
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono
essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o devono essere impiegati piu operai.|
lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione
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degli occhi, respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

ARGANO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad
IP 44 secondo la classificazione CEI-UNEL.Verificare l'integrita della pulsantiera di comando, nonché
del cavo di alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica
dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica
annuale da parte dellARPA.

AVVITATORE e TRAPANA ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalita.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti
regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato
un ponte di sicurezza.

E' vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio
per la movimentazione.Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantitd eccessive.L'utilizzo & consentito, per la durata
necessaria, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare
dall'alto elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture. Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il
carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano
di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno
ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee
elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al
piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sconsigliato eseguire
lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
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°
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Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: e obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru
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Montaggio di elementi di carpenteria metallica

Opere provvisionali ed Attrezzature

Ponti su ruote, scale a mano, piattaforma a sviluppo telescopico, autocarro con braccio gru, autogru,
avvitatore elettrico, saldatrice elettrica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
elettrocuzione possibile modesta
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) possibile gravissima
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile lieve

rumore possibile lieve X
schiacciamento possibile grave X
urti, colpi, impatti possibile gravissima X
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocita
alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.ll gruista deve
evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche; se cid non € evitabile le
manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento
delle persone sotto il carico. | posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi
raggiungere senza pericolo e permettere la perfetta visibilita di tutta la zona di azione del
mezzo.L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del
carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento
devono avere caratteristiche adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi. Essi
debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro.l ganci da utilizzare per il
sollevamento devono essere prowvisti di dispositivo di chiusura dellimbocco ed avere in rilievo o incisa
la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e contrassegno
apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche aeree
mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5.Dopo aver posizionato l'autocarro con il carico e
guello con la gru, si posizionano nella zona scelta per lo scarico e si scaricano a terra gli elementi di
carpenteria metallica.

Uno o piu operatori imbraca I'elemento di carpenteria metallica e lo tiene in guida con corda mentre
I'altro lo solleva in posizione verticale portandolo nella zona di montaggio; I'elemento viene posizionato,
e un operatore, con scala o trabattello mobile, provvede al suo fissaggio; il distacco dell'attrezzatura di
imbracatura dal gancio del mezzo di movimentazione deve avvenire solo quando la stabilitd
dell'elemento & assicurata. Cosi in successione si procede anche per gli altri elementi di carpenteria
metallica.Le scale impiegate per lo svolgimento dei lavori devono essere semplici con pioli incastrati o
saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri
d'altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di
sicurezza.Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto
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(imbracatura).Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte
elettrica anche se la macchina é spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto & sottoposta all'azione
nociva delle intemperie (pioggia, gelo, vento, polvere) nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrera
che sia ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. Contro i pericoli di
elettricita servono inoltre il collegamento a terra del pezzo da saldare, I'uso di pinze portaelettrodi
completamente isolate e provviste di schermo sia per impedire lo scivolamento verso l'elettrodo che per
proteggere le mani dal calore. Attorno ai posti di saldatura e/o taglio vanno applicati degli schermi per
arrestare le cosiddette "scintille"; questi devono essere in materiale incombustibile e con superficie
interna opaca. La protezione dei saldatori va estesa a tutte le parti del corpo, & obbligatoria la visiera di
saldatura per proteggere gli occhi dall'osservazione prolungata di saldature, dall'elevato irradiamento di
calore e dalla diffusione di raggi ultravioletti.

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali,
si devono predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano
a recare danno alle persone.Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti,
istallati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto
tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro
esercizio.l conduttori fissi 0 mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione
o per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere
protetti nei tratti soggetti al danneggiamento. | conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni
provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un
idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si
deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola
imperforabile, abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di
protezione delle vie respiratorie se l'atmosfera & satura di fumi o vapori di scarico di automezzi e
polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto
(imbracatura).ldonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta
di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della
struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza
massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m
15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l
ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee
elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di
rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non
adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di
almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante l'uso le
scale devono essere stabili e vincolate.

PIATTAFORMA A SVILUPPO TELESCOPICO

Utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze operative
particolari.Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possono interferire
con le manovre e controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali
rafforzamenti.Salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo ed evacuare la
piattaforma.Non sovraccaricare la piattaforma e non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma.L'area
sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo
la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le
aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogru deve essere in perfetto stato di
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efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto divieto di usare l'autogru per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.
AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici
verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo
a esplosioni o altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi
sotto I'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le
operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Valutazione rischio rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogru 84,0 dB(A)
Generico 82 dB(A)

Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: & obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: é obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: € obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI
ESPOSITIVI Pagina 109



SCHEDE LAVORAZIONI

Nome: obbligatorio indossare la maschera per la saldatura

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: pericolo oggetto affilato

Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti
affilate.

Nome: pericolo superficie calda

Descrizione: pericolo superficie calda

Posizione: Sulle porte dei locali in cui sono presenti superfici calde, in prossimita di
macchinari, le cui superfici diventano calde per via del loro funzionamento.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

>R PP

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

)
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Tinteggiatura di pareti e soffitti arullo o a pennello

Opere provvisionali, sostanze e attrezzature
Ponti su cavalletti, ponti su ruote, acqua ragia, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile grave

inalazioni vapori probabile grave X

incendio possibile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

tossico (irrita pelle ed occhi) possibile modesta

urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.Usare scale a mano
o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.Le aperture nei
muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 devono essere munite di
parapetto e tavole fermapiede oppure sbarrate per impedire la caduta di persone.Le aperture lasciate
nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto puo
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio.Consultare la relativa scheda tossicologica della pittura e dei relativi solventi
della ditta produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.

Se il prodotto € in miscela solvente, € vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare
abbondantemente l'ambiente di lavoro.Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi
sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna.Nei locali dove vengono
effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono essere predisposti idonei mezzi di
estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele. In caso di spandimento di
vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti e
neutralizzanti. | recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro
capacita e devono recare sempre l'indicazione del contenuto. | contenitori vuoti devono essere chiusi
ermeticamente con i loro coperchi. Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti
pericolosi devono essere raccolti in appositi contenitori antincendio. Quando il carico € superiore a 30
Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati piu operai.l
lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi, mascherina con Afiltri
specifici.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore.

Prescrizioni

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti,
ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Se superano l'altezza di m.2,00
vanno dotati di parapetto perimetrale.E' vietato:
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- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per I'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Accertarsi
della perfetta planarita e verticalita della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di
grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, €
pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con
altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree
si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PRODOTTO

Durante l'uso del solvente garantire una buona ventilazione e vietare I'uso di fiamme libere o fumare.
Utilizzare guanti ed occhiali.Tenere in contenitori sigillati all'asciutto e lontano da fonti di calore

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: €& obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

(=)

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: é obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: é obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi.
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PP OO

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: & obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo sostanze tossiche

Descrizione: attenzione sostanze tossiche

Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Revisione di scala interne ed esterna in legno

Revisione di scala interne ed esterna in legno, completa di gradini sempre in legno.Sono compresi: le
piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Opere provvisionali ed Attrezzature

Ponti su ruote, scale a mano, autocarro con braccio gru, avvitatore elettrico, trapano elettrico, utensili
d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile grave X
contatti con gli attrezzi probabile modesta
elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto probabile  grave X
urti, colpi, impatti probabile grave

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Il mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei carichi.
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocita
alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.ll gruista deve
evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche; se cid non & evitabile le
manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento
delle persone sotto il carico. | posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi
raggiungere senza pericolo e permettere la perfetta visibilita di tutta la zona di azione del
mezzo.L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del
carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento
devono avere caratteristiche adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi. Essi
debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro. Le operazioni di
sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche.Dopo aver
posizionato l'autocarro con il carico e quello con la gru, si posizionano nella zona scelta per lo scarico e
si scaricano a terra gli elementi metallici costituenti la scala.

Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati mediante funi, occorre
considerare la perdita di forma del carico all'atto dell'appoggio a terra, con conseguente pericolo di
schiacciamento.Durante le operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro, anche
momentaneo, del cantiere, che possono alterare la logistica e rendere molto piu difficoltose e rischiose
per il personale le operazioni di transito dei mezzi e di movimentazione dei materiali.Evitare qualsiasi
permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in
guota. Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti
mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di
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materiali, si devono predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate
abbiano a recare danno alle persone.

Prescrizioni

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici
verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta
di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della
struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza
massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m
15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.|
ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee
elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

:—/

e —

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.
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N
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: & obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo elettricita

Descrizione: attenzione elementi sotto tensione

Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita
e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Realizzazione di intonaci interni eseguiti con pompa

Opere provvisionali ed Attrezzature

Ponti su cavalletti, ponti su ruote, protezioni aperture nei solai, betoniera a bicchiere, intonacatrice, gru
a torre rotante, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
cesoiamento - stritolamento possibile grave

contatti con organi in moto probabile grave
elettrocuzione possibile modesta
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore probabile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.Mettere le protezioni dei vani prospicienti il vuoto e
delle aperture nei solai.Accertarsi della stabilita della betoniera. E' vietato passare con i carichi sospesi
sopra le persone, provwvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire I'allontanamento
delle persone; e interrompere I'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su
idonei piani di sbarco del materiale.Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente
necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli
ostacoli per gli spostamenti con sicurezza.Per lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra
utilizzare trabattelli regolamentari.Per lavori fino a 2 metri di altezza da terra possono essere adoperati
ponti su cavalletti regolamentari.Nell'uso della pompa per I'esecuzione dell'intonaco, adottare tutte le
misure di prevenzione e accertarsi del suo corretto funzionamento.Quando il carico € superiore a 30
Kg, mettere a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare
scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati
in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti,
ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm 0 comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Essi non devono superare l'altezza
di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.
PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI
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Devono essere costituite da materiali di buona qualita e mantenute in perfetta efficienza per tutta la
durata dei lavori.Coprire solidamente, o posizionare parapetti, per le aperture nei solai, nel suolo,
pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi.Quando si ricorra alla copertura con
tavole in legno devono essere inchiodate ed avere resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.Se realizzata con materiali diversi dal legno deve essere assicurata un a
portata almeno pari a quella del pavimento/terreno/piattaforma circostante.E' vitare pericoli di
inciampo.Se attraverso le aperture passano materiali o persone, un lato del parapetto di protezione puo
essere costituito da una barriera mobile non asportabile da aprire soltanto per il tempo necessario alle
operazioni.ll vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del
pavimento del piano primo e comunque anche ad altezze diverse se la costruzione si eleva
notevolmente in altezza.E' vietato rimuovere le protezioni realizzate; accatastare materiali sugli
intavolati utilizzati come copertura di protezione.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,
controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina
avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate
indicate dai cartelli.

INTONACATRICE

Verificare l'integritd delle parti elettriche, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione,
I'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza.Verificare inoltre l'efficienza della
griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento
accidentale della stessa.Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro. Prima
dell'utilizzo della pistola per l'intonaco, verificare sempre la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e
controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause
di lavoro.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in
movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi
sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate,
pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto intonacatrice 80,5 dB(A)

Pistola per intonaco 96,7 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)

Segnali
Realizzazione di intonaci esterni eseguiti con pompa

Opere provvisionali ed Attrezzature

Ponteggio metallico fisso, betoniera a bicchiere, intonacatrice, gru a torre rotante, utensili d'uso
corrente.

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI
ESPOSITIVI Pagina 118



SCHEDE LAVORAZIONI

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto molto probabile gravissima
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave

contatti con organi in moto probabile grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore probabile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure

Il dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
profondita superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure
essere convenientemente sbharrate in modo da impedire la caduta di persone.

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato
senza provocarne lingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli per gli spostamenti con
sicurezza.Per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Usare ponteggi di facciata regolamentari.E'
vietato l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e sui ponteggi esterni.Nell'uso della pompa per
I'esecuzione dell'intonaco, adottare tutte le misure di prevenzione e accertarsi del suo corretto
funzionamento.Quando il carico € superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e
occhiali.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore.

Prescrizioni

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita
generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato
l'accumulo di materiale sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5
metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in
quantita eccessive.L'utilizzo & consentito solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o
scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,
controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrarla da una postazione sicura e avvisare l'inizio
della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.
INTONACATRICE

Verificare l'integrita delle parti elettriche, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione,
l'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza della griglia di protezione
dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della
stessa.Realizzare la tettoia di protezione del posto di lavoro. (dove necessario).Verificare la pulizia
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dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.Interrompere
I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

BETONIERA A BICCHIERE

Verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter.

E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.Nella
betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui
sistemi di caricamento o nei pressi di questi.In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate,
pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto intonacatrice 80,5 dB(A)

Pistola per intonaco 96,7 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)
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Segnali

SIY T

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru
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Realizzazione di intonaci interni eseguiti a mano

Opere provvisionali ed Attrezzature

Ponti su cavalletti, ponti su ruote, protezioni aperture nei solai, betoniera a bicchiere, autocarro, utensili
d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
elettrocuzione possibile modesta

movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore probabile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del funzionamento delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.Assicurarsi che siano in opera le corrette protezioni dei
vani prospicienti il vuoto e delle aperture nei solai.Accertarsi della stabilita della betoniera.

Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro. E' vietato passare con i
carichi sospesi sopra le persone; segnalare ogni operazione per consentire l'allontanamento delle
persone interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei
piani di sbarco del materiale.Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il
materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dellimpalcato senza provocarne
lingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi
spostamenti con sicurezza.Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli
regolamentari.Nei lavori fino a 2 metri di altezza da terra possono essere adoperati ponti su cavalletti
regolamentari.Quando il carico & superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e
occhiali.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore.

Prescrizioni

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta
di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della
struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza
massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.All'esterno
e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza
superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree
si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI
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Le protezioni devono essere costituite da materiali di buona qualita e mantenute in perfetta efficienza
per tutta la durata dei lavori.Occorre coprire solidamente, o prevedere regolari parapetti, per le aperture
nei solai, nel suolo, nei pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi.Quando si
ricorra alla copertura con tavole in legno queste devono essere solidamente fissate ed avere resistenza
non inferiore a quella del piano di calpestio di ponti di servizio.Se la copertura é realizzata con materiali
diversi dal legno deve essere assicurata una portata almeno pari a quella del
pavimento/terreno/piattaforma circostante.deve essere prestata particolare cura ad evitare pericoli di
inciampo.Se attraverso le aperture passano materiali o persone, un lato del parapetto di protezione puo
essere costituito da una barriera mobile non asportabile da aprire soltanto per il tempo necessario alle
operazioni.ll vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del
pavimento del piano primo (caduta di materiali dall'alto) e comunque anche ad altezze diverse se la
costruzione si eleva notevolmente in altezza.Non rimuovere mai le protezioni realizzate; e vietato
accatastare materiali sugli intavolati utilizzati come copertura di protezione.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi acciecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranafggi, pulegge, cinghie devono essre protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in
movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi
sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate,
pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto
divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare
periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Generico 77,6 db(A)

Segnali
Realizzazione di intonaci esterni eseguiti con pompa

Opere provvisionali ed Attrezzature

Ponteggio metallico fisso, betoniera a bicchiere, intonacatrice, gru a torre rotante, utensili d'uso
corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto molto probabile gravissima
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
contatti con organi in moto probabile grave
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elettrocuzione possibile modesta
inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore probabile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Il dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
profondita superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato
senza provocarne lingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli per gli spostamenti con
sicurezza.Per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Usare ponteggi di facciata regolamentari.E'
vietato l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e sui ponteggi esterni.Nell'uso della pompa per
I'esecuzione dell'intonaco, adottare tutte le misure di prevenzione e accertarsi del suo corretto
funzionamento.Quando il carico & superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e
occhiali.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore.

Prescrizioni

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita
generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato
l'accumulo di materiale sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5
metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in
quantita eccessive.L'utilizzo & consentito solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o
scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione,
controllare la stabilita della base d'appoggio.Manovrarla da una postazione sicura e avvisare l'inizio
della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.
INTONACATRICE

Verificare l'integrita delle parti elettriche, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione,
I'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza della griglia di protezione
dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della
stessa.Realizzare la tettoia di protezione del posto di lavoro. (dove necessario).Verificare la pulizia
dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.Interrompere
I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

BETONIERA A BICCHIERE

Verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter.

E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.Nella
betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui
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sistemi di caricamento o nei pressi di questi.In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico
non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate,
pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)

Addetto intonacatrice 80,5 dB(A)

Pistola per intonaco 96,7 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi e
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: & obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: & obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o
di urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di
costruzioni prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o0 sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru

SIY T
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IMPIANTI

Impianto di climatizzazione - Posa in opera di canalizzazioni per la

distribuzione dell'aria trattata

Attivita contemplate

- posa canalizzazioni in lamiera;

- posa in opera di derivazioni, canali flessibili e di isolamento delle linee;
- posa in opera diffusori in ambiente e griglie di ripresa.

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
distribuzione aria

Opere provvisionali

ponti su cavalletti

T

ponti su ruote

scale a mano

Attrezzature

avvitatore elettrico

trapano elettrico

4 Im

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile grave X

contatti con gli attrezzi possibile modesta

elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X

movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto grave X
probabile

urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero del Lavoro 24/82
D.Lgs. 81/2008

Norme CEI

D.Lgs. 235/2003
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Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare I'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per I'altezza massima prevista dal
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito (art. 5, ¢. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale semplici
con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5
metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

Per lavori eseguiti su scala ad altezza superiore a 2,00 metri & necessario vincolare la scala e I'operatore che esegue i
lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima tensione
di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a
bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare I'attacco tra il manico di
legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Posa canalizzazioni in lamiera.

L'operatore a terra 0 su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a predisporre lungo il tracciato
prescelto, i fori di alloggiamento dei tasselli per il fissaggio dei profilati per la realizzazione delle passerelle per i canali.
Dopo aver bloccato i tasselli, i due operatori solleveranno il canale per poggiarlo sulla passerella predisposta o per
agganciarlo alle barre di sospensione.

Ciascun elemento di canale dovra essere serrato agli elementi adiacenti mediante le viti predisposte o utilizzando le
apposite fascette.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
- Posa in opera di derivazioni, canali flessibili e di isolamento.

Qualora le derivazioni non siano realizzate con canalizzazioni in lamiera operando come sopra detto, I'operatore su
scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a predisporre lungo il tracciato prescelto , i fori di
alloggiamento dei tasselli per il fissaggio dei cavi cui agganciare le derivazioni con condotti circolari flessibili. Svolgera il
condotto agganciandolo ai cavetti di sospensione e collegandolo poi alla canalizzazione principale.

| collegamenti verranno eseguiti dopo aver praticato un'apertura circolare del diametro voluto nella posizione necessaria
con la taglierina elettrica 0 manuale, in cui viene introdotto e fissato un collare metallico con flangia. Sul collare viene
innestato il condotto flessibile. Il fissaggio si realizza con una fascetta a strappo di plastica, mentre la sigillatura viene
effettuata con mastice applicato all'estremita del condotto circolare.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
Completata la condotta, viene posto in opera l'isolamento termico con materassino di fibre di vetro.

- Posa diffusori in ambiente e griglie di ripresa.

Effettuate le verifiche similmente alle attivita precedenti, I'operatore provvedera a bloccare i diffusori ai condotti dopo
aver predisposto i fori di idoneo diametro sulla condotta metallica o predisponendo il fissaggio con una fascetta a strappo
in plastica sigillando il collegamento con mastice nel caso di condotti flessibili.

L'operatore provvedera poi in maniera analoga al posizionamento delle griglie di ripresa, collegandole al condotto
predisposto allo scopo.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
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TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Verificare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunqgue precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- I'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture
(DPR 164/56 art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala
e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua |'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore

Generico 82 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Segnali

Categoria:

Prescrizione ; '
Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. —

Categoria:

Prescrizione : '
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI
ESPOSITIVI Pagina 128



SCHEDE LAVORAZIONI

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area di
lavoro interdetta.

@

Montaggio terminali (corpi radianti) ed accessori vari

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
termico: montaggio terminali e accessori vari

Opere provvisionali

scale a mano E

Attrezzature

trapano elettrico

utensili elettrici portatili
utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto probabile gravissima

contatti con gli attrezzi possibile modesta

elettrocuzione possibile grave

inalazione fumi/vapori/gas possibile modesta X

inalazioni polveri probabile modesta X

incendio improbabile grave X

movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore molto grave X
probabile

urti, colpi, impatti possibile lieve

vibrazione possibile lieve

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008
Norme CElI
D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi preventivamente che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbharrate in modo da impedire la caduta di persone;
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- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito (art. 5, ¢. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale semplici
con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5
metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala) o ponti su ruote.

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri &€ necessario vincolare la scala e I'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima tensione
di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a
bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare I'attacco tra il manico di
legno e gli elementi metallici.

Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di
conservazione.

- Montaggio terminali ed accessori vari.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
Utilizzando la saldatrice elettrica o ossiacetilenica, accertarsi che I'ambiente sia ventilato, che non ci siano materiali
inflammabili nelle immediate vicinanze, verificare le condiziono delle tubazioni e della valvola contro il ritorno di fiamma,
predisporre un estintore nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori.

Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche.

Durante I'uso della saldatrice adoperare inoltre occhiali e schermi protettivi.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante I'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comungue non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegato all'impianto di terra.

Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua |'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali
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Categoria:
Prescrizione '
Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. |
Categoria:

Prescrizione : '
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. |

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato l'accesso

Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area di
lavoro interdetta.

@
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Completamento impianto elettrico interno agli edifici

Attivita contemplate

- montaggio placche, coperchi, simili;
- montaggio corpi illuminanti.

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
completamento impianto elettrico interno

Opere provvisionali

ponti su ruote

scale a mano

scale doppie A

Attrezzature

avvitatore elettrico

trapano elettrico

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X

contatti con gli attrezzi probabile modesta

elettrocuzione probabile modesta

inalazioni polveri probabile modesta X

movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto grave X
probabile

urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi

Circolare Ministero del Lavoro 24/82
D.Lgs. 81/2008

Norme CEI 64-8 - CEl 17-13

D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari
Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica).
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Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.

Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e
verificare l'idoneita all'uso specifico e la conformita alle norme.

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal fabbricante
senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto regolamentare con tavola
fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di larghezza non
inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito (art. 5, ¢. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale semplici
con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5
metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri € necessario vincolare la scala e I'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbharrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima tensione
di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a
bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare I'attacco tra il manico di
legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di
conservazione.

E' necessario controllare che si operi in assenza di rete, provvedendo alla misura con apposito strumento di tensione.

| lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta di
materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante I'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comungque non collegato all'impianto di terra.

Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione.

Controllare il regolare fissaggio della punta.

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR
164/56 art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (&
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
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Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua I'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca
I'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro € opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i montanti
prolungati di 100 cm sopra di essa.

Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i
montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala
e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.

Valutazione rischio rumore

Generico 82,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione " ’
Nome:

protezione degli occhi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento. - ]

Categoria:

Prescrizione ; '
Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione : '
Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Divieto

-
Nome: ' f‘l
vietato l'accesso L
Posizione:
In prossimita degli accessi o particolare area di

lavoro interdetta. '

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI
ESPOSITIVI Pagina 134



SCHEDE LAVORAZIONI

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Attivita contemplate

- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;

- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Opere provvisionali

ponti su ruote

scale a mano

scale doppie

Attrezzature

avvitatore elettrico

flessibile (smerigliatrice)

trapano elettrico

utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile

allergeni improbabile lieve

caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X

contatti con gli attrezzi probabile modesta

elettrocuzione probabile grave

inalazioni polveri probabile modesta X

movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile grave X

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto grave X
probabile

urti, colpi, impatti possibile lieve

vibrazione possibile lieve

Riferimenti Legislativi
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D.Lgs. 81/2008
Norme CEIl 64-8 - CEIl 17-13
D.Lgs. 235/2003

Procedure

Operazioni preliminari

Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione” (in assenza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono le opere
provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare l'idoneita all'uso
specifico e la conformita alle norme.

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 € possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale semplici
con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5
metri di altezza,; verificare l'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

L'uso delle scale quale posto di lavoro puo essere consentito (art. 5, c. 3, D.Lgs. 235/2003) esclusivamente nel caso di
lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri € necessario vincolare la scala e I'operatore che esegue i lavori in
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono essere
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a
bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare l'attacco tra il manico di
legno e gli elementi metallici.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.

L'operatore a terra 0 su scala 0 su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare con
scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce gia predisposte, controllando con la livella la planarita.
Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed esegue la
muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.

Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne.

- Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni.

Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la verticalita e il
piano.

Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed eseguono la muratura del
quadro.

Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori predispongono regolare collegamento
elettrico per gli elettroutensili da adoperare (perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformita alle norme e lo
stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura ed inseriscono i tasselli.

Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e controllano la
verticalita ed il piano del quadro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
- Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove € posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse.

Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al
raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.

Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi mentre il
terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita.

Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremita dei cavetti non vi sia la possibilita di
contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche.

Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

- Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).

Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.

Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la
vite di battuta.
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Un operatore svita la vite di battuta, mentre I'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce la
vite di battuta.

Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.

Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni.

Gli operatori recuperano il materiale e I'attrezzatura e ripetono I'operazione fino a compimento del lavoro.

Per attivita in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le
caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

- Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle varie
apparecchiature premontate.

| lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta di
materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.
Durante I'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comungue non collegato allimpianto di terra.

verificare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
comunque non collegati all'impianto di terra.

Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.

Durante I'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere |'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per I'altezza per cui sono costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).
Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

Deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua I'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.

E'sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca
I'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro € opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i montanti
prolungati di 100 cm sopra di essa.

Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i
montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala
e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI
ESPOSITIVI Pagina 137



SCHEDE LAVORAZIONI

Valutazione rischio rumore

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione degli occhi
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani
Posizione:

Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria:
Divieto

Nome:

vietato l'accesso
Posizione:

In prossimita degli accessi o particolare area di

lavoro interdetta.
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Allaccio allarete idrica o di metanizzazione principale

Le modalita possono essere diverse:

Con condotta in acciaio in derivazione dalla rete di distribuzione in acciaio

Con condotta in Pead in derivazione dalla rete di distribuzione in acciaio

Con condotta in Pead in derivazione dalla rete di distribuzione in Pead

Con condotta in Pead in derivazione dalla rete di distribuzione in Pead (rete idrica)
Con condotta in Pead in derivazione dalla rete di distribuzione in acciaio

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
allaccio alla rete

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
proiezione di materiale possibile modesta

schiacciamento possibile gravissima

ustioni per calore eccessivo o fiamma possibile grave

libera

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008
Norme UNI

Procedure

Effettuare sempre i lavori in coppie
Collegare allacciamento

Forare in carico

Avvitare tappo e saldarlo
Ricostruzione della catramatura

Questa lavorazione presenta dei rischi specifici per la presenza di metano, tutti i lavori devono essere effettuati in coppie,
tutte le fasi di lavoro devono essere approntate con la massima attenzione e diligenza, in caso di necessita allarmare

immediatamente la locale stazione dei VVF
ALLACCIAMENTO

L'allacciamento & costituito da parti comuni: presa di derivazione o collare di presa, condotta in acciaio catramato o in
Pead, valvola a sfera o calotta in prossimita della recinzione
Durante questa fase i lavoratori dovranno utilizzare i seguenti DPI: scarpe di sicurezza, divisa di lavoro, I'elmetto e
occhiali, guanti specifici per la lavorazione, guanti specifici per la fase di ricopertura con il catrame al fine di proteggersi

dalle ustioni.

Segnali
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Categoria:
Prescrizione '

Nome:

indumenti protettivi

Posizione:

All'ingresso del cantiere. L

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione degli occhi - .
Posizione:

Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una

lavorazione o presso le macchine ove esiste

pericolo di offesa agli occhi (operazioni di

saldatura ossiacetilenica ed elettrica, molatura,
lavori alle macchine utensili, da scalpellino,
impiego di acidi ecc).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi -

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il

cuoio delle normali calzature.
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi,
trucioli metallici, ecc.).

Categoria:
Prescrizione

Nome: ' '
protezione del cranio

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di

caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi !

pericolosi.

Categoria:
Prescrizione

Nome: ' '
protezione delle mani

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le

macchine che comportino il pericolo di lesioni alle .
mani.

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI
ESPOSITIVI Pagina 140



SCHEDE LAVORAZIONI

La fase consiste nel posizionare (posare) a fondo scavo mediante
autogru (sollevamento) e posatubi (side-booms) le sezioni di colonna
precedentemente saldate. A seconda delle caratteristiche della colonna
(poeo, lunghezza, caratteristiche del tubo) variera il numero delle
autogru e dei side-booms impiegati. La sezione di condotta viene
imbracata dalle autogru e/o dai Side-booms, con fasce alzatubo oppure
con bilancini a rulli, partendo da un'estremita, poi traslando e

sbracciando il carico si solleva e si sposta la colonna, facendo
affidamento sull'elasticita dell'acciaio, fino a determinarne Ilo
spostamento sull'asse dello scavo dove successivamente la colonna
viene calata (posata)

Fattori di rischio

Altri fattori di rischio
posa condotta

Attrezzature

autogru

posatubi (side-boom)

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali dall'alto possibile modesta X
caduta di materiali negli scavi possibile modesta

caduta entro gli scavi probabile modesta
elettrocuzione  (contatto con linee possibile gravissima
elettriche aeree)

frana delle pareti scavo possibile grave X
oli minerali e derivati improbabile lieve

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore possibile modesta X
schiacciamento per ribaltamento del possibile grave X
mezzo

urti, colpi, impatti possibile gravissima X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008
Procedure

Controllo costante delle attrezzature di sollevamento (funi, fasce, bilancini)

Verificare che l'imbracatura del carico sia fatta a regola d'arte

Accertarsi che il numero dei Side-booms da impiegare sia adeguato alla grandezza ed alle caratteristiche della colonna
da posare

Verificare che durante le operazioni di posa che il personale:

a) Non sosti sotto i carichi sospesi

b) Non sosti nello scavo

¢) Non cammini sulla colonna
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d) Non sosti fra colonna in sospensione e bordo scavo

e) Non sosti sotto i bracci in tiro dei side-booms

f) Non siinterponga fra i side-booms durante il loro spostamento

g) Non si faccia trasportare dai side-booms

A posa finita non consentire a nessuno di camminare sulla condotta gia posata

Accedere allo scavo per liberare le fasce alzatubo solo dopo aver verificato le condizioni di stabilita delle pareti dello
scavo

In tutta la fase seguire rigorosamente gli ordini e le indicazioni del capo squadra responsabile dell'operazione di posa
Attuare gli interventi tecnici , organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore

Durante questa fase i lavoratori dovranno utilizzare i seguenti DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta, cuffie o
tappi antirumore

Osservazione scrupolosa delle prescrizioni contenute nei "permessi di lavoro" richiesti per I'esecuzione dei lavori
Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante, sensibilizzazione periodica al personale
operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni eseguite.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.

L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autogri per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

Valutazione rischio rumore

Addetto autogru 84,0 dB(A)

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

indumenti protettivi
Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Segnali

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dei piedi

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il
cuoio delle normali calzature.

Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi,
trucioli metallici, ecc.).
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione del cranio

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione delle mani

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

protezione dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle
lavorazioni la cui rumorosita raggiunge un livello
sonoro tale da costituire un rischio di danno per
I'udito.

@
(&)

@®
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Montaggio pannelli verticali su automezzo e sollevamento per lo scarico.
Elevazioni in quota e basculamento, collocamento in opera, centraggio
ed allineamento

Nome: Imbracatura pannelli verticali su automezzo e sollevamento per lo scarico.
Elevazioni in quota e basculamento, collocamento in opera, centraggio ed
allineamento

Descrizione

Categoria: C3 — Chiusure verticali opache

Attrezzature Utilizzate Autocestello, autogru, autocarro, utensili di uso comune.

Rischi Descrizione rischio Probabilita che si |Entita del danno Classificazione del

verifichi Rischio

Caduta in piano Possibile Significativo Alto

Caduta dall’alto Probabile Significativo Alto

Caduta di materiale Probabile Significativo Alto

dall’alto

Punture, tagli, abrasioni, |Probabile Significativo Alto

ferite

Urti, colpi, impatti Probabile Modesto Alto

Rumore Probabile Significativo Alto

Interferenza con altri Probabile Significativo Alto

automezzi

Inalazione polveri e fibre  |Altamente Modesto Alto
Probabile

Irritazioni cutanee e Probabile Significativo Alto

reazioni allergiche

Elettrocuzione per contatto |Possibile Significativo Alto

con linee aeree

Investimento, Probabile Grave Notevole

schiacciamento,

ribaltamento

Cesoiamento, Non Probabile |Grave Medio

stritolamento

Altri fattori di Rischio

Riferimenti Legislativi

Misure Preventive e
Protettive ed
istruzioni per gli
addetti

D.Lgs. 81/2008

Verificare l'idoneita statica della gru in rapporto allo sbraccio e al peso del manufatto
come indicato in targhetta. Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i
lavoratori o sulle aree pubbliche, se cid non € evitabile le manovre di sollevamento
devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle
persone sotto il carico. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando
mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla posizione di
ammaraggio. Le funi e le catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento
devono essere utilizzate con un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene
debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro.
Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di
rottura, quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantita di fili valutabili
intorno al 10% della sezione metallica o sono visibili ammaccature, strozzature,
asole e nodi di torsione. | ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere
prowvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in rilievo o incisa la loro
portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione
alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5.

Il pannello viene imbracato su appositi ganci dall'automezzo di trasporto, quindi
sollevato per lo scarico. L'imbracatura avviene con funi ed anelli e si effettua di
costa. Il camion deve essere posizionato col carico in asse con il braccio
dell'autogru; cio per ridurre al minimo le oscillazioni del manufatto al momento dello
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Prescrizioni

Valutazione rischio
rumore

Elenco DPl e
segnaletica

stacco dal pianale di appoggio. Una volta che il pannello si trova a terra, inizia il suo
sollevamento in orizzontale, quindi si effettua la rotazione in verticale
(basculamento). Prima d'iniziare I'operazione di basculamento verificare il rispetto di
tutte le prescrizioni previste (soprattutto quelle con il diagramma degli sforzi). Resta
inteso che l'operazione di basculamento dei pannelli pud essere iniziata solo se:

— laresistenza del cls & > 350 Kg/cmq;

— sono state usate le piastre adeguate (come tipologia e portata) con relative

staffature e posizionamenti corretti;
— le funi sono state messe in tiro con sicurezza inserita e con chiavistelli che
agiscono dall'alto verso il basso;

— i maniglioni siano idonei all'utilizzo.
Per pannelli di lunghezza compresa tra i 7 mt. ed i 10 mt., effettuare il basculamento
tramite autogru munita di falcone lungo almeno 1,5 mt. che permetta di rispettare gli
angoli d'inclinazione delle funi e far si che esso sia distante dal pannello almeno due
volte la lunghezza maggiore del pannello stesso. Per il basculamento di pannelli
molto lunghi (L>10 mt.) & necessario I'utilizzo di due autogru per rispettare gli angoli
d'inclinazione delle funi. E' possibile I'impiego di una sola autogru ma deve essere
obbligatoriamente fornita di falcone con lunghezza minima pari a 8 mt. Verificare che
i piani di posa siano complanari (con tolleranza di 5 mm); ed inoltre sia che i pannelli
siano orizzontali o verticali bisogna segnare a terra (cioe sui cordoli) lo spiccato in
modo da compensare, ripartendoli, eventuali errori di spiccato pilastri. Effettuato il
basculamento, il pannello viene indirizzato da terra fino a circa 1-2 cm dalla battuta
ai pilastri, con gli addetti che guidano il manufatto con fune di trattenuta. Solo allora
un operatore per il posizionamento del pannello sale su di una scala allungabile per
indicare gli spostamenti finali, avendo agganciato il moschettone della cintura di
sicurezza alla fune predisposta a circa 120 cm., il quale sara aiutato da un collega
che opera da terra. Le scale da utilizzare dovranno essere dotate di basette e
ramponi di ancoraggio ai pannelli. |1 pannelli devono essere montati per facciate. |
pannelli appesi devono essere montati avendo gia predisposte e livellate le mensole
di appoggio in quota. La posa in opera termina con il bloccaggio meccanico del
manufatto e con il successivo sgancio dello stesso dal mezzo di sollevamento.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa Vvisibilita, assistere ['autista
dellautocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. E vietato usare l'autocarro per scopi differenti da
quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di
idonee protezioni. Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli
eventuali rafforzamenti. Vietare la presenza degli operai nel campo di azione
dell'autogru.

AUTOCESTELLO

Verificare I'assenza di linee elettrtiche aeree che possano interferire con le manovre,
controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.
Non sovraccaricare il cestello. L'area sottostante la zona operativa deve essere
opportunamente delimitata.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogru 84,0 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del capo
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione da cadute
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: vietato 'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

ATTENZIONE ° Categoria: Pericolo
CADUTA Nome: Pericolo caduta materiali dall’alto
ﬁh MATERIALI Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
DALL'ALTO
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Z) OPERE PER LA SICUREZZA

Z.01) ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Z.01.04) Recinzione provvisionale modulare a pannelli grigliati 300x200 zincati e
rete antipolvere,, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con
blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento,
elementi cernierati per modulo porta e terminali

Z2.01.04.a FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE m=2 120 € 15,95
CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e € 1914,00
posa con moduli di altezza paria m 2,00

Z.01.25) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

Z.01.25.a CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA n. 6 € 3,93
sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m € 23,58

Z.01.26) Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

Z.01.26.a CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA n. 6 € 3,62
sfondo giallo triangolare con lato da 140 € 21,72
mm visibilita 4 m

Z.01.27) Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

Z.01.27.a CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA n. 6 € 3,77
sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m € 22,62

Z.01.43) Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate
d'estremita) eseguito con conduttore isolato da 35 mmgq e dispersore in acciaio zincato
da m 2,00 infisso nel terreno. Per calata.

Z2.01.43.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO n € 49,15

Z.01.50) Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmgq, e n. 2 picchetti
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di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di
resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mmgq.

CODICE  DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere

‘ Z.01.50.00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO  a corpo € 400,89 ‘

Z.01.64) Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo
mensile

| CODICE - DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere |
‘ Z.01.64.00 LAMPEGGIATORE cad/me € 1,15 ‘
6 € 6,90

1 Z.01.71) Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile

CODICE - DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
Z2.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 cad/me €2,97
6 €17,82

Z.01.80) Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20
infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm
2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
Z.01.80.00 DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE m. 60 €12,65
€ 75.90

Z.01.85) Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie asservita

CODICE - DESCRIZIONE .M. PREZZO (in lettere)
Z.01.85.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese m2 250 €9,87
€ 2467,50
2.01.85.b PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese m2/me €0,35
succesivo al primo o frazione di mese 5 €1,75

Z.01.97) Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere sopra
I'operatore secondo norma UNI EN 360 per carico massimo pari a 120 kg, dotato di
assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,50 m, a nastro,
con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto
rientrante in cm 70

Lunghezza nastro finoa 2,5 m

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
Z2.01.97.00 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI cad/me €4,85

TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI 6 € 29,10

ENERGIA
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Z.02) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Z.02.01) Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
fissate su struttura.

Z2.02.01.a TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI m2 2 € 404,01
CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con € 808,02
struttura in ferro prefabbricata e lamiera
grecata

Z2.02.01.e TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI m2/me € 16,27
CADUTI DALL'ALTO per ogni mese 5 € 81,35

successivo al primo o frazione di mese con
struttura in ferro prefabbricata e lamiera

Z.02.03) Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname,
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati
valutata al metro cubo di materiale impiegato

Z.02.03.b PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE m3 € 418,79
ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo
mese

Z.02.03.c PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE m3/me € 36,87
ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per ogni 5 € 184,35
mese successivo al primo o frazione di
mese

purificatore d'aria durante le fasi di lavorazione interna al chiuso senza
aperture, a funzionamento continuo durante l'intero perido dei lavori, costituito da
unita di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc
corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile
completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio
elettrico. Costo mensile.

Z.02.32.00 Purificatore D'ARIA Cad/ € 1200,74

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

$.50.10.5 Fornitura e posa in opera di impianto di dispersione
intenzionale a terra, realizzato in conformita alla Guida
CEl 64-17 e s.v., secondo criteri definiti in fase di
progetto dell'impianto elettrico di cantiere, la
configurazione del dispersore di terra dovra essere
stabilita in funzione delle esigenze del cantiere e, ove
possibile, dell'impianto elettrico necessario alla
costruzione ed utilizzazione finale dell'opera.
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PRESCRIZIONI TECNICHE

| primi elementi del dispersore, se non gia esistenti, sono
di tipo intenzionale, ubicati nelle vicinanze del quadro
generale di cantiere e delle prime strutture posizionate
(locali di servizio o impianti di betonaggio).

Nella fase di costruzione dell'opera si provvede
all'estensione del dispersore, utilizzando dispersori di
fatto (armature del cemento armato) che, in funzione
del progetto di dispersore definitivo, si vanno via via
allestendo.

Il collegamento delle citate armature non solo rende
funzionale I'impianto di terra definitivo, ma ha
particolare valenza durante la vita del cantiere perché
contribuisce ad un forte miglioramento delle
equipotenzialita dell'ambiente e quindi risulta un
elemento di riduzione di rischi da folgorazione.

Il valore della resistenza di terra del dispersore unico
deve risultare coordinato con le protezioni, in funzione
del sistema esercito.

Per i gia citati motivi di miglioramento
dell'equipotenzialita, & consigliabile che i conduttori che
collegano i vari elementi del dispersore siano realizzati in
corda nuda, onde costituire essi stessi elementi del
dispersore.

| conduttori orizzontali devono essere posati entro uno
scavo: risulta economicamente conveniente posarli nello
scavo eseguito per la costruzione dei plinti.

La profondita di posa deve essere almeno di 0,5 m dalla
superficie calpestabile e gli elementi devono essere
ricoperti con terra, argilla, humus, limo, bentonite e non
con ghiaia di risulta del cantiere.

Trascurando gli elementi intenzionali del dispersore
(picchetti ecc.) si riportano alcuni esempi di realizzazione
di collegamenti a ferri di armatura ottenuti con legature,
morsetti, e saldature realizzati secondo la regola
dell'arte.

E opportuno ricordare che quando si realizza un
collegamento ad un ferro di armatura, questo di
preferenza deve avere un consistente sviluppo
longitudinale poiché cio aumenta la superficie di
contatto tra ferro e calcestruzzo.

Inoltre & bene che il ferro collegato sia inserito in
profondita, ovvero al disotto del piano di campagna,
onde risultare in aree di maggior presenza di umidita.

Si ricorda che tutti i manufatti metallici di cantiere
(recinzioni, ponteggi, tettoie, ecc.) che non siano definite
né masse né masse estranee non devono essere
collegati all'impianto di terra.

Si ricorda che sono da considerare masse estranee, ad
esempio, le tubazioni metalliche di acqua e gas che
dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto
suscettibili di intodurre un potenziale (esempio il
potenziale zero) nell'area del cantiere.

Non sono da considerare masse estranee i manufatti
metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie ecc.) che risultano
isolate da terra o che presentino un valore di resistenza
verso terra maggiore di 200W.

Anche per strutture metalliche (masse estranee) che
presentano un valore di resistenza verso terra inferiore a
200W non e necessario il collegamento a terra se la
struttura é situata nell'area equipotenziale del cantiere.

Cantiere : Via Santa Lucia n. 59, 35139 Padova (PD), ORATORIO DI SAN ROCCO *VIA SANTA LUCIA* RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI

ESPOSITIVI

Pagina 5




COSTI SICUREZZA

PRESCRIZIONI GESTIONALI

L'impianto di terra in tutte le sue caratteristiche
(dispersore, conduttori, coordinamento protezioni ecc.)
deve essere documentato.

L'impianto di dispersione artificiale verso terra nel suo
insieme si intende comunque composto dalle seguenti
parti:

DISPERSORE ORRIZZONTALE, realizzato con corda di
rame nuda formata da fili di @ 1.8 mm oppure bandella
in rame, in alternativa al rame potranno essere impiegati
tondino o bandella in acciaio zincato con rivestimento
minimo di zinco di 350 gr/m? o spessore 50 um, per la
formazione di anello dispersore, completo di
morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro
scavo predisposto;

DISPERSORE VERTICALE, realizzato in profilato a croce
(50x50x5) mm, lunghezza minima 1.5 ml, in acciaio
zincato o ramato, completo di morsetto di collegamento
all'anello dispersore, ove necessario, potra essere
impiegato, in sostituzione del dispersore a croce,
dispersore di profondita componibile in acciaio,
completo di giunti, testate, collare e collegamento
all'anello dispersore, oppure dispersore a piastra
componibile in acciaio, spessore 5 mm, completo di
giunti, collare e collegamento all'anello dispersore;
CONDUTTORE DI TERRA, realizzato con corda di rame
nuda formata da filidi @ 1.8 mm;

NODO PRINCIPALE DI TERRA, realizzato con una piastra
in ottone o rame, morsetti, coperchio piombabile e
supporti.

PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, al
conduttore di terra di masse metalliche composto da:
conduttore di sezione minima di 25 mm? non protetto;
tubazioni rigide o flessibili; morsettiere a serraggio
indiretto od a piu vie, o collari di collegamento;

Nel prezzo dei vari elementi si intendono compresi e
compensati tutti i relativi oneri ed accessori necessari
per una posa corretta ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

€ 500,00

TOTALE MISURE DI SICUREZZA GENERALI

€8,224.18
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