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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito
descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 . Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da
eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque
riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene
I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione
per eliminare o ridurre i rischi stessi durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs.
81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da
considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori.
Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano,
anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra I'altro, le
imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).

| contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nei
capitoli Ced M.

Il presente documento & cosi composto:

* Relazione tecnica e prescrizioni
e Appendici

Appendice 1 — Cronoprogramma dei lavori
Appendice 2 - Planimetria di cantiere

Definizioni e abbreviazioni:
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il
responsabile del procedimento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che
non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un

rapporto contrattuale con una impresa affidataria.
Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.



Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i
funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. Egli &
sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’'Impresa per tutte le questioni inerenti la
sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente all’'Impresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art.
100 del Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso
decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC.
La redazione del POS é obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al punto 3.2
dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pit
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.




Metodologia per la valutazione dei rischi:

La metodologia per I'individuazione dei rischi e stata:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;

2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza I'opera;

3. individuare i rischi per ogni lavorazione.
| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni e ad eventuali pericoli correlati.
Per ogni lavorazione ¢ stata elaborata la relativa analisi, questa contiene:

e |a descrizione della lavorazione;

e gli aspetti significativi del contesto ambientale;

e [‘analisi dei rischi;

e |e azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

e icontenuti specifici del POS;

e |a stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L'indice cresce all’aumentare del rischio
ed e associato alle seguenti valutazioni:

Stima Valutazioni
il rischio é basso:
o si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni
significativi.

il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
il rischio e alto:

9 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede
il massimo impegno e attenzione




A ANAGRAFICA DELL'OPERA:

A.1  INDIRIZZO DEL CANTIERE

Ubicazione:
Via Valleselle n°4, Arqua Petrarca (PD)

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
Responsabile dei Lavori: Arch. Domenico Lo Bosco

Coordinatore per la progettazione (CSP):
Arch. Domenico Lo Bosco

Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori (CSE):
Da nominare

Progettista e/o Direttore dei lavori:
Arch. Fabio Fiocco

Per I'individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di
accettazione”.

A.3  DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 180
Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 112.372,74 - di cui

€ 5.774,29 per oneri per la sicurezza
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 6

Descrizione sintetica dei lavori:
Il progetto prevede la manutenzione straordinaria di parte del manto di copertura del fabbricato storico e
restauro degli affreschi relativamente alle sale contraddistinte negli elaborati di progetto con i numeri

3,45

B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE:

B.1  CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

L’area oggetto d’intervento & localizzata in area urbana collinare, del piccolo comune di Arqua Petrarca.

Il fabbricato storico affaccia con il lato minore su Via Valleselle che collega al centro del piccolo borgo. I
fabbricato & inserito in un lotto di pertinenza con affaccio su due giardini terrazzati privati, i fabbricati
confinati sono collocati sul fronte strada prospicienti alla casa del Petrarca.

Il fabbricato e di particolare pregio storico architettonico, aperto al pubblico per i visitatori secondo gli
orari stagionali da consultare prima dell’inizio dei lavori.

Le caratteristiche particolari che si segnalano sono:



1. le attivita in copertura saranno svolte contemporaneamente con la presenza dei visitatori,

esequendo le opere interferenti nei giorni di chiusura al pubblico;

2. Il restauro artistico delle tre stanze, saranno svolte sequenzialmente al fine di garantire ai visitatori

l'accesso alle altre sale;

3. via Valleselle, e una strada pubblica che si collega con la piazza del Municipio, di ridotte dimensione

e a traffico limitato, ogni attrezzatura e mezzo di trasporto dovrad essere preventivamente verificato

sulla base della larghezza della careqggiata;

4. l’accesso al giardino ovest (non accessibile ai visitatori) si arriva da una piccola strada vicinale, con

accentuata pendenza e sterrata;

Per maggiori dettagli si veda la planimetria di cantiere.

B.2 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Si tratta di un terreno collinare con substrato roccioso.

B.3 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Nel periodo invernale si riscontrano diffuse gelate e nebbie persistenti, mentre d’estate pur essendo zona
collinare si riscontrano temperature elevate e umidita.

B.4  EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Non sono previste opere di scavo.

B.5 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono presenti le seguenti opere aeree in grado di interferire con I'attivita del cantiere:
e linee di illuminazione pubblica su strada pubblica(si);
e linee telefoniche su strada pubblica (si)
® linee aeree su strada pubblica ( si)

Sono presenti le seguenti opere di sottosuolo in grado di interferire con I’attivita del cantiere:
* linee elettriche di alta tensione (NO);
e linee elettriche di bassa e media tensione situate (Sl);
e rete idrica localizzata (SI) sulla recinzione fronte strada;
e rete fognaria localizzata (Sl) sulla recinzione fronte strada;
e rete del gas localizzata (si) sul fronte strada;
e rete impianto semaforico (NO);
i lavori non interessano attivita sulla strada pubblica

B.6  RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI:

B.6.1 Lavori in sede stradale

Per I'esecuzione delle opere, oltre al trasporto delle attrezzature e delle opere provvisionali, sara
necessario smaltire i detriti provenienti dalla rimozione del manto di copertura, con traporti su piccoli
mezzi che percorreranno la strada pubblica.

Per tutta la durata dei lavori I'impresa dovra garantire:

® una continua pulizia della sede stradale;
® sorveglianza durante le manovre di ingresso e uscita dal cantiere.
Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere.

B.6.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Non presenti



B.6.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
Non presenti

B.6.4 Interferenze con attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi
Al momento non si rilevano altri cantieri nelle immediate vicinanze.

B.6.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
Gli edifici circostanti non hanno un particolare grado di tutela.

B.6.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere

C’e rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere.

Durante la rimozione del manto di copertura dovranno essere installati i parapetti di sicurezza con rete di
trattenuta degli eventuali detriti di piccola pezzatura che potrebbero scivolare dalle falde di copertura.

B.6.7 Valutazione preventiva del rumore verso I’esterno

Durante 'esecuzione dei lavori € presumibile I’emissione di rumori in particolare durante le attivita:

di carico e scarico dei detriti provenienti dalla rimozione del manto di copertura.
L'Impresa affidataria dovra prendere visione della classificazione adottata per I'area di intervento e,

qualora necessario, chiedere deroga al Comune.
Non si prevede il superamento dei limiti massimi di emissione acustica, nell’eventualita I'lmpresa
affidataria dovra richiedere deroga al comune.

B.6.8 Emissione di agenti inquinanti
Non si prevede I'emissione di agenti inquinanti.

C CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C.1  SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante i lavori, pud essere cosi riassunta
(vedi Cronoprogramma dei lavori in Appendice 2):

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE e TORRE IN PONTEGGIO MODULARE CON
SCALE

RESTAURO ARTISTICO: PRECONSOLIDAMENTI-PULITURA-CONSOLIDAMENTI-
STUCCATURE-RITOCCHI-

Prima fase: SALA 5

Seconda fase: SALA 4

Terza fase: SALA 3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA

INTALLAZIONE PARAPETTO

LIEVO PARAFULMINI

LIEVO MANTO DI COPERTURA E TAVELLE

RESTAURO TESTE TRAVI MEDIANTE RICOSTRUZIONE
PULITURA SUPERFICI LIGNEE E TRATTAMENTO ANTITARLO

N o (o)~ W




8 POSA TAVELLE

9 POSA PANNELLO OSB CON DOPPIA GUAINA

10 POSA TIRANTI IN ACCIAIO

11 PULIZIA ESTRADOSSO CONTROSOFFITTO IN ARELLE

12 RIPRISTINO PARAFULMINI

13 SMOBILIZZO CANTIERE

C.2  ANALISI DELLE LAVORAZIONI

FASE A: INSTALLAZIONE CANTIERE

Descrizione della lavorazione

Installazione delle dotazioni di cantiere all'interno dell’area di pertinenza del fabbricato come da
planimetria allegata.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di breve tratto stradale sterrato, con accentuata pendenza, le attrezzature e i materiali dovranno
essere trasportati a mano o con I'impiego di piccoli mezzi cingolati. (carriole cingolate)

Analisi dei rischi
° Urti
° ribaltamento

° Schiacciamenti
e  Emissione di polvere
° Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Sorveglianza durante tutte le attivita sulla sede stradale, mantenersi lontano da mezzi in movimento e di
sollevamento, installazioni di reti ad alta visibilita sul ingresso del giardino ovest, segnaletica di pericolo,
stabilizzazione del terreno prima della posa delle attrezzature. Fornire la certificazione dell’impianto
elettrico di cantiere e di messa a terra. Segnaletica lungo via Valleselle che informi il vicinato della presenza
di mezzi meccanici in movimento.

Stabilizzazione del terreno dove posare i box servizi igienici e deposito attrezzature; DPI appropriati.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Il POS dovra descrivere le modalita di installazione delle attrezzature e le dotazioni previste per il cantiere
in oggetto.

Stima del rischio della fase: MEDIO

FASE B: INSTALLAZIONE TORRE IN PONTEGGIO MODULARE CON SCALE

e Descrizione della lavorazione installazione ponteggi

Installazione di opere provvisionali per il raggiungimento della quota di gronda (+8,20 m) e spostamento
materiali in quota

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

La torre di carico e scarico, dotata di scale per raggiungere la linea di gronda, sara installata nel giardino
ovest, di particolare pregio. Si segnala I'altimetria variabile del giardino e il terreno poco compattato, si
dovranno adottare tutte le misure protettive per evitare la caduta di materiali e verifica del piano di
appoggio.

Analisi dei rischi
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Caduta dall’alto

Ribaltamenti durante I'approvvigionamento del materiale
urti

caduta di oggetti dall’alto.

Schiacciamenti

Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Formazione di solido piano di imposta del ponteggio, verifica strutturale nel caso di installazione di
argano.
DPI appropriati

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire idoneo P.I.M.U.S. per I'impiego di ponteggi.
Stima del rischio della fase: ALTO

FASE C: INSTALLAZIONE DI PARAPETTO SULLA LINEA DI GRONDA

Descrizione della lavorazione installazione parapetto.

Installazione parapetto lungo la liea di gronda e sul cambio di falda,

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Le opere saranno eseguite con l'impiego di scale o trabattelli, dovranno essere svolte tassativamente
durante la chiusura la pubblico della struttura. Si segnala I'altimetria variabile del giardino e il terreno poco
compattato, si dovranno adottare tutte le misure protettive per evitare la caduta di materiali e
ribaltamento del trabattello/scale.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto

Ribaltamenti durante I'approvvigionamento del materiale
urti

caduta di oggetti dall’alto.

Schiacciamenti

Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Chiusura delle struttura al pubblico;

Formazione di solido piano di imposta delle opere provvisionali per I'ancoraggio del parapetto;
verifica strutturale degli ancoraggi del parapetto;

installazione di rete e tavola al piede del parapetto, per la trattenuta dei detriti di piccola pezzatura
che potrebbero scivolare dal tetto;

installazione di “mantovana” sul tratto di percorso di ingresso ai visitatori ( giardino est)
delimitazione e confinamento del percorso riservato ai visitatori.

DPI appropriati

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire idoneo progetto.
Stima del rischio della fase: ALTO
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FASE D: LIEVO MANTO DI COPERTURA
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale:
Completato il parapetto di sicurezza, si potranno avviare le attivita di rimozione del manto di copertura, a
tal fine si segnala la presenza di tavelle in laterizio e morali in legno, non idonee al camminamento in
copertura, inoltre nel sottotetto non e presente un solaio strutturale bensi un controsoffitto in “arelle”
decorato nell’estradosso, ancorato alle catene delle capriate.
Analisi dei rischi

e  (Cadutadall’alto

e  Sprofondamento per rottura delle tavelle

e  Caduta materiale dall’alto all’interno del cantiere e fuori
e  Schiacciamenti

e  Urti

e  Emissioni di polveri

e  Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

e Installazione sul sottotetto di tavoloni in legno ( in appoggio sulle catene delle capriate) per la
formazione di camminamenti in sicurezza dotati di parapetti per evitare cadute sul controsoffitto;

e Posa di rete di trattenuta dei detriti di piccola pezzatura nel sottotetto per evitare urti al
controsoffitto in arelle;

e Utilizzo di tavole di camminamento sulla copertura per evitare cedimenti improvvisi delle tavelle di
laterizio;

e |naffiamento dei detriti per evitare emissioni di polveri;

® gttivita da svolgere nei giorni di chiusura ai visitatori.

® DPl appropriati

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Fornire dettagliato programma per la rimozione del manto di copertura.

Stima del rischio della fase: ALTO

FASE E: RESTAURO TESTE CAPRIATE-PULITURA TRAVI-TRATTAMENTO ANTITARLO - TIRANTI

Le attivita saranno svolte dall'intradosso della copertura, utilizzando i camminamenti precedentemente
realizzati sulle catene delle capriate lignee.

Analisi dei rischi
° Caduta dall’alto
° Caduta materiale dall’alto all’'interno del cantiere e fuori

e  Schiacciamenti

e  Urti

e  Emissioni di polveri
e  Elettrocuzione

® |nalazione prodotti per il trattamento antitarlo e resine strutturali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

e Verifica scheda prodotti;

e Puntellazione e messa in sicurezza delle capriate da restaurare le teste, da eseguire durante le ore
di chiusura al pubblico

e Posa di rete di trattenuta dei detriti di piccola pezzatura nel sottotetto per evitare urti al
controsoffitto in arelle;
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e DPl appropriati
Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Fornire dettagliato programma per il consolidamento delle teste delle capriate.
Stima del rischio della fase: MEDIO

FASE F: POSA MANTO DI COPERTURA

e Descrizione della lavorazione COPERTURA

Ripristino tavelle in laterizio, posa pannello OSB, posa guaina impermeabilizzazione e coppi in laterizio. La
guaina sara del tipo adesivo.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Struttura lignea restaurata composta di capriate e morali in legno

Analisi dei rischi
° Caduta dall’alto
° Caduta materiale dall’alto all’interno del cantiere e fuori

e  Schiacciamenti
e  Urti
e Tagli
e  Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

e Posa tavelle in laterizio partendo dalla linea di gronda;
e Posa progressiva, con l'avanzamento delle tavelle del pannello OSB, al fine di creare un
camminamento in sicurezza;
e utilizzo di imbragatura di trattenuta durante la posa delle tavelle sulla parte di colmo;
e vietato I'impiego di guaine posate a fiamma;
e DPl appropriati
Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice

Fornire dettaglio delle modalita di posa
Stima del rischio della fase: ALTO

FASE G: TIRANTI IN ACCIAIO

e Descrizione della lavorazione

Ripristino dei parafulmini, e inserimento di tiranti strutturali in acciaio.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Attivita svolte dal sottotetto e sul nuovo manto di copertura

Analisi dei rischi
° Caduta dall’alto
° Caduta materiale dall’alto all’interno del cantiere e fuori

e  Schiacciamenti
e  Urti
e Tagli
e  Elettrocuzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

e Utilizzo dei camminamenti nel sottotetto con realizzazione di estensioni localizzate dove eseguire
la nuova tirantature;
e DPl appropriati
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Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire dettaglio delle modalita di perforazioni delle pareti
Stima del rischio della fase: MEDIO

FASE H: RESTAURO AFFRESCHI

Descrizione della lavorazione

Le attivita riguardano il restauro degli affreschi a parete e soffitto dei locali al piano primo n. 3-4-5

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attivita svolte all’interno del fabbricato al piano primo. Le attivita si svolgeranno una sala alla volta al fine
di garantire la continuita dei visitatori.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto
Schiacciamenti
Urti

Tagli
Elettrocuzione

Inalazione prodotti chimici

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Approvvigionamento materiali, attrezzature e trabattello, durante gli orari di chiusura al pubblico;
Interdizione degli accessi alla stanza interessata dai lavori;

Protezione ermetica inalazione sostanze impiegate per il restauro, nei locali non interessati dai
lavori e occupati dai visitatori;

Installazione trabattello su tavolato;

Protezione finestre con parapetto per eventuali cadute dal trabattello in corrispondenza delle
aperture;

DPI appropriati.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire dettaglio della tipologia di trabattello, schede prodotti impiegati ed eventuali incompatibilita con
presenza contemporanea di persone diverse dal cantiere nei locali adiacenti.

Stima del rischio della fase: MEDIO

C3

C.3.1

RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

Rischio di investimento

Considerato le ridotte dimensioni della viabilita pubblica di accesso al cantiere, ogni spostamento di mezzi
dovra essere assistito da idoneo operatore a terra dotato di abbigliamento ad alta visibilita e segnaletica
fissa informativa

C.3.2

Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici

Si segnala la presenza di ambiente collinare con pendenze elevate e terrazzamenti delle aree esterne.

C.3.3

Rischio di seppellimento o sprofondamento

Rischio sprofondamento durante le lavorazioni in copertura, utilizzare la metodologia sopra riportata.

C34

Rischio di annegamento

Non sono presenti invasi di acqua

C.3.5

Rischio di caduta dall’alto

Copertura e ponteggio di accesso alla copertura

C.3.6

Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria
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Non presente

C.3.7 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Non presente

C.3.8 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni

Vedi fase rimozione manto di copertura

C.3.9 Rischio di incendio o esplosione

Prodotti per il restauro degli affreschi, attenersi alla scheda del prodotto.

C.3.10 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Attivita in copertura durante il periodo estivo.

C.3.11  Rischio di elettrocuzione

Utensili di normale uso

C.3.12  Rischio per esposizione al rumore

Per la tipologia di attrezzature e demolizioni al momento non si rilevano esposizioni al rumore oltre ai
limiti.

C.3.13  Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni
Impiego di resine

C.3.14  Rischio per esposizione ad agenti biologici

Non presente

C.3.15 Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione
Non presenti.

C.3.16  Rischio da caduta di oggetti dall’alto

Lavori in copertura.

C.3.17 Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
Non presenti

C.3.18 Rischio da stress lavoro-correlato

Non presente

C.3.19  Lavori con radiazioni ionizzanti

Non presente

C.3.20 Lavoriin pozzi, sterri sotterranei e gallerie

Non presente

C.3.21  Lavori subacquei con respiratori

Non presente

C.3.22  Lavoriin cassoni ad aria compressa

Non presente

C.3.23  Lavori comportanti l'impiego di esplosivi

Non presente
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D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1  RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

E’ prevista la recinzione del lato ovest del giardino, attualmente delimitato con una siepe e filo di acciaio.
Installazione di cancello o reti rimovibili. Segnaletica interna al cantiere e sulla viabilita pubblica per
informare il vicinato sulla presenza di mezzi meccanici in movimento.

Si veda la Planimetria di cantiere in appendice 1.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente (vedi capitolo “Definizioni ed
abbreviazioni”).

D.2  VIABILITA’ DI CANTIERE

L’'ingresso al cantiere avviene direttamente dalla pubblica viabilita per le maestranze, mentre i materiali e
le attrezzature saranno introdotte in cantiere attraverso la strada sterrata che conduce al giardino ovest.

Si segnala la forte pendenza del percorso che implica I'utilizzo di piccoli mezzi cingolati.

Si veda |la Planimetria di cantiere in appendice 1.

Sara cura dell'impresa affidataria garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in
modo sicuro.

D.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

Ingresso diretto dalla pubblica viabilita, ogni manovra sara seguita da moviere.

D.4  AREE DI DEPOSITO

D.4.1 Aree di carico e scarico

Sul terreno di pertinenza del fabbricato potranno essere allestite le diverse aree di deposito, protette e
segnalate.

D.4.2 Deposito attrezzature

L’area di stoccaggio del materiale e il ricovero degli attrezzi saranno in apposito box prefabbricato (si veda
la planimetria di cantiere in appendice 1).

| materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento. | POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e
deposito.

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione

Spazio aperto e allontanate dal cantiere a fine giornata.

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

| materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal cantiere il
prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio;

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi se rinvenuti.

D.5  SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI

D.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
nessuno
D.5.2 Servizi da allestire a cura dell’lmpresa affidataria
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| servizi da allestire a cura dell'impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle
normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare ( n.1 wc con lavamani, box deposito)
Eventuale spogliatoio per gli addetti al restauro degli affreschi sara individuato all’interno del fabbricato.

D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE

D.6.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
nessuna

D.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere
L’elenco delle macchine e delle attrezzature ¢ il seguente:

a) betoniera

b) miniscavatore

¢) camion con braccio per il sollevamento del materiale

d) carriola cingolata

e) sega circolare

f) argano a motore

g) attrezzi elettrici di uso comune

Non essendo prevista la gru di cantiere, ogni altro mezzo impiegato per il sollevamento dovra essere
certificato per il tipo di uso.
| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le

lavorazioni.

D.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su
richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.
L’elenco delle macchine e delle attrezzature ¢ il seguente:

a) quadro elettrico di cantiere.
| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

D.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
nessuno

D.7.2 Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria
L'Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le
prescrizioni di seguito riportate:

a) elettrico

b) distribuzione acqua.
In mancanza di impianto di messa a terra, e vietato I'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica,
prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso con dichiarazione di conformita e
denuncia all’ASL e all'ISPELS competenti per territorio.
Sara cura dell'impresa affidataria:
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e assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di si-
curezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione artifi-
ciale;

e difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o I'investimento di materiali.

D.7.3 Impianti di uso comune

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici
elettrico

Acquedotto

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’'uso corretto degli
impianti di uso comune.

D.8  SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo
e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.
Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non
conoscono la lingua italiana.

D.9 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

D.9.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente
nessuna

D.9.2 Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere
tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

guaine liquide, resine bicomponenti, siliconi, prodotti per il consolidamento e pulitura degli affreschi

Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

D.10 GESTIONE DELL’'EMERGENZA

D.10.1 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi
di idoneo personale addetto. L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in
cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre
in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso
Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi, sentito il
medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla
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tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo
individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:
e perigruppi AeB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
e peril gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante I'intero
svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovra essere
in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti
sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell'impresa.

Pronto Soccorso dell’Ospedale di SCIAVONIA

Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

D.10.3  Prevenzione incendi
L'attivita non presenta rischi significativi di incendio.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monselice

Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

D.10.4 Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di
evacuazione.

E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza
vengono riassunte le piu significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni
di interferenza.

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Si evidenziano le seguenti interferenze e le relative misure di prevenzione:
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a) installazione parapetti su linea di gronda;
b) Montaggio e smontaggio andatoie nel sottotetto;
c) Rimozione manto di copertura;
d) Approvvigionamento materiali e attrezzature al piano primo per il restauro degli affreschi;
Le attivita sopra riportate dovranno essere svolte nei giorni di chiusura al pubblico della struttura e

senza nessuna altra attivita in corso;

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE
INTERFERENZE

Si evidenziano le seguenti interferenze e le relative misure di prevenzione:
a) Protezione dei veicoli/pedoni sul fronte strada;

b) Protezione dei ponteggi installati sul giardino.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.
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F COSTI

F.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:
e per cio che concerne le opere provvisionali € stato considerato addebitabile alla sicurezza I'intero
costo;
e per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della
sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;
e per cio che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si e fatto ricorso ai noli e, quando
cido non e stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

F.2 STIMA DEI COSTI
Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i

seguenti oneri:

| costi, valutati complessivamente in € 5.774,29 non sono soggetti a ribasso d’asta e risultano cosi
suddivisi:

inserire computo costi sicurezza

Vedi allegato CME

G PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete I'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai
loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

G.1  PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).
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L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dellimpresa affidataria per ogni
eventuale danno derivato.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

G.2  PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per |'attuazione delle azioni di
coordinamento.

G.3  PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite I'impresa
affidataria;
3. fornire ai propri subappaltatori:
e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
e comunicazione del nominativo del CSE;
e [|‘elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici
del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile
(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e
delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Solo dopo I'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del

programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non

comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 5 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste
nel piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

5. trasmettere al CSE almeno 5gg. giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;
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6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;
7. assicurare:
e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
e idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
e il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);
9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

G.4  PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio
e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a
rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza
secondo le norme di buona tecnica.

G.5  PRESCRIZIONI PER L'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

L'impianto elettrico di cantiere fornito dall'impresa appaltatrice potra essere utilizzato da eventuali
subappaltatori, prima del suo utilizzo I'impresa principale dovra informare la ditta subappaltatrice sulle
modalita d’uso.

G.6  D.P.l., E SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra riportare
il nominativo del medico competente. In caso I'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale
circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

Il POS dovra riportare I'’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere
conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere
preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. e
obbligatorio anche I'addestramento).

G.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A)
per i quali si richiede adeguata informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al
rumore, sulle procedure di lavoro, sull’'uso corretto dei D.P.l., nonché la disponibilita degli stessi
D.P.l. per l'udito;

e lin quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A), per i quali il
datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell’'udito, elabora
ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore,
li sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai
i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) per la cui misura si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai
D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei DPI scelti e
assegnati ai lavoratori esposti.
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G.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER | LAVORATORI

Per I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce
un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un
periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la
valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione
standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’l.S.P.E.S.L. , dalle regioni, dal CNR o direttamente
dai produttori o fornitori.

a) Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”

Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni
con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.

G.9 DOCUMENTAZIONE

G.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al
CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente
documentazione:

e piano operativo di sicurezza (POS);

e copia iscrizione alla C.C.I1.A.A.;

e dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

e certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come

previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

e nomina del referente;

e informazione sui subappaltatori;

e dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

e dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

e PILM.U.S.

e affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE
avverra tramite I'impresa affidataria.
L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del
Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la
copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

G.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la documentazione previ-
sta dal D.Lgs. 81/08 art. 71, comma 1.

G.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione delle
riunioni di coordinamento pu0 avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a
partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.
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G.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra
documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica
dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni,
alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale
riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure
previste nel PSC.

G.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all'andamento dei
lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare 'attuazione del PSC. Nel
caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire
riunioni di coordinamento straordinarie.

G.10.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le
necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una
riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l'altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni
di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

G.11 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte di modifica ai
contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Inoltre ciascuna impresa e tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto
previsto nel PSC e/o nel POS.

G.12 REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, dovra contenere i requisiti minimi previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.
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FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n° 26 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in premessa.

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese

timbro

timbro

timbro

timbro

timbro

Legale rappresentante

nome e cognome

firma
nome e cognome

firma

nome e cognome

nome e cognome
firma
nome e cognome

firma

Referente

nome e cognome

firma
nome e cognome

firma

nome e cognome

nome e cognome
firma.
nome e cognome

firma

Appendici:
1. PLANIMETRIA DI CANTIERE
2. CRONOPROGRAMMA
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